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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:  
Control de proyectos y obras de construcción 
 

  Familia Profesional:  Edificación y Obra Civil 

  Nivel:   3 

  Código:   EOC273_3 

  Estado:   BOE 

  Publicación:   Orden PRE/1616/2015 

  Referencia Normativa:  RD 872/2007 
 

 

Competencia general 
Realizar tareas de elaboración, seguimiento y actualización, de los sistemas de planificación, control de 
costes y control documental aplicados a proyectos y obras de construcción, a lo largo de todas las fases 
del proceso. 
 

Unidades de competencia 

UC0874_3:  Realizar el seguimiento de la planificación en construcción 

UC0875_3:  Procesar el control de costes en construcción 

UC0876_3:  Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción 

 

Entorno Profesional 

Ámbito Profesional 
Desarrolla  su  actividad  profesional  en  oficinas  técnicas  de  obras,  y  en  departamentos  técnicos  cuya 
función  es  la  gestión  de  proyectos,  dedicada/o  al  control  de  la  planificación,  los  costes  y  la 
documentación vinculada a proyectos de diversa índole, así como a obras de construcción, en entidades 
de naturaleza privada, principalmente en empresas de  tamaño pequeño y mediano,  tanto por cuenta 
propia  como  ajena,  con  independencia de  su  forma  jurídica. Desarrolla  su  actividad dependiendo en 
todo  momento,  funcional  y/o  jerárquicamente,  de  un  superior.  En  el  desarrollo  de  la  actividad 
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la normativa aplicable. 
 

Sectores Productivos 
Se ubica en el sector de la construcción, en el subsector relativo a edificación, urbanización y obra civil, 
principalmente en empresas promotoras  y  constructoras,  así  como en  empresas especializadas en  la 
gestión de proyectos. 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
Los  términos  de  la  siguiente  relación  de  ocupaciones  y  puestos  de  trabajo  se  utilizan  con  carácter 
genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

 Ayudantes de jefe de oficina técnica 

 Ayudantes de planificador 

 Ayudantes de técnico de control de costes 

 Técnicos de control documental 

 Auxiliares técnicos de obras 
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Formación Asociada (510 horas) 

Módulos Formativos 
MF0874_3:  Planificación en construcción (270 horas) 

MF0875_3:  Control de costes en construcción (150 horas) 

MF0876_3:  Control documental en construcción (90 horas) 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 
Realizar el seguimiento de la planificación en construcción 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0874_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Proponer un plan/programa inicial del estudio, proyecto u obra planteados, para 
establecer su Plan/Programa Base, realizando cálculos básicos de rendimiento. 
CR1.1  La situación de partida se analiza según un modelo establecido de los procesos (fases y 

subfases), detectando la información necesaria para la completa definición del mismo. 

CR1.2  Los datos de  rendimiento de  los  subprocesos  (actividades),  se determinan a partir de 

bases de datos o estimaciones indicadas por el responsable o superior. 

CR1.3  Los cálculos de duraciones se efectúan, utilizando  los datos de partida, empleando  las 

fórmulas previstas por el modelo o las indicadas. 

CR1.4  Los  cálculos  de  las  relaciones  entre  los  apartados  del  plan/programa  inicial,  se 

desarrollan  sin  errores  ni  equivocaciones,  respetando  la  lógica  del  proceso  de  diseño  y/o 
construcción planteado por el modelo o las indicadas. 

CR1.5  El  plan/programa  inicial  se  genera  mediante  aplicación  informática  específica, 

incorporando  los  apartados  o  subprocesos  del  modelo  e  introduciendo  los  resultados  de 
duraciones y relaciones. 

CR1.6  El plan/programa resultante se presenta junto a los cálculos justificativos al responsable 

o superior, de acuerdo a los formatos establecidos. 

CR1.7  El  Plan/Programa  Base  se  genera  incorporando  las  modificaciones  planteadas  y 

consensuadas por todos los agentes responsables intervinientes en esta fase, archivándose con 
el formato y codificación establecidos. 

 

RP2:  Concretar  el  Plan/Programa  de  Diseño  para  permitir  el  control  de  la  fase  de 
redacción del proyecto, guardando correspondencia con el plan inicial. 
CR2.1  La  situación de partida  se  analiza  según  las  estrategias  establecidas de  entregas  y de 
contratación, detectando  la  información necesaria para  la completa definición de  la secuencia 
de actividades y estableciendo la codificación necesaria según las directrices asociadas. 

CR2.2  Las duraciones se establecen ajustándose al estándar establecido y a los calendarios de 
referencia, o en su caso sustituyéndose por las indicadas. 

CR2.3  Las  relaciones entre  las actividades  se desarrollan  respetando  la  lógica  ‐o  sus posibles 
agrupaciones‐  de  la  fase  de  diseño,  y  entre  éstas  con  las  de  la  fase  de  contratación,  de  los 
procesos a desarrollar. 

CR2.4  Las  propuestas  del  Plan/Programa  de  Diseño  se  generan  mediante  aplicación 

informática específica,  incorporando  las actividades  ‐y sus posibles agrupaciones‐  identificadas 
por la codificación establecida. 

CR2.5  Las  propuestas  y  el  Plan/Programa  de Diseño  resultantes  se  cotejan  con  el  apartado 

correspondiente  del  Programa  Base,  presentándose  al  responsable  o  superior  de  acuerdo  al 
formato establecido. 
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CR2.6  El  Plan/Programa  de  Diseño  definitivo  que  se  obtiene,  incorpora  las modificaciones 

planteadas  y  consensuadas  por  todos  los  agentes  responsables  intervinientes  en  esta  fase, 
archivándose con el formato y codificación establecidos. 

 

RP3:  Concretar el Plan/Programa de Contratación para permitir el control del proceso 
de  la contratación de  las obras, siguiendo  las directrices relativas a  la estrategia 
de contratación. 
CR3.1  La  situación  de  partida  se  analiza  según  la  estrategia  de  contratación  establecida, 
detectando la información necesaria para la completa definición de la secuencia de actividades 
correspondiente a cada lote de contratación, y estableciendo la codificación necesaria según las 
directrices asociadas. 

CR3.2  El Programa de Contratación se desarrolla, si es preciso, con más detalle que lo incluido 

en el programa inicial para la fase de construcción, incluyendo las necesidades de instalaciones 
y accesos provisionales. 

CR3.3  Las duraciones se ajustan al estándar establecido y a los calendarios de referencia, o se 
sustituyen por las indicadas, eliminando de cada lote las actividades que no sean necesarias. 

CR3.4  Las relaciones entre las actividades se desarrollan de forma, que respetan la lógica ‐o sus 

posibles agrupaciones‐ de la fase de contratación, y entre estas con las de las fases de diseño y 
de ejecución de los procesos a desarrollar. 

CR3.5  Las  propuestas  del  Plan/Programa  de  Contratación  se  generan  mediante  aplicación 

informática  específica,  incorporando  las  actividades  y  sus posibles  agrupaciones  identificadas 
por la codificación establecida. 

CR3.6  Las  propuestas  y  el  Plan/Programa  de  Contratación  resultantes  se  cotejan  con  el 

apartado  correspondiente  del  Programa  Base,  presentándose  al  responsable  o  superior  de 
acuerdo al formato establecido. 

CR3.7  El  Plan/Programa  de  Contratación  que  se  obtiene  como  definitivo,  incorpora  las 
modificaciones planteadas y consensuadas por todos los agentes responsables intervinientes en 
esta fase, archivándose con el formato y codificación establecidos. 

 

RP4:  Elaborar un borrador del Plan/Programa de Ejecución para proceder a su revisión 
por el responsable de planificación, realizando  la toma de datos e  identificando 
actividades,  estimando  recursos  y  duraciones  y  estableciendo  relaciones,  de 
acuerdo a la dirección de la ejecución del proyecto/obra. 
CR4.1  La  toma de datos se  realiza verificando previamente que  las  fuentes son  responsables 

cualificados de la dirección de la ejecución del proyecto/obra. 

CR4.2  La toma de datos se realiza determinando  los condicionantes específicos y el esquema 

propio del proyecto/obra en curso sobre  la base de experiencias previas en proyectos y obras 
similares, y se plasma mediante formatos establecidos. 

CR4.3  La  toma de datos de  actividades  se discretiza en  las  subdivisiones establecidas  según 

criterios propios del proyecto/obra (geográficos, organizativos, tipológicos y otros). 

CR4.4  Las actividades se sugieren, determinan y consensuan con el responsable de ejecución, 

de  acuerdo  con  las  características  del  proyecto/obra,  siguiendo  directrices  de  planificación 
relativas a la definición de las mismas. 

CR4.5  Las duraciones se calculan, determinan y consensuan con el responsable de ejecución, 

de  acuerdo  con  las  mediciones,  rendimientos  estimados  y  recursos  previstos  para  cada 
actividad. 
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CR4.6  Las  relaciones entre  las actividades  se desarrollan  respetando  la  lógica  ‐o  sus posibles 
agrupaciones‐  de  la  fase  de  contratación,  y  entre  estas  con  las  de  las  fases  de  diseño  y  de 
ejecución de los procesos a desarrollar. 

CR4.7  La  definición  del  esquema  de  planificación  se  completa  estableciendo  la  codificación 

necesaria y aplicándola a las actividades definidas, siguiendo las subdivisiones establecidas y las 
necesidades de seguimiento de unidades críticas. 

CR4.8  El  esquema  de  planificación  se  introduce  en  la  aplicación  informática  específica, 

incorporando  las  actividades  y  sus  posibles  agrupaciones  identificadas  por  la  codificación 
establecida,  así  como  los  recursos  previstos  para  su  ejecución  y  el  coste  asociado  a  cada 
actividad. 

 

RP5:  Concretar el Plan/Programa de Ejecución para permitir el control de  la  fase de 
obra,  partiendo  del  borrador  establecido  a  partir  de  la  toma  de  datos  e 
incorporando  los  ajustes  requeridos  por  los  responsables  de  planificación  del 
proyecto/obra. 
CR5.1  Las actividades que se realizan son las determinadas por el borrador o las indicadas tras 

el ajuste, aplicando la codificación establecida para el borrador. 

CR5.2  Las duraciones que se estiman son las determinadas por el borrador o las indicadas tras 

el ajuste cumpliendo los objetivos fijados en el Programa Base. 

CR5.3  Las relaciones entre las actividades ‐o sus posibles agrupaciones‐ de la fase de ejecución, 
y entre estas con  las de  la fase de contratación, se determinan por el borrador o  las  indicadas 
tras  el  ajuste,  considerando  en  este  punto  la  utilización  compartida  de  los  recursos  por  las 
distintas actividades. 

CR5.4  El  Plan/Programa  de  Ejecución  se  genera mediante  aplicación  informática  específica, 

incorporando  las  actividades  y  sus  posibles  agrupaciones  identificadas  por  la  codificación 
establecida,  así  como  los  recursos  previstos  para  su  ejecución  y  el  coste  asociado  a  cada 
actividad. 

CR5.5  Las propuestas y el Plan/Programa de Ejecución resultantes se cotejan con el apartado 

correspondiente  del  Programa  Base,  presentándose  al  responsable  o  superior  de  acuerdo  al 
formato establecido. 

CR5.6  El  Plan/Programa  de  Ejecución  que  se  lleva  a  cabo  como  definitivo,  incorpora  las 
modificaciones planteadas y consensuadas por todos los agentes responsables intervinientes en 
esta  fase,  e  incluye  una  previsión  de  curva  de  costes  para  el  proyecto,  archivándose  con  el 
formato y codificación establecidos. 

 

RP6:  Realizar  el  seguimiento  de  los  trabajos  en  las  distintas  fases  para  realizar  la 
actualización periódica de la planificación emitiendo informes sobre la marcha de 
las actividades y su repercusión sobre las fechas previstas. 
CR6.1  El  formulario  de  partida  para  el  seguimiento  se  genera  según  formato  establecido, 

ajustándolo a las actividades del plan/programa vigente y al horizonte temporal establecido. 

CR6.2  El  formulario  de  partida  se  envía  a  los  responsables  de  ejecución  para  permitir  el 

seguimiento de  las tareas bajo su mando,  incorporando  las fechas previstas de  inicio y final de 
las actividades y su holgura. 

CR6.3  Las  fechas reales de  inicio y  fin de  las actividades, así como el porcentaje/grado de su 

avance,  se  recaban  de  los  responsables de  ejecución de  cada  fase, o de otros  intervinientes 
indirectos,  periódicamente  y  al  final  del  intervalo  temporal  establecido  para  el  seguimiento, 
ajustándose a las instrucciones recibidas. 
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CR6.4  Los  formularios  de  seguimiento  que  se  utilizan,  sirven  de  base  a  la  actualización  del 

plan/programa  recogiendo  información  adicional  respecto  a  la  duración  remanente  de  las 
actividades en curso. 

CR6.5  El  formulario  se  completa  con  los  datos  recabados  y  se  analiza  el  avance  de  las 

actividades  ‐y  sus  agrupaciones‐  en  el  intervalo  temporal  establecido,  detectando  las 
desviaciones sobre  las previsiones del plan/programa, y de  los recursos reales en obra con  los 
previstos, cuantificando su repercusión sobre los plazos establecidos por el Programa Base. 

CR6.6  Los  resultados  del  seguimiento  se  reportan  al  responsable  o  superior,  generando  los 

informes necesarios de acuerdo a los formatos establecidos. 
 

RP7:  Realizar  la actualización de  la planificación en  las distintas fases para adecuar el 
plan/programa  al  progreso  real  de  los  trabajos,  partiendo  del  seguimiento 
periódico  realizado  y  emitiendo  informes  de  las  desviaciones  producidas  y  su 
repercusión sobre los plazos establecidos por el Programa Base. 
CR7.1  La actualización  se acomete una vez cumplido el número establecido de  intervalos de 

seguimiento,  ante  el  riesgo  potencial  de  desviaciones  significativas,  o  por  indicación  del 
responsable o  superior, extrayendo  la  información  generada  tras el  intervalo de  seguimiento 
más reciente. 

CR7.2  El  plan/programa  se  actualiza mediante  la misma  aplicación  informática  con  que  se 

genera,  incorporando  los  datos  reales  de  inicio  y  final  de  las  actividades,  o  sus  posibles 
agrupaciones,  así  como  la  duración  restante  de  las  actividades  en  curso  y  la  certificación 
económica asociado a cada actividad o al total del proyecto. 

CR7.3  La coherencia del plan/programa se analiza, detectando anomalías lógicas del proceso y 

procediendo a su depuración. 

CR7.4  Las  propuestas  y  el  plan/programa  depurados  se  cotejan  con  los  datos  de  la 

actualización  anterior,  presentándose  al  responsable  o  superior  de  acuerdo  al  formato 
establecido. 

CR7.5  La  versión definitiva del plan/programa que  se actualiza,  incorpora  las modificaciones 

planteadas y consensuadas por todos los agentes responsables intervinientes, archivándose con 
el formato y codificación establecidos. 

CR7.6  El  resultado  de  la  actualización  se  concreta  generando  los  informes  necesarios  de 
acuerdo a los formatos establecidos e incorporando los análisis del responsable o superior. 

 

RP8:  Concretar  la revisión de  la planificación en  las distintas fases para ajustarla a  las 
nuevas necesidades surgidas a partir de cambios o imprevistos, incorporando las 
modificaciones necesarias  y  emitiendo  informes  gráficos  y/o  escritos  sobre  los 
cambios realizados. 
CR8.1  La  nueva  situación  generada  tras  los  cambios  sufridos,  se  analiza  a  partir  de  las 

indicaciones  del  responsable  o  superior,  identificando  los  cambios  a  introducir  en  el 
plan/programa. 

CR8.2  Las modificaciones  en  cuanto  a  actividades,  duraciones,  relaciones  y  codificación,  se 

incorporan al plan/programa mediante la misma aplicación informática donde se genera. 

CR8.3  Las  nuevas  relaciones  entre  las  actividades  que  se  mantienen  y  las  de  nueva 

incorporación se analizan comprobando que se respetan los procesos de ejecución establecidos. 

CR8.4  Las  propuestas  y  el  plan/programa  revisados  se  cotejan  con  el  Programa  Base, 

presentándose al responsable o superior de acuerdo al formato establecido. 
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CR8.5  La  versión  definitiva  del  plan/programa  que  se  revisa,  incorpora  las  modificaciones 

planteadas  y  consensuadas  por  todos  los  agentes  responsables  intervinientes  en  esta  fase, 
archivándose con el formato y codificación establecidos. 

CR8.6  La  versión  ya  revisada  del  plan/programa  se  presenta  como  resultado  del  proceso  ‐

periódico o extraordinario‐ de actualización posterior a la revisión. 
 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Bases de datos de  rendimientos en  construcción. Sitios de  Internet  relacionados  con  la  construcción. 
Equipos  y  redes  informáticas.  Aplicaciones  de  planificación/programación  genéricas  y  específicas  de 
construcción.  Aplicaciones  y  entornos  específicos  de  mediciones  y  presupuestos.  Aplicaciones 
ofimáticas. 
 

Productos y resultados 
Propuesta  inicial  de  Plan/Programa  Base  de  estudios,  proyectos  u  obras  planteados.  Propuesta  de 
Plan/Programa  de Diseño.  Propuesta  de  Plan/Programa  de  Contratación.  Borrador,  toma  de  datos  y 
propuesta para el Plan/Programa de Ejecución. Seguimiento de  la marcha de  trabajos y propuesta de 
actualización de  la planificación.  Informes de  seguimiento, verbales, escritos y gráficos. Propuesta de 
revisión de la planificación. 
 

Información utilizada o generada 
Documentos de estudios y proyectos. Modelos de procesos: estudios, proyectos, obras. Rendimientos 
de  actividades  y  subprocesos. Duración  de  actividades.  Relaciones  entre  actividades.  Formularios  de 
seguimiento. Planes/programas de procesos en construcción. Instrucciones verbales y escritas de jefe de 
equipo. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 
Procesar el control de costes en construcción 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0875_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Generar  un  Presupuesto  de  Referencia  ‐Estimación  Inicial  de  Costes‐,  para 
conocer  el  alcance  económico  del  proyecto/obra  planteado,  completando  y 
conformando  la  información  de  capítulos  y  partidas  y  aplicando  el  sistema  de 
codificación establecido. 
CR1.1  La  información de partida  se  analiza  y  adapta  al modelo de presupuesto  establecido, 

detectando  la  información necesaria para  la completa definición del mismo y estableciendo  la 
codificación necesaria según las directrices asociadas. 

CR1.2  Las partidas y capítulos se codifican ajustándose al sistema de codificación adoptado. 

CR1.3  El  presupuesto  se  genera  mediante  aplicación  informática  de  cálculo  o  específica, 

incorporando  tanto partidas y capítulos como otras posibles agrupaciones  identificadas por  la 
codificación adoptada. 

CR1.4  El  presupuesto  resultante  se  presenta  de  acuerdo  a  los  formatos  establecidos  y 

acompañado de  las aclaraciones  relativas a procedencia de  los datos  y a  indeterminación de 
partidas. 

CR1.5  El Presupuesto de Referencia ‐o Estimación Inicial de Costes‐ se genera incorporando las 

modificaciones planteadas y  consensuadas por  todos  los agentes  responsables  intervinientes, 
archivándose con el formato y codificación establecidos. 

 

RP2:  Distribuir  las  unidades  del  presupuesto  en  los  lotes  determinados  por  el 
responsable  del  proyecto  para  proceder  a  su  contratación,  determinando  el 
alcance económico de los lotes planteados. 
CR2.1  El  presupuesto  de  referencia  se  analiza  y  adapta  a  la  estrategia  de  contratación 
establecida,  determinando  las  partidas  y  capítulos  que  integran  cada  lote  y  estableciendo  la 
codificación necesaria según las directrices asociadas. 

CR2.2  Las partidas del presupuesto  asignadas  a  los  lotes  se  agrupan en  la misma  aplicación 

informática, aplicándoles la codificación prevista asociada al lote. 

CR2.3  La composición de los lotes constituidos se analiza, comprobando que todas las partidas 

tengan código de lote y que todos los lotes tengan por lo menos una partida, y efectuando los 
ajustes necesarios según indicaciones del superior o responsable. 

CR2.4  El presupuesto organizado por lotes se presenta de acuerdo a los formatos establecidos 

y acompañado de las aclaraciones relativas a criterios de adscripción de partidas, archivándose 
tras su aceptación con el formato y codificación establecidos. 

 

RP3:  Preparar  documentación  destinada  a  los  suministradores,  contratistas  o 
subcontratistas  para  la  petición  de  ofertas  (concurso),  generándola mediante 
formatos establecidos y presentándola al responsable del proyecto. 
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CR3.1  Los  contactos  con  los  contratistas  y  suministradores  se  gestionan,  preparando  la 

invitación  de  concurso  según  el  modelo  establecido,  dirigiéndola  a  los  indicados  por  el 
responsable del proyecto, y procesando las respuestas para su presentación al superior. 

CR3.2  Las bases del  concurso  se generan partiendo del modelo establecido y  recogiendo  las 

indicaciones del responsable del proyecto. 

CR3.3  Los documentos del concurso se recopilan y disponen, según directrices del responsable 

del proyecto. 

CR3.4  La carta de entrega de documentos que se elabora, corresponde con  los concursantes 

confirmados, ajustándose al modelo establecido y recogiendo  las  indicaciones del responsable 
del proyecto. 

 

RP4:  Evaluar  las ofertas  recibidas para  realizar su comparativo, detectando errores y 
omisiones y solicitando las aclaraciones pertinentes para homogeneizarlas según 
las indicaciones del responsable del proyecto. 
CR4.1  El  formulario de comparación se genera  introduciendo  las partidas y capítulos de cada 

lote de contratación, y para cada una de ellas la descripción de la partida, la medición prevista, 
su precio unitario estimado y el precio total previsto. 

CR4.2  Los datos de  las ofertas recibidas se  introducen en el  formulario reflejando  los precios 

unitarios y totales ofertados. 

CR4.3  Las ofertas procesadas mediante el  formulario  se analizan y presentan al  responsable 

para  su  revisión,  detectando  y  registrando  las  desviaciones  relativas  a mediciones,  partidas 
omitidas o ampliadas y plazos respecto a los estipulados por la licitación. 

CR4.4  La  información/aclaraciones  derivadas  del  análisis  de  desviaciones  de  las  ofertas,  se 

solicitan a instancias del responsable del proyecto, según los canales y formatos establecidos y 
requiriendo un plazo límite de recepción. 

CR4.5  Las ofertas que no  incluyan ciertas partidas o capítulos se eliminan del formulario o se 

mantienen, siguiendo  las  indicaciones del superior o responsable, y en caso de mantenerlas se 
rehace el cuadro comparativo, para reflejar  la fracción común del  lote de petición de ofertas y 
creando un nuevo lote con la parte no ofertada. 

CR4.6  Los  datos  del  formulario  se  procesan  con  las  ofertas  homogeneizadas,  realizando 

comparaciones  entre  las mismas  para  determinar  las mejores  según  partida,  capítulo  o  lote 
global, y estableciendo los porcentajes de desviación respecto a los datos iniciales. 

CR4.7  Los resultados de la comparación se presentan al responsable o superior, generando un 

cuadro comparativo de acuerdo a  los formatos establecidos e  incorporando  las modificaciones 
resultantes del análisis y negociación con los contratistas. 

 

RP5:  Redactar  las certificaciones para proceder a su emisión y facturación, ajustando 
las  relaciones  valoradas  a  las  mediciones  aprobadas  por  el  responsable  del 
proyecto y las cláusulas del mismo. 
CR5.1  Las  partidas  y  capítulos  del  alcance  contratado  se  introducen  en  un  formulario  de 

certificación,  introduciendo  para  cada  una  de  ellas  tanto  la  descripción  de  la  partida  y  las 
mediciones como los precios unitarios y totales contratados. 

CR5.2  El formulario para certificación se rellena incorporando los datos de las mediciones de la 

obra ejecutada aprobada por el responsable del proyecto. 

CR5.3  Las  relaciones  valoradas  recibidas  de  los  contratistas,  correspondientes  al  periodo  de 
certificación,  se  procesan  mediante  el  formulario,  comprobando  errores  y  detectando  las 
alteraciones de precios y partidas respecto al contrato. 



 
 

Página:   10 de 31

 

 

CR5.4  Las certificaciones para el contratista se generan de acuerdo a los formatos establecidos, 

incorporando las indicaciones del responsable del proyecto. 
 

RP6:  Realizar el seguimiento y actualización de  los costes derivados de cambios en el 
proyecto para realizar  los  informes de costes, comprobando  la formalización de 
las  propuestas  de  cambio  y  su  correspondencia  con  las  cláusulas  del  contrato 
vigente. 
CR6.1  Los  precios  unitarios  aplicados  a  cambios  de medición  de  las  partidas  existentes  se 

comprueban que corresponden con los precios de contrato acordados entre el contratista y los 
responsables del proyecto. 

CR6.2  Las peticiones o propuestas de  cambio que  supongan  la modificación del  contrato  se 
formalizan en órdenes/convenios, verificando su presentación y aceptación por los responsables 
del proyecto. 

CR6.3  La  documentación  que  acompaña  a  las  órdenes  de  modificación  o  convenios 

suplementarios se recopila y ordena, generando  las cartas y documentos que acompañen a  la 
tramitación según los formatos establecidos y las indicaciones del responsable o superior. 

CR6.4  El sistema de categorización de  las causas se ajusta a  los cambios adoptados, según  las 

directrices establecidas. 

CR6.5  Las  partidas  y  capítulos  del  nuevo  alcance  de  obra  contratado,  así  como  las  ya 

existentes, se codifican ajustándose al sistema de codificación revisado. 

CR6.6  Las partidas y capítulos del nuevo alcance contratado se incorporan en el formulario de 

certificación,  introduciendo  para  cada  una  de  ellas  tanto  la  descripción  de  la  partida  y  las 
mediciones como los precios unitarios y totales de la nueva contratación. 

 

RP7:  Elaborar y procesar hojas de costes para mantener informado al responsable del 
proyecto,  reflejando  los  estados  de  contratación,  cambios  y  certificación  y 
emitiendo informes periódicos del estado de costes del proyecto global. 
CR7.1  La hoja de costes se genera introduciendo en un formulario los capítulos y agrupaciones 

de  partidas  desglosados  por  subcontratistas,  e  introduciendo  los  totales  correspondientes  a 
cada  uno  de  los mismos,  relativos  a  lo  presupuestado,  contratado  inicial  y  tras  revisión,  y 
certificado. 

CR7.2  La hoja de costes se actualiza, ajustándose a los cambios y nuevas contrataciones. 

CR7.3  La  hoja  de  costes  se  configura  confrontando  columnas  para  comparación  entre  lo 
presupuestado  y  contratado  y  entre  lo  contratado  y  lo  certificado,  presentándola  para  su 
análisis  al  responsable  del  proyecto  y  aplicando  la  codificación  adecuada  para  facilitar  dicho 
análisis. 

CR7.4  Los  informes de  costes  se  elaboran mediante  aplicaciones  informáticas,  con datos de 

certificación real y prevista, cambios aprobados sobre el presupuesto, subdivisión de las razones 
de  cambio  y/o  contratación prevista  sobre  real,  según  los  formatos establecidos de  curvas o 
gráficos y las indicaciones del responsable o superior. 

CR7.5  El  informe mensual  de  costes  se  genera  introduciendo  los  cambios  indicados  en  la 

información de los costes y según los formatos establecidos y las directrices del responsable del 
proyecto. 

CR7.6  El  informe mensual  de  costes  se  archiva  habiendo  aplicado  el  formato  y  codificación 

establecida. 
 

Contexto profesional 
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Medios de producción 
Bases de datos de precios en construcción. Sitios de Internet relacionados con la construcción. Equipos y 
redes  informáticas.  Aplicaciones  y  entornos  específicos  de mediciones  y  presupuestos.  Aplicaciones 
ofimáticas. 
 

Productos y resultados 
Estimación inicial de costes. Lotes de contratación del proyecto. Documentación de petición de ofertas. 
Comparativo  de  las  ofertas  recibidas.  Certificaciones  de  estudios,  proyectos  y  obras.  Seguimiento, 
actualización y revisión de hojas de costes. Informes de seguimiento, actualización y revisión de costes, 
verbales, escritos y gráficos. 
 

Información utilizada o generada 
Documentos de estudios y proyectos. Modelos de presupuestos: estudios, proyectos, obras. Precios en 
construcción.  Documentación  de  bases  de  concursos.  Relaciones  valoradas  y  presupuestos. 
Documentación  de  contratos,  convenios  suplementarios,  órdenes  de  modificación.  Instrucciones 
verbales y escritas de jefe de equipo. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 
Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0876_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Establecer  un  índice  de  los  documentos  a  controlar  para  proceder  a  su 
codificación,  determinando  y  clasificando  los  documentos  intervinientes  en  el 
proyecto/obra  y  su  relación  con  los  agentes  implicados  en  el  desarrollo  del 
mismo. 
CR1.1  La situación de partida se analiza según el modelo de documentación establecido para el 

tipo de proyecto a controlar, detectando  la  información necesaria para  la completa definición 
del mismo. 

CR1.2  La  lista  definitiva  de  los  tipos  de  documentos  a  referenciar,  se  determina  recabando 

información  del  equipo  de  proyecto  acerca  de  los  tipos  de  documentos  específicos  del 
proyecto/obra en curso, y se plasma mediante formatos establecidos. 

CR1.3  Los documentos de  la  lista  se clasifican congregándolos en  tres grupos,  los generados 
por  los  intervinientes  en  el  proyecto/obra,  los  que  no  perteneciendo  al  primer  tipo  son 
gestionados  por  el  equipo  responsable  del  proyecto/obra,  y  un  tercer  tipo  al  que 
corresponderían  los  documentos  situados  fuera  del  ámbito  de  gestión  del  sistema  de 
documentación, pero a los que se hace referencia por intervenir en el proyecto/obra. 

CR1.4  Los distintos tipos de documentos se relacionan asociándolos a los agentes responsables 

de  su  creación, aprobación, emisión,  registro y/o uso, generando o adaptando una matriz de 
responsabilidades. 

CR1.5  El índice de los tipos de documentos a archivar se genera o adapta a partir de un modelo 
estándar, asegurando la referenciación y archivo físico e informático de todos los documentos. 

CR1.6  Las  propuestas  de  clasificación  e  indexación  se  presentan  al  superior  o  responsable 
siguiendo los formatos establecidos. 

CR1.7  La versión definitiva de  la  lista de documentos a controlar y del sistema de archivo se 

genera, incorporando las indicaciones del superior o responsable, y se emite a todos los agentes 
con responsabilidad en la generación, modificación y archivo de los mismos. 

 

RP2:  Establecer y aplicar un sistema de codificación, registrando todos los documentos 
intervinientes en el proyecto por orden de prioridad, para permitir  la unicidad y 
trazabilidad de la documentación. 
CR2.1  El registro de la documentación crítica se prioriza, aplicando un sistema de codificación 

provisional adaptado a partir de un modelo estándar para el tipo de proyecto/obra dado. 

CR2.2  La  codificación  de  los  planos  se  refleja  en  el  tipo  de  proyecto  y  la  fase  del mismo, 

estableciéndose su aplicación con el consenso de los responsables. 

CR2.3  La  codificación  de  documentos  de  texto  (actas  de  reunión,  cartas,  faxes,  envíos, 

cambios, peticiones de  información, entre otros) se refleja en el tipo de proyecto y  la fase del 
mismo, estableciéndose su aplicación con el consenso de los responsables. 
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CR2.4  Las  propuestas  relativas  al  sistema  de  codificación  se  presentan  al  superior  o 

responsable siguiendo los formatos establecidos. 

CR2.5  La versión definitiva del sistema de codificación se genera, incorporando las indicaciones 

del  superior  o  responsable,  y  emitiéndolo  a  todos  los  agentes  con  responsabilidad  en  la 
generación y modificación de los mismos. 

 

RP3:  Representar mediante diagramas de flujo los procesos más complejos de gestión, 
requeridos por  los documentos  incluidos en el  sistema de gestión documental, 
para facilitar su comprensión y aplicación por los agentes intervinientes. 
CR3.1  La situación de partida se analiza consultando con el superior o responsable, valorando 
la complejidad e  importancia de  los procesos de tramitación de documentos y concluyendo  la 
necesidad o no de su representación mediante diagramas. 

CR3.2  El diagrama de  flujo de  los procesos a  representar  se genera, adaptando  los modelos 

estándar de diagramas representativos de procesos similares al proyecto. 

CR3.3  El diagrama se representa, incluyendo en la descripción de los procesos, referencias a las 

responsabilidades de  los agentes  intervinientes, guardando  correspondencia  con  la matriz de 
responsabilidades y recogiendo los cambios en los procesos a lo largo de las distintas etapas del 
proyecto. 

CR3.4  Las  propuestas  relativas  a  los  diagramas  de  proceso  se  presentan  al  superior  o 

responsable, siguiendo los formatos establecidos. 

CR3.5  La versión definitiva de los procedimientos de tramitación y sus diagramas asociados se 

genera,  incorporando  las  indicaciones  del  superior  o  responsable  y  emitiéndose  a  todos  los 
agentes intervinientes en los procesos de tramitación. 

 

RP4:  Aplicar  los  formatos  estándar  para  cada  tipo  de  documento  a  generar  en  el 
sistema y  cada  informe  requerido a partir del  sistema, diseñando  los que  sean 
específicos al proyecto y no incluido en el modelo estándar. 
CR4.1  La  situación  de  partida  se  analiza  consultando  con  el  superior  o  responsable, 
distinguiendo  entre  los  tipos  de  documentos  que  se  adapten  a  los  formatos  estándar  de 
aplicación y los que precisen el desarrollo de nuevos formatos. 

CR4.2  Los  formatos  aplicables  a  los  documentos  del  proyecto  se  generan,  adaptando  los 

modelos  estándar  existentes  o  diseñando  nuevos  formatos  con  continuidad  de  la  imagen 
corporativa. 

CR4.3  Los sellos necesarios a emplear en  los documentos se generan, adaptando  los modelos 

estándar existentes o diseñando nuevos formatos con continuidad de la imagen corporativa. 

CR4.4  Los formatos de aquellos tipos de documentos que sea necesario incorporar al sistema o 

que  necesiten  adaptarse  a  las  necesidades  del  proyecto,  se  generan  de  igual modo  que  los 
iniciales,  transformando  los  formatos  disponibles  o  en  caso  necesario  diseñándolos  con 
continuidad de la imagen corporativa. 

CR4.5  Las  propuestas  relativas  a  los  formatos  de  los  documentos  o  sellos  se  presentan  al 

superior o responsable para su aprobación. 

CR4.6  La versión definitiva de los formatos de los documentos y sellos se genera, incorporando 

las indicaciones del superior o responsable, y se emite a todos los agentes con responsabilidad 
en la generación y/o aprobación de los mismos. 

 

RP5:  Operar  el  sistema  de  gestión  documental  para  asegurar  su  implantación  y 
vigencia, de acuerdo con los procedimientos y metodología establecidos. 
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CR5.1  La situación de partida se analiza consultando con el superior o responsable, valorando 
las características y potencia de los equipos informáticos necesarios que soporten el sistema de 
documentación. 

CR5.2  Los  equipos  y  sistemas  informáticos  se  instalan  y  configuran  a  nivel  de  usuario, 

ajustándose a las necesidades del sistema de documentación. 

CR5.3  El alta del sistema de documentación se realiza, siguiendo  las directrices del superior o 

responsable, asegurando la plena operatividad del mismo. 

CR5.4  Los  contactos  y  agentes  intervinientes  se  codifican  e  introducen  en  el  sistema, 

asegurando la unicidad y trazabilidad de los contactos. 

CR5.5  Los documentos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema se generan y/o 

archivan, utilizando los procedimientos, codificación y formato establecidos. 

CR5.6  Los planos e  información  técnica se archivan y  remiten, asegurando su vigencia en  los 

puntos de utilización en el menor plazo posible desde su aprobación o recepción. 

CR5.7  Las  propuestas  relativas  a  los  formatos  de  los  documentos  o  sellos  se  presentan  al 
superior o responsable para su aprobación. 

CR5.8  La versión definitiva de los formatos de los documentos y sellos se genera, incorporando 

las indicaciones del superior o responsable, y se emite a todos los agentes con responsabilidad 
en la generación y/o aprobación de los mismos. 

CR5.9  El  funcionamiento  del  sistema  se  comunica  al  responsable  o  superior,  generando 

informes sobre los aspectos de control del proyecto diagnosticables a partir del seguimiento del 
sistema de documentación. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Equipos y redes  informáticas. Aplicaciones y entornos específicos de control documental. Aplicaciones 
ofimáticas. Sistemas de archivo de documentación material. 
 

Productos y resultados 
Índice de documentación del proyecto/obra  a  controlar.  Sistema de  codificación de  los documentos. 
Diagramas  de  flujo  de  los  procesos  de  gestión.  Formatos  estándar  de  documentos,  diseñados  y 
aplicados. Sistema de gestión documental  implantado.  Informes de seguimiento de  los documentos y 
procesos, verbales, escritos y gráficos. 
 

Información utilizada o generada 
Documentos de estudios y proyectos. Modelo de documentación establecido para el tipo de proyecto. 
Modelos  estándar  de  diagramas  representativos  de  procesos  similares  al  proyecto.  Pliego  de 
especificaciones del proyecto que define los documentos a generar. 
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MÓDULO FORMATIVO 1 
Planificación en construcción 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0874_3 

  Asociado a la UC:  UC0874_3 ‐ Realizar el seguimiento de la planificación en construcción 

  Duración (horas):  270 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Analizar  los  procesos  de  planificación/programación,  valorando  su  utilidad, 
comparando  los  distintos  métodos  empleados,  y  realizando  cálculos  de 
programas sin utilizar aplicaciones informáticas específicas. 
CE1.1 Explicar  la  diferencia  entre  la  noción  de  proyecto  como  documento  técnico  y  como 

actuación planeada y dirigida, precisando la relación entre ambas nociones. 

CE1.2 Explicar  por  qué  es  útil  y  necesaria  la  planificación  en  los  proyectos,  formulando  una 

definición del concepto de planificación ajustada al desarrollo de proyectos. 

CE1.3 Explicar  los  elementos  comunes  a  todos  los métodos  de  planificación,  definiendo  los 

siguientes  conceptos:  modelo  del  proceso,  subprocesos,  fases  y  subfases,  actividades, 
relaciones. 

CE1.4 Clasificar y comparar los distintos tipos de métodos de planificación ‐diagrama de Gantt, 

métodos de camino crítico‐, diferenciando sus objetivos, alcance y procedimientos de cálculo. 

CE1.5 Explicar  la  diferencia  entre  actividades  (tareas),  hamacas,  hitos,  estructura  de 

desagregación del proyecto, precisando la relación entre dichos conceptos. 

CE1.6 Explicar los distintos tipos de relaciones entre actividades, deduciendo en qué consiste el 
camino crítico. 

CE1.7 En  un  supuesto  práctico  de  un  proceso  cotidiano,  calcular  la  red  de  precedencias  y 
realizar su representación equivalente en diagrama de Gantt, resolviendo la duración de la red y 
su camino crítico sin utilizar aplicaciones informáticas específicas. 

CE1.8 Explicar  las  necesidades  de  seguimiento,  actualización  y  revisión  de  la  planificación, 

describiendo los cambios que sufre el proyecto durante su desarrollo. 

CE1.9 Describir  los  defectos  habituales  de  aplicación  de  la  planificación/programación, 

asociando sus causas y efectos. 

CE1.10 Describir  los  factores  de  innovación  tecnológica  y  organizativa  en  los  trabajos  de 
planificación de proyectos y obras, valorando su repercusión. 
 

C2:  Analizar  los  procesos  asociados  al  desarrollo  de  proyectos  y  obras  de 
construcción,  delimitando  las  fases  que  los  componen  y  determinando  las 
actividades necesarias a incluir en su Programa Base. 
CE2.1 Relacionar las fases implicadas la consecución de un proyecto de construcción (definición 

inicial,  diseño,  contratación,  ejecución),  determinando  la  finalidad  de  cada  fase,  el  resultado 
alcanzado  (Programa  Base,  Programa  de  Diseño,  Programa  de  Contratación  y  Programa  de 
Ejecución respectivamente) y las relaciones temporales que las ligan. 
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CE2.2 Explicar el nivel de detalle que se alcanza en  la definición previa de una actuación, y su 
correspondiente  Programa  Base,  identificando  a  los  agentes  intervinientes  y/o  consultados 
durante su elaboración y los roles que desempeñan. 

CE2.3 En un supuesto práctico de un proyecto dado, determinar las actividades necesarias para 

generar el Programa Base, que comprenda todas las fases que componen ese mismo proyecto. 

CE2.4 Identificar las etapas (plan, estudio, anteproyecto, proyecto) que pueden concurrir en la 
elaboración de un proyecto de construcción y los documentos que lo componen, precisando el 
grado de definición que alcanza el diseño en cada una de esas etapas. 

CE2.5 Describir  el  proceso  de  aprovisionamiento  o  contratación  (concurso  y  adjudicación), 
ordenando las etapas que conlleva. 

CE2.6 Describir  las desviaciones usuales en el desarrollo  temporal de  los proyectos/obras de 

construcción, asociando las medidas para reducirlas. 
 

C3:  Analizar los trabajos y trámites necesarios en el desarrollo de las fases de diseño 
y contratación de proyectos, describiendo cómo y cuándo se efectúan. 
CE3.1 Exponer  los  trabajos  y  trámites  habituales  involucrados  en  el  diseño  de  un  proyecto, 

determinando su desarrollo en el tiempo. 

CE3.2 Identificar a  los agentes  intervinientes y/o consultados en el proceso de elaboración de 
un proyecto, describiendo su intervención. 

CE3.3 Explicar  en  qué  consisten  las  estrategias  de  entrega  y  de  contratación,  describiendo 
cuáles son las entregas de diseño y paquetes de contratación habituales. 

CE3.4 Explicar cómo  las estrategias de diseño y contratación  influyen tanto sobre  los procesos 

de diseño como los de contratación, describiendo la relación entre ambos procesos. 

CE3.5 Exponer los trabajos y trámites habituales involucrados en la contratación de las obras de 

ejecución de un proyecto, determinando su desarrollo en el tiempo. 

CE3.6 Identificar a los agentes intervinientes y/o consultados en el proceso de contratación de 
las obras de ejecución de un proyecto, describiendo su intervención. 

CE3.7 En un supuesto práctico de un proyecto dado, determinar las actividades necesarias para 

generar  los Programas de Diseño y de Contratación, estableciendo su correspondencia con  los 
trabajos de  cada etapa  y estableciendo  las  relaciones  temporales entre  las  actividades de  su 
misma fase y con otras fases. 

CE3.8 Describir  las desviaciones usuales en el desarrollo temporal de  los procesos de diseño y 

contratación, asociando las medidas para reducirlas. 
 

C4:  Analizar  las  unidades  que  integran  la  ejecución  de  las  obras  de  construcción, 
describiendo cómo, cuándo y por quién se ejecutan. 
CE4.1 Relacionar  los  capítulos  habituales  involucrados  en  la  ejecución  de  un  proyecto  de 
edificación y otro de urbanización, determinando su desarrollo y las relaciones temporales que 
las ligan, y comparando ambos casos. 

CE4.2 Relacionar  las  unidades  de  obra  habituales  dentro  de  los  capítulos  que  integran  la 
ejecución  de  edificios  y  de  obras  de  urbanización,  diferenciando  según  distintos  tipos  de 
edificios  (residencial,  oficinas,  centro  comercial  y  otros),  explicando  su  naturaleza  y  las 
relaciones temporales que las ligan. 

CE4.3 Clasificar las infraestructuras civiles según sus funciones, diferenciando entre tipologías y 
describiendo sus características. 

CE4.4 Explicar  la  estructura  jerárquica  que  regula  las  obras  (operarios,  jefes  de  equipo, 
capataces,  encargados,  encargado  general,  jefe  de  producción  y  jefe  de  obra),  precisando  la 
prevalencia. 
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CE4.5 En un supuesto práctico de una obra de construcción, identificar los recursos (materiales, 

oficios  y  maquinaria)  que  se  emplean  en  la  ejecución  de  las  unidades,  utilizando  de  la 
descripción de las mismas. 

CE4.6 Identificar  las  instalaciones provisionales,  los medios auxiliares y de protección colectiva 

habituales en obras tipo de edificación y urbanización, diferenciando sus tipos. 

CE4.7 Describir  los  distintos métodos  y  procedimientos  de  ejecución  para  las  unidades más 

significativas  en  obras  de  edificación  y  urbanización  tipo,  precisando  los  diferentes  recursos 
empleados. 

CE4.8 Describir  las desviaciones usuales en el desarrollo  temporal de  las obras, asociando  las 
medidas para reducirlas. 
 

C5:  Determinar las actividades que integran el Programa de Ejecución de un proyecto 
determinado, comparando con  la estructura de desglose y el programa de una 
obra tipo, estableciendo y obteniendo  la  información complementaria necesaria 
para definir el programa. 
CE5.1 Relacionar  las  actividades  de  construcción  habituales  en  las  obras  de  edificación  y 
urbanización, estableciendo su correspondencia con las unidades de obra del presupuesto y sus 
mediciones. 

CE5.2 Identificar los equipos que intervienen en la ejecución de las actividades de construcción 
y los rendimientos medios obtenidos, utilizando de las descripciones de las unidades y equipos. 

CE5.3 Describir el contenido habitual y el proceso para cumplimentar  los formularios de toma 

de datos que definen el Programa de Ejecución, valorando  la periodicidad  con que  se deben 
realizar. 

CE5.4 Identificar fuentes de información de recursos y rendimientos en construcción, valorando 

su precisión. 

CE5.5 En  un  supuesto  práctico  de  una  obra  de  edificación  o  de  urbanización  sencilla, 
disponiendo  de  sus  documentos  de  proyecto  y  por  comparación  con  otra  obra  similar  cuyo 
programa sirve de modelo: 
‐ Determinar su estructura de desglose. 
‐ Obtener el listado de actividades y codificarlas. 
‐ Calcular la duración de las actividades asignando recursos y aplicando rendimientos estándar. 
‐ Establecer las relaciones entre las actividades y configurar la red de precedencias. 

CE5.6 Explicar  la  importancia  de  los  calendarios  de  referencia  en  la  elaboración  de  un 

Programa, describiendo los problemas que puede plantear cuando están mal definidos. 
 

C6:  Describir  los  procedimientos  de  seguimiento,  actualización  y  revisión  de  la 
planificación, interpretando la información disponible. 
CE6.1 Describir  cómo  se  utiliza  la  información  gráfica  (informes,  planos,  fotografías)  para 

mostrar el avance de una obra, valorando las diferencias. 

CE6.2 Describir el procedimiento con que se efectúan el seguimiento en proyectos y obras de 

construcción, describiendo el contenido habitual de los formularios de seguimiento y valorando 
la periodicidad con que se debe realizar. 

CE6.3 Explicar  la actualización del programa en proyectos y obras de construcción, asociando 

las causas que la hacen necesaria y describiendo los procedimientos que se aplican. 

CE6.4 Describir  los  informes y gráficos utilizados para  ilustrar el avance de un proyecto/obra, 

asociando  las aplicaciones  informáticas con  las que se elaboran, e  identificando  las variables a 
representar. 
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C7:  Operar  aplicaciones  informáticas  específicas  de  planificación  y  ofimáticas 
elaborando  y  calculando  programas  de  proyectos  y  obras,  realizando  el 
seguimiento, actualización y revisión de los mismos, así como los informes sobre 
el estado de avance de los proyectos u obras a controlar. 
CE7.1 En un supuesto práctico de una obra de edificación o de urbanización sencilla, del que se 
conoce  su  programa  con  actividades  y  relaciones  completamente  establecidas,  y  operando 
aplicaciones informáticas ofimáticas y específicas de planificación: 
‐ Crear  los diccionarios de  recursos, códigos y calendarios dentro de  la aplicación  informática 
específica. 
‐ Determinar una estructura de identificación (número) intuitiva que facilite la localización de las 
actividades dentro de la obra. 
‐  Introducir  el  listado  de  actividades  asignando  sus  números,  descripciones  y  códigos  ya 
establecidos en los diccionarios. 
‐ Introducir las relaciones entre las actividades. 
‐  Asignar  los  calendarios  apropiados  de  acuerdo  con  las  necesidades  determinadas  y  los 
calendarios genéricos del sector. 
‐  Calcular  el  programa  resultante  determinando  la  fecha  final,  el  camino  crítico,  y  las  horas 
totales y la media semanal de recursos necesarios. 
‐  Depurar  el  programa  eliminando  actividades  sin  predecesoras  o  sucesoras  y  errores  de 
codificación  o  de  relaciones  hasta  obtener  un  programa  con  un  camino  crítico  lógico  y 
justificable. 
‐ Determinar el camino crítico y el plazo de ejecución previsto. 
‐ Nivelar los recursos necesarios para evitar el uso ineficaz de los mismos. 
‐ Generar los formularios necesarios para realizar el seguimiento del programa en la obra. 
‐ Introducir la información de seguimiento que resulta del análisis del avance de la obra. 
‐ Depurar el programa y eliminar progresos fuera de secuencia hasta obtener un programa con 
un camino crítico lógico y justificable. 
‐ Determinar las desviaciones y la nueva fecha final prevista. 
‐ Elaborar un informe matricial y una curva de avance. 
‐ Introducir las actividades resultantes de una modificación al proyecto, revisando la fecha final 
prevista. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C1 respecto a CE1.7; C2 respecto a CE2.3; C3 respecto a CE3.7; C4 respecto a CE4.5; C5 respecto a CE5.5; 
C7 respecto CE7.1. 
 

Otras Capacidades: 

Trasmitir  información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa  respetando  los 
canales establecidos en la organización. 
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad. 
Comunicarse  eficazmente  con  las  personas  adecuadas,  en  cada  momento;  respetando  los  canales 
establecidos en la organización. 
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
Adaptarse  a  la  organización,  a  sus  cambios  organizativos  y  tecnológicos;  así  como  a  situaciones  o 
contextos nuevos. 
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
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Contenidos 

1   Planificación/programación de proyectos de construcción 
Significados del término proyecto. Función de  la planificación/programación. Desviaciones usuales 
en  los  plazos  de  proyectos  y  obras  de  construcción.  Defectos  de  aplicación  de  la 
planificación/programación.  Factores  de  innovación  tecnológica  y  organizativa:  sistemas 
organizativos  de  reciente  implantación,  procedimientos  y  técnicas  de  reciente  implantación, 
aplicaciones y equipos informáticos de reciente implantación. 

 

2   Métodos de representación y cálculo en planificación 
Conceptos:  tareas,  hamacas,  hitos,  actividades,  camino  y  camino  crítico,  modelo  del  proceso, 
subprocesos,  fases y  subfases, estructura de desglose del proyecto. Relaciones  temporales entre 
actividades  (comienzo‐comienzo,  comienzo‐fin,  fin‐fin,  fin‐comienzo),  holguras  totales  y  libres. 
Diagrama de Gantt: representación, cálculo, ventajas e inconvenientes. Métodos de camino crítico 
(CPM): tipos, red de precedencias, método de las flechas o PERT; representación; cálculo; ventajas 
e inconvenientes. Calendarios de referencia. 

 

3   Desarrollo de proyectos/obras de construcción 
Fase  inicial:  objetivos,  agentes  intervinientes;  relación  con  las  fases  de  diseño,  contratación  y 
ejecución;  programa  base.  Fase  de  diseño:  objetivos,  agentes  intervinientes;  trámites  previos, 
simultáneos y posteriores a  la fase de diseño.   Etapas en  la elaboración de proyectos: edificación 
(estudio  previo,  anteproyecto,  proyecto  básico,  proyecto  de  ejecución),  obra  civil  (plan,  estudio 
previo, anteproyecto, proyectos); grado de definición; estrategia de entregas de los lotes de diseño; 
relación con las fases de contratación y ejecución; programa de diseño; desviaciones usuales en los 
plazos  (causas  y  efectos).  Fase  de  contratación:  objetivos,  agentes  intervinientes;  sistemas  de 
aprovisionamiento  de  productos  y  servicios  en  construcción;  estrategia  y  lotes  de  contratación; 
etapas  del  proceso  de  aprovisionamiento  y  contratación;  relación  con  las  fases  de  diseño  y 
ejecución; programa de Contratación; desviaciones usuales en los plazos (causas y efectos). Fase de 
ejecución: objetivos, agentes intervinientes; relación con las fases de diseño y ejecución; programa 
de ejecución. Fase de desactivación. 

 

4   Seguimiento,  actualización  y  revisión  de  la  planificación  de  proyectos/obras  de 
construcción 
Seguimiento  de  la  planificación:  objetivos  y  periodicidad,  procedimientos;  formularios  de 
seguimiento.  Actualización  de  la  planificación:  objetivos,  procedimientos.  Revisión  de  la 
planificación: modificaciones al proyecto (cambios de alcance del proyecto, métodos de ejecución, 
secuencia,  plazos).  Informes  de  Planificación:  avance  del  proyecto,  variables  periódicas  y 
acumuladas;  gráficos  de  avance  del  proyecto  (curvas,  espacios‐tiempos,  matriciales,  planos 
marcados con colores); informes escritos. 

 

5   Obras de construcción: generalidades 
Diferencia  entre  actividad  y  unidad  de  obra.  Recursos:  materiales,  mano  de  obra,  equipos. 
Organigramas  en  obras.  Nociones  de  obra  civil:  clases  y  tipos  de  obras,  funciones;  elementos 
comunes con obras de edificación y urbanización. 

 

6   Obras de edificación 
Clases de obras de edificación. El Código Técnico de la Edificación: ámbito de aplicación, estructura. 
Estructuras  de  desglose.  Capítulos  habituales  en  obras  de  Edificación  (demoliciones  y  apeos, 
movimiento de tierras, red de saneamiento enterrado, cimentaciones, estructuras, cerramientos y 
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particiones,  revestimientos  y  falsos  techos,  cubiertas,  aislamientos  e  impermeabilizaciones, 
pavimentos, alicatados y chapados, carpintería de madera, carpintería de aluminio y pvc, cerrajería, 
vidriería y  traslúcidos,  instalaciones de electricidad,  instalaciones de  iluminación,  instalaciones de 
audiovisuales,  instalaciones  de  fontanería,  aparatos  sanitarios,  instalaciones  de  calefacción, 
instalaciones de aire acondicionado,  instalaciones de gas, ascensores,  instalaciones de protección 
contra  incendio,  instalaciones  especiales,  pinturas  y  acabados,  rehabilitación  y  restauración): 
objetivos, métodos de ejecución según función, medios empleados, sistemas constructivos y/o tipo 
de material; unidades de medición; actividades y relaciones temporales; recursos, rendimientos y 
bases  de  datos  en  construcción.  Medios  auxiliares  y  de  protección  colectiva,  instalaciones 
provisionales. 

 

7   Obras de urbanización 
Clases  de  obras.  Estructuras  de  desglose.  Capítulos  habituales  en  obras  de  urbanización 
(explanaciones, drenajes,  firmes, áreas peatonales, muros y obras de defensa, obras de  fábrica y 
estructuras, abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas, redes y depósitos de gas, 
redes  eléctricas  y  centros  transformación,  alumbrado  público,  semaforización  y  red  telefónica, 
redes de riego y fuentes, jardinería y tratamiento del paisaje, mobiliario urbano y juegos infantiles, 
instalaciones  deportivas,  señalización  y  balizamiento):  objetivos,  métodos  de  ejecución  según 
función, medios  empleados,  sistemas  constructivos  y/o  tipo de material, unidades de medición; 
actividades  y  relaciones  temporales,  recursos,  rendimientos  y  bases  de  datos  en  construcción. 
Medios auxiliares y de protección colectiva, instalaciones provisionales. 

 

8   Aplicaciones informáticas de planificación en construcción 
Gestión  de  formatos  de  importación  y  exportación.  Diccionario  de  recursos.  Codificación  y 
descripción de actividades. Calendarios. Funciones de cálculo: depuración del programa, fecha final, 
camino  crítico,  horas  totales,  media  semanal  de  recursos  empleados,  nivelación  de  recursos. 
Funciones  de  presentación:  formularios  de  seguimiento,  informes,  curvas  de  avance,  informes 
matriciales. 

 

9   Aplicaciones ofimáticas utilizadas en planificación de construcción 
Utilización de aplicaciones ofimáticas en planificación: edición de textos, hojas de cálculo y bases de 
datos. Gestión de formatos de importación y exportación. Edición y explotación de hojas de cálculo 
y bases de datos. Obtención de gráficas. Edición de presentaciones. Edición de informes. Archivo. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Los  espacios  e  instalaciones  darán  respuesta,  en  forma  de  aula,  aula‐taller,  taller  de  prácticas, 
laboratorio o  espacio  singular,  a  las necesidades  formativas, de  acuerdo  con  el Contexto  Profesional 
establecido en la Unidad de Competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector 
productivo, prevención de riesgos, salud laboral, accesibilidad universal y protección medioambiental. 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de  los  conocimientos  y  las  técnicas  relacionados  con  la  realización del  seguimiento de  la 
planificación en construcción, que se acreditará mediante una de las dos formas siguientes: 
‐  Formación  académica  de  nivel  2  (Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior), 
Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Diplomatura o de otras de superior nivel relacionadas con el 
campo profesional. 
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‐ Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de  las competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 2 
Control de costes en construcción 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0875_3 

  Asociado a la UC:  UC0875_3 ‐ Procesar el control de costes en construcción 

  Duración (horas):  150 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Analizar  las  actividades  de  control  de  costes  de  una  empresa,  valorando  su 
utilidad,  describiendo  conceptos, métodos  y  procedimientos,  y  detectando  los 
defectos habituales en su aplicación. 
CE1.1 Explicar  por  qué  es  útil  y  necesario  el  control  de  costes,  refiriendo  las  desviaciones 
usuales en los costes de proyectos y obras de construcción y valorando su gravedad en función 
del plazo disponible y obra remanente. 

CE1.2 Explicar los elementos comunes a todos los métodos de control de costes, definiendo los 

siguientes  conceptos: precios unitarios  y descompuestos,  clasificación  y estructura de  costes, 
estimación de costes (presupuestos), márgenes y resultados y otros. 

CE1.3 Explicar  la diferencia entre contabilizar  las operaciones de una empresa y controlar  los 

costes de un proyecto/obra determinado, precisando la relación entre ambas nociones. 

CE1.4 Clasificar los distintos tipos de presupuestos, relacionándolos con cada fase de desarrollo 
del proyecto y la información disponible en cada fase. 

CE1.5 Describir las hojas de costes, identificando el contenido habitual de sus filas y columnas y 

su nivel de detalle, y explicando su utilidad para medir el cumplimiento de  las previsiones del 
presupuesto por comparación con la marcha real del proyecto. 

CE1.6 Describir  los  informes de costes y gráficos habituales para determinar  la marcha de un 

proyecto, asociando  las aplicaciones  informáticas  con  las que  se elaboran, e  identificando  las 
variables a representar. 

CE1.7 Interpretar  el  significado  de  términos  propios  de  las  actividades  de  control  de  costes, 

definiéndolos con precisión. 

CE1.8 Describir los defectos habituales de aplicación del control de costes, asociando sus causas 
y efectos. 

CE1.9 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en el control de costes de 
proyectos y obras de construcción, valorando su repercusión. 
 

C2:  Describir el proceso de control de costes dentro del entorno de un proyecto de 
construcción desde su concepción hasta su realización, diferenciando su alcance 
según las distintas fases del proyecto. 
CE2.1 Enumerar los centros de costes habituales en construcción en las fases inicial y de diseño 

de un proyecto, precisando su importancia. 

CE2.2 Enumerar  los  capítulos  y  subcapítulos  habituales  en  los  presupuestos  de  obras  de 

edificación y urbanización, precisando el orden relativo en el que se presentan. 
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CE2.3 Relacionar  las  unidades  de  obra  habituales  dentro  de  los  capítulos  que  integran  la 
ejecución  de  distintos  tipos  de  edificios  (residencial,  oficinas,  centro  comercial  y  otros)  y  de 
obras de urbanización, explicando su naturaleza. 

CE2.4 Explicar  por  qué  se  debe  actualizar  el  control  de  costes  durante  la  fase  de  diseño, 
definiendo los puntos de control. 

CE2.5 Explicar la necesidad del control de costes durante la fase de contratación, describiendo 
las desviaciones por cantidad, calidad o importe de los servicios/productos ofertados. 

CE2.6 Identificar los componentes necesarios para el cierre periódico de costes de una obra de 

construcción, definiendo los siguientes conceptos: costes directos e indirectos, amortizaciones, 
plantilla, equipos y otros gastos generales. 
 

C3:  Analizar  el  proceso  de  contratación  de  obras  y  servicios  en  el  sector  de  la 
construcción,  precisando,  tanto  las  etapas  en  su  desarrollo  como  la 
documentación  gestionada  durante  las  mismas,  y  formulando  criterios  de 
comparación de ofertas. 
CE3.1 Describir  los sistemas de contratación de obras y servicios habituales en el sector de  la 

construcción, precisando sus diferencias. 

CE3.2 Describir  el  proceso  de  aprovisionamiento  o  contratación  (concurso  y  adjudicación), 

ordenando las etapas que conlleva. 

CE3.3 Explicar la necesidad de dividir la contratación de la obra en lotes, enumerando los lotes 

usuales en obras de edificación o urbanización. 

CE3.4 Identificar  la documentación asociada a  la petición de ofertas, precisando  la función de 

cada documento y sus contenidos. 

CE3.5 Describir  la  mecánica  de  elaboración  de  un  formulario  de  comparación  de  ofertas, 

identificando el contenido habitual de las filas y columnas. 

CE3.6 Exponer criterios de comparación de ofertas, describiendo como se aplican para plantear 

las recomendaciones de adjudicación. 

CE3.7 Enumerar  la documentación administrativa que un contratista debe aportar antes de  la 

firma de contrato, precisando la función de cada documento. 

CE3.8 Describir las cláusulas relevantes de los contratos de obras de construcción, valorando su 
importancia. 
 

C4:  Explicar  los  procedimientos  de  pago  a  proveedores  en  el  sector  de  la 
construcción, precisando las fracciones y plazos habituales. 
CE4.1 Explicar el procedimiento de fraccionamiento del pago por certificaciones en las obras de 

construcción, interpretando el significado de términos propios del proceso de certificación. 

CE4.2 Describir  la  estructura  de  la Hoja  de  Certificaciones,  precisando  como  se  ordenan  los 

conceptos incluidos. 

CE4.3 Describir  el  procedimiento  de  facturación  y  cobro,  identificando  los  plazos  y  términos 

usuales. 

CE4.4 Interpretar  los contenidos que conforman  las  facturas,  identificándolos en ejemplos de 

facturas presentadas. 

CE4.5 Explicar  la  desviación  entre  las  certificaciones  calculadas  y  las  relaciones  valoradas 
presentadas  por  los  proveedores  (subcontratistas),  indicando  las  causas  habituales  y 
describiendo como se resuelven. 

CE4.6 Describir  cómo  se  formaliza  la  certificación  final  de  obra,  indicando  el  procedimiento 

habitual para la devolución de retenciones. 
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C5:  Analizar cómo afectan  las modificaciones del proyecto al sistema de control de 
costes,  describiendo  los  procedimientos  de  resolución  y  la  documentación 
asociada, y formulando criterios de valoración de nuevas unidades. 
CE5.1 Referir  las  causas  habituales  para  la  aparición  de 

modificaciones/reformados/reclamaciones, asociando los efectos que provocan. 

CE5.2 Describir  el  procedimiento  de  resolución  a  nivel  del  control  de  costes  de  las 

modificaciones  que  sufre  un  proyecto,  identificando  la  documentación  asociada,  y 
diferenciando entre clientes privados y administraciones públicas. 

CE5.3 Referir  los  criterios  de  valoración  de  modificaciones  habituales  en  construcción, 

valorando sus diferencias. 

CE5.4 Describir el proceso de  formalización  contractual de  las modificaciones, precisando  los 

riesgos asociados por posibles reclamaciones e indemnizaciones. 
 

C6:  Generar  presupuestos,  lotes  de  contratación,  cuadros  comparativos,  hojas  de 
costes,  certificaciones,  e  informes,  operando  hojas  de  cálculo  y  aplicaciones 
informáticas de medición. 
CE6.1 En un supuesto práctico de un proyecto/obra de edificación o urbanización, definido por 
la  información disponible  respecto a  las necesidades del cliente,  información complementaria 
de  ratios  y  bases  de  datos  de  precios  y  mediciones  contenidas  en  aplicación  informática 
específica: 
‐ Realizar su presupuesto en fase inicial. 
‐  Generar  un  presupuesto  de  ejecución  en  hoja  de  cálculo,  aplicando  un  modelo  dado  y 
definiendo la codificación de las unidades. 
‐ Realizar  la  asignación de unidades  a  los  lotes de  contratación definidos para proceder  a  la 
petición de ofertas. 
‐  Realizar  el  cuadro  comparativo  de  unas  ofertas  sencillas  presentadas,  determinando  la 
información  aclaratoria  necesaria  para  homogenizar  dichas  ofertas,  seleccionando  la  oferta 
adecuada. 
‐ Generar una relación de partidas de contrato. 
‐ Generar una certificación dadas unas mediciones a origen y la certificación previa. 
‐ Dada una certificación mensual, generar una hoja de costes y un informe asociado. 
‐  Realizar  los  gráficos  habituales  de  una  obra  en  lo  referente  a  costes/cobros  y  certificación 
previsto/real, mensual y acumulada. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C6 completa. 
 

Otras Capacidades: 

Trasmitir  información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa  respetando  los 
canales establecidos en la organización. 
Comunicarse  eficazmente  con  las  personas  adecuadas,  en  cada  momento;  respetando  los  canales 
establecidos en la organización. 
Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 
Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
Demostrar un buen hacer profesional. 
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Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía y eficacia. 
 

Contenidos 

1   Control de costes en construcción 
Función. Diferencias  entre  contabilidad  y  control de  costes. Desviaciones usuales en el  coste de 
proyectos  y  obras  de  construcción.  Nociones:  precios  unitarios  y  descompuestos,  conceptos  y 
partidas, partidas  alzadas,  clasificación de  costes, estructura de  costes, presupuestos, márgenes, 
resultados.  Tipos  de  presupuestos:  presupuesto  inicial  por  ratios,  presupuesto  objetivo, 
presupuesto  de  ejecución,  otros.  Hojas  de  costes:  función,  estructura  habitual  de  las  hojas  de 
costes  en  construcción,  nivel  de  detalle.  Informes  de  costes:  avance  del  proyecto,  variables 
periódicas  y  acumuladas,  curvas  y  gráficos  para  el  control  de  costes,  contenido  habitual  de  los 
informes de  costes. Defectos de aplicación del control de costes:  falta o errores de  información, 
errores  de  cálculo,  errores  de  imputación, manipulaciones  no  autorizadas  y  otros.  Factores  de 
innovación  tecnológica  y  organizativa:  sistemas  organizativos,  procedimientos,  técnicas, 
aplicaciones y equipos informáticos de reciente implantación. 

 

2   El proceso del control de costes en proyectos/obras de construcción 
Costes en  fase  inicial: actividades de  gerencia, estudios de  viabilidad,  suelos,  tasaciones  y otros. 
Costes en fase de diseño: centros de costes; puntos de control de la fase de diseño. Costes en fase 
de contratación. Desviaciones: ajustes de medición, mejoras/alternativas a  los productos/servicios 
especificados, desviaciones en variaciones sobre precios unitarios previstos, bajas. Costes en  fase 
de ejecución: costes directos e indirectos, costes de personal, materiales y equipos; precios y bases 
de datos en construcción. Capítulos, subcapítulos habituales en obras de edificación: unidades de 
obra, forma y unidades de medición. Capítulos, subcapítulos habituales en obras de urbanización: 
unidades de obra,  forma y unidades de medición. Revisión de costes: causas;  resolución, precios 
contradictorios; criterios de valoración de modificaciones; documentación asociada. 

 

3   Proceso de contratación en construcción 
Sistemas de aprovisionamiento de obras y servicios en construcción: adjudicación directa, concurso 
y subasta; compra y alquiler de materiales y equipos; contratación y subcontratación de servicios, 
proyectos  y  obras;  normativa  de  subcontratación  en  construcción.  Etapas  del  proceso  de 
aprovisionamiento  y  contratación:  conformación  de  lotes;  invitación  al  concurso  o  a  ofertar; 
preparación de bases de concurso; recopilación y envío de documentos de concurso/ petición de 
ofertas; periodo de oferta; aclaración y evaluación de ofertas, cuadro comparativo; recomendación 
de  adjudicación;  adjudicación  y  firma  el  contrato.  Lotes  de  contratación:  estrategias  de 
contratación;  lotes  habituales  en  edificación;  lotes  habituales  en  obras  de  urbanización. 
Documentación de la petición de ofertas: para la invitación; para el concurso; para la adjudicación. 
Cláusulas  en  los  contratos  de  proveedores  en  construcción:  bonificaciones  y  penalizaciones; 
calendario  de  pagos;  rescisión  del  contrato;  revisión  del  contrato;  disconformidades;  orden  de 
prevalencia de documentos;  fuerza mayor  y otros. Criterios de  comparación de ofertas:  alcance 
completo de  la oferta; homogeneidad; separación de variantes; plazos; organización; sistemas de 
ejecución y otros. 

 

4   Procedimientos de pago en construcción 
Certificaciones:  conceptos;  hoja  de  certificaciones;  plazos  de  certificación;  incorporación  de 
modificaciones  de  alcance  del  proyecto,  certificación  final  de  obra.  Facturación:  proceso; 
contenidos de facturas; plazos de vencimiento. 

 

5   Aplicaciones informáticas de elaboración de presupuestos y hojas de cálculo 
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Gestión de  formatos de  importación y exportación. Edición de  textos, gráficas y  tablas. Edición y 
explotación de hojas de cálculo. Presentación de resultados. Salida gráfica. Archivo. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Los  espacios  e  instalaciones  darán  respuesta,  en  forma  de  aula,  aula‐taller,  taller  de  prácticas, 
laboratorio o  espacio  singular,  a  las necesidades  formativas, de  acuerdo  con  el Contexto  Profesional 
establecido en la Unidad de Competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector 
productivo, prevención de riesgos, salud laboral, accesibilidad universal y protección medioambiental. 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el procesamiento del control de costes 
en construcción, que se acreditará mediante una de las dos formas siguientes: 
‐  Formación  académica  de  nivel  2  (Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior), 
Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Diplomatura o de otras de superior nivel relacionadas con el 
campo profesional. 
‐ Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de  las competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 3 
Control documental en construcción 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0876_3 

  Asociado a la UC:  UC0876_3 ‐ Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción 

  Duración (horas):  90 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Analizar  las  técnicas  de  control  documental  aplicables  en  proyectos  de  índole 
variada,  valorando  su  utilidad,  describiendo  conceptos,  métodos  y 
procedimientos, y detectando los defectos habituales en su aplicación. 
CE1.1 Explicar por qué es útil y necesario el control documental, refiriendo  los problemas que 

plantea la ausencia del mismo en proyectos y obras de construcción. 

CE1.2 Secuenciar  las  etapas  en  la  creación  y  tramitación de documentos,  identificando  a  los 

diferentes responsables. 

CE1.3 Describir  los  sistemas  disponibles  de  control  documental,  con  soporte  físico  o 

informático, valorando sus características. 

CE1.4 Describir  los  sistemas  de  archivo  físico  habituales  y  sus  aplicaciones  según  el  tipo  de 

documentos y soportes, valorando sus características. 

CE1.5 Describir  los  sistemas  y  estructuras  de  archivo  informático  y  copias  de  seguridad, 

precisando los factores que determinan el alcance y la periodicidad. 

CE1.6 Describir los sistemas de gestión documental requeridos dentro de un sistema de calidad 

ISO, caracterizando su aplicación en proyectos/obras de construcción. 

CE1.7 Describir  los  defectos  habituales  de  aplicación  del  control  documental,  asociando  sus 
causas y efectos. 

CE1.8 Describir  los factores de  innovación tecnológica y organizativa en el control documental 

de proyectos y obras de construcción, valorando su repercusión. 
 

C2:  Determinar  las  aplicaciones  del  control  documental  dentro  del  entorno  de  un 
proyecto/obra  de  construcción,  desde  su  concepción  hasta  su  ejecución, 
identificando las actuaciones en cada fase. 
CE2.1 Describir  el  proceso  de  control  documental  durante  la  Fase  Inicial,  identificando  los 

documentos asociados a esta fase y los agentes implicados en su tramitación. 

CE2.2 Describir el proceso de control documental durante  la Fase de Diseño,  identificando  los 

puntos  de  control  durante  el  mismo,  los  documentos  asociados  a  esta  fase  y  los  agentes 
implicados en su tramitación. 

CE2.3 Describir  los  procesos  de  control  documental  durante  la  Fase  de  Contratación, 

identificando  los  documentos  utilizados  durante  la  contratación  y  la  documentación 
administrativa que un contratista debe aportar antes de la firma de contrato. 

CE2.4 Describir  los  procesos  de  control  documental  relativos  a  la  Fase  de  Ejecución, 

identificando  los  puntos  críticos  en  su  control,  los  documentos  asociados  a  esta  fase  y  los 
agentes implicados en su tramitación. 
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CE2.5 Valorar  la  importancia de  los documentos en  la Fase de Ejecución  respecto a  las otras 

fases, justificando la necesidad de su correcto control. 

CE2.6 Describir  los procesos de control documental relativos a un Sistema de Calidad Integral, 

identificando los documentos asociados a los ámbitos de calidad, medio ambiente y prevención 
de riesgos, así como los agentes implicados en su tramitación. 

CE2.7 Describir  la estructura  típica de un archivo  físico o  informático de un proyecto/obra de 

construcción, indicando los factores que condicionan las divisiones. 

CE2.8 Explicar  la  necesidad  de  los  sellos  necesarios  en  el  registro  de  documentos  físicos, 

identificándolos en documentos de proyectos presentados. 
 

C3:  Analizar y describir mediante diagramas de flujo los intercambios de información 
y documentación que  intervienen en  los distintos procesos de proyectos/obras 
de construcción. 
CE3.1 Explicar la utilidad de los diagramas de flujo de procesos referidos al control documental, 

valorando su necesidad. 

CE3.2 Identificar  las  formas  básicas  utilizados  en  un  flujograma  de  proceso  partiendo  de 

ejemplos presentados. 

CE3.3 En un  supuesto práctico de un proceso  tipo de un proyecto/obra de  construcción,  tal 
como la modificación del alcance de un proyecto, o una certificación, definido de tal modo que 
se  conocen  los  agentes  implicados,  representar mediante  un  diagrama  de  flujo  el  proceso 
necesario para su tramitación. 

CE3.4 En un supuesto práctico de diversos procesos tipo de un proyecto/obra de construcción, 
como  los  que  se  enuncian  a  continuación,  caracterizados  mediante  los  flujogramas 
correspondientes  a procesos de  intercambio de  información,  interpretarlos  estableciendo  las 
acciones que han de realizar determinados agentes: 
‐  Proceso  de  aprobación  de muestras,  planos  de  detalle  y  especificaciones  por  el  equipo  de 
diseño. 
‐ Proceso de no conformidades/lista de remates o defectos. 

CE3.5 Describir  el  proceso  de  actualización  de  documentos  y  su  difusión,  identificando  los 

medios de difusión habituales en obras. 
 

C4:  Identificar  los  formatos  específicos  utilizados  en  construcción  y  los  elementos 
esenciales de su  identificación y codificación, describiendo  las propiedades que 
deben cumplir los sistemas de codificación. 
CE4.1 Explicar  la  necesidad  de  constancia/continuidad  en  los  formatos  en  los  distintos 

documentos de un proyecto, valorando su importancia. 

CE4.2 Determinar  la función y  la presentación de  los documentos más  importantes de  la obra 

(Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Prescripciones Técnicas), precisando cuáles  son  sus 
contenidos y qué aspectos de la gestión le son propios. 

CE4.3 Determinar la función y la presentación de los documentos más importantes específicos 

de  un  Sistema  de  Calidad  Integral  (Calidad,  Medio  Ambiente  y  Prevención  de  riesgos), 
precisando cuáles son sus contenidos y qué aspectos de la gestión le son propios. 

CE4.4 Enunciar los elementos esenciales que constituyen la identificación de la documentación 

técnica que interviene en el proyecto, valorando su necesidad. 

CE4.5 Enunciar los elementos esenciales que constituyen la identificación de la documentación 

no técnica que interviene en el proyecto, valorando su necesidad. 

CE4.6 Describir  las  propiedades  de  un  sistema  de  codificación  que  comprenda  todos  los 

documentos a controlar en una obra, valorando su importancia. 



 
 

Página:   29 de 31

 

 
 

C5:  Describir los informes con los que se controla el intercambio de documentación y 
las  representaciones  tanto  tabulares  como  gráficas  empleadas,  valorando  el 
papel  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  en  la  gestión 
documental. 
CE5.1 Identificar los factores que condicionan la necesidad de producción de informes sobre el 

estado  de  intercambio  de  la  información  en  proyectos/obras  de  construcción,  valorando  su 
importancia. 

CE5.2 Referir el contenido de los informes más comunes en proyectos/obras de construcción en 

relación con el flujo de información, identificando las variables empleadas. 

CE5.3 Describir  los  gráficos  utilizados  para  controlar  el  intercambio  de  información, 
identificando las variables que utilizan. 

CE5.4 Analizar el  contenido mínimo de un  informe mensual de proyecto/obra,  su estructura, 

describiendo cómo se  incluye  la  información de control documental respecto a  la  información 
de costes y planificación, y como se confecciona en soporte digital. 

CE5.5 Describir  el  empleo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la 

comunicación  y  gestión  documental  de  los  proyectos  y  obras  de  construcción,  valorando  la 
importancia de las distintas modalidades. 
 

C6:  Operar  un  sistema  de  control  documental  realizando  el  archivo  físico  e 
informático  de  los  documentos  y  generando  formatos  e  informes  básicos, 
utilizando aplicaciones ofimáticas o específicas de gestión documental. 
CE6.1 En  un  supuesto  práctico  de  proyecto/obra  de  edificación  o  urbanización,  definido 
mediante  los  documentos  técnicos  y  de  gestión  correspondientes,  y  conociendo  en  un 
momento dado el estado de tramitación de los mismos: 
‐  Realizar  un  índice  de  archivos  que  cubra  todas  las  necesidades  del  proyecto/obra  y  su 
correspondiente estructura de carpetas y subcarpetas en un ordenador. 
‐ Registrar  y  archivar documentos presentados, de acuerdo  con el  índice  y  sellos propios del 
proyecto/obra. 
‐ Generar, mediante un procesador de textos, formatos de carta, fax, actas de reunión, con las 
características demandadas. 
‐ Generar mediante hoja de  cálculo o  gestor de  bases de datos un  registro que  contenga  la 
información relativa a los planos del proyecto: información general, última revisión del plano, a 
quien se ha enviado y en qué fecha. 
‐  Realizar  un  informe  tabular  y  gráficos, mostrando  el  estado  de  aprobaciones,  aclaraciones 
técnicas y no conformidades. 
‐  Realizar  un  informe mensual mediante  procesador  de  textos,  que  incluye  información  de 
costes y planificación en  formatos distintos para  su  transmisión por correo electrónico en un 
archivo único. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C3 respecto a CE3.3 y CE3.4; C6 completa. 
 

Otras Capacidades: 

Trasmitir  información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa  respetando  los 
canales establecidos en la organización. 
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Comunicarse  eficazmente  con  las  personas  adecuadas,  en  cada  momento;  respetando  los  canales 
establecidos en la organización. 
Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos. 
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
 

Contenidos 

1   Control documental de proyectos y obras de construcción 
Función.  Errores  usuales  asociados  a  la  falta  de  control  documental  en  proyectos  y  obras  de 
construcción. Etapas en la creación y tramitación de documentos: generación, revisión, aprobación, 
difusión,  archivo,  modificación/anulación.  Sistemas  de  control  documental:  soportes  físicos; 
soportes informáticos. Tipos de archivo físico disponibles. Sistemas de archivo y copia de seguridad 
informáticos:  soportes;  sistemas  de  copia  de  seguridad; metodología  de  gestión  de  archivos  en 
sistemas operativos informáticos. Aplicación de los requerimientos de un sistema de calidad ISO a 
proyectos/obras de  construcción. Defectos de  aplicación del  control documental: defectos de  la 
estructura de codificación, falta o errores de información, errores de identificación o secuencia de 
documentos,  defectos  del  proceso  de  tramitación,  errores  de  tramitación  y  otros.  Factores  de 
innovación  tecnológica  y  organizativa:  sistemas  organizativos,  procedimientos,  técnicas, 
aplicaciones y equipos informáticos de reciente implantación. 

 

2   El proceso de control documental en proyectos/obras de construcción 
Clases de documentos sujetos a control documental:  índice general de documentos, documentos 
generados  por  los  intervinientes  en  el  proyecto,  documentos  generados  fuera  del  ámbito  del 
proyecto  y  gestionados  dentro  del mismo,  documentos  de  referencia  generados  y  gestionados 
fuera del ámbito del proyecto; documentos de comunicación; documentos con carácter económico; 
documentos de diseño; documentos de gestión; documentos  legales; documentos específicos del 
sistema de calidad total. Fase  inicial: proceso; documentos y agentes  implicados en su creación y 
tramitación.  Fase  de  diseño:  proceso;  documentos  y  agentes  implicados  en  su  creación  y 
tramitación; puntos de control de la fase de diseño. Fase de contratación: proceso de contratación; 
documentos  y  agentes  implicados  en  su  creación  y  tramitación.  Fase  de  ejecución:  procesos; 
documentos y agentes  implicados en  su  creación y  tramitación,  importancia de  los documentos; 
sellos;  estructura  de  archivos  físicos  e  informáticos.  Fase  de  desactivación.  Sistema  de  Calidad 
Integral:  ámbitos  de  aplicación;  procesos;  documentos  y  agentes  implicados  en  su  creación  y 
tramitación. Diagramas de flujo de  los procesos: funciones; formas básicas; estructura y formatos 
de flujogramas; flujogramas de decisión, certificación, cambios, aprobación de documentos y otros. 
Actualización de  la documentación de proyecto y obra: objetivos; proceso de difusión; medios de 
difusión  habituales  en  proyectos/obras  de  construcción.  Formatos  utilizados  en  construcción: 
documentos  y  estructura  de  proyectos;  elementos  de  identificación  por  tipos  de  documentos; 
sistemas de codificación de documentos técnicos y no técnicos. Informes producidos para reflejar el 
intercambio  de  la  información:  información  fundamental  de  los  informes;  tipos  de  informes: 
tabulares  y  otros;  gráficos  de  estado  del  intercambio  de  información;  informe  mensual  de 
proyecto/obra. 

 

3   Aplicaciones informáticas empleadas en control documental 
Aplicaciones informáticas de gestión documental y aplicaciones ofimáticas: generación de formatos 
e  informes,  introducción  de  datos,  relación  de  documentos;  edición  y  explotación  de  hojas  de 
cálculo y bases de datos; edición de presentaciones. Archivo. Aplicaciones  informáticas de diseño 
de flujogramas: creación de flujogramas; edición de flujogramas; presentación, archivo. 



 
 

Página:   31 de 31

 

 
 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Los  espacios  e  instalaciones  darán  respuesta,  en  forma  de  aula,  aula‐taller,  taller  de  prácticas, 
laboratorio o  espacio  singular,  a  las necesidades  formativas, de  acuerdo  con  el Contexto  Profesional 
establecido en la Unidad de Competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector 
productivo, prevención de riesgos, salud laboral, accesibilidad universal y protección medioambiental. 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1.  Dominio  de  los  conocimientos  y  las  técnicas  relacionados  con  la  gestión  de  sistemas  de 
documentación  de  proyectos  de  construcción,  que  se  acreditará  mediante  una  de  las  dos  formas 
siguientes: 
‐  Formación  académica  de  nivel  2  (Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior), 
Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Diplomatura o de otras de superior nivel relacionadas con el 
campo profesional. 
‐ Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de  las competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 


