

Estándar de competencias profesionales

Colaborar en la planificación de la ejecución de obras de redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento

Familia Profesional	Energía y Agua
Nivel	3
Código	ECP0838_3
Estado	BOE
Publicación	Orden PRE/1615/2015

Competencia profesional

Elementos de la competencia

- EC1** Interpretar el proyecto o memoria técnica del montaje de una red de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento, para proceder a la planificación de su ejecución y a la definición de las fases de trabajo.
- IC1.1** La memoria del proyecto o plan de obra se analiza en el proceso de planificación.
 - IC1.2** Las características topográficas y de emplazamiento de la red proyectada se interpretan a partir de los planos del proyecto.
 - IC1.3** Las características funcionales y de equipos auxiliares de la red proyectada se analizan a partir de los planos del proyecto.
 - IC1.4** Los elementos relacionados con la organización y control de la ejecución se identifican a partir de la documentación del proyecto o plan de la obra.
 - IC1.5** Las aplicaciones informáticas empleadas en la planificación de proyectos de redes de agua y saneamiento se utilizan para acceder a la información del proyecto.
- EC2** Colaborar en la definición preliminar de las fases de trabajo, programa de aprovisionamiento, realización del cronograma y planificación de los recursos, tanto materiales como humanos, que intervienen en la ejecución de la obra.

- IC2.1** La secuenciación y organización general de la obra se establece a partir del proyecto, realizando un plan de trabajo en el que se optimice el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo.
 - IC2.2** Los cronogramas necesarios para cada una de las fases de montaje se realizan sobre la base del plan de trabajo.
 - IC2.3** El plan de aprovisionamiento se realiza coordinando el plan de montaje con las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje, y garantizando el suministro en el momento establecido.
 - IC2.4** La organización preliminar de los recursos humanos y medios necesarios se establece definiendo las funciones de cada operario o gremio y su correlación con los medios técnicos programados en cada fase.
 - IC2.5** Las aplicaciones informáticas empleadas en la planificación de proyectos de redes de agua y saneamiento se utilizan para secuenciar y organizar la ejecución de la obra.
- EC3** Organizar el replanteo de la obra, tanto de la verificación y contraste de los datos sobre el terreno y de su marcaje, como del planteamiento de las modificaciones necesarias.
- IC3.1** La posible disfunción entre el proyecto de la instalación y el propio emplazamiento se supervisa, adoptando las decisiones correspondientes.
 - IC3.2** Las ubicaciones y las características de anclaje, soportes y conexiones de los diferentes componentes y elementos constructivos se supervisan de forma previa a su montaje.
 - IC3.3** Los esquemas complementarios necesarios para el replanteo y montaje de redes de distribución de agua se realizan, en aquellos casos que se requieran.
 - IC3.4** El marcaje del trazado de las tuberías y demás elementos de la red se supervisa, verificando que se realiza sobre el terreno a partir del proyecto de instalación y teniendo en cuenta las características del lugar y registrando los posibles servicios afectados, a fin de permitir su instalación.
 - IC3.5** La señalización del área de trabajo afectada se supervisa, comprobando que se realiza según requisitos reglamentarios.
- EC4** Colaborar en la gestión de la documentación y tramitación administrativa relacionada con las afecciones a servicios y terceros así como con la tramitación de permisos necesarios.
- IC4.1** La documentación relacionada con los permisos oficiales necesarios en la obra se gestiona.
 - IC4.2** Los documentos del proyecto, esquemas simbólicos, listas de materiales, manuales de funcionamiento y otros documentos técnicos se gestionan.
 - IC4.3** Los partes, albaranes, verificaciones de calidad y otros documentos administrativos se gestionan.

EC5 Verificar el plan de seguridad y salud y planificar su implantación, control y seguimiento, en la ejecución de la obra, garantizando el cumplimiento de requisitos medioambientales.

IC5.1 El plan de seguridad de la obra se interpreta, colaborando en su elaboración.

IC5.2 Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del plan de seguridad se planifican, según los requerimientos de cada fase.

IC5.3 El trabajo de montaje de la red o instalación se planifica según las prescripciones del plan de seguridad.

IC5.4 La previsión y planificación del plan de emergencias se integra en la planificación de la obra.

IC5.5 La formación o información necesaria para trasladar los requerimientos del plan de seguridad a los diferentes operarios bajo su mando se diseña.

IC5.6 Las afecciones medioambientales se contrastan, fijando los criterios de actuación para su minimización.

Contexto profesional

Ámbito profesional

Sectores productivos

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes

Técnicos de sistemas de distribución de agua

Encargados de montaje de redes de abastecimiento y distribución de agua

Encargados de montaje de redes e instalaciones de saneamiento

Medios de producción

Útiles de dibujo Aplicaciones informáticas específicas Útiles de marcaje Picas, material de señalización Equipos de seguridad Útiles de topografía, detectores de cables, detectores de chapas, detectores de gases, vehículos.

Información utilizada o generada

Proyectos, planos de conjunto y detalle. Planos isométricos. Esquemas y diagramas de principio. Listado de piezas y componentes. Programas de montaje. Partes de trabajo, albaranes, facturas, pedidos y otros documentos administrativos. Especificaciones técnicas. Catálogos. Manuales de servicio y utilización.

Instrucciones de montaje y de funcionamiento. Plan de seguridad y salud en la ejecución de la obra. Documentos de topografía. Documentación de permisos oficiales. Normas internas de trabajo. Normativa aplicable.