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Competencia profesional 
 

Organizar el montaje de instalaciones solares térmicas, planificando las pruebas de 
funcionamiento y puesta en servicio, gestionando la documentación, los recursos humanos y los 
medios disponibles, y cumpliendo la normativa sobre prevención de riesgos laborales, protección 
medioambiental y estándares de calidad. 
 

Elementos de la competencia e indicadores de calidad 
 

EC1 Planificar la ejecución de la instalación solar térmica, definiendo las fases de trabajo e 
interpretando el proyecto o memoria técnica, implementando las prácticas de instalación. 

 

IC1.1 El Plan de obra se analiza, interpretando en el proceso de planificación: 

 - Las características topográficas y de emplazamiento, a partir de los planos. 

 - Las características funcionales y de equipos auxiliares, a partir de la información contenida 
en el proyecto. 

IC1.2 La organización y control de la ejecución de la instalación fototérmica se lleva a cabo, 
interpretando la documentación del Plan de obra (memorias, planos, entre otros). 

IC1.3 La secuenciación y organización del sistema de montaje se establece a partir del proyecto, 
elaborando un Plan de trabajo en el que se detalle el proceso en cuanto a seguridad, 
método y tiempo. 

IC1.4 Los cronogramas para cada una de las fases de montaje se elaboran, garantizando la 
coordinación y encadenamiento de las partes de la instalación. 



 

 
 

Página: 2 de 7 
 

 
IC1.5 El Plan de aprovisionamiento se lleva a cabo, coordinando el Plan de montaje con las 

posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje para garantizar el suministro. 

IC1.6 La organización preliminar de los recursos humanos y medios se establece, definiendo las 
funciones de cada operario y su correlación con los medios técnicos programados en cada 
fase. 

IC1.7 Los proyectos de instalaciones fototérmicas se planifican mediante aplicaciones 
informáticas específicas, secuenciando y organizando la ejecución de la obra. 

 

EC2 Replantear la instalación solar térmica, revisando y ajustando los planes existentes, la 
eficiencia y los recursos disponibles, siguiendo el cronograma, controlando su ejecución y 
posibles adaptaciones a partir de las contingencias que puedan originarse. 

 

IC2.1 El replanteo de la obra se organiza, contrastando los datos del proyecto sobre el terreno y 
supervisando el marcaje general de la instalación, así como las posibles modificaciones en 
su caso. 

IC2.2 La planificación del montaje de la instalación se interpreta, planteando la organización del 
trabajo en cada una de las partes de la instalación. 

IC2.3 El trabajo se coordina, organizando a los operarios para el cumplimiento de los objetivos 
programados atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia, calidad y seguridad, 
demostrando un buen hacer profesional. 

IC2.4 La información para el montaje de las instalaciones fototérmicas se transmite, 
comunicándola con claridad, de manera ordenada, estructurada, sencilla y precisa 
respetando los canales establecidos en la organización asegurando la suficiencia y precisión 
de las instrucciones, evitando errores en la interpretación y permitiendo a los operarios 
preparar los materiales, así como realizar los trabajos con eficacia, seguridad y calidad. 

IC2.5 El desplazamiento de estructuras resistentes, equipos (captadores, acumuladores, entre 
otros) y otros materiales (tuberías, aislamientos, entre otros) se organiza, supervisándola 
posteriormente, según los medios de transporte y elevación especificados en el proyecto. 

IC2.6 La colocación de estructuras resistentes se organiza, teniendo en cuenta las 
especificaciones recogidas en el proyecto que incluyen el manual de montaje de la 
estructura y el método de instalación para no dañar la estructura existente del usuario, y 
supervisando el resultado posteriormente. 

 

EC3 Organizar el aprovisionamiento y suministro de elementos a la obra, cumpliendo con el 
cronograma y con el programa de aprovisionamiento, estableciendo los plazos y las fechas 
de entrega de los elementos, coordinando con proveedores y asegurando que estén 
disponibles para evitar retrasos. 
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IC3.1 La selección de los elementos (captadores, acumuladores, entre otros) y herramientas 
(llaves, equipos de soldadura, entre otros) se supervisa, asegurando que corresponden a 
los indicados en el proyecto, en cada una de las fases del montaje de la instalación 
fototérmica. 

IC3.2 El suministro de los elementos se coordina, controlando plazos de entrega, condiciones de 
suministro, gestión de acopio en almacenamiento y distribución asegurando que están 
disponibles en el momento que debe ser utilizado. 

IC3.3 Las especificaciones de calidad de equipos y materiales para la instalación se verifican según 
las pruebas de certificación y funcionamiento, asegurando haber superado las pruebas de 
desempeño en fábrica de los equipos, de las que se levanta acta que se adjunta con los 
certificados de calidad. 

IC3.4 Las especificaciones técnicas de calidad en la ejecución del montaje de la instalación se 
controlan, siguiendo todos los pasos de la ejecución (replanteo, traslados, ajustes, entre 
otros). 

IC3.5 El desplazamiento y ubicación de los equipos y materiales se gestiona según la logística del 
proyecto de la obra, con los medios de transporte y elevación, en condiciones de seguridad. 

 

EC4 Organizar las fases del montaje de la instalación solar térmica, ejecutando según lo 
planificado y exigiendo el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección 
medioambiental. 

 

IC4.1 La colocación de captadores y tendido de las tuberías se organiza, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles, dividiendo las tareas según especialidades de las personas 
trabajadoras y supervisándola según las especificaciones del proyecto. 

IC4.2 La interconexión de depósitos, intercambiadores, tuberías, bombas y otros elementos 
hidráulicos se supervisa, verificando ubicación de equipos para que sean accesibles en el 
mantenimiento, verificando las garantías del material empleado, asegurando la fidelidad al 
proyecto y la calidad en su ejecución. 

IC4.3 El montaje y conexión de la instalación eléctrica y los dispositivos de control se organiza, 
verificando medidas de las sondas y realizando pruebas de funcionamiento, supervisándolo 
para asegurar la fidelidad al proyecto y la calidad en su ejecución. 

IC4.4 La conexión hidráulica con las instalaciones convencionales de apoyo con las que se hibrida 
(calderas, bombas de calor entre otros) se organiza, comprobando la conexión de tuberías 
y verificando la regulación de temperaturas, supervisándola para asegurar la fidelidad al 
proyecto y la calidad en su ejecución. 

IC4.5 Las protecciones contra la corrosión, oxidación e impactos mecánicos y del aislamiento 
térmico de las tuberías y elementos se supervisa conforme a las especificaciones del 
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proyecto, verificando que no hay retención de agua de lluvia y realizando operaciones de 
mantenimiento preventivo. 

IC4.6 Los residuos generados en los trabajos de montaje de los circuitos hidráulicos, montaje de 
circuitos y equipos eléctricos, así como los embalajes, metales de aportación y material 
fundente utilizados en la soldadura de tuberías metálicas y sus accesorios se separan 
gestionándolos según peligrosidad o prescripción de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la empresa según la reglamentación o normativa aplicable, entregándolos 
a un gestor autorizado de acuerdo a lo establecido en la normativa relativa a residuos y 
suelos contaminados para una economía circular. 

 

EC5 Planificar las pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de la instalación solar térmica, 
inspeccionando la seguridad, ajustando elementos de regulación y control y verificando las 
condiciones de funcionamiento. 

 

IC5.1 El Plan de prueba para la puesta en servicio de la instalación fototérmica se organiza, 
coordinando los procedimientos a seguir y su secuencia, garantizando las pruebas de 
seguridad y funcionamiento que requiere la instalación. 

IC5.2 Las pruebas realizadas a la instalación fototérmica se verifican, cumpliendo las 
prescripciones establecidas en las especificaciones del proyecto (presión máxima de 
trabajo, temperatura de estancamiento entre otros), asegurando que los valores obtenidos 
son los previstos en proyecto. 

IC5.3 El ajuste de los elementos de seguridad, protección y control de funcionamiento del sistema 
se coordina garantizando las presiones y temperaturas de funcionamiento, así como el 
equilibrado de los circuitos hidráulicos. 

IC5.4 Los sistemas de emergencias y de alarmas se supervisan, verificando que responden a las 
situaciones de contingencias y en condiciones de eficacia. 

IC5.5 Los manuales de operación y mantenimiento se supervisan, cumpliendo con los requisitos 
de proyecto y estándares de la información proporcionada mediante revisión interna, 
facilitándolos al usuario. 

IC5.6 Los residuos generados en los trabajos de puesta en servicio de la instalación tales como 
(embalajes y envases vertido de anticongelante del fluido caloportador) se separan 
gestionándolos según peligrosidad o prescripción de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la empresa, entregándolos a un gestor autorizado de acuerdo a lo 
establecido en la normativa relativa a residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 

 

EC6 Gestionar la documentación relacionada con los procesos del montaje de la instalación 
solar térmica, recopilando manuales de operación y mantenimiento, certificados de 
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garantías, informes de pruebas, proyecto final y otros documentos cumpliendo con los 
estándares de rendimiento y seguridad para garantizar una transición exitosa hacia la 
operación y el mantenimiento. 

 

IC6.1 Los documentos del proyecto, esquemas simbólicos, listas de materiales, manuales de 
funcionamiento y otros documentos técnicos se gestionan según los requisitos de la 
empresa para pasar los procedimientos de revisión de calidad y acabado. 

IC6.2 Los partes de trabajo, albaranes, facturas, control para certificaciones y demás documentos 
administrativos se organizan, controlándolos durante el proceso de montaje de la 
instalación. 

IC6.3 Los documentos de topografía, los sistemas de protección contra la legionela, la toma de 
datos para la liquidación y las variaciones, respecto al proyecto, en las especificaciones 
técnicas de elementos, se recopilan constituyendo la base documental e la obra. 

IC6.4 La documentación relacionada con los permisos oficiales en la obra se gestiona ante las 
posibles legalizaciones, subvenciones e inspecciones. 

 

EC7 Evaluar el Plan de seguridad y salud en las operaciones de montaje de la instalación solar 
térmica, controlando los riesgos, así como planificando y capacitando la seguridad durante 
la ejecución para garantizar un entorno de trabajo seguro. 

 

IC7.1 El Plan de seguridad del montaje de la instalación fototérmica se interpreta, planificando 
los recursos materiales para su desarrollo. 

IC7.2 El trabajo de montaje de la instalación se planifica según las prescripciones del Plan de 
seguridad, trasladando, a las personas operarias bajo su mando, la formación o información 
concerniente a los requerimientos del Plan de seguridad con claridad, de manera ordenada, 
estructurada, sencilla y precisa respetando los canales establecidos en la organización. 

IC7.3 Los riesgos laborales derivados del montaje de la instalación fototérmica se controlan, 
previa identificación, gestionando el despliegue y ubicación de infraestructuras de 
seguridad, así como el empleo, funcionamiento y estado de conservación de los equipos de 
seguridad y protección personales. 

IC7.4 El empleo, funcionamiento y estado de conservación de maquinarias, vehículos, 
herramientas y otros medios técnicos utilizados en la instalación se controlan, verificando 
que se encuentran en estado de uso. 

IC7.5 El Plan de emergencias relacionado con el proceso de montaje de la instalación fototérmica 
se gestiona, paralizando el trabajo cuando no se cumplen las medidas de seguridad o existe 
riesgo para las personas. 
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IC7.6 Los sistemas de emergencias y de alarmas se supervisan, verificando que responden a las 

situaciones de contingencias y en condiciones de eficacia. 

IC7.7 Los riesgos de tipo medioambiental se evalúan, controlándolos para evitarlos o reducirlos 
a los mínimos niveles posibles. 

IC7.8 Los residuos generados en los trabajos de montaje se separan gestionándolos según 
peligrosidad o prescripción de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa 
según la reglamentación o normativa aplicable, entregándolos a un gestor autorizado de 
acuerdo a lo establecido en la normativa relativa a residuos y suelos contaminados para 
una economía circular. 

Contexto profesional 
 
Ámbito profesional 
Desarrolla su actividad profesional en el área de producción dedicada al desarrollo de proyectos 
y organización del montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, en entidades de 
naturaleza pública o privada, empresas de cualquier tamaño, tanto por cuenta propia como 
ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo, en su caso, 
funcional y/o jerárquicamente de personal técnico superior. Puede tener personal a su cargo en 
ocasiones, por temporadas o de forma estable. Su actividad profesional está sometida a 
regulación por la Administración competente. En el desarrollo de la actividad profesional se 
aplican los principios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las 
personas de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
Sectores productivos 
Se ubica en el sector de Energía y Agua, en el subsector de Energías renovables. 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
Supervisores de instalaciones solares térmicas 
 

Medios de producción 
Útiles y herramientas de medida. Equipos de seguridad. Componentes de las instalaciones: captadores, 
intercambiadores, depósitos de expansión, depósitos de acumulación, bombas, circuladores, tuberías, 
válvulas, purgadores, termostatos, presostatos, sondas, resistencias, motores, canalizaciones, 
conductores, electroválvulas, equipos de medida, equipos de control. Proyecto o memoria técnica de la 
instalación. Planos de la instalación. Presupuesto. Aplicaciones informáticas de gestión de recursos y 
pedidos. Fichas técnicas de productos y materiales. Hojas de cálculo. 
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Información utilizada o generada 
Normativa laboral general (convenio, Plan de igualdad, protocolos de no discriminación, entre otras). 
Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Normativa sobre protección del medio ambiente 
(impacto ambiental, reciclaje de productos, entre otras). Documentos específicos vinculados a la 
competencia descrita (proyectos, planos de conjunto y despiece. Planos isométricos. Esquemas y 
diagramas de principio. Listado de piezas y componentes. Programas de montaje. Partes de trabajo, 
albaranes, facturas, pedidos y otros documentos administrativos. Especificaciones técnicas. Catálogos. 
Manuales de servicio y utilización. Instrucciones de montaje y de funcionamiento. Documentos de 
topografía. Documentación de permisos oficiales. Normas internas de trabajo, entre otros). Itinerario 
profesional en el que está integrado el perfil profesional (posición laboral en el proceso de producción, 
posibilidades de progresión, sectores vinculados con su competencia, entre otros). Organización laboral 
de la entidad en la que se desarrolla la actividad profesional (Economía Circular, entre otras). Información 
sobre requerimientos personales, sociales, éticos y emocionales, según la entidad (trabajo colaborativo, 
cooperación con otras personas ajenas al entorno de la entidad, resolución de conflictos, resolución de 
situaciones nuevas, toma de decisiones, liderazgo, capacidad de comunicación, gestión de tiempos, 
canalización de emociones, entre otras). 


