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Competencia profesional 
 

 
 

Elementos de la competencia 
 

EC1 Desarrollar las memorias técnicas de proyectos de restauración para llevar a cabo la 
definición detallada de los trabajos a realizar, partiendo del proyecto de restauración 
aprobado y bajo la dirección del responsable del proyecto. 

 

IC1.1 La documentación técnica del proyecto (planos e información técnica sobre identificación de 
daños y tratamientos a seguir) se ordena y analiza, detectando omisiones y errores en la 
información necesaria para la completa definición de los trabajos a realizar, y se da cuenta al 
responsable del proyecto. 

IC1.2 Los trabajos a realizar se definen de forma detallada, estructurándolos en fases, de acuerdo 
con criterios técnicos y económicos, estableciendo las técnicas y metodologías concretas a 
emplear en cada fase, en función del daño o alteración. 

IC1.3 Las mediciones necesarias se realizan, contemplando todos los elementos, ordenándolos en 
capítulos y diferenciándolos por su naturaleza. 

IC1.4 La representación gráfica de los elementos y conjuntos en piedra natural a restaurar se 
elabora, de tal manera que permitan visualizar de forma clara, los elementos a restaurar y 
las técnicas a utilizar, de acuerdo a las instrucciones del responsable del proyecto. 

IC1.5 Los recursos materiales (instalaciones y medios auxiliares, equipos, herramientas, útiles, 
productos, elementos en piedra natural y otros materiales, equipos de protección individual 
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y colectiva) y humanos (número y cualificación de los trabajadores) necesarios para la 
realización de cada fase se determinan, en función del tipo de trabajo y su dimensión. 

IC1.6 La previsión y organización de tiempos para cada fase se realiza, en función de los trabajos a 
realizar y de los recursos humanos y materiales disponibles, dentro de los plazos acordados. 

IC1.7 El plan de control de calidad se elabora, definiendo para cada fase los criterios y puntos de 
control de la calidad, con el grado de desarrollo necesario que permita su posterior 
programación, ejecución y control. 

IC1.8 La memoria técnica del proyecto de restauración se realiza, definiendo las medidas de 
seguridad a adoptar en cada fase, en especial en cuanto a la utilización de equipos de 
protección individual y colectiva. 

IC1.9 La memoria técnica del proyecto de restauración se realiza definiendo las medidas de 
protección ambiental a adoptar, especialmente en lo referente a la gestión de residuos. 

IC1.10 La documentación técnica del proyecto de restauración se presenta con pulcritud, se 
clasifica y ordena, archivándola y transmitiéndola a las personas y departamentos 
correspondientes, con rapidez y eficacia, siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

EC2 Elaborar presupuestos para la ejecución del proyecto de restauración en piedra natural, 
caracterizando y cuantificando los recursos humanos y materiales, los planes de calidad, 
seguridad y ambiental. 

 

IC2.1 El listado completo de capítulos y de unidades de obra se determina a partir de la 
documentación gráfica y escrita recogida en el proyecto de restauración, y contempla todos 
los trabajos a realizar. 

IC2.2 Los costes de las unidades de obra se calculan en función de los recursos materiales y 
humanos a emplear. 

IC2.3 Los imprevistos e imponderables se calculan, en base a un análisis de riesgos del proyecto de 
restauración, y se informa al responsable del proyecto. 

IC2.4 Los márgenes comerciales se calculan, en función de los criterios establecidos por la 
empresa. 

IC2.5 El presupuesto se elabora aplicando, los precios unitarios a las unidades de obra de los 
diferentes capítulos, y de acuerdo al presupuesto del proyecto. 

IC2.6 La elaboración de los presupuestos se realiza, utilizando los programas informáticos idóneos. 

 

EC3 Programar todas las labores de restauración, incluyendo la previsión de recursos humanos 
y materiales, partiendo del proyecto y demás documentación técnica, y teniendo en cuenta 
la planificación general de la obra, en su caso. 
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IC3.1 Las labores a realizar se programan, coordinadas entre si y con el resto de los trabajos de la 
obra, en su caso, a partir de la documentación técnica y de la planificación general de la obra. 

IC3.2 El abastecimiento de materiales y suministros se programa, en función de las necesidades de 
la obra y la adecuación de las zonas de almacenamiento al tipo de producto. 

IC3.3 La utilización de los medios auxiliares se prevé, teniendo en cuenta su disponibilidad, 
capacidades y limitaciones, con especial atención a aquellos que son compartidos con el resto 
de la obra, y en función de las labores que los precisan. 

IC3.4 La dotación de los equipos, herramientas y útiles necesarios para la realización de los trabajos 
se elabora, incluyendo los equipos de protección individual y colectiva. 

IC3.5 La programación se establece en secuencias, indicando las fechas de comienzo y finalización 
de cada uno de los procesos, contemplando los posibles márgenes de variación, en función 
de la disponibilidad y capacidades de los recursos humanos y materiales. 

IC3.6 La documentación técnica de la programación se recoge, en órdenes de trabajo, croquis, 
cronogramas y demás información necesaria. 

IC3.7 La programación realizada se somete, en su caso, a la aprobación de la dirección facultativa, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

EC4 Desarrollar o participar, en su caso, en la realización de los planes de calidad, seguridad y 
ambiental, para su aplicación en obra, conforme a la normativa aplicable y a la política de 
la empresa. 

 

IC4.1 El plan de calidad se elabora teniendo en cuenta el nivel de calidad requerido por el mercado, 
los objetivos de calidad de la empresa, en su caso, y las particularidades propias de la obra a 
realizar. 

IC4.2 El plan de calidad se desarrolla estableciendo los puntos de verificación y los procedimientos 
de muestreo, control, registro y evaluación, así como los procedimientos a seguir, en el caso 
de los trabajos no conformes. 

IC4.3 El plan de seguridad se elabora contemplando las medidas de prevención de riesgos laborales 
que se recogen en el estudio de seguridad de la obra, además de las específicas de los 
trabajos de restauración. 

IC4.4 El plan de protección ambiental se elabora estableciendo los posibles riesgos ambientales 
(residuos, polvo, ruido y otros), así como los procedimientos de prevención y actuación en 
cada caso. 

Contexto profesional 
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Ámbito profesional 
 
 
Sectores productivos 
 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
 

Medios de producción 
Instrumentos y útiles convencionales de dibujo. Equipos y redes informáticas: ordenadores, memoria 
portátil, escáneres, impresoras, grabadoras de datos. Medios audiovisuales. Útiles de medida. 
Aplicaciones informáticas para diseño asistido por ordenador. Aplicaciones de ofimática. Aplicaciones y 
material informático de archivo. 
 

Información utilizada o generada 
Dibujos y planos de plantas, alzados, secciones, perfiles y perspectivas de proyectos de restauración en 
piedra natural. Mapas e informes de daños. Propuesta de restauración. Instrucciones verbales y/o escritas 
del cliente y/o superior. Especificaciones técnicas. Documentación técnica de referencia. Catálogos de 
productos. Documentación de referencia: libros y revistas especializadas. Manuales de uso de equipos y 
redes informáticas. Manuales de uso de aplicaciones informáticas de diseño asistido, archivo y ofimática. 
Normas de restauración y conservación, de construcción y urbanísticas. Normas de prevención de riesgos 
laborales. Normas de protección ambiental. Memoria del proyecto de restauración. Presupuesto. Plan de 
trabajo. Órdenes de trabajo. Plan de seguridad. Plan de protección ambiental. Plan de calidad. 


