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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:  
Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e  instalaciones de 
agua y saneamiento 
 

  Familia Profesional:  Energía y Agua 

  Nivel:   3 

  Código:   ENA262_3 

  Estado:   BOE 

  Publicación:   Orden PRE/1615/2015 

  Referencia Normativa:  RD 1114/2007 
 

 

Competencia general 
Organizar, desarrollar y controlar proyectos de montaje de redes de agua y saneamiento, supervisar  la 
puesta en servicio y organizar el mantenimiento atendiendo a exigencias de eficacia, eficiencia, calidad 
del suministro y seguridad, cumpliendo la normativa aplicable. 
 

Unidades de competencia 

UC0838_3:  Colaborar  en  la  planificación  de  la  ejecución  de  obras  de  redes  e  instalaciones  de 
abastecimiento y distribución de agua y saneamiento 

UC0839_3:  Controlar  el  desarrollo  de  obras  de  redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y 
distribución de agua y saneamiento 

UC0840_3:  Supervisar  la  puesta  en  servicio  de  redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y 
distribución de agua y saneamiento 

UC0841_3:  Organizar el mantenimiento de instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y 
saneamiento 

 

Entorno Profesional 

Ámbito Profesional 
Desarrolla su actividad profesional en el área de producción dedicada a la organización y el control del 
montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y saneamiento, en entidades de naturaleza 
pública o privada,  empresas de  tamaño pequeño, mediano o  grande,  tanto por  cuenta propia  como 
ajena,  con  independencia  de  su  forma  jurídica.  Desarrolla  su  actividad  dependiendo,  en  su  caso, 
funcional  y/o  jerárquicamente  de  un  superior.  Puede  tener  personal  a  su  cargo  en  ocasiones,  por 
temporadas  o  de  forma  estable.  Su  actividad  profesional  está  sometida  a  regulación  por  la 
Administración  competente.  En  el  desarrollo  de  la  actividad  profesional  se  aplican  los  principios  de 
accesibilidad universal de acuerdo con la normativa aplicable. 
 

Sectores Productivos 
Se  ubica  en  el  sector  energético,  subsector  de  captación,  transporte,  distribución,  saneamiento, 
depuración  y  reutilización  de  agua,  en  las  actividades  productivas  en  que  se  realiza  el montaje,  la 
explotación y el mantenimiento de instalaciones de captación, distribución de agua y saneamiento. 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
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Los  términos  de  la  siguiente  relación  de  ocupaciones  y  puestos  de  trabajo  se  utilizan  con  carácter 
genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

 Técnicos de sistemas de distribución de agua 

 Encargados de montaje de redes de abastecimiento y distribución de agua 

 Encargados de montaje de redes e instalaciones de saneamiento 

 Encargados de mantenimiento de redes de agua 

 Encargados de mantenimiento de redes de saneamiento 
 

Formación Asociada ( 480 horas ) 

Módulos Formativos 
MF0838_3:  Redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento  (  150 

horas ) 

MF0839_3:  Desarrollo de obras de redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y 
saneamiento ( 150 horas ) 

MF0840_3:  Sistemas de puesta en servicio de redes de agua y saneamiento ( 60 horas ) 

MF0841_3:  Organización del mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento ( 120 
horas ) 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 
Colaborar en la planificación de la ejecución de obras de redes e instalaciones de 
abastecimiento y distribución de agua y saneamiento 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0838_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Interpretar  el  proyecto  o  memoria  técnica  del  montaje  de  una  red  de 
abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  para  proceder  a  la 
planificación de su ejecución y a la definición de las fases de trabajo. 
CR1.1  La memoria del proyecto o plan de obra se analiza en el proceso de planificación. 

CR1.2  Las características topográficas y de emplazamiento de la red proyectada se interpretan 
a partir de los planos del proyecto. 

CR1.3  Las características funcionales y de equipos auxiliares de la red proyectada se analizan a 
partir de los planos del proyecto. 

CR1.4  Los elementos relacionados con la organización y control de la ejecución se identifican a 

partir de la documentación del proyecto o plan de la obra. 

CR1.5  Las  aplicaciones  informáticas empleadas en  la planificación de proyectos de  redes de 
agua y saneamiento se utilizan para acceder a la información del proyecto. 

 

RP2:  Colaborar  en  la  definición  preliminar  de  las  fases  de  trabajo,  programa  de 
aprovisionamiento,  realización  del  cronograma  y  planificación  de  los  recursos, 
tanto materiales como humanos, que intervienen en la ejecución de la obra. 
CR2.1  La  secuenciación y organización general de  la obra  se establece a partir del proyecto, 
realizando un plan de trabajo en el que se optimice el proceso en cuanto a seguridad, método y 
tiempo. 

CR2.2  Los cronogramas necesarios para cada una de  las fases de montaje se realizan sobre  la 
base del plan de trabajo. 

CR2.3  El  plan  de  aprovisionamiento  se  realiza  coordinando  el  plan  de  montaje  con  las 
posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje, y garantizando el suministro en el momento 
establecido. 

CR2.4  La organización preliminar de  los  recursos humanos y medios necesarios  se establece 
definiendo  las  funciones de  cada operario o gremio  y  su  correlación  con  los medios  técnicos 
programados en cada fase. 

CR2.5  Las  aplicaciones  informáticas empleadas en  la planificación de proyectos de  redes de 
agua y saneamiento se utilizan para secuenciar y organizar la ejecución de la obra. 

 

RP3:  Organizar el replanteo de la obra, tanto de la verificación y contraste de los datos 
sobre el terreno y de su marcaje, como del planteamiento de las modificaciones 
necesarias. 
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CR3.1  La posible disfunción entre el proyecto de  la  instalación y el propio emplazamiento se 
supervisa, adoptando las decisiones correspondientes. 

CR3.2  Las ubicaciones y  las características de anclaje, soportes y conexiones de  los diferentes 
componentes y elementos constructivos se supervisan de forma previa a su montaje. 

CR3.3  Los  esquemas  complementarios  necesarios  para  el  replanteo  y montaje  de  redes  de 
distribución de agua se realizan, en aquellos casos que se requieran. 

CR3.4  El  marcaje  del  trazado  de  las  tuberías  y  demás  elementos  de  la  red  se  supervisa, 
verificando que  se  realiza  sobre el  terreno a partir del proyecto de  instalación y  teniendo en 
cuenta  las  características  del  lugar  y  registrando  los  posibles  servicios  afectados,  a  fin  de 
permitir su instalación. 

CR3.5  La señalización del área de  trabajo afectada se supervisa, comprobando que se realiza 

según requisitos reglamentarios. 
 

RP4:  Colaborar  en  la  gestión  de  la  documentación  y  tramitación  administrativa 
relacionada con las afecciones a servicios y terceros así como con la tramitación 
de permisos necesarios. 
CR4.1  La  documentación  relacionada  con  los  permisos  oficiales  necesarios  en  la  obra  se 
gestiona. 

CR4.2  Los documentos del proyecto, esquemas simbólicos,  listas de materiales, manuales de 
funcionamiento y otros documentos técnicos se gestionan. 

CR4.3  Los partes, albaranes, verificaciones de calidad y otros documentos administrativos  se 
gestionan. 

 

RP5:  Verificar  el  plan  de  seguridad  y  salud  y  planificar  su  implantación,  control  y 
seguimiento,  en  la  ejecución  de  la  obra,  garantizando  el  cumplimiento  de 
requisitos medioambientales. 
CR5.1  El plan de seguridad de la obra se Interpreta, colaborando en su elaboración. 
CR5.2  Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del plan de seguridad se planifican, 
según los requerimientos de cada fase. 

CR5.3  El  trabajo de montaje de  la  red o  instalación  se planifica  según  las prescripciones del 
plan de seguridad. 

CR5.4  La previsión y planificación del plan de emergencias se  integra en  la planificación de  la 
obra. 

CR5.5  La  formación  o  información  necesaria  para  trasladar  los  requerimientos  del  plan  de 
seguridad a los diferentes operarios bajo su mando se diseña. 

CR5.6  Las afecciones medioambientales se contrastan,  fijando  los criterios de actuación para 
su minimización. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Útiles de dibujo. Aplicaciones informáticas específicas Útiles de marcaje. Picas, material de señalización. 
Equipos de seguridad. Útiles de topografía, detectores de cables, detectores de chapas, detectores de 
gases, vehículos. 
 

Productos y resultados 
Instalaciones de redes de distribución de agua  interpretadas y replanteadas.  Instalaciones de redes de 
saneamiento  interpretadas  y  replanteadas.  Modificaciones  de  redes  de  distribución  de  agua  y 
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saneamiento  replanteadas.  Secuenciación  y  organización  general  de  la  obra.  Documentación  de 
afecciones  a  servicios  y  terceros,  y  tramitación  de  permisos  gestionada.  Plan  de  seguridad  y  salud 
implantado y controlado. 
 

Información utilizada o generada 
Proyectos, planos de conjunto y detalle. Planos isométricos. Esquemas y diagramas de principio. Listado 
de piezas y componentes. Programas de montaje. Partes de trabajo, albaranes, facturas, pedidos y otros 
documentos  administrativos.  Especificaciones  técnicas.  Catálogos. Manuales  de  servicio  y  utilización. 
Instrucciones de montaje y de  funcionamiento. Plan de  seguridad y  salud en  la ejecución de  la obra. 
Documentos  de  topografía.  Documentación  de  permisos  oficiales.  Normas  internas  de  trabajo. 
Normativa aplicable. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 
Controlar  el  desarrollo  de  obras  de  redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y 
distribución de agua y saneamiento 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0839_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Organizar  las  fases  de  ejecución  de  la  obra  de  distribución  de  agua  y 
saneamiento, de  acuerdo  al  cronograma establecido,  controlando el proceso  y 
realizando, a su nivel,  las adaptaciones correspondientes a partir de  las posibles 
contingencias que puedan originarse. 
CR1.1  La organización del  trabajo de  las distintas partes de  la obra  se plantea a partir de  la 
planificación del montaje de la red o instalación de agua o de saneamiento. 

CR1.2  El trabajo de las personas y gremios que intervienen en la obra se coordina, controlando 
el cumplimiento de  los objetivos programados y atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia, 
calidad y seguridad. 

CR1.3  La excavación, la protección de taludes, las entibaciones, los saneos, la implantación de 
achiques necesarios, la preparación y nivelación de la cama de arena y otras operaciones en las 
zanjas se supervisan de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

CR1.4  La preparación de  los puntos de colocación de  las cabezas de  los  tubos,  los puntos de 
implantación  de  los  nudos  y  el  establecimiento  de  los  macizos  de  anclaje  se  inspecciona, 
comprobando que se realizan según especificaciones de proyecto. 

CR1.5  La ejecución del tendido de  las tuberías de  la red de agua se supervisa de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto. 

CR1.6  La  ejecución  del  tendido  de  las  tuberías  de  la  red  de  saneamiento  se  supervisa  de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

CR1.7  La  ejecución  del  ensamblado  y  conexión  de  tuberías  se  supervisa  de  acuerdo  a  las 
especificaciones de calidad y seguridad requeridas. 

CR1.8  La ubicación y posición de  las válvulas, ventosas, elementos de regulación y accesorios 
instalados se supervisa, verificando que se ajusta a las especificaciones del proyecto. 

CR1.9  El  montaje  de  los  caudalímetros,  presostatos,  sondas  de  nivel  y  demás  elementos 
detectores  de  las  variables  del  sistema  se  supervisa  conforme  a  las  especificaciones  del 
proyecto. 

CR1.10   Las  protecciones  contra  la  corrosión,  oxidación  e  impactos  mecánicos  y  el 

aislamiento térmico de las redes y elementos se supervisan conforme a las especificaciones del 
proyecto. 

CR1.11   La  retirada  de  la  entibación,  la  colocación  del  relleno,  su  compactación  y  la 
reposición de superficies se supervisan con arreglo a las especificaciones del proyecto. 

 

RP2:  Organizar  el  aprovisionamiento  y  suministro  de  materiales  a  la  obra  según 
procedimientos  establecidos  en  la  empresa,  controlando  el  proceso  para 
asegurar el cumplimiento de la normativa de aplicación. 
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CR2.1  La  selección  de  los  equipos,  herramientas  y  otros  recursos  técnicos  necesarios  se 
supervisa en cada una de las fases de montaje de la instalación. 

CR2.2  El suministro de los distintos materiales respecto a sus plazos de entrega, condiciones de 
suministro,  gestión  de  acopio  en  almacenamiento  y  distribución,  se  coordina,  controla  y 
supervisa, de acuerdo con las especificaciones y normativas establecidas. 

CR2.3  El desplazamiento y ubicación de los materiales y equipos se gestiona según la logística 
del proyecto de la obra, con los medios de transporte y elevación establecidos y en condiciones 
de seguridad. 

CR2.4  Las herramientas, maquinaria  y medios  auxiliares  se organizan  y mantienen para una 
ejecución con seguridad y rendimiento. 

 

RP3:  Colaborar  en  el  seguimiento  y  control  de  la  calidad  de  la  obra  según 
procedimientos establecidos en  la empresa y asegurando el cumplimiento de  la 
normativa de aplicación. 
CR3.1  Los planes de gestión de  la calidad en  todo  lo concerniente a  la obra se  llevan a cabo 
colaborando en su desarrollo. 

CR3.2  La información y apoyo necesario en las auditorías de calidad de la obra se gestiona. 

CR3.3  Las especificaciones de calidad de materiales y otros recursos técnicos necesarios para la 
obra,  se  verifican,  comprobando  que  cumplen  los  requisitos  establecidos  y  la  normativa  de 
aplicación. 

CR3.4  Las  especificaciones  técnicas  de  calidad  en  la  ejecución  del  montaje  de  la  red  se 
controlan y supervisan. 

CR3.5  Las  tomas  de  probetas  y  ensayos  correspondientes  a  las  especificaciones  de  áridos, 

hormigones, compactaciones, pruebas de estanqueidad y rotura de tuberías y otros elementos, 
se realizan de acuerdo con los requisitos técnicos, de seguridad y la normativa de aplicación. 

 

RP4:  Organizar  el  plan  de  seguridad  y  el  desarrollo  de  la  obra,  controlando  su 
ejecución de acuerdo con la normativa medioambiental. 
CR4.1  Los riesgos profesionales derivados de la obra se identifican y controlan. 
CR4.2  La gestión, despliegue y ubicación de infraestructuras de seguridad e higiene de la obra, 
se desarrolla, supervisa y controla, verificando que se ajusta a la normativa aplicable. 

CR4.3  El  empleo,  funcionamiento  y  estado  de  conservación  de  los  equipos  de  seguridad  y 
protección personales se supervisa, verificando que se encuentran en perfecto estado de uso. 

CR4.4  El  empleo,  funcionamiento  y  estado  de  conservación  de  maquinarias,  vehículos, 
herramientas  y  otros medios  técnicos  utilizados  en  la  obra  se  controla,  verificando  que  se 
encuentran en perfecto estado de uso. 

CR4.5  La  aplicación  del  plan  de  seguridad  de  la  obra,  se  supervisa,  auditándolo  de  forma 
constante. 

CR4.6  El plan de emergencias  relacionado  con el proceso de montaje de  la  red  se gestiona, 
paralizando el trabajo cuando no se cumplen  las medidas de seguridad o existe riesgo para  las 
personas. 

CR4.7  Los riesgos de tipo medioambiental se evalúan y controlan para evitarlos o reducirlos a 

los mínimos niveles posibles, respetando, en todo caso, la normativa de aplicación. 
 

RP5:  Apoyar  la gestión de  la documentación relacionada con  los procesos de  la obra 
asegurando  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  aplicación  y  los  criterios 
organizativos establecidos por la empresa. 
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CR5.1  Los  partes  de  trabajo,  albaranes,  facturas,  control  para  certificaciones  y  demás 
documentos administrativos se organizan y controlan durante el proceso de montaje de la red. 

CR5.2  Los  documentos  de  topografía,  toma  de  datos  para  liquidación  y  especificaciones 
técnicas se controlan y recopilan para constituir la base documental de la obra. 

CR5.3  La documentación requerida ante las posibles inspecciones se gestiona. 

CR5.4  La documentación requerida en los sistemas de la calidad se gestiona. 
 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Sistemas de entibación. Equipos para movimiento de materiales. Unidad de adquisición y  registro de 
datos;  TPL,  GPS,  GIS.  Aplicaciones  informáticas  específicas.  Equipos  de  seguridad.  Material  de 
señalización,  detectores,  arneses,  equipos  de  protección  personal,  líneas  de  vida  y  otros  equipos. 
Componentes  de  las  instalaciones:  Tuberías,  depósitos,  bombas,  circuladores,  válvulas,  dilatadores, 
ventosas, purgadores, hidrantes, bocas de riego, arquetas, pozos de registro. 
 

Productos y resultados 
Fases de obra de  la  instalación de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento organizadas y 
supervisadas.  Instalaciones  y  redes  de  distribución  de  agua  montadas.  Instalaciones  y  redes  de 
saneamiento montadas. Documentación relacionada con los procesos de la obra gestionada. 
 

Información utilizada o generada 
Proyectos,  planos  de  conjunto  y  despiece.  Planos  isométricos.  Esquemas  y  diagramas  de  principio. 
Listado de piezas y componentes. Programas de montaje. Partes de trabajo, albaranes, facturas, pedidos 
y  otros  documentos  administrativos.  Especificaciones  técnicas.  Catálogos.  Manuales  de  servicio  y 
utilización.  Instrucciones de montaje  y  de  funcionamiento.  Plan de  seguridad  y  salud  en  el montaje. 
Documentos  de  topografía.  Documentación  de  permisos  oficiales.  Normas  internas  de  trabajo. 
Normativa aplicable. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 
Supervisar  la  puesta  en  servicio  de  redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y 
distribución de agua y saneamiento 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0840_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Organizar  las  pruebas  de  estanqueidad,  de  presión,  limpieza,  desinfección, 
control de  juntas e  inspecciones visuales y con cámaras, previas a  la puesta en 
marcha de la red, controlando su aplicación. 
CR1.1  La  realización  de  las  pruebas  de  estanqueidad  y  presión  de  las  redes  y  de  las 
instalaciones  se  organiza  y  controla  según  procedimientos  reglamentarios  y  normativas  de 
aplicación. 

CR1.2  La realización de  la  limpieza y desinfección de  las redes de agua se organiza y controla 
según procedimientos reglamentarios y normativas de aplicación. 

CR1.3  La inspección visual y con cámaras de las redes de abastecimiento y distribución de agua 
y saneamiento se realiza para detectar posibles anomalías. 

 

RP2:  Colaborar  en  el  seguimiento  y  control  de  las  distintas  pruebas  mecánicas, 
eléctricas, de  telemando y  telecontrol de parámetros de presión, caudal, cloro, 
diluciones, de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, previas a 
la puesta en marcha. 
CR2.1  Los elementos de  las  redes e  instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y 
saneamiento se inspeccionan visualmente, detectando posibles averías. 

CR2.2  La verificación de  los elementos de  las redes e  instalaciones se controla, comprobando 
que cumplen con los parámetros especificados. 

CR2.3  Las pruebas  funcionales de  los elementos operadores de  las  redes e  instalaciones,  se 
organizan y controlan según procedimientos establecidos. 

CR2.4  Las  pruebas  funcionales  de  los  elementos  de  control  de  las  redes  e  instalaciones,  se 
organizan y supervisan según procedimientos establecidos. 

CR2.5  Las  pruebas  funcionales  de  los  elementos  de  medida  y  auxiliares  de  las  redes  se 

organizan y controlan según procedimientos establecidos. 
 

RP3:  Supervisar la puesta en servicio de la obra de acuerdo con los criterios de calidad 
y seguridad establecidos por la empresa suministradora. 
CR3.1  La puesta en servicio de la red o instalación se controla y supervisa comprobando que se 
ajusta a los procedimientos establecidos por la compañía suministradora. 

CR3.2  Los criterios de calidad y el cumplimiento de  las medidas medioambientales necesarias 
para  la  puesta  en  servicio  de  la  red  o  instalación  se  controlan  y  supervisan  de  acuerdo  a  la 
normativa y a los requisitos de calidad exigidos. 
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CR3.3  Las medidas de seguridad requeridas para la puesta en servicio de la red o instalación se 
controlan y supervisan, comprobando que se ajustan a las normas establecidas. 

CR3.4  El acabado final, la resolución de afecciones, retirada de maquinarias e infraestructuras, 
limpiezas, acondicionamientos, precintos y otras operaciones de remate de la obra se controlan 
y supervisan, comprobando que se adecuan a las condiciones establecidas. 

 

RP4:  Controlar  el  archivo  documental  de  elementos  funcionales  de  las  redes  e 
instalaciones una vez terminada la obra, recopilando  los documentos referentes 
a la misma. 
CR4.1  La documentación  relacionada con  los procesos de puesta en servicio de  instalaciones 
de abastecimiento de agua y saneamiento se gestiona. 

CR4.2  Los  manuales  de  funcionamiento  y  programación  de  la  red  de  abastecimiento  y 
saneamiento y los planos de la misma se recopilan y controlan, corrigiéndolos en su caso. 

CR4.3  La  documentación  de manuales  o  información  específica  de  elementos  se  recopila  y 
controla. 

CR4.4  La documentación de  los procedimientos de mantenimiento  y  control de  sistemas  se 
recopila y controla, corrigiéndola en su caso. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Útiles  y herramientas de medida. Herramientas manuales:  equipos para detección de  fugas,  equipos 
para inspección visual, sondas de contacto para medición de niveles, aforadores. Unidad de adquisición 
y registro de datos; TPL, GPS, GIS, sistemas de comunicación. Grupos de presión, bombas de achique, 
cubas de agua, balones de obturación,  compresores. Equipos de  seguridad. Material de  señalización, 
equipos  de  seguridad  para  maniobras  eléctricas,  separadores  de  circuitos,  detectores  de  gases. 
Tecnologías de rehabilitación. Vehículos de limpieza y saneamiento. Sistemas de inspección por cámara 
de TV. Sistemas de detección por prelocalizadores, captadores en continuo. Factores de explotación por 
sectorización.  Componentes  de  las  instalaciones:  Tuberías,  depósitos,  bombas,  circuladores,  válvulas, 
dilatadores, ventosas, purgadores, hidrantes, bocas de riego, arquetas, pozos de registro. 
 

Productos y resultados 
Instalaciones  y  redes  de  distribución  de  agua  probadas  y  en  servicio.  Instalaciones  y  redes  de 
saneamiento  probadas  y  en  servicio.  Archivo  documental  de  elementos  funcionales  de  las  redes  e 
instalaciones. 
 

Información utilizada o generada 
Proyectos,  planos  de  conjunto  y  despiece.  Planos  isométricos.  Esquemas  y  diagramas  de  principio. 
Listado  de  piezas  y  componentes.  Instrucciones  y  programa  de  montaje.  Aplicaciones  informáticas 
específicas.  Especificaciones  técnicas.  Catálogos.  Manuales  de  servicio  y  utilización.  Manuales  de 
funcionamiento y programación. Plan de seguridad y salud en el montaje. Documentos de  topografía. 
Documentación procedimientos de mantenimiento y control de sistemas. Partes de trabajo, albaranes, 
facturas, pedidos  y otros documentos  administrativos. Documentación de permisos oficiales. Normas 
internas de trabajo. Normativa aplicable. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4 
Organizar el mantenimiento de instalaciones de abastecimiento y distribución de 
agua y saneamiento 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0841_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Organizar  las diferentes maniobras en  las  redes e  instalaciones, controlando su 
ejecución, para la optimización de su funcionamiento. 
CR1.1  Las señales, gráficas y datos obtenidos utilizando los sistemas de telemando, telecontrol, 
G.I.S., aplicaciones  informáticas, elementos de detección, de usuario, controles por cámaras y 
demás herramientas de medida y gestión, se interpretan para optimizar el funcionamiento de la 
red. 

CR1.2  Los diferentes tipos de maniobras en las redes se determinan, informando y controlando 

su ejecución. 

CR1.3  Las maniobras, su proceso de ejecución y sus consecuencias se controlan y supervisan, 

comprobando que se ajustan a las determinaciones establecidas. 

CR1.4  Las  medidas  de  seguridad  requeridas  en  las  maniobras  se  controlan  y  supervisan, 
comprobando que se ajustan a las normas establecidas. 

CR1.5  Los  resultados  de  la  maniobra  se  analizan,  extrayendo  conclusiones  sobre  la 
optimización de la explotación de las redes e informando al personal involucrado. 

 

RP2:  Colaborar en el desarrollo, mejora y aplicación de  los planes de mantenimiento 
de redes e instalaciones de agua y saneamiento. 
CR2.1  La  información  técnica  proporcionada  por  los  fabricantes  de  equipos  e  instalaciones 
para redes de agua y saneamiento se recopila, empleándola en la elaboración de los programas 
de mantenimiento. 

CR2.2  Los manuales de mantenimiento de  la empresa, acordes con  las normativas aplicables, 
se preparan y mantienen al día. 

CR2.3  La  definición  de  tareas,  procedimientos  y  métodos  de  intervención  y 
desmontaje/montaje,  gamas  de  chequeo,  tiempos  y  los  recursos  humanos  y  materiales 
necesarios para su ejecución en el plazo y coste previsto se comprueba, asegurando que están 
contenidas en el programa de mantenimiento de la instalación. 

CR2.4  Los  criterios  de  control  de  calidad  se  establecen  para  las  distintas  fases  en  que  se 
organiza el mantenimiento. 

CR2.5  Los puntos  críticos de  las  redes e  instalaciones que  implican mayor  riesgo de  falta de 
suministro  o modificación  de  sus  valores  normales,  se  consideran  en  la  elaboración  de  los 
programas de mantenimiento. 

CR2.6  Los programas de mantenimiento establecidos se verifican, asegurando que optimizan 
los  recursos  propios,  determinan  las  necesidades  de  apoyo  externo  y  garantizan  el 
cumplimiento de los objetivos de producción. 
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CR2.7  Los  procedimientos  empleados  en  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  se 
actualizan, con la periodicidad estipulada, incorporándoles las mejoras detectadas. 

CR2.8  La mejora continua de  los planes de gestión del mantenimiento,  las pruebas de nuevas 
técnicas, la participación en el proceso de fiabilización de nuevos productos empleados en redes 
e instalaciones, se realiza y supervisa en colaboración con el personal de superior nivel. 

 

RP3:  Organizar  los  procesos  y  procedimientos  de  mantenimiento  preventivo  y 
correctivo de redes e instalaciones de agua y saneamiento, supervisándolos para 
su aplicación. 
CR3.1  El mantenimiento y reparación de las instalaciones se organiza y supervisa utilizando la 
documentación técnica y administrativa, recibida y generada. 

CR3.2  Las  especificaciones  de  los materiales  y  equipos  empleados  en  el mantenimiento  de 
redes se elaboran para la gestión de su adquisición. 

CR3.3  El  acopio  y  distribución  de  stocks  de materiales,  a  través  del  proceso  de  gestión  de 
almacén, se organiza y controla bajo premisas de eficacia, eficiencia y máxima calidad. 

CR3.4  Los  recursos  humanos,  maquinaria,  herramientas,  parques  móviles,  sistemas  de 
comunicación  y  otros  elementos  necesarios  para  la  ejecución  de  los  distintos  tipos  de 
mantenimiento, se coordinan y controlan bajo premisas de eficacia, eficiencia y calidad. 

CR3.5  Los  procesos  de  revisión  de  depósitos,  bombeos,  aliviaderos,  arquetas  y  pozos  de 
registro, válvulas, sistemas de control y otros elementos sometidos a campañas de revisión, se 
organizan y controlan con el objetivo de conseguir que  la mayor parte del mantenimiento sea 
de tipo preventivo. 

CR3.6  Las medidas correctoras cuando existan desviaciones en relación con el funcionamiento 
eficiente de  la  red o  instalación  se determinan  y  se dan  las  instrucciones oportunas para  su 
ejecución. 

CR3.7  El  seguimiento del mantenimiento  se  realiza controlando  la calidad de ejecución y  los 
costes, obteniendo  los  indicadores de control necesarios para establecer  las comparativas que 
perfilen las líneas de actuación más convenientes y resolviendo las contingencias con la máxima 
eficiencia, cumpliendo con los objetivos programados. 

CR3.8  Los datos obtenidos de  las modificaciones por obras o de  las  revisiones  se  controlan, 

recopilándolos para mantener los sistemas de información y bases de datos actualizadas. 

CR3.9  La atención a avisos y  reclamaciones por problemas, cortes de suministro, petición de 
permisos de obra y otras cuestiones derivadas del servicio prestado y relacionadas directamente 
con  servicios  y  clientes  afectados  por  la  ejecución  del  mantenimiento  se  gestionan  con  la 
eficiencia y calidad. 

 

RP4:  Gestionar el mantenimiento de  redes e  instalaciones de agua y  saneamiento  y 
aplicar técnicas de diagnóstico de averías y sistemas telemáticos e  informáticos 
propios del sector. 
CR4.1  Los medios y técnicas de detección de fugas se aplican, auditándolos con la periodicidad 
estipulada. 

CR4.2  Los parámetros de funcionamiento de las redes e instalaciones, sus valores de consigna, 
gráficas, sistemas de alarma y otras variables, se controlan e  interpretan, consiguiendo mayor 
conocimiento, eficacia y eficiencia en la resolución de problemas y en el análisis de mejoras de 
funcionamiento. 

CR4.3  Las  fichas  de  control  del  mantenimiento  periódico  de  los  distintos  elementos  se 
gestionan,  elaborando  la  base  de  datos  histórica,  utilizando  los  sistemas  de  información 
geográfica. 
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CR4.4  Los  distintos  tipos  de  mantenimiento  se  controlan,  efectuando  su  supervisión, 
empleando aplicaciones informáticas específicas para ello. 

CR4.5  El mantenimiento se gestiona, estableciendo  las necesidades de  los recursos humanos 
requeridos en las distintas fases y sus funciones, realizándose en el menor tiempo posible, con 
eficacia y empleando las tecnologías de comunicación apropiadas. 

CR4.6  Los estados  internos de  las tuberías se supervisan por medio de sistemas de televisión 
en  circuito  cerrado, detectando y observando  las deficiencias y aplicando  los medios para  su 
resolución. 

 

RP5:  Organizar  las  normas  y medidas  de  prevención  de  riesgos,  seguridad,  salud  y 
medioambientales  en  el  mantenimiento  de  redes  e  instalaciones  de 
abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  para  controlar  su 
aplicación. 
CR5.1  Los riesgos profesionales derivados de la intervención de mantenimiento se identifican y 
controlan. 

CR5.2  Las  infraestructuras  de  seguridad  e  higiene  de  la  red  se  gestionan,  desarrollando  su 
despliegue y ubicación, verificando que se ajusta a la normativa aplicable. 

CR5.3  Los  equipos  de  seguridad  y  protección  personales  utilizados  en  las  labores  de 
mantenimiento se supervisan comprobando su funcionamiento y estado de conservación. 

CR5.4  El  empleo,  funcionamiento  y  estado  de  conservación  de  maquinaria,  vehículos, 
herramientas y otros equipos utilizados en  la obra, se supervisa desde el punto de vista de  la 
seguridad. 

CR5.5  La  aplicación  del  plan  de  seguridad  de  obra,  se  supervisa,  auditándolos  con  la 
periodicidad estipulada. 

CR5.6  El plan de emergencias relacionado con el proceso de montaje de la red se gestiona. 

CR5.7  Los riesgos de tipo medioambiental se evalúan y controlan para evitarlos o reducirlos en 
todo momento. 

 

RP6:  Controlar  la  documentación  relacionada  con  los  procesos  de  explotación  y 
mantenimiento de redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua 
y saneamiento, para supervisar su actividad. 
CR6.1  Los partes de trabajo, albaranes, facturas, pedidos y otros documentos administrativos 
se organizan, controlándolos dentro del proceso de mantenimiento. 

CR6.2  Las demandas de clientes se registran, trasmiten y atienden con celeridad. 

CR6.3  Los  procedimientos  administrativos  y  sistemas  de  gestión  de  la  calidad  en  el 
mantenimiento  se  aplican,  ajustándolos  a  los  procedimientos  establecidos  y  normativa  de 
aplicación, y supervisándolos en su ejecución. 

CR6.4  Los  inventarios  se  revisan,  actualizan  y  gestionan,  controlando  la  información 
relacionada con las altas, bajas y reparaciones efectuadas. 

CR6.5  El  mantenimiento  de  los  parques  móviles,  herramientas,  maquinaria,  sistemas  de 
comunicación  y  otros  equipos  se  controla,  comprobando  que  se  ha  efectuado  conforme  a 
prescripciones técnicas. 

CR6.6  Los  sistemas  informáticos  de  gestión  empleados  en  los  procesos  de  explotación  y 
mantenimiento  de  redes  se  supervisan,  verificando  que  su  funcionamiento  se  ajusta  a  los 
parámetros establecidos. 

 

Contexto profesional 
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Medios de producción 
Sistemas  de  entibación.  Equipos  para  movimiento  de  materiales,  andamios;  cabrestante.  Útiles  y 
herramientas  de  medida.  Aplicaciones  informáticas  específicas.  Aplicaciones  Scada.  Unidad  de 
adquisición  y  registro  de  datos;  TPL,  GPS,  GIS.  Autómatas  programables  y  sistemas  de  telegestión. 
Tecnologías de rehabilitación. Vehículos de limpieza y saneamiento. Sistemas de inspección por cámara 
de TV. Sistemas de detección por prelocalizadores ‐ captadores en continuo. Factores de explotación por 
sectorización.  Componentes  de  las  instalaciones:  Tuberías,  depósitos,  bombas,  circuladores,  válvulas, 
dilatadores,  ventosas,  purgadores,  hidrantes,  bocas  de  riego,  arquetas,  pozos  de  registro,  pozos  de 
resalto, cámaras de descarga, sifones, sumideros. 
 

Productos y resultados 
Planes  de  mantenimientos  de  las  instalaciones  desarrollados  y  actualizados.  Instalación  de 
abastecimiento y distribución de agua y  saneamiento mantenida y en  funcionamiento.  Instalación de 
abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento  reparada  y  rehabilitada.  Operaciones  de 
mantenimiento documentadas. 
 

Información utilizada o generada 
Proyectos,  planos  de  conjunto  y  despiece.  Planos  isométricos.  Esquemas  y  diagramas  de  principio. 
Listado  de  piezas  y  componentes.  Programas  y  procedimientos  de mantenimiento.  Especificaciones 
técnicas. Catálogos, Manuales de servicio y utilización. Instrucciones de funcionamiento. Bases de datos. 
Históricos de mantenimiento. Aplicaciones informáticas específicas. Plan de seguridad y salud. Partes de 
trabajo, albaranes,  facturas, pedidos y otros documentos administrativos.  Inventario. Normas  internas 
de trabajo. Normativa aplicable. 
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MÓDULO FORMATIVO 1 
Redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0838_3 

  Asociado a la UC:  UC0838_3 ‐ Colaborar en la planificación de la ejecución de obras de redes e 

instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento 

  Duración (horas):  150 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Comprender el funcionamiento de las redes de abastecimiento y distribución de 
agua,  identificando  sus características y parámetros  funcionales, para planificar 
su ejecución. 
CE1.1 Describir el  funcionamiento general hidráulico de una  red de distribución de agua y de 
sus sistemas de control a partir de los correspondientes planos. 

CE1.2 Enumerar los componentes que integran las redes de distribución de agua, describiendo 

sus funciones y estableciendo sus límites y posibilidades de uso. 

CE1.3 Describir los requerimientos de normativa aplicable a este tipo de instalaciones. 

CE1.4 Realizar cálculos  técnicos necesarios para valorar  los parámetros de  funcionamiento de 
estas instalaciones. 
 

C2:  Comprender  el  funcionamiento  de  las  redes  de  saneamiento  identificando  sus 
características y parámetros funcionales, para planificar su ejecución. 
CE2.1 Describir  el  funcionamiento  general  hidráulico  de  una  red  de  saneamiento  y  de  sus 
sistemas de control a partir de los correspondientes planos. 

CE2.2 Enumerar  los  componentes  que  integran  las  redes  de  saneamiento,  describiendo  sus 
funciones y estableciendo sus límites y posibilidades de uso. 

CE2.3 Describir los requerimientos de normativa aplicable a este tipo de instalaciones. 

CE2.4 Realizar cálculos  técnicos necesarios para valorar  los parámetros de  funcionamiento de 
estas instalaciones. 
 

C3:  Interpretar  proyectos  de  obras  de  redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y 
distribución de agua y saneamiento para obtener la información necesaria previa 
a la planificación de las mismas. 
CE3.1 Describir  los  documentos  que  configuran  un  proyecto,  memoria  técnica  o  plan  de 

montaje de una red de distribución de agua y saneamiento con el fin de planificar su ejecución. 

CE3.2 Representar,  manualmente  o  con  aplicaciones  informáticas  específicas  de  diseño, 

esquemas de principio, croquis y diagramas  isométricos de una  red de distribución de agua y 
saneamiento y de sus componentes para facilitar su montaje. 

CE3.3 Determinar  los parámetros de  la  instalación a partir de  las actuaciones en  reformas de 
redes  de  distribución  de  agua  y  saneamiento  a  las  que  se  les  incorpora  nuevos  tramos  o 
modificación de los existentes según los respectivos proyectos o memorias técnicas. 
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CE3.4 En un supuesto práctico de colaboración en  la planificación de  la ejecución de obras de 
redes  e  instalaciones de  abastecimiento  y distribución de  agua  y  saneamiento,  en una  red  a 
partir de los planos y la documentación técnica correspondiente: 
‐  Identificar  los  componentes  de  la  red  y  especificar  las  características  de  cada  uno  de  los 
elementos que las componen: tuberías, grupos de presión, bombas de achique, cubas de agua, 
balones  de  obturación,  depósitos,  caudalímetros,  válvulas,  ventosas,  sumideros,  registros, 
sifones y elementos de regulación. 
‐ Analizar el  funcionamiento hidráulico de  la  instalación, describiendo  la  función, estructura y 
composición  de  las  distintas  partes  que  la  configuran,  calculando  los  parámetros  de 
funcionamiento. 
‐ Realizar esquemas y planos suplementarios derivados de  la necesidad de un mayor detalle o 
del replanteo de la obra. 
‐ Diseñar las necesidades de señalización de la zona de trabajo. 
‐ Relacionar la composición y características de la red proyectada o, en su caso, modificada, con 
las exigencias reglamentarias que le son aplicables. 
 

C4:  Elaborar  planes  de  trabajo  para  el  montaje  de  redes  e  instalaciones  de 
abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento  de  acuerdo  con  el 
correspondiente proyecto y a los procedimientos establecidos. 
CE4.1 Establecer  la  secuencia  y  organización  general  de  la  obra,  optimizando  el  proceso  en 
cuanto a seguridad, método y tiempo. 

CE4.2 Realizar los cronogramas necesarios e integrar en los mismos las necesidades de recursos 
humanos que se requieren en cada una de las fases. 

CE4.3 Definir las funciones de las personas que intervienen en el montaje de una determinada 
red  de  agua  y  saneamiento  en  la  que  exista  obra  civil,  montaje  de  tuberías  y  elementos 
auxiliares, y puesta en servicio. 

CE4.4 En uno o varios supuestos prácticos de colaboración en la planificación de la ejecución de 
obras  de  redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  en 
proyectos  de montaje  que  contengan  varios  sectores  con  tuberías  de  diferente  diámetro  y 
diferentes elementos: 
‐ Diseñar la secuencia y fases de la obra, analizando diferentes posibilidades. 
‐  Establecer  las  necesidades  de  los  recursos  humanos  requeridos  en  las  distintas  fases  y  sus 
funciones. 
‐ Utilizar aplicaciones informáticas específicas de apoyo a la planificación de proyectos de redes. 
 

C5:  Adaptar los planos de obra que fueran necesarios cuando el replanteo de la obra 
de una red o instalación de abastecimiento y distribución de agua o saneamiento 
no se ajuste al correspondiente proyecto. 
CE5.1 Identificar  y  evaluar  la  adaptación  de  la  instalación  de  la  red  al  proyecto  de  obra, 
supervisando que  la ubicación, marcaje y conexión de  las tuberías, válvulas, arquetas, sifones, 
cuadros de control y otros elementos necesarios de  la red se ajustan a  las especificaciones del 
proyecto. 

CE5.2 Realizar esquemas simbólicos, croquis de detalle y planos complementarios al proyecto 
de obra que sean necesarios en el proceso de replanteo. 

CE5.3 Plantear  la  obra  y  determinar  los  servicios  que  puedan  verse  afectados  y  su  alcance, 
analizando  detalladamente,  entre  otras,  las  consecuencias  para  la  circulación  rodada,  los 
accesos  peatonales,  la  seguridad  en  el  suministro  de  agua,  gas,  electricidad  y 
telecomunicaciones, gestionando las medidas necesarias para que las afecciones sean mínimas. 
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C6:  Determinar las necesidades de aprovisionamiento de recursos necesarios a partir 
de  la  interpretación  de  proyectos  de  obras  de  redes  e  instalaciones  de 
abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  cumplimentando  la 
documentación y permisos iniciales de la obra, en el marco de sus competencias. 
CE6.1 Identificar  las necesidades de aprovisionamiento a partir del proyecto, planificando  los 
suministros en el marco del sistema empleado para la gestión de stocks. 

CE6.2 Definir  la  documentación  relacionada  con  los  permisos  oficiales  para  poder  realizar  la 
obra. 

CE6.3 Cumplimentar y  tramitar  los documentos  técnicos y administrativos  requeridos para  la 
obtención de permisos. 
 

C7:  Definir  las medidas de prevención  y  seguridad  respecto al montaje de  redes e 
instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento, 
analizando la normativa de aplicación. 
CE7.1 Identificar  y  evaluar  los  riesgos  profesionales  presentes  en  el  montaje  de  redes  de 
distribución de agua y saneamiento. 

CE7.2 Colaborar  en  el  diseño  de  manuales  de  seguridad,  proponiendo  mejoras  y  medidas 
preventivas y correctoras ante los riesgos detectados. 

CE7.3 Justificar técnicamente las medidas de prevención y de seguridad en el montaje de redes 
en función de la tipología de riesgos. 

CE7.4 Diseñar  los  requerimientos  de  señalización  de  la  zona  de  trabajo  según  el 
emplazamiento. 

CE7.5 Describir los referentes normativos de seguridad relacionados con el montaje de redes de 
distribución  de  agua  y  saneamiento  e  interpretar  los  protocolos  de  actuación  ante  posibles 
emergencias surgidas durante el trabajo. 

CE7.6 Diseñar la formación requerida por el personal de montaje en materia de prevención de 

riesgos y emergencias. 

CE7.7 En un supuesto práctico de colaboración en  la planificación de  la ejecución de obras de 
redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  en  el 
planteamiento del plan de seguridad de una obra a partir de planos y documentación técnica: 
‐ Identificar los riesgos asociados, determinando el tipo y nivel de los mismos. 
‐ Seleccionar, justificándolo, el sistema de señalización del trabajo. 
‐ Describir los equipos de protección individual necesarios. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C3 respecto a CE3.4; C4 respecto a CE4.4; C5 respecto a CE5.1 y CE5.3; C7 respecto a CE7.7. 
 

Otras Capacidades: 

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo los objetivos y plazos establecidos. 
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
Velar por la seguridad en la obra. 
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
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Contenidos 

1   Sistemas de abastecimiento y distribución de agua 
Ciclo integral del agua. Gestión eficiente y ahorro del agua. 
Física de fluidos aplicada a redes de abastecimiento y distribución de agua. 
Tipos  y materiales  de  redes  de  suministro  y  abastecimiento  de  agua.  Clasificación.  Caudales  de 
diseño de abastecimiento. Sistemas de captación, bombeos y depósitos. Cálculos básicos. 
Configuración  de  la  instalación.  Partes  y  elementos  constituyentes.  Conducciones. Métodos  de 
cálculo. 
Instalaciones  de  riego  e  instalaciones  contraincendios.  Cálculos  básicos.  Funcionamiento  y 
especificaciones  de  bombas,  válvulas,  ventosas,  elementos  de  regulación.  Tipos  especiales  de 
válvulas: integradas, multiválvulas, altimétricas, reguladoras y otros tipos especiales de válvulas de 
compuerta y automáticas. 
Normativa  de  instalaciones  abastecimiento  de  agua  reglamentación  de  seguridad  y 
medioambiente, entre otras. 

 

2   Sistemas de saneamiento 
El ciclo del agua y su saneamiento. 
Redes  locales.  Tipos  y  materiales  de  redes.  Clasificación.  Saneamiento  de  aguas  residuales. 
Saneamiento  de  aguas  pluviales.  Sistemas  de  evacuación  y  redes  de  alcantarillado.  Vertidos  a 
colectores. Cálculos básicos. 
Conducciones  de  saneamiento.  Métodos  de  cálculo.  Configuración  de  la  instalación.  Partes  y 
elementos constituyentes. Características y especificaciones de equipos y componentes: bombas, 
válvulas,  tuberías,  sumideros,  colectores,  arquetas  y  pozos  de  registro,  sifones  y  aliviaderos. 
Procedimientos y operaciones de replanteo de las instalaciones. Cálculos suplementarios. 
Normativa de instalaciones de saneamiento, reglamentación de seguridad y medioambiente, entre 
otras. 

 

3   Proyectos de Instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento 
Concepto y tipos de proyectos. Memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones. Desarrollo. 
Procedimientos y operaciones de replanteo de las instalaciones. Cálculos suplementarios. 
Programa de aprovisionamiento. 
Permisos administrativos de obra. Planos de situación. Planos de detalle y de conjunto. 
Planos simbólicos, esquemas y diagramas lógicos. Diagramas, flujogramas y cronogramas. 
Visualización e  interpretación de planos digitalizados. Operaciones básicas  con  archivos  gráficos. 
Plan de seguridad. 

 

4   Organización y planificación de obras de abastecimiento de agua y saneamiento 
Organización de la ejecución de una obra. Métodos de trabajo. 
Documentación de los materiales. Análisis de maquinaria y equipos utilizados en obras. Afecciones 
a edificaciones y servicios existentes. 
Planificación de obras. Sistemas de planificación. Control de  la planificación. Sistemas de control. 
Planificación y control asistido por ordenador. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Los  espacios  e  instalaciones  darán  respuesta,  en  forma  de  aula,  aula‐taller,  taller  de  prácticas, 
laboratorio o  espacio  singular,  a  las necesidades  formativas, de  acuerdo  con  el Contexto  Profesional 
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establecido en la Unidad de Competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector 
productivo, prevención de riesgos, salud laboral, accesibilidad universal y protección medioambiental. 
 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de  los conocimientos y  las técnicas relacionados con colaboración en  la planificación de  la 
ejecución de obras de  redes e  instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y  saneamiento, 
que se acreditará mediante una de las dos formas siguientes: 
‐  Formación  académica  de  nivel  2  (Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior), 
Ingeniería Técnica o de otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional. 
‐ Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de  las competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 2 
Desarrollo de obras de redes e  instalaciones de abastecimiento y distribución de 
agua y saneamiento 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0839_3 

  Asociado a la UC:  UC0839_3 ‐ Controlar el desarrollo de obras de redes e instalaciones de 

abastecimiento y distribución de agua y saneamiento 

  Duración (horas):  150 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Analizar la planificación del montaje de redes e instalaciones de abastecimiento y 
distribución de agua y saneamiento, elaborando programas de trabajo detallados 
de cada fase de ejecución. 
CE1.1 Interpretar  la documentación de  la planificación y el programa de montaje de  la obra, 

determinando las diferentes fases. 

CE1.2 Definir los puntos críticos en la coordinación del trabajo de los diferentes gremios. 

CE1.3 Detallar el plan de trabajo y cronograma de la obra civil. 

CE1.4 Realizar  el  plan  de  trabajo  y  cronograma  del  tendido  y  conexión  de  conducciones  y 
colocación de válvulas y otros elementos de la red. 

CE1.5 Realizar el plan de trabajo y cronograma de las fases de acabado, relleno, compactación, 
limpieza y desinfección. 
 

C2:  Controlar las fases de ejecución de una obra de montaje de redes e instalaciones 
de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  realizando  las 
adaptaciones correspondientes a partir de las posibles contingencias que puedan 
originarse. 
CE2.1 Supervisar  la  excavación,  la  protección  de  taludes,  las  entibaciones,  los  saneos,  la 
implantación de achiques necesarios,  la preparación y nivelación de  la cama de arena y otras 
operaciones, para que se realicen según las especificaciones del proyecto. 

CE2.2 Comprobar  la preparación de  los puntos de colocación de  las cabezas de  los  tubos,  los 
puntos de implantación de los nudos y el establecimiento de los macizos de anclaje, para que se 
realicen según las especificaciones del proyecto. 

CE2.3 Supervisar la ejecución del tendido de las tuberías de la red de agua. 
CE2.4 Comprobar la ejecución del tendido de las tuberías de la red de saneamiento. 

CE2.5 Verificar que la ejecución del ensamblado y conexión de tuberías se realiza de acuerdo a 
las especificaciones de calidad y seguridad requeridas. 

CE2.6 Controlar  la  ubicación  y  posición  de  las  válvulas,  ventosas,  elementos  de  regulación  y 
accesorios instalados, para que se ajusten a las especificaciones del proyecto. 

CE2.7 Realizar esquemas simbólicos, croquis de detalle y planos complementarios al proyecto 
de  obra  que  sean  necesarios  para  efectuar  adaptaciones  ante  la  aparición  de  posibles 
contingencias. 
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C3:  Verificar los requerimientos y los factores que influyen en la calidad del montaje 
de una red de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento. 
CE3.1 Definir  los criterios de calidad constructivos en  la  realización de zanjas y en el apoyo y 
colocación de tuberías, valorando los factores determinantes. 

CE3.2 Definir  los  criterios de  calidad en  la  conexión de  canalizaciones y  sistemas de  registro, 
valorando los factores determinantes. 

CE3.3 Definir los criterios de calidad en la colocación de elementos de accionamiento, control y 
medida, valorando los factores determinantes. 

CE3.4 Definir  los  criterios  de  calidad  en  la  automatización  de  redes,  valorando  los  factores 
determinantes. 

CE3.5 Definir los criterios de calidad en el relleno y compactación de zanjas y general de la obra. 

CE3.6 Analizar  y  desarrollar  ensayos  y  pruebas  a  pie  de  obra  para  el  control  de  calidad  de 
materiales y elementos constructivos de las redes. 
 

C4:  Identificar y cumplimentar la documentación técnica y administrativa relacionada 
con el control de la ejecución de la obra. 
CE4.1 Describir  los  documentos  que  configuran  un  proyecto,  memoria  técnica  o  plan  de 

montaje  de  una  red  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento  con  el  fin  de 
organizar el montaje. 

CE4.2 Documentar  las necesidades de aprovisionamiento de materiales, equipos y maquinaria 
necesaria para la realización de cada una de las partes de una obra. 

CE4.3 Interpretar  la documentación relacionada con  los plazos,  lugar de entrega y condiciones 
de suministro de los materiales y equipos requeridos para la ejecución de la obra. 

CE4.4 Cumplimentar, en su caso, la documentación administrativa relacionada con la obra. 

CE4.5 Utilizar aplicaciones informáticas específicas para el seguimiento y control de la obra. 
 

C5:  Establecer las medidas de prevención, seguridad y de protección medioambiental 
necesarias en la ejecución de obras de redes de abastecimiento y distribución de 
agua y saneamiento a partir de la normativa de aplicación. 
CE5.1 Identificar y evaluar los riesgos profesionales más frecuentes presentes en las obras con 
movimientos de tierras, proponiendo medidas correctivas para su eliminación o control. 

CE5.2 Identificar y evaluar los riesgos profesionales específicos relacionados con la ejecución de 
pozos y zanjas, proponiendo medidas correctivas para su eliminación o control. 

CE5.3 Identificar y evaluar los riesgos profesionales específicos relacionados con los trabajos en 
pozos ciegos, poco ventilados o sépticos, proponiendo medidas correctivas para su eliminación 
o control. 

CE5.4 Identificar y evaluar los riesgos profesionales más frecuentes presentes en el manejo de 
herramientas  y  equipos  portátiles  empleados  en  las  obras,  proponiendo medidas  correctivas 
para su eliminación o control. 

CE5.5 Identificar  y  evaluar  los  riesgos  profesionales  relacionados  con  el  uso  de  grupos  de 
presión, proponiendo medidas correctivas para su eliminación o control. 

CE5.6 Identificar  y  evaluar  los  riesgos  profesionales  relacionados  con  el  uso  de  sistemas  de 
elevación y otras  técnicas de desplazamiento de cargas empleadas en  las obras, proponiendo 
medidas correctivas para su eliminación o control. 

CE5.7 Identificar  los  requerimientos de protección ambiental derivados de  las actuaciones de 
montaje de redes de distribución de agua y saneamiento. 



 
 

Página:   22 de 30

 

 

CE5.8 Describir los requerimientos de señalización de las áreas de trabajo y los procedimientos 
para  su  preparación,  determinando  los  riesgos  laborales  específicos  correspondientes  y  sus 
medidas correctoras. 

CE5.9 Determinar  los  protocolos  de  actuación,  incluidos  los  primeros  auxilios,  ante  posibles 
emergencias surgidas durante el montaje de redes de distribución de agua y saneamiento. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C2 completa. 
 

Otras Capacidades: 

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía y eficacia. 
Comunicarse  eficazmente  con  las  personas  adecuadas,  en  cada  momento;  respetando  los  canales 
establecidos en la organización. 
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
Trasmitir  información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa  respetando  los 
canales establecidos en la organización. 
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
 

Contenidos 

1   Ejecución de obras de abastecimiento y distribución de agua 
Obra civil en abastecimiento y distribución de agua. Elementos gráficos de representación. 
Topografía y marcaje. Replanteamiento de la obra civil en abastecimiento y distribución de agua. 
Captación de aguas. Calidad y tratamiento del agua. 
Tipos de redes de suministro y abastecimiento de agua y criterios de ejecución. 
Materiales y criterios constructivos de conducciones de abastecimiento. 
Elementos de una red de distribución de agua: válvulas de propósito general, válvulas de retención, 
válvulas reductoras, carretes, ventosas, hidrantes y bocas de riego. 
Anclajes y arquetas. Acometidas de suministro de agua. 
Calidad en el montaje. Control del montaje mediante ordenador. 
Normativa Aplicable. 

 

2   Ejecución de obras de saneamiento 
Obra civil en redes e instalaciones de saneamiento. Elementos gráficos de representación. 
Topografía y marcaje. Replanteamiento de la obra civil en saneamiento. 
Tipos de redes de saneamiento y criterios de ejecución. Vertidos a colectores. 
Materiales y criterios constructivos de conducciones de saneamiento. 
Elementos específicos de una red de saneamiento: pozos, pozos de resalto, cámaras de descarga, 
compuertas, sifones y sumideros. Acometidas de saneamiento. 
Calidad en el montaje. Control del montaje mediante ordenador. 
Normativa aplicable. 

 

3   Automatización y control de redes de abastecimiento de agua y saneamiento 
Regulación y automatización de los sistemas hidráulicos. Medición e instrumentación. 
Control local de sistemas hidráulicos. Control global de sistemas de distribución de agua. 
Autómatas programables y sistemas de telegestión. Sistemas de información geográfica. 
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4   Sistemas de seguridad en la obra 
Medidas de seguridad generales. Normativa aplicable. 
Gestión de la seguridad y control de riesgos en obras civiles con movimiento de tierras. 
Gestión de la seguridad y control de riesgos en el montaje de redes de agua y saneamiento. 
Sistemas de señalización. 
Emergencias. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Los  espacios  e  instalaciones  darán  respuesta,  en  forma  de  aula,  aula‐taller,  taller  de  prácticas, 
laboratorio o  espacio  singular,  a  las necesidades  formativas, de  acuerdo  con  el Contexto  Profesional 
establecido en la Unidad de Competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector 
productivo, prevención de riesgos, salud laboral, accesibilidad universal y protección medioambiental. 
 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de  los conocimientos y  las  técnicas  relacionados con el control del desarrollo de obras de 
redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  que  se  acreditará 
mediante una de las dos formas siguientes: 
‐  Formación  académica  de  nivel  2  (Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior), 
Ingeniería Técnica o de otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional. 
‐ Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de  las competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 3 
Sistemas de puesta en servicio de redes de agua y saneamiento 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0840_3 

  Asociado a la UC:  UC0840_3 ‐ Supervisar la puesta en servicio de redes e instalaciones de 

abastecimiento y distribución de agua y saneamiento 

  Duración (horas):  60 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Describir  las  comprobaciones  y pruebas  a que  se ha de  someter  a  las  redes  e 
instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento previas a 
su puesta en servicio, organizándolas para asegurar su funcionalidad. 
CE1.1 Relacionar las comprobaciones visuales y pruebas funcionales que requieren las obras de 
saneamiento y distribución de agua. 

CE1.2 Justificar y definir las pruebas de estanqueidad necesarias previas a la puesta en servicio 
de la red, estableciendo las relaciones con las normativas de aplicación. 

CE1.3 Secuenciar  las  pruebas  de  estanqueidad  y  presión,  detallando  los  procedimientos  y 

equipos necesarios para realizarlas. 

CE1.4 Detallar  los requisitos de  limpieza y desinfección de  la  instalación, así como  los factores 

que  repercuten,  razonando  las medidas  de  higienización  necesarias,  previas  a  la  puesta  en 
servicio. 
 

C2:  Describir los procedimientos a llevar a cabo para la puesta en servicio de redes e 
instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento, 
estableciendo su secuencia y cumpliendo las exigencias de calidad y seguridad. 
CE2.1 En uno o varios supuestos prácticos de supervisión de  la puesta en servicio de  redes e 
instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  en  una  instalación 
compuesta  por  un  sistema  de  bombeo,  depósitos,  conducciones  con  diferentes materiales, 
distintos tipos de válvulas y un sistema de telecontrol de dispositivos: 
‐ Definir  las  inspecciones visuales que se han de realizar,  incluidas  las realizadas mediante TV, 
estableciendo su secuencia y comprobando su aplicación. 
‐ Describir  los procedimientos y supervisar  las pruebas de presión necesarias y  la organización 
de las mismas, detallando funciones y operaciones de cada persona que interviene. 
‐  Establecer  y  aplicar  los  criterios  que  garantizan  el  nivel  satisfactorio  de  cada  una  de  las 
pruebas. 
‐ Enumerar y clasificar los equipos y herramientas necesarias para cada prueba. 
CE2.2 En uno o varios  supuestos prácticos de  supervisión de  la puesta en  servicio de  redes e 
instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  en  una  red  de 
saneamiento horizontal de aguas pluviales y fecales, compuesta por pozos y conducciones con 
diferentes materiales: 
‐ Definir  las  inspecciones visuales que se han de realizar,  incluidas  las realizadas mediante TV, 
estableciendo su secuencia y comprobando su aplicación. 
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‐ Describir  los procedimientos y supervisar  las pruebas de presión necesarias y  la organización 
de las mismas, detallando funciones y operaciones de cada persona que interviene. 
‐  Establecer  y  aplicar  los  criterios  que  garantizan  el  nivel  satisfactorio  de  cada  una  de  las 
pruebas. 
‐ Enumerar y clasificar los equipos y herramientas necesarias para cada prueba. 

CE2.2 En uno o varios supuestos prácticos de supervisión de  la puesta en servicio de  redes e 
instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento,  en  una  red  de 
saneamiento horizontal de aguas pluviales y fecales, compuesta por pozos y conducciones con 
diferentes materiales: 
‐ Definir  las  inspecciones visuales que se han de realizar,  incluidas  las realizadas mediante TV, 
estableciendo su secuencia y comprobando su aplicación. 
‐Describir los procedimientos y supervisar las pruebas de presión necesarias y la organización de 
las mismas, detallando funciones y operaciones de cada persona que interviene. 
‐Establecer y aplicar los criterios que garantizan el nivel satisfactorio de cada una de las pruebas. 
‐Enumerar y clasificar los equipos y herramientas necesarias para cada prueba. 

CE2.3 Definir los diferentes riesgos de seguridad en la realización de pruebas para la puesta en 
servicio de una red de distribución de agua y saneamiento, y proponer medidas preventivas. 
 

C3:  Analizar y organizar el archivo documental necesario para la puesta en servicio y 
entrega de la obra. 
CE3.1 Describir  los documentos  técnicos y administrativos necesarios en  la puesta en servicio 
de la obra de abastecimiento de agua o saneamiento. 

CE3.2 Describir los trámites y procedimientos de gestión a desarrollar para la puesta en servicio 
y entrega de la obra. 

CE3.3 Analizar los manuales de funcionamiento, operación y mantenimiento, incorporando, en 
su caso,  las modificaciones derivadas de  las contingencias surgidas durante  la obra o  la puesta 
en servicio de la misma. 

CE3.4 Preparar el dossier completo de la obra de saneamiento o abastecimiento de agua en el 
formato y soporte establecidos. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C2 respeto a CE2.1 y CE2.2. 
 

Otras Capacidades: 

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
Trasmitir  información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa  respetando  los 
canales establecidos en la organización. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad. 
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
 

Contenidos 

1   Puesta en servicio de obras de abastecimiento de agua y saneamiento 
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Operaciones hidráulicas previas a  la puesta en servicio de  redes. Pruebas de presión. Resistencia 
mecánica  de  tuberías.  Cálculos  básicos.  Golpe  de  ariete.  Pruebas,  ensayos  y  puesta  en 
funcionamiento de elementos técnicos, equipos e instrumentos. 
Protocolos  de  actuación  y  puesta  en  funcionamiento  de  obras  de  modificación  de  redes  en 
funcionamiento. 
Normativa aplicable. 

 

2   Documentación y recepción de obras 
Recepción  de  obras  de  abastecimiento.  Recepción  de  obras  de  saneamiento.  Documentos 
asociados a las pruebas. 
Manuales de funcionamiento y mantenimiento. Planos de liquidación. 
Aplicaciones informáticas específicas. 

 

3   Seguridad e higiene en la puesta en servicio de obras 
Determinación de riesgos en la puesta en servicio de redes de agua. Prevención. Determinación de 
riesgos en la puesta en servicio de redes de saneamiento. 
Prevención.  Limpieza  y  desinfección.  Potabilidad.  Parámetros  químicos  y  biológicos.  Inmisiones, 
vertidos y olores. 
Dirección de emergencias. Coordinación y primeros auxilios. 
Sistemas de protección medioambiental en las pruebas. Elaboración de informes. 
Normativa aplicable. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Los  espacios  e  instalaciones  darán  respuesta,  en  forma  de  aula,  aula‐taller,  taller  de  prácticas, 
laboratorio o  espacio  singular,  a  las necesidades  formativas, de  acuerdo  con  el Contexto  Profesional 
establecido en la Unidad de Competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector 
productivo, prevención de riesgos, salud laboral, accesibilidad universal y protección medioambiental. 
 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de  los conocimientos y  las técnicas relacionados con  la supervisión de  la puesta en servicio 
de  redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  y  saneamiento, que  se  acreditará 
mediante una de las dos formas siguientes: 
‐  Formación  académica  de  nivel  2  (Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior), 
Ingeniería Técnica o de otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional. 
‐ Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de  las competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 4 
Organización del mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0841_3 

  Asociado a la UC:  UC0841_3 ‐ Organizar el mantenimiento de instalaciones de abastecimiento y 

distribución de agua y saneamiento 

  Duración (horas):  120 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Analizar  el  funcionamiento  general  de  las  redes  e  instalaciones  de 
abastecimiento y distribución de agua y saneamiento para establecer el plan de 
mantenimiento. 
CE1.1 Describir el funcionamiento de una red de abastecimiento y distribución de agua a partir 
de  la  documentación  técnica  correspondiente,  identificando  sus  partes,  equipos  y 
componentes. 

CE1.2 Describir el funcionamiento de una red de saneamiento de aguas fecales y de una red de 
aguas pluviales a partir de la documentación técnica correspondiente, identificando sus partes, 
equipos y componentes. 

CE1.3 Señalar  los  elementos  de  una  red  sobre  los  que  se  puede  operar  manual  o 
automáticamente y las consecuencias de su manipulación. 

CE1.4 Identificar  en  un  plano  de  una  red  los  elementos  sobre  los  que  hay  que  realizar 
mantenimiento preventivo a partir de un determinado programa de mantenimiento. 

CE1.5 Determinar  los  puntos  críticos  en  los  que  pueden  producirse  averías  con  importantes 
consecuencias  para  los  usuarios,  el  medio  ambiente  y  la  propia  calidad  del  servicio  de 
suministro de agua o saneamiento. 
 

C2:  Realizar propuestas de organización del mantenimiento preventivo y correctivo 
en redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento. 
CE2.1 Interpretar la información técnica de fabricantes de equipos e instalaciones, trasladando 

los datos necesarios al programa de mantenimiento de la red de abastecimiento o saneamiento. 

CE2.2 Analizar  los  programas  de mantenimiento,  asegurando  que  contiene  la  definición  de 
tareas,  procedimientos  y métodos  de  intervención,  gamas  de  chequeo,  tiempos  y  recursos 
materiales  y  humanos  necesarios,  manteniéndolos  actualizados  y  mejorándolos,  para  su 
aplicación. 

CE2.3 Definir  los  criterios de  calidad en  las  intervenciones más  frecuentes e  importantes del 
mantenimiento preventivo o correctivo. 

CE2.4 Analizar distintos modelos de organización del mantenimiento preventivo y correctivo en 
redes de suministro de agua, valorando las ventajas e inconvenientes desde los puntos de vista 
de la calidad, coste y seguridad del servicio. 

CE2.5 Analizar distintos modelos de organización del mantenimiento preventivo y correctivo en 
redes de saneamiento, valorando las ventajas e inconvenientes desde los puntos de vista de la 
calidad, coste y seguridad del servicio. 
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CE2.6 Establecer  los  criterios  técnicos  y  económicos  para  el mantenimiento,  rehabilitación  y 
renovación de redes. 

CE2.7 Explicar el funcionamiento de la gestión de la adquisición de repuestos y su relación con 
la organización del almacén, determinando los criterios para la adquisición de stocks. 

CE2.8 Plantear  la  organización  del  mantenimiento  preventivo  determinando  periodos, 
operaciones  y  tiempos  de  revisión  para  cada  uno  de  los  elementos  o  puntos  críticos, 
estableciendo  las  necesidades  de  los  recursos  humanos  requeridos,  en  una  red  de 
abastecimiento  de  agua  con  depósitos,  bombeos,  aliviaderos,  arquetas  y  pozos  de  registro, 
válvulas, sistemas de control y otros elementos. 

CE2.9 Plantear  la  organización  del  mantenimiento  preventivo  determinando  periodos, 
operaciones  y  tiempos  de  revisión  para  cada  uno  de  los  elementos  o  puntos  críticos, 
estableciendo las necesidades de los recursos humanos requeridos, en una red de saneamiento 
con depósitos,  sifones, arquetas y pozos de  registro, compuertas,  sistemas de control y otros 
elementos. 

CE2.10 Analizar  la organización y  los procedimientos del  sistema de mantenimiento desde el 
punto de vista de la prevención de riesgos, seguridad e higiene. 

CE2.11 En uno o varios supuestos prácticos de organización del mantenimiento de instalaciones 
de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento, con intervenciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo ante riesgos de diferente tipo: 
‐ Identificar los riesgos profesionales, catalogándolos según sus características. 
‐ Plantear la organización de los sistemas de señalización en la obra de mantenimiento. 
‐ Determinar los riesgos medioambientales y su control. 
‐  Establecer  las  necesidades  de  los  recursos  humanos  requeridos  en  las  distintas  fases  y  sus 
funciones. 
‐ Describir y valorar el plan de emergencias, determinando  las  situaciones de emergencia,  las 
fases, los sistemas de comunicación, el personal y entidades de actuación. 
‐ Elaborar, a su nivel, la documentación e informes que requiere una determinada contingencia. 
 

C3:  Analizar y aplicar técnicas de diagnóstico de averías y sistemas de automatización 
y mejora del  rendimiento de  instalaciones de abastecimiento  y distribución de 
agua y saneamiento. 
CE3.1 Describir los diferentes medios y técnicas de detección de fugas en redes, aplicándolos a 
situaciones prácticas. 

CE3.2 Determinar  los  objetivos  y  métodos  en  la  realización  de  auditorías  de  redes  de 
distribución de agua. 

CE3.3 Interpretar  los  instrumentos y  sistemas de  registro de variables de  la  red, valorando  la 
correlación entre los valores de consigna y los reales. 

CE3.4 Cumplimentar  las fichas de control del mantenimiento y el histórico de datos utilizando 
los sistemas de información geográfica. 

CE3.5 Organizar y analizar  las bases de datos de redes de agua y saneamiento, controlando el 
rendimiento de las instalaciones. 

CE3.6 En  uno  o  varios  supuestos  de  organización  del  mantenimiento  de  instalaciones  de 
abastecimiento y distribución de agua y saneamiento,  interpretar históricos de averías de una 
red  de  abastecimiento  de  agua  o  saneamiento  y  proponer mejoras  en  la  organización  del 
mantenimiento preventivo para optimizar el servicio y la propia labor de mantenimiento. 

CE3.7 Describir  los sistemas de telemando y telecomunicación existentes en una  instalación o 
requeridos en los procedimientos establecidos en la gestión del mantenimiento. 
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C4:  Describir  los  procesos  y  cumplimentar  la  documentación  relacionada  con  la 
explotación  y  mantenimiento  de  redes  e  instalaciones  de  abastecimiento  y 
distribución de agua y saneamiento. 
CE4.1 Describir  y  organizar  los  partes  de  trabajo,  albaranes,  facturas,  pedidos,  inventarios  y 
otros documentos administrativos asociados al mantenimiento. 

CE4.2 Describir  el  proceso  de  atención  de  demandas  del  cliente,  planteando  sistemas  de 
gestión  integrada  de  reclamaciones,  averías  y  actuaciones  en  la  distribución  de  agua  y  en 
saneamiento. 

CE4.3 Utilizar aplicaciones informáticas de propósito general y de tipo Scada, en los procesos de 
explotación y mantenimiento de redes. 

CE4.4 Cumplimentar  la  documentación  asociada  a  sistemas  de  gestión  de  la  calidad  en  la 
empresa. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C2 respecto a CE2.11; C3 respecto a CE3.1 y CE3.6. 
 

Otras Capacidades: 

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
Trasmitir  información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa  respetando  los 
canales establecidos en la organización. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía y eficacia. 
Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los clientes. 
 

Contenidos 

1   Programas de mantenimiento de redes de abastecimiento de agua y saneamiento 
Estructura del mantenimiento. Función, objetivos, tipos. 
Externalización de servicios de mantenimiento. Organización del mantenimiento. Inspecciones. 
Económica del mantenimiento. Almacén y material de mantenimiento. Suministros. Organización y 
gestión del almacén de mantenimiento. Homologación de proveedores. Especificaciones  técnicas 
de repuestos. 

 

2   Gestión  del  mantenimiento  en  instalaciones  de  suministro  de  agua  y  de 
saneamiento 
Planificación y gestión del mantenimiento preventivo. 
Puntos críticos de mantenimiento en redes de agua. Procedimientos de intervención. Seguridad. 
Puntos  críticos  de  mantenimiento  en  redes  de  saneamiento.  Procedimientos  de  intervención. 
Seguridad. 
Sistemas y procedimientos de gestión de la calidad. 
Gestión integrada de averías, reclamaciones y actuaciones. 
Prevención de riesgos y seguridad en el mantenimiento. 
Aplicaciones informáticas específicas de gestión del mantenimiento. 

 

3   Sistemas tecnológicos para la mejora del rendimiento de instalaciones hidráulicas 
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Fugas  en  sistemas  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua.  Causas  y  consecuencias.  Fugas  en 
redes de saneamiento de aguas fecales y pluviales. Causas y consecuencias. Técnicas de detección y 
evaluación de fugas. 
Registro y creación de bases de datos con parámetros. Análisis. Sistemas de circuito cerrado de TV 
en  la  inspección de conducciones. Sistemas de  información geográfica. Sistemas de  telecontrol y 
telemedida. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Los  espacios  e  instalaciones  darán  respuesta,  en  forma  de  aula,  aula‐taller,  taller  de  prácticas, 
laboratorio o  espacio  singular,  a  las necesidades  formativas, de  acuerdo  con  el Contexto  Profesional 
establecido en la Unidad de Competencia asociada, teniendo en cuenta la normativa aplicable del sector 
productivo, prevención de riesgos, salud laboral, accesibilidad universal y protección medioambiental. 
 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de  los conocimientos y  las técnicas relacionados con  la organización del mantenimiento de 
instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento, que se acreditará mediante una 
de las dos formas siguientes: 
‐  Formación  académica  de  nivel  2  (Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior), 
Ingeniería Técnica o de otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional. 
‐ Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de  las competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 


