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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:  
Diseño y coordinación de proyectos en piedra natural 
 

  Familia Profesional:  Industrias Extractivas 

  Nivel:   3 

  Código:   IEX270_3 

  Estado:   BOE 

  Publicación:   RD 873/2007 

  Referencia Normativa:  RD 916/2024 
 

 

Competencia general 
Desarrolla proyectos en piedra natural, elaborando planos y demás documentación técnica, planificando 
y supervisando los trabajos de fabricación y colocación de los elementos de piedra natural, partiendo de 
la  documentación  técnica  recibida,  contrastándola  con  la  realidad  de  la  obra  y  siguiendo  las 
instrucciones del superior o responsable del proyecto. 
 

Unidades de competencia 

UC0638_3:  REALIZAR REPRESENTACIONES DE DIBUJOS Y PLANOS DE PROYECTOS 

UC0865_3:  Diseñar elementos y conjuntos en piedra natural 

UC0866_3:  Realizar el estudio de viabilidad y presupuestos de proyectos en piedra natural 

UC0867_3:  Programar y supervisar la fabricación de elementos de piedra natural 

UC0868_3:  Programar y supervisar la colocación de elementos de piedra natural 

 

Entorno Profesional 

Ámbito Profesional 
Desarrolla  su  actividad  profesional  por  cuenta  ajena  o  como  autónomo  en  empresas  de  tamaño 
pequeño, mediano o grande, fundamentalmente privadas, dedicadas a la elaboración de y/o colocación 
de  piedra  natural.  Diseña  proyectos  propios  o  desarrolla  proyectos  diseñados  por  técnicos  de  nivel 
superior, y programa y controla su realización, en el marco de las relaciones técnico‐profesionales de la 
empresa de elaboración y/o colocación en la que se integra. 
 

Sectores Productivos 
Industria  de  la  piedra  Construcción:  estudios  de  arquitectura  e  ingeniería,  consultorías,  promotoras 
inmobiliarias y urbanizadoras, constructoras de edificación y administraciones públicas 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
Los  términos  de  la  siguiente  relación  de  ocupaciones  y  puestos  de  trabajo  se  utilizan  con  carácter 
genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

 Encargado de colocación de piedra natural 

 Jefe de producción de industrias de la piedra natural 

 Diseñador de productos en piedra natural 
 

Formación Asociada (810 horas) 
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Módulos Formativos 
MF0638_3:  REPRESENTACIONES DE DIBUJOS Y PLANOS DE PROYECTOS (270 horas) 

MF0865_3:  Diseño de elementos y conjuntos en piedra natural (120 horas) 

MF0866_3:  Viabilidad y presupuestos de proyectos en piedra natural (120 horas) 

MF0867_3:  Programación y supervisión de la fabricación de elementos de piedra natural (150 horas) 

MF0868_3:  Programación y supervisión de la colocación de elementos en piedra natural (150 horas) 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 
REALIZAR REPRESENTACIONES DE DIBUJOS Y PLANOS DE PROYECTOS 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0638_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Realizar  la  toma  de  datos,  anotaciones  y  otros  detalles,  elaborando  croquis  o 
dibujos a mano alzada, para su posterior representación en proyectos o encargo 
de trabajo. 
CR1.1 Los croquis como elementos de toma de datos se valoran, identificando el uso al que se 
destinan en el proceso de desarrollo de proyectos (construcción, industriales, entre otros) o, en 
su defecto, realizando otro tipo de detalles (dibujo a mano alzada, esquema, entre otros). 

CR1.2 Los elementos y detalles que van a ser  representados en  los croquis o dibujos a mano 

alzada se  identifican, dibujándolos y anotando  los parámetros (cotas, espesores, colores, entre 
otros) para relacionarlos con ellos. 

CR1.3 Las  vistas  y  los  cortes  para  la  identificación  de  los  elementos  a  representar  se 

seleccionan, utilizando el soporte papel o informatizado, y, en el caso de esquemas de principio, 
utilizando la simbología normalizada. 

CR1.4 Las dimensiones y proporciones se definen, acotando los elementos dibujados de forma 

clara y sencilla para su posterior representación. 

CR1.5 Los datos obtenidos (detalles, esquemas, croquis, entre otros) se ordenan, previamente 

analizados,  detectando  omisiones  y  errores  en  la  información  necesaria  para  la  completa 
definición de la representación posterior. 

 

RP2:  Representar elementos, dibujando plantas, alzados, secciones, perfiles y detalles, 
utilizando útiles de dibujo y/o herramientas  informáticas,  respetando  los datos 
de partida o croquis y exigencias establecidas en proyecto o encargo de trabajo. 
CR2.1 Los dibujos se elaboran, teniendo en cuenta las escalas acordes al tamaño de los mismos 

para representarlos en distintos formatos (papel, diseño asistido, entre otros), y en su versión 
informatizada,  con  entidades de  dibujo  individualizables,  guardando  correspondencia  con  los 
croquis de partida. 

CR2.2 La  acotación,  rotulación  y  simbología  se  aplica  de  forma  clara,  precisa  y  presentan  el 

tamaño  adecuado  para  su  posterior  interpretación,  facilitando  su  aplicación  posterior  en  la 
definición del proyecto o encargo de trabajo. 

CR2.3 Los  planos  se  dibujan,  conteniendo  la  leyenda  de  símbolos  utilizados  y  presentando 

cartela  con  los  datos  para  identificar  objeto,  escalas,  número,  código  de  archivo,  fecha  de 
redacción y cualquier otra información requerida incluyendo, en caso necesario, la orientación, 
adoptando  las medidas  preventivas  de  seguridad  necesarias  (ergonomía,  iluminación,  entre 
otras). 

CR2.4 La simbología y leyendas a emplear se trazan, comprobando la adecuación a las normas 

de dibujo técnico. 
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CR2.5 La  información gráfica y no gráfica que  se utiliza  se estructura en  soporte  informático, 

correspondiendo  los  símbolos a unidades de dibujo, diferenciando y ordenando capas a cada 
grupo de líneas, puntos o entidades. 

CR2.6 El plano se dibuja teniendo en cuenta el plazo para su elaboración, verificando las escalas 
solicitadas, archivándose  según protocolo y exigencias establecidas en proyecto o encargo de 
trabajo  y,  en  su  caso,  exportándolo  como  archivo  de  intercambio  u  otras  aplicaciones 
específicas. 

CR2.7 Los residuos de la actividad (cartuchos de tinta, pilas, papel, entre otros) se reciclan, o en 
caso necesario, depositándolos en los contenedores establecidos para cada tipo de residuo en el 
lugar de trabajo. 

 

RP3:  Representar espacialmente dibujos o detalles, partiendo de las plantas, alzados y 
secciones,  ajustándolas  a  las  escalas,  sistemas  de  representación  y  formatos 
establecidos en las exigencias de proyecto o encargo de trabajo. 
CR3.1 Los dibujos y planos de plantas, alzados,  secciones y perfiles  se ordenan, previamente 

analizados, detectando omisiones y errores en la información necesaria para la definición de la 
representación espacial (perspectivas en 2D o modelado 3D). 

CR3.2 Los  dibujos  o  detalles  se  representan  espacialmente,  utilizando  escalas  y  formatos 

(perspectivas en papel, cad, modelado 3D, entre otros), guardando  relación con  los dibujos y 
planos de partida en distintos soportes (papel, ficheros, entre otros). 

CR3.3 Los parámetros del modelo espacial y  los recursos gráficos y no gráficos se  incorporan, 

favoreciendo la lectura e identificación de los elementos constructivos que la componen. 

CR3.4 El  dibujo  o  detalle  se  representa  espacialmente  teniendo  en  cuenta  el  plazo  para  su 

elaboración, verificando  las escalas, archivándose según protocolo y, en su caso, exportándolo 
como  archivo  de  intercambio  u  otras  aplicaciones  específicas,  adoptando  las  medidas 
preventivas de seguridad necesarias (ergonomía, iluminación, entre otras). 

 

RP4:  Gestionar  la documentación de dibujos o planos de proyectos para su entrega, 
colaborando  en  su  montaje,  reproducción  y  archivo  en  soporte  papel  o 
informático, según las exigencias establecidas en proyecto o encargo de trabajo. 
CR4.1 El sistema de archivo para cada situación se identifica, comprobando la codificación de la 
documentación, según indicaciones de la persona responsable del proyecto. 

CR4.2 El  sistema  de  reproducción  de  los  planos  elaborados  se  utiliza,  previamente 

seleccionado, comprobando la nitidez y legibilidad de las copias realizadas. 

CR4.3 Los  planos  obtenidos  en  papel  se  cortan,  doblándose  posteriormente,  en  función  del 

tamaño requerido, y en el caso de planos informatizados, comprobando los formatos y tipos de 
fichero, adoptando  las medidas preventivas de  seguridad necesarias  (ergonomía,  iluminación, 
ventilación, entre otras). 

CR4.4 El  dibujo  o  proyecto  se  archiva,  garantizando  su  identificación,  conservación  y 
localización, facilitando en intercambio entre los agentes implicados del proceso constructivo. 

CR4.5 Los residuos de la actividad (cartuchos de tinta, pilas, papel, entre otros) se reciclan, o en 
caso necesario, depositándolos en los contenedores establecidos para cada tipo de residuo en el 
lugar de trabajo. 

 

RP5:  Realizar trabajos de presentación de dibujos o proyectos (2D o 3D) para facilitar 
su visualización, colaborando con la persona responsable del proyecto, partiendo 
de los contenidos de memorias técnicas y otros documentos. 
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CR5.1 Los  dibujos,  planos  y  fotografías  de  partida  se  ordenan,  analizándolas  y  detectando 
omisiones  y  errores  en  la  información  para  la  presentación  (fotocomposición,  maqueta, 
modelado 3D, entre otros), completándose  la  información entre  la disponible, para  facilitar  la 
claridad o atractivo de la misma. 

CR5.2 Los materiales, parámetros de color y texturas se definen de acuerdo a los acabados con 

los  que  se  va  a  ejecutar  el  dibujo  o  proyecto,  verificando  que  se  adecuan  al  modelo  de 
representación. 

CR5.3 La  presentación  se  completa,  incorporando  recursos  materiales  gráficos  y  objetos 

complementarios  según  trabajo  encargado  (fotocomposición,  maqueta,  modelos  3D,  entre 
otros), según la calidad y exigencias establecidas en el contrato. 

CR5.4 La  dibujos  o  proyectos  se  presentan,  realizándolos  dentro  del  plazo  indicado  y  en  el 
formato de soporte que simplifique la asimilación de las líneas del trabajo encargado, según las 
exigencias  establecidas  en  él,  adoptando  las  medidas  preventivas  de  seguridad  necesarias 
(ergonomía, iluminación, ventilación, entre otras). 

CR5.5 Los residuos de la actividad (cartuchos de tinta, pilas, papel, entre otros) se reciclan, o en 
caso necesario, depositándolos en los contenedores establecidos para cada tipo de residuo en el 
lugar de trabajo. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Material para la toma de datos: cinta métrica, flexómetro, láser. Útiles y material de encuadernación y 
corte de planos. Mesa y material de dibujo técnico. Material para maquetas. Utillaje de manualidades y 
artes plásticas. Archivos y portaplanos. Equipos y redes informáticas: ordenadores, memorias portátiles, 
escáneres,  impresoras,  trazadores,  grabadoras  de  datos,  fotocopiadoras  y  cámaras  fotográficas. 
Aplicaciones  y  entornos  informáticos  de  diseño  asistido  o  modelado  3D.  Aplicaciones  y  material 
informático de archivo. Aplicaciones de ofimática. 
 

Productos y resultados 
Realización  de  la  toma  de  datos,  anotaciones  y  otros  detalles.  Representación  de  elementos. 
Representación  espacial  de  dibujos  o  detalles. Gestión  de  la  documentación  de  dibujos  o  planos  de 
proyectos. Realización de trabajos de presentaciones de dibujos o proyectos (2D o 3D). 
 

Información utilizada o generada 
Planos en  formato papel o digital. Croquis, dibujos y planos de plantas, alzados,  secciones, perfiles  y 
perspectivas  de  proyectos. Manuales  de  uso  de  equipos  y  redes  informáticas. Manuales  de  uso  de 
aplicaciones  informáticas  de  diseño  asistido  2D  y  3D,  archivo  y  ofimática.  Instrucciones  verbales  y 
escritas. Prevención de riesgos laborales. Normativa medioambiental. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 
Diseñar elementos y conjuntos en piedra natural 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0865_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Obtener  y  analizar  la  información  para  el  desarrollo  del  proyecto  en  piedra 
natural,  partiendo  de  la  documentación  técnica  y/o  información  oral  o  escrita 
aportada. 
CR1.1 La  información  obtenida  se  interpreta  y  ordena,  seleccionando  la  necesaria  para  su 
posterior utilización en la definición y desarrollo del proyecto. 

CR1.2 Las normas de obligado cumplimiento, demás normativa de aplicación, especificaciones y 

procedimientos se identifican para su aplicación en el proceso de desarrollo del diseño. 

CR1.3 La  documentación  técnica  o  de  las  indicaciones  orales  o  escritas  se  utiliza  para  la 

identifican  de  los  criterios más  relevantes  en  cada  caso:  viabilidad,  funcionalidad,  estética, 
criterios históricos o culturales y  gustos del cliente. 

CR1.4 La  información técnica relevante que se elaboran para el proyecto en piedra natural, se 

obtiene  de  los  planos  generales  y  de  detalle,  demás  documentación  técnica,  y/o  de  las 
indicaciones recibidas, siendo esta: 
‐ Tipo de material (forma, textura, espesor, acabados). 
‐ Aspecto global de la obra en piedra: dimensiones exteriores y distribución de los elementos. 
‐ Sistema de colocación y método de anclaje de los elementos de piedra natural. 
‐ Detalles concretos de los distintos elementos de piedra natural (molduras, tallas). 
‐ Demás  información puntual  (tuberías,  iluminación,  rejillas) que afecte al proyecto en piedra 
natural. 

CR1.5 La  información  de  partida  cuando  sea  necesario  o  así  se  establezca  se  completa  con 

documentación de carácter técnico o histórico‐cultural, recopilando  información de catálogos, 
revistas  y  libros  especializados,  Internet,  museos,  ferias,  exposiciones  y  demás  fuentes  de 
información de uso común en el sector. 

 

RP2:  Proponer soluciones para definir y desarrollar elementos y conjuntos en piedra 
natural  acordes  con  los  criterios  establecidos,  representándolas  mediante 
bocetos  y  croquis, mediante delineación  y  con  sistemas de diseño asistido por 
ordenador. 
CR2.1 El  tipo  de material  se  propone  en  función  de  criterios  estéticos,  situación  (interior  o 

exterior),  funcionalidad  y  criterios  económicos,  utilizando  la  información  inicial  y/o  las 
instrucciones del cliente o superior. 

CR2.2 La información sobre forma y dimensiones, acabados y aspecto final de los elementos de 

piedra natural se define en función del material escogido y utilizando la información inicial y/o 
las instrucciones del responsable o del cliente. 
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CR2.3 Los  bocetos  y  croquis  se  elaboran  con  la  perspectiva  y  proporciones  adecuadas  para 
reflejar  las  características  del  producto  a  realizar  y  recoge  los  parámetros  dimensionales,  de 
color y textura según los materiales y acabados a utilizar. 

CR2.4 Los bocetos y croquis que se elaboran, permiten visualizar el aspecto final del conjunto 

de  los  elementos  en  piedra  natural  con  el  nivel  de  detalle  suficiente,  aportando  la 
documentación  e  información  complementaria  necesaria  desde  el  punto  de  vista  de  las 
características técnicas. 

CR2.5 Los bocetos y  croquis que  se  realizan,  recogen  las  soluciones  técnicas a  los  criterios o 
condicionantes previamente establecidos en cuanto a forma, configuración, función o finalidad, 
requisitos  técnicos,  estéticos  y  de  calidad  de  los  elementos  y  conjuntos  en  piedra  natural  a 
desarrollar. 

CR2.6 La  solución  que  se  propone  es  viable  técnicamente,  en  cuanto  a  posibilidades  de 

fabricación y puesta en obra. 

CR2.7 La información se presenta con el grado de definición necesario para permitir la toma de 

decisiones por parte de los responsables. 
 

RP3:  Desarrollar  las soluciones propuestas para  los elementos y conjuntos en piedra 
natural,  para  su  completa  definición,  que  permita  su  posterior  fabricación  y 
colocación,  representándolos mediante planos, estudios de detalle y despieces, 
mediante delineación y/o con sistemas de diseño asistido por ordenador. 
CR3.1 La  correcta y  completa  representación gráfica de  los elementos y  conjuntos en piedra 
natural  se alcanza elaborando  las vistas,  secciones y detalles necesarios, y en  las escalas más 
adecuadas para facilitar su posterior fabricación y colocación. 

CR3.2 Las especificaciones, disposición y dimensionado de elementos y conjuntos se elaboran, 

siguiendo los criterios y tendencias de la empresa y el mercado. 

CR3.3 La  acotación,  simbología,  leyendas  y  demás  especificaciones  técnicas  son  claras  y 

precisas, presentan el tamaño adecuado y facilitan su fabricación y la ejecución de la obra. 

CR3.4 El despiece de los conjuntos en elementos en piedra natural que se realiza es completo y 

prevé la elaboración de las diversas piezas en fábrica y su colocación en obra. 

CR3.5 El  despiece  se  concreta  en  un  listado  de  elementos  y  componentes,  que  incluye  las 

especificaciones técnicas y códigos de cada uno de los elementos necesarios para su trazabilidad 
en elaboración y colocación. 

CR3.6 Las  representaciones  en  su  versión  informatizada  se  componen  de  entidades 

individualizadas que permiten su aprovechamiento para otras utilizaciones. 

CR3.7 La solución propuesta se contrasta con los criterios y requisitos de partida, comprobando 

y, en su caso corrigiendo, las características que se estime conveniente. 

CR3.8 La  documentación  técnica  del  proyecto  se  ordena  y  archiva,  y/o  se  transmite  a  las 

personas  y  departamentos  correspondientes,  con  rapidez  y  eficacia  y  siguiendo  los 
procedimientos establecidos. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Instrumentos y útiles  convencionales de dibujo. Equipos y  redes  informáticas: ordenadores, memoria 
portátil,  escáneres,  impresoras,  trazadores  láser,  grabadoras  de  datos,  fotocopiadoras  y  cámaras 
fotográficas. Aplicaciones  informáticas para diseño asistido por ordenador. Aplicaciones de ofimática. 
Aplicaciones y material informático y de archivo. 
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Productos y resultados 
Planos,  dibujos  y  bocetos  iniciales  como  propuestas  y  soluciones  técnicas  iniciales  para  elementos  y 
conjuntos en piedra natural. Desarrollo del diseño  inicial. Definición completa del producto, en  todos 
sus aspectos técnicos, estéticos, funcionales, de calidad. Planos del producto: plantas, alzados, perfiles, 
secciones,  perspectivas,  detalles  constructivos.  Despieces.  Listado  de  piezas  y  materiales  para  la 
elaboración de los productos en piedra natural. 
 

Información utilizada o generada 
Dibujos y planos de plantas, alzados, secciones, perfiles y perspectivas de proyectos en piedra natural. 
Instrucciones  verbales  y/o  escritas  del  cliente  y/o  superior.  Esquemas  y  proyectos  de  elementos  y 
conjuntos en piedra natural. Especificaciones técnicas. Documentación técnica de referencia. Catálogos 
de  productos. Documentación  de  archivo:  libros  y  revistas  especializadas. Normas  de  construcción  y 
urbanísticas.  Manuales  de  uso  de  equipos  y  redes  informáticas.  Manuales  de  uso  de  aplicaciones 
informáticas de diseño asistido, archivo y ofimática. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 
Realizar el estudio de viabilidad y presupuestos de proyectos en piedra natural 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0866_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Obtener  y  analizar  la  información  para  el  desarrollo  del  proyecto  en  piedra 
natural,  partiendo  de  los  planos  de  la  obra,  demás  documentación  técnica  e 
información oral o escrita. 
CR1.1 La  información obtenida se ordena y analiza seleccionando  la necesaria para el estudio 
de viabilidad y cálculo de presupuestos. 

CR1.2 La información relevante para el estudio de viabilidad  y cálculo de presupuestos técnica 

relevante que se elabora para el proyecto en piedra natural, se obtiene de los planos generales 
y de detalle, demás documentación técnica, y/o de las indicaciones recibidas, siendo esta: 
‐ Tipo de material (forma, textura, espesor, acabados). 
‐ Aspecto global de la obra en piedra. 
‐ Sistema de colocación y método de anclaje de los elementos de piedra natural. 
‐ Detalles concretos de los distintos elementos de piedra natural. 
‐ Demás  información puntual  (tuberías,  iluminación,  rejillas) que afecte al proyecto en piedra 
natural. 

 

RP2:  Realizar  el  estudio  de  viabilidad  y  presupuestos  para  proponer  una  oferta  de 
licitación  de  la  obra,  aportando  la  documentación  necesaria  para  la  toma  de 
decisiones. 
CR2.1 El estudio de viabilidad de  fabricación se  realiza,  recabando del área de  fabricación  los 
datos necesarios sobre: 
‐ Disponibilidad de materia prima y consumibles. 
‐ Adecuación y disponibilidad de la maquinaria. 
‐ Medios de transporte adecuados. 
‐ Medios auxiliares adecuados para los pesos y dimensiones de las piezas. 
‐ Disponibilidad de personal. 
‐ Posibilidades de subcontratación. 

CR2.2 El  estudio de  viabilidad de  colocación  se  realiza  recabando del  área de  colocación  los 
datos necesarios sobre: 
‐ Medios auxiliares adecuados para los pesos y dimensiones de las piezas. 
‐ Medios adecuados para los sistemas y métodos de anclaje y colocación. 
‐ Estado y evolución prevista de la obra. 
‐ Instalaciones (almacenes, vestuarios, zonas de aseo). 
‐ Medios de seguridad y salud que hay en obra. 
‐ Personal de la obra (gruísta, albañilería, colocadores de carpintería exterior). 
‐ Medios de transporte dentro de la obra. 
‐ Colocadores. 
‐ Subcontratación. 
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‐ Parte proporcional de imponderables. 

CR2.3 La previsión de tiempos y plazos de elaboración y colocación de los elementos de piedra 

natural  se  realiza  en  función  del  análisis  de  la  información  recabada  para  el  estudio  de 
viabilidad, y teniendo en cuenta las necesidades del cliente. 

CR2.4 Se  proponen  cambios  puntuales  en  el  diseño,  en  cuanto  a  formatos,  espesores, 

acabados, para hacer posible u optimizar su fabricación y/o colocación, en función del estudio 
de viabilidad realizado. 

CR2.5 Se realizan estudios pormenorizados y justificados sobre las características específicas de 

cada parte del diseño, tales como forma y secuencias de unión, anclaje a otros elementos. 

CR2.6 Los encuentros y  las zonas no especificadas, como  juntas estructurales y de dilatación, 

tolerancias,  soportes  y  zonas  de  anclaje,  se  comprueba  que  están  resueltas  en  el  proyecto, 
aportando las soluciones técnicas apropiadas, en su caso. 

CR2.7 La documentación  técnica  sobre  la  viabilidad del proyecto  se  elabora  con el  grado de 

definición que permite la toma de decisiones por parte de los responsables. 
 

RP3:  Realizar la medición del proyecto para elaborar los presupuestos, caracterizando 
y  cuantificando  el  material  necesario,  descomponiéndolo  en  partidas,  y 
contemplando todas y cada una de  las características que permitan el posterior 
desarrollo del proyecto. 
CR3.1 Se  determina  el  listado  completo de  capítulos  y de unidades de obra, que  contempla 

todos  los  trabajos  a  realizar  a  partir  de  la  documentación  gráfica  y  escrita  recogida  en  el 
proyecto de ejecución. 

CR3.2 Las  unidades  de  obra  se  expresan  de  forma  clara  y  precisa  y  contienen  el  criterio  de 

medición oportuno. 

CR3.3 Las partes específicas que no estuvieran recogidas en la documentación inicial aportada 

se identifican y valoran siguiendo los criterios establecidos. 

CR3.4 Las labores y trabajos auxiliares necesarios para la colocación de la piedra, tales como la 

colocación  de  rejillas,  pasamuros,  bajantes,    se  contemplan  y  valoran  siguiendo  los  criterios 
establecidos. 

CR3.5 El  cuadro  de mediciones  que  se  obtiene,  recoge  todos  los  elementos  a  contemplar, 

ordenados en capítulos y diferenciados por su naturaleza. 

CR3.6 Los precios unitarios se calculan y se aplican a las unidades de obra medidas para realizar 

los presupuestos. 

CR3.7 Se utilizan los criterios establecidos en el sector de la construcción y de la piedra natural, 
en la elaboración de los presupuestos expresando los resultados de manera correcta. 

CR3.8 Se manejan  con  destreza  los  estadillos  y  los  programas  informáticos  específicos  en  la 

elaboración de los presupuestos. 
 

RP4:  Realizar la toma de datos en obra para corregir las posibles desviaciones entre la 
realidad de ésta y  lo proyectado,  según  lo establecido en el proyecto y demás 
documentación técnica. 
CR4.1 Las  mediciones  necesarias  se  realizan,  utilizando  con  destreza  y  precisión  los 

instrumentos apropiados. 

CR4.2 Las posibles variaciones y desviaciones que pudieran existir entre la obra y el proyecto o 
documentación aportada se identifican, se valoran y se comunican a la dirección de obra. 

CR4.3 La medición obtenida se refleja de forma clara y precisa en la documentación técnica. 
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CR4.4 Las  zonas  resistentes para  realizar  los anclajes  se  identifican en obra,  y en  función de 
ellas se proyectan las zonas de anclaje de todos elementos de piedra natural. 

CR4.5 Las  modificaciones  y/o  soluciones  alternativas  al  proyecto  inicial,  surgidas  como 

consecuencia de las mediciones, se proponen a la dirección de obra. 
 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Mesa  de  dibujo. Material  de  dibujo  técnico:  escuadra  cartabón,  plantillas,  escalímetros,  calculadora. 
Equipos  y  redes  informáticas:  ordenador,  escáner,  impresora,  trazador  láser,  grabador  de  datos, 
fotocopiadora  y  cámara  fotográfica.  Aplicaciones  y  entornos  informáticos  de  diseño  asistido. 
Aplicaciones  y material  informático de archivo. Aplicaciones de ofimática. Programas  informáticos de 
presupuestos. Archivos. Sistemas de fotografía. Cintas métricas. Niveles. Miras. Escuadras. Estadillos de 
medición. Equipos topográficos: distanciómetros, trazador láser, estaciones totales. 
 

Productos y resultados 
Estudio de viabilidad Medición, valoración y presupuesto del proyecto en piedra natural. 
 

Información utilizada o generada 
Dibujos  y  planos  de  proyectos  de  edificación  y  obra  civil,  de  decoración  y  ornamentación:  croquis  y 
detalles  constructivos.  Plantas,  alzados,  secciones,  perfiles  y  perspectivas  de  elementos  en  piedra 
natural.  Manuales  de  uso  de  equipos  y  redes  informáticas.  Manuales  de  uso  de  aplicaciones 
informáticas de diseño asistido, presupuestos, archivo y ofimática.  Instrucciones verbales y escritas de 
dirección y clientes. Cuadro de precios. Bases de datos. Criterios y acuerdos establecidos en el sector 
sobre medición y presupuestación. Memoria de cantería (especificaciones técnicas del material, sistema 
y método de colocación, estado de medición, precios unitarios, cronograma y presupuesto.) 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4 
Programar y supervisar la fabricación de elementos de piedra natural 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0867_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Elaborar  y  desarrollar  la  memoria  técnica  de  fabricación  para  programar  la 
producción de  los  elementos de piedra natural,  a partir del despiece  y demás 
documentación técnica del proyecto en piedra natural. 
CR1.1 El despiece y demás documentación técnica e  información oral o escrita se  interpreta y 
analiza,  identificando  las  distintas  tipologías, materiales  y  acabados,  hasta  obtener  la  total 
definición del proyecto en piedra natural a colocar: 
‐ Contrastando toda la información recibida, poniendo en relación la parte gráfica y escrita. 
‐ Clasificando y ordenando los diversos elementos que componen el conjunto, especificando los 
que se pueden obtener en serie y los que son singulares. 
‐ Analizando mediante estudio de detalle  la zona de unión entre  la obra construida y  la parte 
correspondiente a la piedra natural, proponiendo una solución para esta última. 
‐ Comprobando que se ha recogido toda la información, no quedando acabados, cotas o formas 
sin especificar. 
‐ Resolviendo los aspectos puntuales no definidos o deficientemente detallados. 

CR1.2 Los  diversos  elementos  a  fabricar  se  ordenan,  clasifican  y  cuantifican,  elaborando  un 

listado detallado de tipos de piezas. 

CR1.3 Se  realizan  fichas o "tickets" de  fabricación que  incluyen  toda  la  información necesaria 

para los procesos de fabricación, en cada uno de los distintos tipos de piezas a fabricar. 

CR1.4 La información necesaria para trabajar con sistemas informáticos (de control numérico o 
similares)  se  desarrolla  a  partir  de  los  planos  y  se  corrige  en  función  de  los  parámetros  de 
fabricación, e incluye todo lo necesario para la total definición de las piezas a elaborar. 

CR1.5 Las órdenes de fabricación que se transmiten, recogen de forma clara y concisa toda  la 

información necesaria para realizar los productos. 

CR1.6 Las órdenes de  trabajo recogen de  forma clara y concisa  toda  la  información necesaria 

para realizar las labores. 

CR1.7 Las plantillas necesarias para  la  elaboración de piezas de piedra natural  se  realizan,  a 
mano o mediante sistemas informáticos. 

CR1.8 Las piezas singulares en caso de elaboración, que presentan problemas o dificultades de 

fabricación, se proponen  las soluciones técnicas alternativas más adecuadas, para optimizar su 
fabricación. 

 

RP2:  Establecer  la  planificación  de  todo  el  proceso  de  fabricación  para  cumplir  los 
objetivos de fabricación establecidos, optimizando tiempos y recursos materiales 
y humanos,  teniendo en cuenta  la planificación y  las directrices generales de  la 
empresa. 
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CR2.1 Los  materiales  necesarios  para  la  elaboración  de  los  distintos  elementos  en  piedra 

natural se seleccionan y asignan para cada una de  las fases de  los procesos de fabricación, de 
forma que permitan su aprovechamiento óptimo, teniendo en cuenta: 
‐ Las especificaciones  técnicas  (volumen, características  físico‐mecánicas y químicas,  rango de 
aspecto y otros). 
‐ La disponibilidad de abastecimiento. 
‐ Posición de colocación. 

CR2.2 Las prioridades y  la secuencia de  los trabajos se asignan, contemplando  los trabajos en 

curso, en cada momento y teniendo en cuenta las directrices generales de la empresa. 

CR2.3 La  posibilidad  de  realizar  subcontrataciones  o  colaboraciones  con  otras  empresas  se 

justifica, en función de las posibilidades de producción de la propia empresa. 

CR2.4 La  programación  se  establece  en  secuencias,  duraciones,  calendarios  e  indica 

claramente,  las  fechas  de  comienzo  y  finalización,  contemplando  las  horquillas  posibles,  en 
función de la disponibilidad y capacidades de los recursos humanos y materiales. 

CR2.5 La programación que se prevé considera  la optimización de  los recursos humanos de  la 

empresa,  teniendo  en  cuenta  los  rendimientos  habituales  del  personal  y  contemplando  los 
aspectos de prevención de riesgos laborales. 

CR2.6 La maquinaria y medios auxiliares necesarios para realizar cada proceso en  la fábrica se 

determina en función de la idoneidad, disponibilidad y oportunidad de los equipos. 

CR2.7 Se  establecen  otras  secuencias  de  fabricación  alternativas  como  solución  a  posibles 

variaciones en la producción. 

CR2.8 La  documentación  técnica  necesaria  para  los  procesos  de  fabricación:  órdenes  de 

fabricación,  órdenes  de  trabajo,  listas,  vales  y  albaranes  de  materiales  y  consumibles, 
instrucciones de  embalaje  y  transporte,  se  elabora,  y  contempla  toda  la  información  técnica 
necesaria para  la realización de  los distintos procesos de fabricación, así como  los aspectos de 
calidad (rango de aspecto del material). 

CR2.9 La documentación técnica de fabricación se transmite a los departamentos y/o se archiva 

siguiendo los procedimientos establecidos. 
 

RP3:  Controlar y supervisar  la calidad de  los  trabajos realizados para comprobar que 
cumplen con las especificaciones establecidas, según lo dispuesto en las órdenes 
de fabricación y demás documentación técnica y conforme a los procedimientos 
establecidos. 
CR3.1 Las dimensiones de las piezas se comprueba que se encuentran dentro de las tolerancias 

establecidas. 

CR3.2 La  calidad  de  los  acabados  superficiales  y  de  aspecto  de  los  productos  elaborados  se 
controla, comprobando que coinciden con lo especificado en la documentación técnica. 

CR3.3 Las  labores  especiales  en  las  piezas  que  así  lo  requieran  (colocación  de  anclajes, 
mecanizados especiales  ) se comprueba que se han  realizado conforme a  lo establecido en  la 
documentación aportada a fabricación. 

CR3.4 Los medios de protección  personal  y  colectiva  se  comprueba  que  se utilizan  según  lo 

establecido en el plan de prevención de riesgos. 

CR3.5 Las medidas  de  protección medioambiental  se  comprueba  que  se  cumplen  según  lo 

establecido en el plan correspondiente. 

CR3.6 El  cumplimiento  de  los  programas  de  mantenimiento  preventivo  y  de  uso  de 

instalaciones y maquinaria se controla que responde a lo establecido en los procedimientos de 
la empresa y los manuales de mantenimiento de los equipos. 
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CR3.7 Los partes de  incidencias y producción se analizan, detectando posibles  irregularidades, 
para adoptar  las medidas establecidas y comunicarlas a  los  responsables, en  tiempo y  forma, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

CR3.8 La información sobre el proceso de producción se transmite a la dirección de empresa y 

al  personal  técnico  de  los  departamentos  relacionados,  siguiendo  los  procedimientos 
establecidos. 

CR3.9 Los  procesos  actuales  de  fabricación  se  analizan,  determinando  cuestiones  de 

productividad,  calidad,  prevención  de  riesgos  laborales,  adaptación  a  nuevos  tipos  de 
productos, posible  incorporación de nuevas tecnologías, y otros aspectos fundamentales de  la 
producción, proponiendo soluciones técnicas que supongan mejoras en estos aspectos. 

 

RP4:  Supervisar las labores de almacenamiento y expedición para evitar errores en el 
material  servido,  comprobando  que  se  cumple  lo  establecido  en  la 
documentación técnica. 
CR4.1 La  identificación de  las piezas a expedir se supervisa comprobando que coincide con el 

listado de expedición. 

CR4.2 Los envases y embalajes se comprueba que son los adecuados, en función de los riesgos 

de cada pieza. 

CR4.3 Los partes de almacenamiento se controlan, cotejándolos con las necesidades de la obra. 

CR4.4 La carga y estiba de los productos en el medio de transporte se controla para garantizar 

que las piezas no sufran o produzcan daños durante su traslado. 

CR4.5 Los residuos y sobrantes del proceso de embalaje y almacenamiento se controlan para 

garantizar que se recogen y envían a los contenedores y lugares establecidos. 
 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Mesa  de  dibujo. Material  de  dibujo  técnico:  escuadra  cartabón,  plantillas,  escalímetros,  calculadora. 
Cintas métricas. Niveles. Miras. Escuadras. Equipos y redes informáticas: ordenador, escáner, impresora, 
trazador, grabador de datos, fotocopiadora y cámara fotográfica. Aplicaciones y entornos  informáticos 
de diseño asistido. Aplicaciones y material informático de archivo. Aplicaciones de ofimática. Programas 
informáticos de presupuestos. Archivos. Estadillos de medición. Albaranes de  la empresa. Sistemas de 
fotografía.  Material  para  plantillas.  Equipos  de  medida  de  los  acabados  superficiales:  luxómetros, 
rugosímetros, calibres. Compás de puntas. Papel milimetrado. 
 

Productos y resultados 
Memoria técnica de fabricación. Plan de trabajo. Órdenes de fabricación. Órdenes de trabajo (plantillas, 
fichas,  soporte  informático para  la programación de máquinas). Piezas de piedra natural elaboradas, 
seleccionadas, ordenadas, su calidad controlada, almacenadas y expedidas. 
 

Información utilizada o generada 
Dibujos  y  planos  de  proyectos  de  edificación  y  obra  civil,  de  decoración  y  ornamentación:  croquis  y 
detalles  constructivos:  croquis  y  detalles  constructivos:  plantas,  alzados,  secciones,  perfiles  y 
perspectivas  de  elementos  en  piedra  natural.  Manuales  de  uso  de  equipos  y  redes  informáticas. 
Manuales  de  uso  de  aplicaciones  informáticas  de  diseño  asistido,  archivo  y  ofimática.  Instrucciones 
verbales y escritas de dirección y clientes. Cuadro de precios. Bases de datos. Normativa de edificación. 
Reglamentación  técnica.  Normativa  urbanística.  Datos  de  cálculo  de  cimentaciones  y  estructuras. 
Memoria de cantería  teórica propuesta. Memoria de cantería corregida  (especificaciones  técnicas del 
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material,  sistema  y  método  de  fabricación,  estado  de  medición,  precios  unitarios,  cronograma  y 
presupuesto.) Fichas de fabricación. Órdenes de fabricación. Órdenes de trabajo. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 5 
Programar y supervisar la colocación de elementos de piedra natural 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC0868_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Comprobar  la viabilidad de ejecución de  la memoria de  cantería de  colocación 
mediante su contraste con la realidad física de la obra, para adoptar las medidas 
correctoras necesarias. 
CR1.1 La medición en obra se realiza, replanteando la información recibida, mediante líneas de 
plomo y nivelación, que permitan reflejar fielmente el proyecto. 

CR1.2 Los  puntos  discordantes  se  obtienen,  mediante  el  contraste  de  la  realidad  con  lo 

replanteado  y  las  posibles  variaciones  y  desviaciones  entre  el  proyecto  o  documentación 
aportada y la realidad de la obra, se identifican y comunican a la dirección de obra. 

CR1.3 Las mediciones obtenidas, así como las posibles variaciones y desviaciones, se reflejan de 

forma clara y precisa en la documentación técnica correspondiente. 

CR1.4 Las modificaciones y/o soluciones técnicas alternativas al proyecto inicial, en función de 

las  variaciones  encontradas,  se  proponen  y  se  adoptan,  debidamente  autorizadas  por  la 
Dirección Facultativa de obra. 

CR1.5 La  memoria  de  cantería  de  colocación  se  reforma  para  adecuarla  a  las  medidas 

correctoras establecidas. 

CR1.6 Las posibles variaciones en  la memoria de cantería se comunican a fábrica en tiempo y 

forma establecidos. 
 

RP2:  Organizar  toda  la  documentación  para  programar  las  labores  de  colocación, 
incluyendo  la previsión de materiales, de medios auxiliares, recursos humanos y 
materiales, con representación gráfica de ello, partiendo de  la memoria técnica 
de cantería y demás documentación técnica y teniendo en cuenta la planificación 
general de la obra. 
CR2.1 Las  labores  a  realizar  se  programan  coordinadas  entre  si  y  con  el  resto  de  la  obra, 

contemplando la tipología de elementos a colocar, a partir de la documentación técnica y de la 
planificación general de la obra. 

CR2.2 El abastecimiento de materiales se prevé teniendo en cuenta las necesidades de la obra, 

la capacidad de las zonas de acopio y los almacenamientos críticos. 

CR2.3 La programación que se elabora, contempla  los requisitos que se recogen en el estudio 

de seguridad de la obra. 

CR2.4 La utilización de  los medios  auxiliares  se prevé,  teniendo  en  cuenta  su disponibilidad, 

capacidades y  limitaciones, con especial atención a aquellos que son compartidos con el resto 
de la obra, y en función de las labores que los precisan. 

CR2.5 La cualificación y cuantificación del personal se prevé en función de las labores a realizar, 
rendimientos habituales y del ritmo de ejecución establecido. 
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CR2.6 La dotación de  las herramientas y útiles de colocación necesarios para  la realización de 

los trabajos se prevé, incluyendo los equipos de protección individual y colectiva. 

CR2.7 La programación establece secuencias, indicando las fechas de comienzo y finalización de 

cada una de los procesos, contemplando las holguras necesarias, en función de la disponibilidad 
y capacidades de los recursos humanos y materiales. 

CR2.8 La  programación  se  realiza,  de  forma  que  contemple  los  aspectos  de  prevención  de 

riesgos laborales y calidad en todos los procesos y resultados a conseguir. 

CR2.9 Se proponen  soluciones  técnicas específicas a  la Dirección Facultativa, para  las  labores 
puntuales  que  quedaron  pendientes  en  el  proceso  de  fabricación,  tales  como  pasatubos  y 
anclajes no previstos entre otros. 

CR2.10 La  programación  realizada  se  somete  a  la  aprobación  de  la  Dirección  Facultativa, 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

CR2.11 La programación se plasma en  la correspondiente documentación técnica: detalles de 

colocación y órdenes de trabajo, que recogen toda la información necesaria sobre los procesos y 
productos a realizar, y se transmiten en tiempo y forma a los trabajadores. 

 

RP3:  Organizar  los medios auxiliares, y el abastecimiento y acopio de  los materiales, 
para  cumplir  lo  dispuesto  en  la memoria  de  ejecución  de  obra,  siguiendo  los 
programas de trabajo. 
CR3.1 La obra se dota con los medios auxiliares prescritos, en el plazo y condiciones legales de 

uso, con las oportunas autorizaciones administrativas. 

CR3.2 El mantenimiento de uso y preventivo de los medios auxiliares se controla que se realiza, 

conforme a las prescripciones del fabricante. 

CR3.3 La utilización de  los medios auxiliares compartidos en obra, se acuerda con  la Dirección 

Facultativa, quien prescribirá tiempos y modos de utilización. 

CR3.4 Las zonas de acopio que se disponen para el abastecimiento de materiales y evacuación 

de escombros, son las autorizadas por la Dirección Facultativa. 

CR3.5 El abastecimiento de materiales se comprueba que se realiza en tiempo, forma, calidad y 

cantidad acordes al ritmo de la obra, recogiendo los stocks mínimos, según lo establecido en la 
documentación técnica y la programación de los trabajos. 

CR3.6 Los partes de almacén que  se  realizan,  recogen  toda  la  información  relevante  sobre el 

movimiento de los materiales. 
 

RP4:  Coordinar  y  supervisar  los  recursos  humanos  necesarios  para  la  correcta 
ejecución  de  la  obra  según  la  programación  establecida  y  en  condiciones  de 
seguridad y respeto al medioambiente. 
CR4.1 El  personal  solicitado  se  comprueba  que  está  debidamente  cualificado  para  la  labor 

encomendada, con especial atención a las medidas de seguridad y medioambientales. 

CR4.2 El personal solicitado se comprueba que es el suficiente para la realización de las labores 

encomendadas, en el tiempo y forma establecidos. 

CR4.3 El personal auxiliar que participa en la ejecución de la obra y que está bajo su vigilancia y 
supervisión, se controla que el cumplimiento de lo establecido, es en tiempo y forma. 

CR4.4 Las  medidas  generales  y  específicas  de  seguridad  y  medioambientales  se  ponen  en 

conocimiento  de  los  trabajadores  propios  y  subcontratados,  controlando  y  exigiendo  su 
cumplimiento. 

CR4.5 Los  operarios  reciben  de  forma  clara  y  precisa  las  ordenes  para  la  realización  de  los 

trabajos que se asignan, verificando su comprensión por parte de los trabajadores. 
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CR4.6 Los resultados de trabajo se comprueba que se realizan en tiempo y forma especificada, 

controlando las posibles desviaciones en relación al plan general de trabajo. 

CR4.7 El cumplimiento de los tiempos de ejecución de las labores programadas para corregir las 

posibles desviaciones, se analiza con la periodicidad establecida. 

CR4.8 Los trabajos una vez finalizados se comprueba, que se realizan  las  labores de  limpieza y 

eliminación de escombros y residuos conforme a las normas medioambientales. 

CR4.9 Las  labores ejecutadas se controlan mediante partes de  trabajo, que  recogen  todas  las 

posibles incidencias, irregularidades, deficiencias, incumplimientos o infracciones, para adoptar 
las oportunas medidas establecidas  y/o  comunicarlas a  los  responsables, en  tiempo  y  forma, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

RP5:  Realizar  las  labores de control de calidad, medición y valoración de  los trabajos 
ejecutados,  para  proceder  a  la  certificación  de  los  mismos,  siguiendo  lo 
establecido en la memoria de cantería y demás documentación técnica. 
CR5.1 El aspecto de los trabajos realizados se comprueba que es conforme al proyecto. 

CR5.2 Los distintos elementos que forman parte de los trabajos ejecutados se comprueba que 

tienen la estabilidad suficiente. 

CR5.3 La obra ejecutada se comprueba que cumple las especificaciones técnicas contempladas 

en la memoria de cantería. 

CR5.4 Las  mediciones  de  obra  se  realizan  según  los  criterios  acordados  con  el  pliego  de 

condiciones  particulares  de  la  obra,  expresándose  en  la  forma  apropiada  para  su  posterior 
certificación,  y  recogiéndose  en  cuadros  resumen  correctamente  ordenados  en  capítulos  y 
unidades. 

CR5.5 La certificación se realiza en los plazos y en la forma pactada, con especial atención a las 

labores ejecutadas que pudieran no haber sido presupuestadas. 

CR5.6 Los trabajos se certifican en función de las valoraciones pactadas. 
 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Mesa  de  dibujo. Material  de  dibujo  técnico:  escuadra  cartabón,  plantillas,  escalímetros,  calculadora. 
Cintas métricas. Niveles. Miras. Escuadras. Equipos y redes informáticas: ordenador, escáner, impresora, 
trazador, grabador de datos, fotocopiadora y cámara fotográfica. Aplicaciones y entornos  informáticos 
de diseño asistido. Aplicaciones y material informático de archivo. Aplicaciones de ofimática. Programas 
informáticos de presupuestos. Archivos. Estadillos de medición. Albaranes de  la empresa. Sistemas de 
fotografía.  Equipos  de  comunicación  portátiles.  Material  para  plantillas.  Compás  de  puntas.  Papel 
milimetrado. Equipos topográficos: taquímetros, distanciómetros, trazador láser, estaciones totales. 
 

Productos y resultados 
Memoria técnica de colocación Plan de trabajo Órdenes de trabajo (plantillas y fichas) Piezas de piedra 
natural colocadas y su calidad controlada. 
 

Información utilizada o generada 
Dibujos  y  planos  de  proyectos  de  edificación  y  obra  civil:  croquis  y  detalles  constructivos:  plantas, 
alzados, secciones, perfiles y perspectivas de elementos en piedra natural. Manuales de uso de equipos 
y  redes  informáticas.  Manuales  de  uso  de  aplicaciones  informáticas  de  diseño  asistido,  archivo  y 
ofimática.  Instrucciones verbales y escritas de dirección y clientes. Cuadro de precios. Bases de datos. 
Normativa  de  edificación.  Reglamentación  técnica.  Normativa  urbanística.  Datos  de  cálculo  de 
cimentaciones  y estructuras. Memoria de  cantería  teórica propuesta. Memoria de  cantería  corregida 
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(especificaciones  técnicas del material,  sistema y método de  colocación, estado de medición, precios 
unitarios, cronograma y presupuesto.) Fichas de colocación. Órdenes de colocación. Órdenes de trabajo. 
Partes de trabajo. 

   



 
 

 
Página:   20 de 47 

 

 
 

MÓDULO FORMATIVO 1 
REPRESENTACIONES DE DIBUJOS Y PLANOS DE PROYECTOS 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0638_3 

  Asociado a la UC:  UC0638_3 ‐ REALIZAR REPRESENTACIONES DE DIBUJOS Y PLANOS DE PROYECTOS 

  Duración (horas):  270 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Aplicar técnicas para la toma de datos, anotaciones y otros detalles, elaborando 
croquis o dibujos a mano alzada, para su posterior representación en un proyecto 
o encargo de trabajo. 
CE1.1 Describir  técnicas  para  la  toma  de  datos  (croquis,  dibujos  a mano  alzada,  esquema), 

indicando su idoneidad para la representación de proyectos. 

CE1.2 Describir  los tipos de representación de dibujos y de planos, contextualizándolos según 
tipología y alcance de proyecto. 

CE1.3 En un  supuesto práctico para  toma de datos de un elemento a  representar, mediante 

dibujos o croquis, en distintos formatos: 
‐ Valorar  los croquis como  tipo de  toma de datos o,  realizando otro  tipo de detalle  (dibujo a 
mano alzada, esquema, entre otros), para la representación de elementos. 
‐  Elaborar  croquis  o  detalles  a  mano  alzada  y  anotando  los  parámetros  (cotas,  espesores, 
colores, entre otros) para su posterior representación. 
‐  Obtener  las  vistas  y  las  secciones  para  la  identificación  de  los  elementos  a  representar, 
utilizando  el  soporte  papel  o  informatizado,  y,  en  el  caso  de  esquemas  de  principio,  y 
elaborándolos con simbología normalizada. 
‐ Ordenar los datos obtenidos (detalles, esquemas, croquis, entre otros), detectando omisiones 
y errores en la información necesaria para la completa definición de la representación posterior. 
 

C2:  Aplicar  técnicas  para  representar  elementos,  dibujando  plantas,  alzados, 
secciones,  perfiles  y  detalles,  utilizando  útiles  de  dibujo  y/o  herramientas 
informáticas, respetando datos de partida o croquis de un proyecto o encargo de 
trabajo. 
CE2.1 Describir los tipos de formatos a utilizar en la representación de elementos, indicando su 

aplicación en función del tipo de proyecto. 

CE2.2 Describir  los  tipos  de  vistas  (plantas,  alzados,  secciones  y  perfiles)  y  detalles  en  la 
representación de dibujos o planos, indicando su aplicación en función del tipo de proyecto. 

CE2.3 Describir los tipos de escalas para tipologías de planos, indicando su aplicación en función 
del tipo y alcance del proyecto. 

CE2.4 En  un  supuesto  práctico  de  un  dibujo  o  plano  de  proyecto  a  representar  en  distintos 
formatos, partiendo de croquis o detalles a mano alzada tomados previamente de un elemento: 
‐  Elaborar  el  dibujo,  teniendo  en  cuenta  las  escalas  acordes  al  tamaño  representándolos  en 
distintos formatos (papel, diseño asistido, entre otros). 



 
 

 
Página:   21 de 47 

 

 
‐  Aplicar  la  acotación,  rotulación  y  simbología  con  el  tamaño  adecuado  para  su  posterior 
interpretación, respetando las normas de dibujo técnico. 
‐ Elaborar planos, conteniendo  la  leyenda de símbolos utilizados y presentando cartela con  los 
datos para identificar objeto, escalas, número, código de archivo, fecha de redacción y cualquier 
otra  información  requerida,  incluyendo,  en  caso  necesario,  la  orientación,  adoptando  las 
medidas preventivas de seguridad necesarias (ergonomía, iluminación, entre otras). 
‐  Incorporar  la  información  gráfica  y  no  gráfica  a  las  unidades  de  dibujo,  diferenciando  y 
ordenando capas a cada grupo de líneas, puntos o entidades (en los supuestos informatizados o 
digitalizados). 
‐  Comprobar  formato  y  plazo  de  entrega  del  dibujo,  verificando  las  escalas,  archivándolos  o 
exportándolo como archivo de intercambio u otras aplicaciones específicas. 
‐ Realizar el reciclaje de los residuos de la actividad (cartuchos de tinta, pilas, papel, entre otros), 
o en caso necesario, depositándolos en los contenedores establecidos para cada tipo en el lugar 
de trabajo. 
 

C3:  Aplicar técnicas para representar espacialmente dibujos o detalles, partiendo de 
las  plantas,  alzados  y  secciones,  ajustándolas  a  las  escalas,  sistemas  de 
representación y formatos para un proyecto o encargo de trabajo. 
CE3.1 Describir tipos de técnicas de representación espacial de dibujos o detalles, indicando su 
aplicación en proyectos. 

CE3.2 Diferenciar tipos de formatos para elaborar dibujos y planos en 2D y 3D, según tipología 

de proyecto o encargo de trabajo. 

CE3.3 En un  supuesto práctico de  representación espacial  (2D o 3D) de un dibujo o plano de 
proyecto en distintos formatos (papel o informatizado) en un plazo establecido: 
‐ Ordenar los dibujos y planos de plantas, alzados, secciones y perfiles, detectando omisiones y 
errores en la información necesaria para la definición de la representación espacial (perspectiva 
o modelado). 
‐ Representar los dibujos o detalles espacialmente, utilizando escalas y formatos (perspectiva en 
papel,  cad,  modelado  3D,  entre  otros)  en  distintos  soportes  (papel,  ficheros,  entre  otros), 
adoptando  las medidas  preventivas  de  seguridad  necesarias  (ergonomía,  iluminación,  entre 
otras). 
‐  Incorporar  los  parámetros  y  los  recursos  gráficos  y  no  gráficos  al  modelo  espacial, 
favoreciendo la lectura e identificación de los elementos constructivos que la componen. 
‐ Verificar las escalas del modelo, archivándose o exportándolo como archivo de intercambio u 
otras aplicaciones específicas. 
 

C4:  Aplicar  técnicas  para  gestionar  la  documentación  de  dibujos  o  planos  de  un 
proyecto para su entrega, reproduciéndolos y archivándolos en soporte papel o 
informático. 
CE4.1 Indicar sistemas de codificación de archivos de dibujos o planos, según tipo de proyecto y 

soporte a utilizar. 

CE4.2 Describir tipos y sistemas de reproducción de dibujos y planos, según tipo y alcance de 

proyecto. 

CE4.3 En un supuesto práctico para gestionar la documentación obtenida de un dibujo o plano 

de proyecto en distintos formatos (papel o informatizado): 
‐  Identificar  el  sistema  de  archivo  para  cada  situación,  comprobando  la  codificación  de  la 
documentación, según indicaciones de la persona responsable del proyecto. 
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‐  Utilizar  equipos  de  reproducción  de  los  planos  elaborados,  previamente  seleccionados, 
comprobando la nitidez y legibilidad de las copias realizadas. 
‐  Cortar  los  planos  obtenidos  en  papel,  doblándose  posteriormente,  en  función  del  tamaño 
requerido, y en el caso de planos informatizados, comprobando los formatos y tipos de fichero, 
adoptando  las medidas  preventivas  de  seguridad  necesarias  (ergonomía,  iluminación,  entre 
otras). 
‐  Archivar  el  dibujo  o  planos  de  proyecto,  garantizando  su  identificación,  conservación  y 
localización, facilitando en intercambio entre los agentes implicados del proceso constructivo. 
‐ Realizar el reciclaje de los residuos de la actividad (cartuchos de tinta, pilas, papel, entre otros), 
o en caso necesario, depositándolos en los contenedores establecidos para cada tipo en el lugar 
de trabajo. 
 

C5:  Aplicar técnicas para la presentación de dibujos o proyectos (2D o 3D), partiendo 
de  los  contenidos  de memorias  técnicas  y  otros  documentos  para  facilitar  su 
visualización. 
CE5.1 Describir los tipos y modelos para realizar presentaciones de dibujos o proyectos en 2D y 

3D, según tipo de proyecto y soporte a utilizar. 

CE5.2 Indicar materiales, objetos y recursos para la presentación de dibujos o proyectos en 2D y 

3D, indicando su aplicación en función del tipo de proyecto. 

CE5.3 En un supuesto práctico para realizar la presentación de un dibujo o proyecto 2D o 3D en 
distintos formatos, en un plazo establecido: 
‐ Ordenar  los dibujos, planos y  fotografías de partida, analizándolos y detectando omisiones y 
errores en la información para la presentación (fotocomposición, maqueta, modelado 3D, entre 
otros). 
‐  Completar  la  información  entre  la  disponible,  para  facilitar  la  claridad  o  atractivo  de  la 
presentación, según el tipo elegido. 
‐ Definir los materiales, parámetros de color y texturas de acuerdo a los acabados con los que se 
va a ejecutar el dibujo o proyecto, verificando que se adecuan al modelo de representación. 
‐  Realizar  la  presentación,  completándola  con  recursos  materiales  gráficos  y  objetos 
complementarios  según  tipo  elegida  (fotocomposición, maqueta, modelos  3D,  entre  otros), 
realizándola  en  el  plazo  establecida,  adoptando  las  medidas  preventivas  de  seguridad 
necesarias (ergonomía, iluminación, entre otras). 
‐ Realizar el reciclaje de los residuos de la actividad (cartuchos de tinta, pilas, papel, entre otros), 
o en caso necesario, depositándolos en los contenedores establecidos para cada tipo en el lugar 
de trabajo. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C1  respecto a CE1.3; C2  respecto a CE2.4; C3  respecto a CE3.3; C4  respecto a CE4.3 y C5  respecto a 
CE5.3. 
 

Otras Capacidades: 

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Adaptarse  a  la  organización,  a  sus  cambios  organizativos  y  tecnológicos,  así  como  a  situaciones  o 
contextos nuevos. 
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad. 



 
 

 
Página:   23 de 47 

 

 
Aprender  nuevos  conceptos  o  procedimientos  y  aprovechar  eficazmente  la  formación,  utilizando  los 
conocimientos adquiridos. 
Aplicar de  forma efectiva el principio de  igualdad de  trato y no discriminación en  las  condiciones de 
trabajo entre mujeres y hombres. 
Favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el desempeño competencial. 
 

Contenidos 

1   Equipos y medios para la toma de datos para dibujos y proyectos 
Útiles de dibujo y medición. Escalímetros. Flexómetros y cintas métricas. Niveles. Láser. Escáner, 
grabadoras de datos, cámaras fotográficas. 

 

2   Representaciones de dibujos y planos de proyecto 
Croquis,  esquemas,  dibujos,  planos,  fotocomposiciones,  presentaciones  y  maquetas.  Tipos  de 
planos:  planos  de  situación,  planos  generales,  planos  de  detalle.  Tipos  de maquetas:  realistas, 
volumétricas,  de  estudio,  prototipos,  desmontables,  seccionadas,  de  desarrollo  por  plantas, 
topográficas,  iluminadas,  animadas.  Plantas,  alzados,  secciones,  perfiles  longitudinales  y 
transversales, perspectivas. Proyecto, documentos de un proyecto. Fases de un proyecto, grado de 
definición. Sistemas de documentación en proyectos, registro y codificación. 

 

3   Sistemas de representación de proyectos 
Sistema diédrico: representación de formas poliédricas elementales y cilindros, proyección frontal y 
de  perfil;  sombras.  Sistema  de  planos  acotados:  representación  de  superficies  y  terrenos; 
perpendicularidad  entre  recta  y  plano;  intersección  de  recta  y  plano,  cuencas  visuales.  Sistema 
axonométrico:  definición  del  triedro,  graduación  de  ejes  y  plano  del  cuadro;  representación  de 
formas  poliédricas  elementales  y  cilindros;  sombras;  casos  particulares  (isometría  y  caballera). 
Perspectiva  cónica:  parámetros  de  definición  de  la  perspectiva,  representación  de  formas 
poliédricas elementales y cilindros; sombras. Modelado en 3D. 

 

4   Fotocomposición y otros sistemas de presentación de proyectos 
Tratamiento  de  líneas  y  contornos.  Tratamiento  del  color.  Tratamiento  de  imágenes:  tamaño, 
relleno,  textura,  transparencia,  fusión,  superposición,  collage, motivos,  enfocado  y desenfocado, 
distorsiones; tratamiento de textos. Tratamiento de la composición. Tratamiento de la iluminación. 
Tratamiento de  soportes:  formatos, materiales, encuadernación, archivo, exposición. Montaje de 
documentos  del  proyecto  y  su  archivo.  Maquetas.  Materiales  y  útiles  para  la  realización  de 
maquetas:  propiedades,  relación  con  materiales  representados  y/o  sustituidos.  Metodología: 
montaje  y  desmontaje  de maquetas,  técnicas  de  ejecución  de  volúmenes  y  formas,  técnicas  de 
acabado.  Ambientación  de maquetas.  Elementos  complementarios  en miniatura.  Fotografía  de 
maquetas. 

 

5   Aplicaciones  de  diseño  asistido,  modelado  por  ordenador  y  de  tratamiento  de 
imágenes en proyectos 
Gestión  de  formatos  de  importación  y  exportación.  Sistemas  de  coordenadas.  Estructura  de 
dibujos: pixels, entidades, sólidos, bloques, objetos, capas; gestión de capas; gestión de versiones; 
historial. Funciones de dibujo: escalas, unidades; edición de pixels y entidades; edición de bloques, 
librerías. Edición de objetos. Edición de texto. Funciones de relleno y coloreado. Gestión del color. 
Efectos y filtros. Modelado y dibujo en 2D y 3D: sólidos; superficies; operaciones de identificación, 
unión,  intersección).  Administración  de  salida  gráfica.  Herramientas  de  digitalización  para  3D. 
"Software" de tratamiento de datos procedentes de  la digitalización 3D. Tratamiento y modelado 
de datos. 
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6   Aplicaciones de archivo y ofimática de dibujos y planos de proyectos 
Gestión  de  formatos  de  importación  y  exportación.  Edición  de  textos,  gráficas  y  tablas. 
Presentación de resultados. Salida gráfica. Archivo. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Los  talleres e  instalaciones darán  respuesta a  las necesidades  formativas de acuerdo  con el  contexto 
profesional  establecido  en  la  unidad  de  competencia  asociada,  teniendo  en  cuenta  la  normativa 
aplicable  del  sector  productivo,  prevención  de  riesgos  laborales,  accesibilidad  universal,  igualdad  de 
género y protección medioambiental. Se considerará con carácter orientativo como espacios de uso: 

‐ Taller de 6 m² por alumno o alumna. 

‐ Instalación de 2 m² por alumno o alumna. 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la representación de dibujos y planos de 
proyectos, que se acreditará mediante una de las dos formas siguientes: 
‐ Formación académica de nivel 2  (Marco Español de Cualificaciones para  la Educación Superior) o de 
otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional. 
‐ Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de  las competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 2 
Diseño de elementos y conjuntos en piedra natural 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0865_3 

  Asociado a la UC:  UC0865_3 ‐ Diseñar elementos y conjuntos en piedra natural 

  Duración (horas):  120 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Analizar  la  información  relativa a  los elementos  y  conjuntos en piedra natural, 
interpretando, ordenado, clasificando y relacionando  información oral, escrita y 
gráfica, para la definición y desarrollo de los proyectos en piedra natural. 
CE1.1 Distinguir la estructura y los documentos que integran los proyectos de edificación (obra 

nueva,  rehabilitación  o  restauración),  de  obra  civil  y  de  decoración  y  ornamentación,  para 
determinar la información relativa a los elementos de piedra natural que se desprende de cada 
uno de ellos. 

CE1.2 Identificar  las fuentes o canales de  información utilizados en el sector, para seleccionar 

los más adecuados para el desarrollo de un proyecto en piedra natural dado. 

CE1.3 Identificar  los distintos agentes que  intervienen en el proyecto de edificación, de obra 
civil, decoración u ornamentación, así como los que intervienen en los procesos de fabricación, 
puesta en obra y colocación, precisando los roles que desempeñan y describiendo las relaciones 
que mantienen entre ellos. 

CE1.4 Identificar  los  distintos  tipos  y  clases  de  piedra  natural,  distinguiendo  las  principales 
características  físico‐mecánicas  de  cada  uno,  y  relacionándolos  con  las  aplicaciones  más 
adecuadas de cada uno. 

CE1.5 Clasificar  las diferentes tipologías de edificación y construcción, con especial atención a 
los  diferentes  elementos  constructivos  en  piedra  natural  comúnmente  utilizados  (muros, 
fachadas, arcos, columnas, dinteles, cornisas, balaustradas, solados, entre otros), determinando 
las principales exigencias funcionales de diseño en cada caso. 

CE1.6 Identificar en  las diferentes  tipologías de obra civil  los principales elementos de piedra 

natural  con  que  suele  completarse  su  diseño:  (mobiliario  urbano,  empedrados,  escalinatas, 
muros). 

CE1.7 Identificar en  los proyectos de decoración y ornamentación  los elementos a realizar en 

piedra natural y su integración en el conjunto: interiores (baños, cocina, hall), fuentes, cruceros, 
panteones, lápidas, objetos decorativos y funcionales. 

CE1.8 Relacionar las principales exigencias constructivas y normas de obligado cumplimiento en 

los proyectos de edificación u obra civil. 

CE1.9 Relacionar los estándares habituales de fabricación y calidad de los principales elementos 
constructivos. 

CE1.10 En un  supuesto práctico debidamente  caracterizado   y partiendo de un anteproyecto 

dado: 
‐  Seleccionar  en  el  anteproyecto  la  información necesaria para definir  y desarrollar  los 
elementos y conjuntos en piedra natural. 
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‐  Determinar los criterios o parámetros (funcionalidad, finalidad, estética, valor histórico‐
cultural), que hay que contemplar en función del fin a que va a ser destinado. 
‐  Determinar  la  forma,  dimensiones  y  aspecto  final  de  los  elementos  y  conjuntos  en 
piedra natural. 
‐  Valorar  la  información  obtenida  priorizando  los  aspectos  fundamentales  frente  a  los 
accesorios. 
‐  Seleccionar  las  fuentes  de  documentación  precisas  para  resolver  las  necesidades 
puntuales de información. 
‐  Determinar  los  diversos  materiales  y  acabados  en  piedra  natural,  especificando  los 
parámetros a tener en cuenta: peso, dimensiones, color, texturas. 
‐  Reconocer el entorno y las instalaciones existentes o futuras que afectan a la colocación 
de la piedra, para proponer una solución de integración en el conjunto. 
 

C2:  Aplicar las técnicas de diseño y su representación gráfica para definir o modificar 
un  elemento  o  conjunto  en  piedra  natural  a  partir  de  un  proyecto, modelos 
reales o instrucciones e indicaciones generales. 
CE2.1 Utilizar e  interpretar catálogos y datos técnicos de materiales y productos para obtener 

información aplicable al diseño y definición de los productos en piedra natural. 

CE2.2 Identificar los factores de innovación en el área del diseño (estudios de mercado, nuevos 

productos,  nuevos  diseños,  nuevas  líneas  de mercado,  nuevas  aplicaciones)  de  elementos  y 
conjuntos  en piedra natural  con  el  fin de mantenerse permanente  actualizado  sobre nuevos 
productos y servicios en piedra natural. 

CE2.3 Definir y desarrollar mediante croquis y bocetos ideas previas, o versiones, adaptaciones 

y modificaciones sobre un ante‐proyecto o un modelo base, que incluyan todos los aspectos que 
concretan  una  pieza  o  conjunto,  desarrollados  con  un  nivel  de  definición  que  permitan  su 
valoración, estudio y posterior desarrollo. 

CE2.4 Identificar los puntos críticos que pueden provocar problemas en la fabricación, y que es 

necesario  tener  en  cuenta  previamente,  en  función  de  la  materia  prima  y  la  maquinaria 
disponible (dimensiones y pesos mínimos y máximos, acabados y mecanizados posibles). 

CE2.5 Identificar  los  puntos  críticos  que  pueden  provocar  problemas  en  el  embalaje  y 

transporte,  que  es  necesario  tener  en  cuenta  previamente,  tales  como  dimensiones,  forma, 
pesos, fragilidad. 

CE2.6 En un  supuesto práctico debidamente  caracterizado,  identificar  los puntos  críticos que 

pueden provocar problemas en la colocación, y que es necesario tener en cuenta previamente: 
‐  Método y sistema de colocación (anclajes, morteros, adherentes, a hueso y otros). 
‐  Dimensiones, pesos, forma, fragilidad, etc. de los elementos a colocar. 
‐  Las  zonas  no  especificadas  en  el  proyecto:  los  encuentros,  juntas  estructurales  y  de 
dilatación, tolerancias, soportes y zonas de anclaje. 
‐  Tratamientos y mantenimiento de la piedra natural. 

CE2.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, en el que se aporte una idea previa, 

o  se  soliciten  versiones  o  modificaciones  sobre  un  ante‐proyecto  o  modelo  real  previos, 
establecer un proceso de definición del producto en piedra natural, en el que se contemplen de 
manera secuenciada todas las fases hasta obtener una solución única, que sirva como referencia 
para estudiar su viabilidad técnica y constructiva: 
‐  Seleccionar  el  material  más  adecuado,  que  cumpla  con  las  exigencias  estético‐
funcionales establecidos. 
‐  Establecer la forma y dimensiones del elemento o conjunto en piedra natural. 
‐  Establecer el acabado y aspecto final del elemento o conjunto en piedra natural. 
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‐  Realizar  bocetos  y  croquis,  aplicando  los métodos  convencionales  de  representación 
gráfica,  elaborándolos  con  un  grado  de  detalle  que  permita  su  determinación,  análisis  y 
selección. 
‐  Aplicar  a  la  definición  del  producto  criterios  de  funcionalidad,  estética,  durabilidad, 
economía, u otros que se determinen en el proyecto. 
‐  Comprobar  que  el  diseño  es  viable  técnicamente,  en  cuanto  a  posibilidades  de 
fabricación, puesta en obra y colocación. 
‐  Complementar la parte gráfica con la escrita. 
‐  Proponer distintas soluciones que cumplan con los requisitos establecidos. 
‐  Comparar  y  analizar  las  soluciones  constructivas  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos, proponiendo una solución única en la que se justifiquen la decisión adoptada. 
‐  Caracterizar  convenientemente  la  solución  adoptada mediante  la  información  técnica 
complementaria precisa. 
 

C3:  Aplicar los sistemas, convenios y normativa de representación para desarrollar la 
solución  técnica  adoptada  para  los  elementos  y  conjuntos  en  piedra  natural 
definidos en los bocetos y croquis, desarrollándola mediante los planos, detalles 
y despieces necesarios. 
CE3.1 Representar  en  sistema  diédrico,  acotado  y  definido  el  conjunto  en  piedra  natural 

definido. 

CE3.2 Realizar planos de conjunto en perspectivas axonométrica, cónica y caballera. 

CE3.3 Realizar secciones, cortes, roturas y los detalles necesarios para definir los componentes 

del conjunto y las relaciones entre sí. 

CE3.4 Representar elementos y conjuntos en 3D, mediante aplicaciones informáticas. 

CE3.5 Realizar planos de despiece con las especificaciones técnicas precisas para la fabricación y 
colocación de cada elemento. 

CE3.6 Elaborar el listado de elementos y componentes con las características (forma, medidas, 

aspecto, mecanizados) y los códigos identificativos de cada uno. 

CE3.7 Comprobar la concordancia entre todos los elementos y el conjunto. 

CE3.8 Elaborar  la  documentación  técnica  del  proyecto,  recogiendo  todos  los  planos  y  la 

información  relevante  (tipo de materiales, acabados, calidades,  sistema de  colocación y otras 
características) necesaria para  la posterior fabricación y colocación de  los elementos en piedra 
natural. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C1 respecto a CE1.10, C2 respecto a CE 24, CE 25, CE2.6 y CE2.7. 
 

Otras Capacidades: 

Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
Demostrar  cierto  grado  de  autonomía  en  la  resolución  de  contingencias  relacionadas  con  su 
profesionalidad. 
Proponer alternativas con el objeto de mejorar resultados. 
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los clientes. 
Transmitir información con claridad de manera ordenada, estructurada y precisa. 
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
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Contenidos 

1   El proyecto en piedra natural 
Proyectos de edificación. Proyectos de obra civil. Proyectos de decoración y ornamentación. 
Fases de un proyecto, grado de definición. 
Estructura  de  un  proyecto:  tipos  de  documentos,  información  contenida  en  los  documentos  de 
proyecto. 
Formatos de presentación de proyectos. 
Documentación complementaria. Recopilación. Fuentes. Soportes. Selección. 
Información para la toma de datos: utilidad, canales de obtención. 
Agentes  intervinientes en  los proyectos de edificación, de obra civil, decoración u ornamentación; 
Agentes  intervinientes  en  los  procesos  de  fabricación,  transporte  y  colocación.  Atribuciones  y 
responsabilidades. Relaciones entre agentes. 
Principales  tipologías de edificación  y  construcción. Espacios  interiores  y exteriores. Tratamiento 
del entorno. 
Principales tipologías de obra civil. Tratamiento del entorno. 
Proyectos  de  decoración  y  ornamentación.  Decoración  de  interiores,  arte  funerario,  objetos 
singulares decorativos. 
Normativa y recomendaciones de aplicación a los conjuntos y elementos en piedra natural. 
Proyectos  en  piedra  natural.  El  proceso  de  desarrollo  de  la  idea.  Requisitos  y  condicionantes: 
formales, técnicos, estéticos, funcionales, tecnológicos. 
Documentos del proyecto de piedra natural: procedimientos,  técnicas,  lenguajes y metodologías. 
Estructura y contenido. Memoria descriptiva. 
Redacción y elaboración de la memoria técnica. 
Información  y  documentos  complementarios  y  anexos  al  proyecto:  catálogos,  muestras  de 
materiales, fotografías, maquetas y prototipos. 
Presentación y composición. Encuadernación. 

 

2   Elementos constructivos en piedra natural 
Piedra natural. Tipos. Propiedades y características. Aplicaciones. 
Comportamiento físico‐mecánico de la piedra natural. Deformaciones y fracturas. 
Principales limitaciones y problemas en los procesos de fabricación y colocación a tener en cuenta 
en el diseño de los productos en piedra natural. 
Elementos  constructivos  y  decorativos  en  piedra  natural.  Clasificación.  Tipos.  Funciones, 
finalidades,  aplicaciones.  Principales  características  de  cada  tipo:  formas, medidas,  espesores  y 
acabados. Estándares. Normas de calidad: 
Cerramientos resistentes y no resistentes. Mampostería. Sillería. Perpiaño. 
Revestimientos. Aplacados. 
Remates de puertas, ventanas y demás huecos. Recercados. 
Escaleras. 
Pavimentos. Solados. Empedrado y adoquinado. Bordillos. 
Cubiertas. 
Elementos  constructivos  y  decorativos  diversos:  Columnas,  jambas,  dinteles,  arcos.  Rodapiés. 
Cornisas. Balaustradas. Chimeneas. 
Mobiliario urbano. 
Arte funerario: panteones, lápidas, capillas y mausoleos. 
Objetos decorativos diversos: figuras, escudos, jarrones. 
Sistemas y métodos de colocación. Requisitos de cada uno. 
Encuentros. Juntas estructurales y de dilatación. Tolerancias. Soportes. Zonas de anclaje. 
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Tratamientos de conservación de la piedra natural. 

 

3   Representación  gráfica  aplicada  al  diseño  y  desarrollo  de  productos  en  piedra 
natural 
Planos de  conjunto, despiece,  fabricación  y montaje.  Elaboración. Representación. Aplicación de 
técnicas. 
Listados  de  piezas  y  materiales.  Hojas  de  cálculo.  Piezas  y  componentes:  identificación, 
denominación, asignación de códigos y referencias. 
Normalización y simbología. 
Aplicaciones para fabricación. 
Aplicaciones  para  colocación.  Sistemas  de  colocación,  puntos  de  anclaje,  encuentros: 
representación. 
Aplicación del diseño asistido por ordenador a  la  representación de productos en piedra natural: 
Interés y rentabilidad del sistema. 
El  sistema  y  sus  elementos.  Funciones  y  posibilidades. Modificaciones  y  versiones  de  productos 
existentes. 
Planos  en  dos  dimensiones  y  en  tres  dimensiones  mediante  diseño  asistido  por  ordenador. 
Elaboración. Utilización del programa. 

 

4   Diseño y soluciones constructivas en piedra natural 
Importancia y repercusión del diseño en la producción de elementos en piedra natural. 
Objetivos del diseño. Creación. Definición del producto. 
Métodos de diseño en piedra natural. Convencional. Informatizado. Medios y materiales. 
Aspectos del diseño. Forma‐función. Criterios estéticos y funcionales. 
Composición  del  producto. Materiales.  Acabados.  Información  dimensional  y  estética.  Detalles 
técnicos y estéticos. 
Modificación de diseños o productos originales. 
Soluciones  constructivas.  Comparación  y  análisis  de  soluciones.  Procedimientos  de  análisis. 
Factores y parámetros a considerar. Criterios de decisión. Resolución del proyecto. 
Catálogos de productos en piedra natural. Utilización e interpretación. 
Criterios de innovación y calidad. Nuevos productos y servicios en piedra natural. 
Información de mercado. Tipos. Fuentes. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Aula técnica de 45 m². 

Aula de informática de 45 m². 

Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna. 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el diseño de elementos y conjuntos en 
piedra natural, que se acreditará mediante una de las formas siguientes: 
‐  Formación  académica  de  Ingeniero  Técnico,  Diplomado,  Arquitecto  Técnico  o  de  otras  de 
superior nivel relacionadas con este campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas 
con este módulo formativo. 
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2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 3 
Viabilidad y presupuestos de proyectos en piedra natural 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0866_3 

  Asociado a la UC:  UC0866_3 ‐ Realizar el estudio de viabilidad y presupuestos de proyectos en piedra 

natural 

  Duración (horas):  120 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Analizar  los  proyectos,  clasificando  la  documentación  e  información  que  lo 
componen e identificando y desarrollando la información relativa a los elementos 
y conjuntos en piedra natural. 
CE1.1 Distinguir la estructura y los documentos que integran los proyectos de edificación y obra 
civil,  decoración  y  ornamentación  (planos  generales  y  de  detalle,  croquis  y  especificaciones 
técnicas y particulares), determinando la información relativa a los elementos de piedra natural 
que se obtiene de cada uno de ellos. 

CE1.2 Relacionar  los distintos tipos de  información que  integran un proyecto para conocer  los 

objetivos del mismo. 

CE1.3 Distinguir  los  tipos  de  piedra  natural,  especificando  sus  características  y  los  usos más 

habituales de cada uno. 

CE1.4 Clasificar  los distintos  tipos de elementos constructivos y decorativos en piedra natural 

que  intervienen en un proyecto en piedra natural, especificando  las principales características 
de cada uno (formas, medidas, espesores y acabados), señalando especialmente los estándares 
habituales de fabricación y calidad para cada uno de ellos. 

CE1.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y partiendo de un proyecto: 

‐   Escoger la información necesaria para el cálculo del conjunto a realizar. 
‐  Identificar la información precisa para definir la volumetría del conjunto, así como de las 
diversas piezas que lo componen. 
‐  Determinar los diversos acabados en piedra natural, acotándolos sobre cada una de las 
superficies. 
‐  Reconocer  los  puntos  de  anclaje  sobre  las  obras  y  en  las  piedras  a  recibir,  en  dos 
supuestos: a) vistos b) ocultos. 
‐   Reconocer  las  instalaciones  existentes  o  futuras  que  afectan  a  la  colocación  de  la 
piedra. 
 

C2:  Analizar  de  los  procesos  de  elaboración  y  colocación  de  elementos  de  piedra 
natural,  relacionando  las  fases  y  actividades  a  desarrollar,  con  los  recursos 
materiales  y  humanos  requeridos,  para  estudiar  la  viabilidad  del  proyecto  en 
piedra natural. 
CE2.1 Relacionar  los  procesos  de  trabajo  en  un  taller  de  elaboración,  identificando  las 
principales fases y actividades a realizar (corte, mecanizados, tratamientos superficiales físicos y 
químicos). 
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CE2.2 Distinguir  los  principales  tipos  de  maquinaria  utilizados  en  el  corte,  tratamientos 

superficiales y labores especiales, comparando sus características, funcionamiento, capacidades 
y  rendimientos habituales,  relacionándolos con  los  tipos de piedra y  los distintos productos a 
obtener. 

CE2.3 Identificar las distintas instalaciones y equipos auxiliares que intervienen en el proceso de 
elaboración  de  la  piedra,  distinguiendo  sus  aplicaciones,  capacidades  y  limitaciones,  para 
optimizar su uso. 

CE2.4 Clasificar los principales puestos de trabajo que intervienen en los procesos y actividades 
a  realizar  en  la  planta  de  elaboración,  distinguiendo  las  principales  funciones,  actividades  y 
responsabilidades de cada uno, y señalando las posibilidades de subcontratación en función de 
las necesidades de producción. 

CE2.5 Identificar  los  distintos  sistemas  (anclajes, morteros,  adherentes,  a  hueso  y  otros)  de 

colocación en obra de las piezas de piedra natural, describiendo sus principales características y 
aplicaciones,  así  como  el  proceso  operativo,  equipos,  herramientas  y  materiales 
correspondiente a cada uno de los sistemas. 

CE2.6 Identificar las distintas instalaciones (almacenes, vestuarios) y equipos auxiliares (medios 

de  elevación  y  transporte)  de  una  obra  de  construcción  que  intervienen  en  el  proceso  de 
colocación de la piedra, señalando las condiciones de su uso, capacidades y limitaciones. 

CE2.7 Identificar  las medidas de seguridad protección existentes en  las obras de construcción, 

señalando  especialmente  los medios  de  seguridad  individual  y  colectiva  necesarios  para  los 
trabajos de colocación. 

CE2.8 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  elaboración  y  colocación  de 

elementos de piedra natural: 
‐  Relacionar la información necesaria que hay que solicitar a la sección de fabricación para 
poder empezar a producir y elaborar los diversos elementos. 
‐  Relacionar la información necesaria que hay que solicitar a la sección de colocación para 
poder colocar los diversos elementos. 
‐  Recabar y analizar la información necesaria. 
‐  Integrar cada una de las actividades con la previsión de recursos materiales y humanos, 
detectando los posibles desajustes. 
‐  Integrar  cada  una  de  las  actividades  con  sus  tiempos,  detectando  los  posibles 
desajustes. 
‐  Evaluar todo el proceso, identificando las diversas relaciones que se establecen entre las 
distintas fases, y proponiendo soluciones alternativas que lo mejoren. 
 

C3:  Elaborar  el  presupuesto  identificando  las  unidades  de  obra,  realizando  las 
mediciones  y  cálculos  de  precios  unitarios,  parciales  y  totales, de manera  que 
queden contemplados todos los procesos y materiales. 
CE3.1 Identificar las distintas unidades de obra que intervienen en un proyecto, describiéndolas 
y clasificándolas en sus respectivos capítulos. 

CE3.2 Identificar el criterio y/o procedimientos de medición para las distintas unidades de obra 

y para los distintos elementos constructivo. 

CE3.3 Estructurar  los cálculos necesarios para determinar  la cantidad de cada unidad de obra 

así como las cantidades parciales y totales. 

CE3.4 Elaborar  las partidas correspondientes que hay que valorar, en  función de  los capítulos 
establecidos en el proyecto. 

CE3.5 Determinar el coste unitario de  las diversas  labores de fabricación y colocación de cada 

elemento. 
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CE3.6 Seleccionar y aplicar los precios tipo, consultando catálogos y bases de datos adecuados 
para obtener precios de materiales y servicios. 

CE3.7 En supuesto práctico debidamente caracterizado: 

‐  Elaborar  listados de manera ordenada en  los que se  recojan  las diversas actividades y 
materiales. 
‐  Descomponer  cada  actividad  en  elementos  más  pequeños,  hasta  que  se  llegue  a 
situaciones simples o a valores unitarios. 
‐  Analizar y valorar  los procesos reales partiendo de  la  información recogida en el punto 
anterior. 
‐  Redactar una partida para una unidad de obra, en la que se analicen los precios unitarios 
y descompuestos de todos los elementos que la integran. 
‐  Teniendo en cuenta una última certificación teórica, calcular el estado actual de la obra, 
diferenciando y valorando la parte certificada y la que no lo está. 
 

C4:  Aplicar  los  procedimientos  establecidos  para  contrastar  en  obra  los  trabajos 
presupuestados, identificando las posibles desviaciones. 
CE4.1 Elegir los sistemas de medición apropiados para cada unidad de obra. 

CE4.2 Relacionar  las  diversas magnitudes  con  sus  dimensiones  hasta  obtener  una  definición 

total. 

CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y dada una fachada de un edificio en 

construcción: 
‐   Replantear los huecos de ventanas y puertas. 
‐  Valorar de manera razonada,  las desviaciones y modificaciones que hay que realizar al 
comparar la realidad de la obra con lo presupuestado. 
‐  Distribuir de manera  teórica,  los  errores dimensionales  existentes  en una  fachada de 
manera que estos queden dentro de las tolerancias establecidas. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C2 respecto a CE2.8; C3 respecto a CE3.7; C4 respecto a CE4.3. 
 

Otras Capacidades: 

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de objetivos. 
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
Demostrar  cierto  grado  de  autonomía  en  la  resolución  de  contingencias  relacionadas  con  su 
profesionalidad. 
Proponer alternativas con el objeto de mejorar resultados. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 
 

Contenidos 

1   Técnicas de elaboración de la piedra natural 
Proceso productivo de la piedra. Fases y procesos: corte, tratamientos superficiales y mecanizados. 



 
 

 
Página:   34 de 47 

 

 
Procedimientos de corte en las distintas máquinas: telar, máquinas de corte con disco, máquinas de 
corte  con  hilo,  otras  máquinas.  Principales  tipos  y  características  generales  de  cada  una. 
Capacidades y limitaciones. Rendimientos habituales. 
Exfoliación y labrado de la pizarra. Proceso, útiles y herramientas. . Rendimientos habituales. 
Tratamiento  superficial:  tratamientos  físicos  y  químicos.  Principales  equipos  y  maquinaria 
utilizados. Capacidades y limitaciones. . Rendimientos habituales. 
Corte  a medida  y  labores  especiales.  Principales  equipos  y maquinaria utilizados. Capacidades  y 
limitaciones. . Rendimientos habituales. 
Instalaciones auxiliares: electricidad, agua y aire comprimido. 
Sistemas  de  transporte  y  elevación  de  cargas.  Principales  equipos  y maquinaria.  Capacidades  y 
limitaciones. 
Sistemas de embalaje. 
Prevención de riesgos laborales: Medios de seguridad individuales y colectivos. 
Viabilidad de fabricación. Requerimientos tecnológicos. 
Principales  limitaciones y problemas en  los procesos de fabricación, en general y según el tipo de 
piedra. 
Adaptación a los medios. Modificaciones en el diseño (forma, dimensión, tipo de material). 
Previsión de tiempos y plazos. 

 

2   Técnicas de colocación de la piedra natural 
Sistemas  de  colocación: mortero  y  adherentes,  anclajes.  Fachadas  ventiladas  y  transventiladas. 
Proceso  de  colocación.  Principales  fases  y  actividades.  Principales  instalaciones,  equipos  y 
maquinaria a utilizar. 
Puestos de trabajo. 
Viabilidad de colocación. Requerimientos tecnológicos. 
Principales limitaciones y problemas en los procesos de colocación. 
Adaptación a los medios. Modificaciones en el diseño (forma, dimensión, tipo de material). 
Previsión de tiempos y plazos. 

 

3   Mediciones 
Medición: Tipos de unidades de medición. Unidades utilizadas en las mediciones. 
Unidades de obra. Ordenación en capítulos. 
Mediciones de obra: procedimientos de medición. Útiles y equipos de medición (distanciómetros, 
trazador láser, estaciones totales). Manejo. 
Destajos. 
Certificaciones de obra. 

 

4   Presupuestos 
Cuadros de precios. 
Jornales y transportes. 
Precios de los materiales. 
Precios de unidades de obra. 
Detalle de los precios del cuadro anterior. 
Presupuesto general. 
Resumen de artículos. 
Configuración del presupuesto. 
Documentación. 
Aplicaciones informáticas específicas. 

 



 
 

 
Página:   35 de 47 

 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Aula técnica de 45 m². 

Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna. 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la realización del estudio de viabilidad y 
presupuestos de proyectos en piedra natural, que se acreditará mediante una de las formas siguientes: 
‐  Formación académica mínima de  Ingeniero Técnico, Diplomado, Arquitecto Técnico o de otras 
relacionadas con este campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en el campo de las competencias relacionadas 
con este módulo formativo. 
 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 4 
Programación y supervisión de la fabricación de elementos de piedra natural 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0867_3 

  Asociado a la UC:  UC0867_3 ‐ Programar y supervisar la fabricación de elementos de piedra natural 

  Duración (horas):  150 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Analizar  la  documentación  técnica  (dibujos,  planos  y  despieces)  para  elaborar 
memoria técnica de fabricación, que sirva de base para programar la producción 
de los elementos de piedra natural. 
CE1.1 Describir  la estructura,   documentos y contenidos que  integran  los proyectos en piedra 

natural  identificando  los  distintos  tipos  de  planos  e  información  técnica  (croquis,  bocetos, 
planos,  detalles,  despieces),  interpretando  y  analizando  la  información  necesaria  para  el 
proceso  de  fabricación  (formas,  medidas,  materiales,  acabados,  encuentros)  y  detectando 
errores u omisiones que supongan problemas para la fabricación. 

CE1.2 Indicar  la  estructura  y  contenido  de  las  fichas  o  tickets  de  fabricación,  así  como  las 

técnicas  o  procedimientos  para  su  confección,  ya  sea  mediante  sistemas  tradicionales  o 
mediante programas informáticos específicos. 

CE1.3 Describir  los  distintos  dispositivos  de  introducción  y  gestión  de  datos  utilizados  en 
programación de máquinas, robots y equipos de control numérico. 

CE1.4 Describir la memoria de fabricación, señalando todos los documentos que la componen y 

toda  la  información  técnica  que  deben  contener,  e  indicar  los  criterios  para  su  archivo  y/o 
transmisión a las personas indicadas. 

CE1.5 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  por  la  información  técnica  y  de 

producción: 
‐  Analizar toda la documentación técnica, detectando errores u omisiones. 
‐  Elaborar  la  lista de piezas  a  elaborar, ordenándolas,  clasificándolas  y  cuantificándolas 
por tipos. 
‐  Elaborar fichas o tickets de fabricación "manuales". 
‐  Elaborar órdenes de fabricación. 
‐  Elaborar órdenes de trabajo. 
‐  Archivar los programas en los soportes correspondientes. 

CE1.6 A  partir  de  un  boceto  de  una  pieza  con  una  curvatura  simple,  (dovela  de  un  arco), 

obtener  las  dimensiones  del  sólido  capaz  y  las  plantillas  necesarias  para  el  proceso  de 
fabricación. 

CE1.7 En un  supuesto práctico debidamente caracterizado de una  fachada de un edificio y el 

despiece de  la misma,  realizar un  sistema de  identificación de  todas  las piezas, en el que  se 
recoja la información necesaria de fabricación de manera esquemática y resumida, indicando el 
número de piezas que se pueden fabricar en serie. 

CE1.8 Dada la composición de un balaustre con su pasamanos, con doble curvatura, desarrollar 

toda la información, tanto gráfica como escrita, para su posterior construcción. 
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C2:  Analizar  la  organización  de  una  planta  de  elaboración  de  piedra  natural, 
relacionando los procesos y actividades de trabajo, con las instalaciones, equipos 
y maquinaria utilizados, para programar, organizar y supervisar la producción. 
CE2.1 Describir los procesos de trabajo en un taller de elaboración, identificando las principales 
fases, (el corte a medida y labores especiales, tratamientos superficiales físicos y químicos), así 
como las distintas, actividades y operaciones a realizar en cada una de ellas. 

CE2.2 Descomponer  cada  proceso  de  fabricación  en  operaciones  sencillas,  indicando  las 

herramientas  y  labores  que  conlleva,  separando  las  que  se  pueden  realizar  con maquinaria 
automática de las que tienen que ser realizadas a mano. 

CE2.3 Describir los principales equipos y maquinaria utilizados, comparando sus características, 

funcionamiento,  capacidades,  limitaciones  y  rendimientos  habituales,  relacionándolos  con  el 
trabajo de los tipos de piedra y los distintos productos a obtener. 

CE2.4 Especificar  las distintas  instalaciones y equipos auxiliares que  intervienen en el proceso 
de  elaboración  de  la  piedra,  distinguiendo  sus  aplicaciones,  capacidades  y  limitaciones,  para 
optimizar su uso. 

CE2.5 Clasificar los principales puestos de trabajo que intervienen en los procesos y actividades 
a  realizar  en  la  planta  de  elaboración,  distinguiendo  las  principales  funciones,  actividades  y 
responsabilidades de cada uno, y señalando las posibilidades de subcontratación en función de 
las necesidades de producción. 

CE2.6 Describir  los  principios  generales  de  mantenimiento  de  instalaciones,  equipos  y 

maquinaria, con el fin de garantizar su cumplimiento. 

CE2.7 Identificar  los  criterios  comúnmente  utilizados  en  la  organización  de  una  planta  de 

elaboración de piedra natural, para optimizar los recursos humanos y materiales. 

CE2.8 Identificar  los  riesgos  laborales  en  cada  fase  del  proceso  de  fabricación,  e  indicar  las 
medidas de prevención correspondientes, para programar y controlar su cumplimiento. 

CE2.9 Identificar los riesgos para el medioambiente que pueden existir en cada fase del proceso 

de fabricación, e indicar las medidas de protección correspondientes. 

CE2.10 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, organizar el proceso de fabricación 

de diversas piezas de piedra natura, partiendo de la memoria técnica de fabricación en la que se 
define una pieza singular (ej. una escalera de caracol) y partiendo de la capacidad de trabajo de 
un  sistema  de  producción  dado,  en  la  que  se  contemplen  los  trabajos  en  curso,  y  las 
necesidades de fabricación. 
‐  Seleccionar  el  bloque  más  adecuado  al  proyecto  a  realizar,  y  prever  su  máximo 
aprovechamiento. 
‐  Proponer la secuencia de fabricación, indicando paso a paso los procesos a los que tiene 
que someterse y citando la maquinaria y herramientas necesarias para cada uno de ellos. 
‐  Determinar el proceso de fabricación intentando minimizar el número de operaciones y 
el rendimiento máximo del material y de los medios de producción. 
‐  Elegir para cada proceso la máquina y/o herramientas más adecuadas. 
‐  Determinar el personal que se requiere para los distintos procesos. 
‐  Indicar la utilización de los medios auxiliares. 
‐  Indicar los útiles correspondientes a los diferentes acabados. 
‐  Determinar la duración y plazos para la realización de los trabajos. 
‐  Citar los riesgos laborales e indicar las medidas de prevención correspondientes. 
‐  Citar  los  riesgos  para  el  medioambiente  e  indicar  las  medidas  de  protección 
correspondientes. 
 



 
 

 
Página:   38 de 47 

 

 

C3:  Reconocer  la  calidad  de  los  trabajos  realizados,  identificando  los  criterios  de 
calidad en los productos y procesos. 
CE3.1 Identificar  los  estándares  o  normas  de  calidad  que  se  requieren  para  los  distintos 

productos en piedra natural: 
‐  Requisitos de calidad del bloque, rachón o bolo. 
‐  Requisitos de calidad del tablero y planchón. 
‐  Requisitos de calidad de los productos tratados de aspecto físicamente. 
‐  Requisitos de calidad de los productos tratados químicamente. 
‐  Requisitos de calidad de los productos cortados. 
‐  Requisitos de calidad de los productos mecanizados. 
‐  Requisitos de calidad de los productos finales. 
‐  Requisitos de calidad de embalaje y expedición. 

CE3.2 Relacionar  los  criterios  de  calidad  establecidos  con  los  controles  y  autocontroles  de 
calidad a realizar en  las distintas fases del proceso de elaboración de  los   productos de piedra 
natural. 

CE3.3 Indicar los puntos críticos del proceso de fabricación que permiten controlar en tiempo y 

forma la calidad del elemento en proceso. 

CE3.4 Identificar  las  principales  causas  de  no  cumplimiento  de  los  estándares  de  calidad, 

aportando soluciones correctoras. 

CE3.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, dados unos patrones o estándares 

de calidad y teniendo en cuenta las tolerancias establecidas: 
‐  Comprobar  las medidas  de  una  pieza,  constatando  si  son  coincidentes  con  las  que 
figuran en el despiece, mantienen el  índice de  tolerancia o  carecen de  calidad en  la medida, 
proponiendo procesos de solución si los hubiera. 
‐  Comprobar  que  las  piezas  cumplen  los  parámetros  de  calidad  de  tratamiento  de 
aspecto, señalando las medidas de recuperación posibles. 

CE3.6 En un supuesto   práctico debidamente caracterizado, en el que se aporte una pieza con 

un sistema de anclaje en el canto, teniendo en cuenta las tolerancias establecidas, comprobar: 
‐  Que se encuentran en su ubicación correcta el taladro y el anclaje. 
‐  Que tienen la forma y dimensiones requeridas. 

CE3.7 Elaborar  los documentos necesarios para  la  supervisión de  la  calidad en  la producción 

(partes  de  incidencia,  fichas  de mantenimiento,  hojas  de  control  de  los  procesos) mediante 
sistemas tradicionales o mediante la aplicación de programas y medios informáticos. 
 

C4:  Analizar el proceso de almacenamiento y expedición relacionando los procesos y 
actividades de trabajo, con las instalaciones, equipos y materiales a utilizar, para 
programar, organizar y supervisar estos procesos. 
CE4.1 Identificar los criterios utilizados para clasificar las piezas obtenidas, detectando defectos 
y estableciendo sus posibles causas. 

CE4.2 Identificar  los procedimientos y criterios comúnmente utilizados en el almacenamiento, 

manipulación y transporte de productos elaborados de piedra natural, relacionándolos con  los 
equipos y medios auxiliares utilizados. 

CE4.3 Identificar  las medidas  de  seguridad  establecidas  para  el  apilado,  embalado,  carga  y 

transporte de las piezas de piedra natural, para garantizar su efectivo cumplimiento. 

CE4.4 Identificar los distintos tipos de envases, embalajes y contenedores, así como materiales 

de  relleno  y  protección  comúnmente  utilizados  para  el  almacenamiento  y  expedición  de  los 
distintos productos, para seleccionar el más adecuado a cada tipo de producto, a su destino y al 
modo de transporte. 



 
 

 
Página:   39 de 47 

 

 

CE4.5 Aplicar los procedimientos establecidos para almacenar las piezas, relacionándolos con la 

documentación de control pertinente. 

CE4.6 Identificar las operaciones de carga, descarga y estiba de los elementos de piedra natural 

en el medio de transporte adecuado, garantizando la seguridad de la carga y de los operarios. 

CE4.7 Identificar  los  sobrantes  y  residuos  que  se  generan  en  el  proceso  de  embalaje  y 

almacenamiento, en función de los materiales utilizados, relacionándolos con los contenedores 
y lugares de recogida que les corresponden. 

CE4.8 En  un  supuesto  práctico  debidamente    caracterizado,  dada  una  pieza  o  conjunto  en 

piedra natural: 
‐  Comprobar los productos, contrastándolos con los oportunos partes. 
‐  Supervisar la clasificación e identificación del material, detectando defectos, en su caso. 
‐  Determinar  las  características  que  debe  tener  el  embalaje,  en  cuanto  a  su  forma, 
resistencia  mecánica,  rigidización,  nivel  de  protección,  etc.  y  en  ese  sentido  proponer  una 
solución. 
‐  Indicar todos los materiales y protecciones que tiene que llevar. 
‐  Determinar cómo debe ser almacenado y transportado el material, indicando los puntos 
de transmisión de esfuerzos para ser manipulado y los esfuerzos que se producen en el material 
o en el embalaje. 
‐  Controlar que la manipulación, apilado, carga y transporte cumple con los requisitos de 
seguridad establecidos. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C2  respecto a CE2.10; C3 respecto a CE3.5 y CE3.6; C5 respecto a CE5.8. 
 

Otras Capacidades: 

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de objetivos. 
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
Demostrar  cierto  grado  de  autonomía  en  la  resolución  de  contingencias  relacionadas  con  su 
profesionalidad. 
Proponer alternativas con el objeto de mejorar resultados. 
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico‐profesionales. 
Transmitir información con claridad de manera ordenada, estructurada y precisa. 
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 
 

Contenidos 

1   Documentación técnica 
Planos, bocetos, croquis, detalles, despieces. Interpretación. 
Soportes informáticos. 
Fotografías. Revistas. Bibliografía. 
Diagramas. Cronogramas. 
Fichas técnicas de equipos y maquinaria. Fichas técnicas del material. 
Manuales de uso y mantenimiento de equipos y maquinaria del fabricante. 
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Normativa aplicada. Legislación laboral. 
Plan de prevención de riesgos laborales. 
Fichas y tickets de fabricación. Listado de piezas. Órdenes de fabricación. Órdenes de trabajo. 
Programación de máquinas, robots y equipos de control numérico. 
Memoria de fabricación. Estructura, contenidos y documentos. 
Archivo de la documentación. Criterios y sistemas de archivo. 

 

2   Proceso productivo de elaboración de la piedra natural 
Proceso elaboración de la piedra natural. Fases. Principales actividades y operaciones. 
Procesos  de  fabricación  continuos,  discontinuos  y  regulados.  Procesos  automatizados.  Control 
numérico aplicado a la elaboración de la piedra natural. 
Tipos  de  piedra  natural.  Comportamiento  mecánico  de  la  piedra  natural.    Deformaciones  y 
fracturas. 
La  planta  de  elaboración  de  la  piedra  natural.  Organización.  Instalaciones.  Servicios  auxiliares. 
Equipos  y  maquinaria:  Características  técnicas.    Aplicaciones.  Capacidades  y  limitaciones. 
Funcionamiento. 
Equipos de  corte: Telar  tradicional. Telar diamantado. Máquina de  corte  con hilo. Cortabloques. 
Máquina de corte con disco diamantado. Desdobladora. Martillo perforador. 
Maquinas  de  tratamiento  físico:  Máquinas  pulidoras,  flameadoras,    abujardadoras. 
Arenadora/granalladora. Equipos de  corte  y  textura  con  chorro de agua a presión. Equipo  láser. 
Cizallas. Equipos de  tratamiento químico: Resinadora. Equipos de envejecido. Cubetas de baño y 
tinte. 
Equipos  de mecanizado:Cortadoras  automáticas  y manuales.  Equipo  de  hidrocorte.  Centros  de 
mecanizado  de  control  numérico. Molduradora.  Calibradora.  Cizalla  y  escafiladora.  Fresadoras  y 
taladradoras.  Ranuradora.  Equipos  auxiliares  de  carga  y  transporte.  Sistemas  de  alimentación  y 
volteo de planchas. Cintas  transportadoras. Rodillos. Ventosas de vacío. Grúas‐puente. Carretillas 
elevadoras. 
Máquinas‐herramienta,  herramientas  y  útiles:  Picos,  punteros,  cuñas,  guillos,  cinceles  mazos, 
martillos de cantería, palancas, martillos neumáticos. Amoladoras, martillos neumáticos, discos de 
corte o pulido, punteros. Mazas, bujardas, pistolas, Martillos neumáticos. Embaladoras. Flejadoras. 
Clavadoras. Cortadoras de madera. 
Material para plantillas. Elementos de dibujo y medida. 
Órdenes  de  trabajo.  Planes  de mantenimiento  de  instalaciones,  equipos, maquinaria  y medios 
auxiliares. Interpretación. Programación. Control y supervisión. 
Puestos de trabajo. Funciones y competencias de cada puesto. 
Programación de los trabajos: organización de los recursos materiales y humanos. Control. Análisis 
de rendimientos. 

 

3   Calidad y medioambiente 
Gestión de la calidad. Planes de calidad. Control de calidad. 
Sistemas de medición y verificación. 
Control de calidad del proceso. Puntos de control. 
Control de calidad del producto. Estándares de calidad. Principales defectos: causas y soluciones. 
Gestión medioambiental. Normativa. Disposiciones internas. 
Residuos. Clasificación. Tratamientos. 
Documentación para la gestión de la calidad. 

 

4   Prevención de riesgos laborales en la elaboración de la piedra natural 
Plan  de  prevención  de  riesgos:  Normativa,  evaluación  y  seguimiento.  Plan  de  emergencia  y 
evacuación. Primeros auxilios. 
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Sistemas de detección y extinción de incendios. 
Equipos  de  protección  individual:  Cascos,  guantes,  auriculares,  botas  de  seguridad,  fajas,  gafas, 
delantales. 
Equipos de protección  colectiva: Vallas,  señalizaciones, barreras electrónicas,  señales  acústicas  y 
luminosas, setas y líneas de emergencia, itinerarios de trabajo y evacuación. 
Medidas de seguridad en el manejo de equipos y maquinaria de corte. 
Medidas de seguridad en el manejo de productos químicos. 
Medidas de seguridad en la manipulación, carga y transporte de materiales. 

 

5   Embalaje, almacenamiento y expedición 
Sistemas de embalaje. Embalajes, envases y contenedores. Procedimientos. 
Materiales: Papel, plásticos: burbujas,  termorretráctiles, bolsas de aire, porexpan. Guardavivos  y 
esquineros. Virutas, espumas expandidas. Cartonaje. Flejes metálicos y plásticos. Cuerdas. Cintas 
autoadhesivas. Maderas y acuñamientos. 
Equipos  y  herramientas:  Paletizadoras,  flejadoras,  plastificadoras,  selladoras  térmicas. Martillos, 
púas, patas de cabra. Flexómetro, Grapadoras, clavadoras, sopletes. Básculas. 
Sistemas de clasificación. Etiquetas. 
Sistemas de almacenamiento. Apilado. Estanterías. 
Manipulación  y  movimiento  de  materiales.  Cintas  transportadoras.  Transpalets.  Carretillas. 
Carretillas  elevadoras.  Grúas.  Puentes‐grúa.  Polipastos.  Camiones,  Eslingas,  ventosas,  ganchos, 
cadenas, cables, pinzas, estrobo. 
Órdenes y controles de almacenamiento y de expedición: Albaranes, listados, partes, lectores láser, 
impresora código de barras. 
Carga y descarga de  los productos en  los medios de transporte. Colocación y estabilización de  los 
productos.  Medios  empleados:  caballetes,  borriquetas,  palancas,  gatos,  tensores  de  carraca, 
protecciones. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Taller de elaboración de la piedra natural de 150 m². 

Aula técnica de 45 m². 

Aula de informática de 45 m². 

Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna. 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de  los  conocimientos  y  las  técnicas  relacionadas  con  la programación  y  supervisión de  la 
fabricación de elementos de piedra natural, que se acreditará mediante una de las formas siguientes: 
‐  Formación académica de Técnico Superior o de otras de  superior nivel  relacionadas  con este 
campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas 
con este módulo formativo. 
 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 5 
Programación y supervisión de la colocación de elementos en piedra natural 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF0868_3 

  Asociado a la UC:  UC0868_3 ‐ Programar y supervisar la colocación de elementos de piedra natural 

  Duración (horas):  150 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Aplicar los sistemas de medición en obra para determinar las diferencias entre la 
memoria de cantería y la realidad de la obra, contrastando independientemente 
cada uno de los elementos de piedra y el conjunto que forman. 
CE1.1 Interpretar  la  información  gráfica  y  escrita  recogida  en  los  planos  y  el  resto  de  la 

documentación  (vistas,  perspectivas,  secciones,  prescripciones  técnicas,  condiciones 
particulares). 

CE1.2 Identificar,  tanto  en  la memoria  como  en  la  realidad,  cada  elemento  constructivo  en 

piedra natural. 

CE1.3 Aplicar  los  sistemas de medición en obra,  seleccionando  sólo  las dimensiones que  son 
necesarias y representándolas de manera correcta sobre croquis. 

CE1.4 Aplicar  los distintos medios utilizados para  realizar  los  replanteos  a pie de obra hasta 

obtener los puntos y alineaciones necesarios para poder colocar la piedra. 

CE1.5 Relacionar  los puntos y alineaciones obtenidos mediante el replanteo con  los existentes 

en la obra, hasta poner de manifiesto todas las discordancias. 

CE1.6 Aplicar  los  sistemas  de  representación  gráfica,  sobre  papel  y/o  sobre  soporte 

informático, para plasmar  toda  la  información  recogida  tras  realizar el  contraste  con  la obra, 
representando de manera clara e inequívoca los aspectos que son susceptibles de modificación. 

CE1.7 Analizar las variaciones y discordancias existentes entre lo proyectado y la realidad de la 
obra, proponiendo una solución viable y completamente justificada. 

CE1.8 Ordenar  todas  las modificaciones necesarias  y presentarlas de manera  clara  y precisa, 

tanto  para  su  presentación  y  discusión  con  la  Dirección  Facultativa  como  con  la  parte 
correspondiente a fabricación y colocación. 

CE1.9 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  una  memoria  de  cantería 

realizada para un supuesto revestimiento en piedra natural de una fachada de un edificio, y una 
teórica medición de todas las dimensiones reales de la misma, determinar: 
‐  Sistemas necesarios para replantear las distintas medidas. 
‐  Sistemas  utilizados  para  la  comprobación  de  las  dimensiones.  (Por  ejemplo: 
triangulaciones necesarias). 
‐  Representar  en  sistema  diédrico  la  realidad  de  la  obra  y  sobre  esta,  superponer  la 
información obtenida de la memoria de cantería. 
‐  Obtener los puntos y alineaciones no concordantes por el contraste entre ambas. 
‐  Compensar  los  errores  entre  las  diversas  piezas  teniendo  en  cuenta  los  espacios  de 
junta, zonas singulares, etc., de manera que se altere lo menos posible la memoria de cantería. 
‐  Reflejar con precisión todas  las modificaciones propuestas de manera que  la Dirección 
Facultativa pueda distinguir entre el estado inicial y el propuesto. 
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‐  Ordenar  toda  la  información  modificada  de  manera  que  pueda  ser  entendida  por 
fabricación, mediante detalles  constructivos en  los que  se diferencie  la parte proyectada y  la 
corregida y que permita su discusión de su viabilidad. 
‐  Elaborar una nueva memoria de cantería definitiva en  la que se contemplen  todas  las 
variaciones. 
 

C2:  Analizar los procesos de colocación de elementos de piedra natural, relacionando 
las  fases  y  actividades  de  trabajo,  con  las  instalaciones,  equipos  y maquinaria 
utilizados, a partir de la memoria de cantería, demás documentación técnica y la 
planificación general de la obra. 
CE2.1 Diferenciar  los  diversos  procesos  constructivos,  describiendo  las  principales  fases  y  la 
lógica evolución de los trabajos. 

CE2.2 Identificar los distintos métodos de colocación en obra (anclajes, morteros, adherentes, a 

hueso y otros) de las piezas de piedra natural, describiendo las aplicaciones, características y el 
proceso operativo correspondiente a cada uno de ellos. 

CE2.3 Relacionar el proceso de colocación de elementos en piedra natural con el proceso total 
del  trabajo en una obra de construcción, para determinar  la secuencia adecuada de  todas  las 
labores, así como los medios de trabajo necesarios. 

CE2.4 Aplicar técnicas de análisis y programación de  los procesos productivos relacionándolas 

con las utilizadas en edificación u obra civil, así como los sistemas de corrección de la misma. 

CE2.5 Identificar  las  actividades  que  son  necesarias  para  cada  proceso,  considerando  los 
tiempos y recursos necesarios para cada uno. 

CE2.6 Identificar  los  principales  puestos  de  trabajo  que  intervienen  en  las  obras  de 
construcción, relacionándolos con los puestos de trabajo que intervienen en la colocación de la 
piedra natural. 

CE2.7 Identificar los equipos, herramientas, útiles, materiales y consumibles necesarios para la 

colocación de los distintos elementos en piedra natural. 

CE2.8 Identificar  las  instalaciones  (almacenes,  vestuarios)  maquinaria  y  equipos  auxiliares 

(medios de  elevación  y  transporte) utilizados  en obra de  construcción que  intervienen  en  el 
proceso  de  colocación  de  la  piedra,  relacionándolos  con  sus  principales  aplicaciones, 
capacidades y limitaciones. 

CE2.9 Reconocer la normativa vigente para la instalación y utilización de medios auxiliares. 

CE2.10 Reconocer las partes más resistentes de un edificio de las que son menos o entorpecen 

los trabajos, para valorar las capacidades de acopio de los materiales. 

CE2.11 Identificar  las  medidas  de  seguridad  obligatorias  en  las  obras  de  construcción, 

señalando especialmente  los equipos de protección  individual  y  colectiva necesarios para  los 
trabajos de colocación de los elementos y conjuntos en piedra natural. 

CE2.12 Relacionar  las  características  y  comportamiento  mecánico  de  los  distintos  tipos  de 

piedra natural con los distintos procesos de colocación, para detectar las posibles limitaciones o 
problemas (deformaciones, fracturas, defectos de calidad.) a tener en cuenta en los procesos de 
colocación. 

CE2.13 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

‐  Identificar en la memoria de cantería los materiales, los medios auxiliares, el personal, y 
demás  necesidades  previstas,  elaborando  una  relación  de  los mismos  en  la  que  se  puedan 
valorar sus previsiones en función de la fabricación o puesta en obra. 
‐  Contrastar la realidad de la obra con la normativa: de Prevención de Riesgos Laborales, 
Municipal, protección medioambiental. 
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‐  Comparar la realidad de una obra con la de una supuesta empresa en la que se aporten 
los  datos  relativos  a  fabricación  y  posibilidad  de  puesta  en  obra,  hasta  obtener  una  posible 
planificación teórica de todas las labores. 
‐  Realizar una  propuesta de planificación de  los  trabajos de  colocación, disponiendo  la 
secuencia productiva,  las máquinas y medios,  los flujos de materiales,  los puestos de trabajo y 
las normas de seguridad y medioambiente. 
‐  Determinar los productos y componentes intermedios necesarios para cada operación. 
‐  Calcular los tiempos de cada operación y el tiempo total. 
‐  Dada  una  posible  alteración  o  modificación  en  la  planificación,  aportar  diversas 
soluciones a  las mismas hasta obtener una solución válida en  la que se  identifiquen y corrijan 
todas sus posibles repercusiones. 
 

C3:  Analizar los procedimientos de control y supervisión de los trabajos de colocación 
en proyectos de piedra natural. 
CE3.1 Identificar  e  interpretar  la  información  necesaria  para  supervisar  y  controlar  la 

colocación. 

CE3.2 Describir los procedimientos de actuación comúnmente establecidos en la industria de la 

piedra natural para controlar y supervisar los procesos de colocación. 

CE3.3 Elaborar  los  documentos  necesarios  para  la  supervisión  de  la  colocación  (partes  de 
incidencia,  fichas  de  mantenimiento,  hojas  de  control  de  los  procesos,  partes  de  trabajo) 
mediante sistemas tradicionales o mediante la aplicación de programas y medios informáticos. 

CE3.4 Interpretar  los  programas  y  acciones  de mantenimiento  de  los medios  de  producción 

para controlar su cumplimiento. 

CE3.5 Identificar  la normativa de prevención de  riesgos  laborales aplicable,  reconociendo  los 

tipos  los riesgos  laborales  identificados en  la colocación de  la piedra natural y relacionándolos 
con  las medidas específicas para minimizarlos o eliminarlos: normas de actuación, equipos de 
protección individual y medios de seguridad colectivos. 

CE3.6 Identificar  en  la  normativa  sobre  protección  ambiental  aplicable,  los  distintos  riesgos 

propios de  la  colocación  de  la piedra  natural,  relacionándolos  con  las distintas  instalaciones, 
equipos y normas de actuación de cumplimiento obligatorio en cada caso (residuos, embalajes). 

CE3.7 Analizar  las posibles desviaciones de  colocación para proponer de  forma  justificada  las 

soluciones más adecuadas en cada caso. 

CE3.8 Analizar el proceso de colocación para proponer mejoras sobre los distintos aspectos del 

proceso de colocación. 
 

C4:  Analizar  la organización de  los  recursos humanos  en  función de  los  trabajos  a 
realizar,  según  la  programación  establecida  y  contemplando  los  requisitos  de 
seguridad y respeto al medioambiente. 
CE4.1 Identificar  los  trabajos  a  realizar,  considerando  la  formación  o  cualificación  necesaria 

para cada uno de ellos. 

CE4.2 Analizar  las  actividades  que  requieran  más  de  un  profesional  y/o  necesidad  de 
subcontratación, para realizar una propuesta justificada de los mismos. 

CE4.3 Interpretar la normativa correspondiente a prevención de riesgos laborales y condiciones 

medioambientales, para garantizar su cumplimiento. 

CE4.4 Justificar una posible cadena de mando y responsabilidades, asignándole a cada uno sus 

competencias. 

CE4.5 Identificar los criterios para definir y transmitir ordenes de trabajo, indicando los errores 

más comunes. 
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CE4.6 Evaluar  un  modelo  de  parte  de  trabajo  propuesto,  detectando  las  deficiencias  que 

contiene. 

CE4.7 Evaluar  la planificación general con  las necesidades de recursos humanos, proponiendo 

las modificaciones necesarias. 
 

C5:  Evaluar mediante  los  sistemas  de  control  de  calidad, medición  y  valoración  el 
resultado de  los  trabajos  realizados, siguiendo  lo establecido en  la memoria de 
cantería y demás documentación técnica. 
CE5.1 Reconocer  los principales modelos de  sistemas de  calidad,  identificando  los elementos 

que los integran y los pasos necesarios para su implantación y desarrollo. 

CE5.2 Identificar  los criterios establecidos para  las distintas fases del control de calidad en  los 
trabajos de colocación de elementos en piedra natural. 
‐  Requisitos previos de calidad de los productos de piedra recibidos. 
‐  Requisitos de calidad de trabajos de colocación. 
‐  Requisitos de calidad del conjunto colocado. 

CE5.3 Relacionar los principales defectos que pueden presentarse en los productos acabados y 
colocados, señalando  las causas más  frecuentes, así como  las soluciones adecuadas para cada 
caso. 

CE5.4 Comparar  las  unidades  de  obra  correspondientes  del  proyecto  con  las  certificaciones 

establecidas, eligiendo el procedimiento de medición adecuado a cada unidad y calculando  las 
cantidades parciales y totales. 

CE5.5 Relacionar  la  medición  con  la  valoración  y,  en  función  de  ellas,  obtener  las 

correspondientes certificaciones. 

CE5.6 Seleccionar  los  distintos  criterios  que  se  utilizan  a  pie  de  obra  para  determinar  las 

diversas mediciones. 

CE5.7 Relacionar elemento a elemento y conjunto a conjunto,  la memoria de cantería con  lo 

construido, determinando las diferencias finales,  recogiendo toda la información necesaria para 
proceder a su valoración. 

CE5.8 Analizar  todo  el  proceso  realizado  y  recoger  la  información  más  relevante  para 

posteriores  trabajos,  ordenándola  y  clasificándola  para  poder  obtener  conclusiones  y 
estimaciones futuras. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C1 respecto a CE1.9; C2 respecto a CE2.13; C3 respecto a CE3.3, CE3.7 y CE3; C4 respecto a CE4.2, CE4.3, 
CE4.4, CE4.5 y especialmente el CE4.7; C5 respecto a CE5.2, CE5.3, CE5.4, CE5.5, CE5.6, CE5.7 y  CE5.8. 
 

Otras Capacidades: 

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de objetivos. 
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
Demostrar  cierto  grado  de  autonomía  en  la  resolución  de  contingencias  relacionadas  con  su 
profesionalidad. 
Proponer alternativas con el objeto de mejorar resultados. 
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico‐profesionales. 
Transmitir información con claridad de manera ordenada, estructurada y precisa. 
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Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 
 

Contenidos 

1   Replanteo del proyecto en piedra natural 
El proyecto en piedra natural. La memoria de colocación. Contenidos: planos, información técnica, 
prescripciones técnicas, condiciones particulares. 
Sistemas de medición en obra. Técnicas. Medios. Convenios. 
Replanteos a pié de obra. Técnicas. Medios. Plomos, niveles y alineaciones. 
Desviaciones. Identificación. Representación. Soluciones. Compensación de errores. 

 

2   El proceso de colocación de obras en piedra natural 
El proyecto de construcción. Procesos. Fases. Principales actividades. 
Proceso colocación de la piedra natural. Fases. Principales actividades y operaciones. 
Sistemas  de  colocación:  En  espesores  y  revestimientos.  Aplacados,  adheridas  y/o  ancladas, 
transventiladas, mampostería. Solados. Empedrados. Procedimiento operativo. 
Colocación  de  elementos  singulares:  recercados,  cornisas,  escaleras,  balaustradas,  columnas, 
elementos ornamentales. Procedimiento operativo. 
Resolución de encuentros con otros materiales. Resolución de puntos singulares. 
Instalaciones: Vestuarios, almacenes, servicios. 
Equipos: grúas, plataformas, andamios, cabrestantes. 
Herramientas  y  útiles:  cortadoras,  taladradoras,  sierras,  amoladora,  mazas,  martillos,  martillo 
picador,  llaves.  Niveles,  plomos  y miras,  escuadras,  falsa  escuadra,  cinta métrica,  flexómetros. 
Paletas, paletines, cubos, masera. Amasadora y hormigonera. 
Materiales:  anclajes,  resinas,  morteros,  productos  de  rejuntado,  colorantes,  antigrafitties, 
impermeabilizantes, hidroleorepelentes, fungicidas. 
Plan de prevención de riesgos  laborales. Medidas de prevención. Equipos de protección colectiva: 
vallas,  señalizaciones,  barreras  electrónicas,  señales  acústicas  y  luminosas,  setas  y  líneas  de 
emergencia, itinerarios de trabajo y evacuación. 
Plan de protección medioambiental. Medidas a adoptar. Residuos. Clasificación. Tratamientos. 

 

3   Planificación, control y supervisión del proceso de colocación 
Programación, control y supervisión del proceso de colocación. 
Coordinación con Dirección Facultativa de la obra. 
Previsión de tiempos parciales y totales. 
Previsión de recursos técnicos: equipos, maquinaria, equipos auxiliares. 
Planes de mantenimiento de instalaciones, equipos, maquinaria y medios auxiliares. Interpretación. 
Previsión de materiales. Gestión de almacenamiento. Acopios. Gestión de residuos. 
Características técnicas de los materiales: fisico‐mecánicas y químicas. 
Principales puntos críticos y defectos en la colocación. 
Documentación técnica: partes de trabajo, partes de incidencia, fichas de mantenimiento. 

 

4   Planificación, control y supervisión de los recursos humanos 
Puestos de trabajo. Funciones y competencias de cada puesto. 
Subcontratación. 
Coordinación con otros oficios. 
Jerarquía de mandos. Responsabilidades. 
Legislación laboral. 
Programación  de  los  trabajos:  organización  de  los  recursos  humanos.  Control.  Análisis  de 
rendimientos. Cronogramas. 
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Documentación técnica. Órdenes de trabajo. Partes de trabajo. 
Estudio de seguridad y salud. Plan de emergencia y evacuación. Primeros auxilios. 
Equipos  de  protección  individual:  Cascos,  guantes,  auriculares,  botas  de  seguridad,  fajas,  gafas, 
delantales. 
Medidas de seguridad en el manejo de equipos y maquinaria. 

 

5   Sistemas de calidad y certificaciones 
Gestión de la calidad. Planes de calidad. Control de calidad. 
Sistemas de medición y verificación. 
Control de calidad del proceso. Puntos de control. 
Control  de  calidad  del  producto.  Principales  defectos  en  los  productos  colocados:  causas  y 
soluciones. 
Medición valoración y certificaciones. Parciales y totales. 
Recomendaciones para  la conservación y mantenimiento de  los elementos y conjuntos en piedra 
natural. 
Procesos de mejora de la calidad en la colocación de piedra natural. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Taller de colocación de piedra natural de 150 m². 

Aula técnica de 45 m². 

Aula de informática de 45 m². 

Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna. 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de  los  conocimientos  y  las  técnicas  relacionadas  con  la programación  y  supervisión de  la 
colocación de elementos de piedra natural, que se acreditará mediante una de las formas siguientes: 
‐  Formación académica   de Técnico Superior o de otras de superior nivel  relacionadas con este 
campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas 
con este módulo formativo. 
 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 


