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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1932_2 Organizar trabajos de albañilería de urbanización. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
valoración, planificación a corto plazo y seguimiento de la calidad de los 
trabajos de albañilería de urbanización ejecutados por el propio equipo o 
cuadrilla, y según las especificaciones que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Valorar los trabajos de albañilería de urbanización –pavimentos, tendido 

de tubos, ejecución de registros y cámaras, e instalación de elementos 
complementarios- para su contratación y cobro, en obras que disponen 
de proyecto y en obras particulares que no lo precisen, de acuerdo a la 
documentación técnica de referencia. 
 
1.1 Concretar las unidades de obra de los trabajos de albañilería de urbanización a 

valorar, consultando la documentación técnica de referencia y en caso 
necesario proponiendo soluciones ajustadas a los requerimientos del superior 
o cliente y a la normativa de aplicación, precisando los materiales y diseños 
previstos, especificaciones de ejecución, recursos disponibles u otras. 

1.2 Medir sobre plano las unidades a valorar, interpretando la normalización y 
aplicando las escalas correctamente, obteniendo las medidas de acuerdo a los 
criterios fijados en proyecto y, en ausencia de proyecto, a los criterios 
habituales o a los estipulados en el contrato. 

1.3 Medir a pié de obra las unidades a valorar antes de ejecutar, para realizar la 
oferta, midiendo los espacios reales y contrastando con las mediciones sobre 
plano. 

1.4 Determinar las necesidades de recursos humanos –composición del 
equipo/cuadrilla- en cuanto a número y capacidades profesionales de sus 
componentes, para cumplir los objetivos de producción. 

1.5 Determinar las necesidades de recursos materiales –herramientas, materiales, 
máquinas, medios auxiliares, EPIs y medios de protección colectiva, u otros- 
en cuanto a volumen, número, calidades o prestaciones, para cumplir los 
objetivos de producción. 

1.6 Fijar los precios unitarios para cada unidad, utilizando los precios de mercado o 
de unidades similares aplicados en otras obras, consultando bases de datos de 
la construcción, y ajustando en función de los precios unitarios de los recursos 
a emplear y del volumen total a ejecutar. 

1.7 Concretar mediante listado las mediciones de las unidades de los trabajos de 
albañilería de urbanización a valorar -tanto para su presupuesto como para 
certificación-, ajustándose a los criterios fijados en proyecto o plan de obra, o 
en ausencia de proyecto, a los criterios habituales establecidos o a lo 
estipulado en el contrato realizado. 

1.8 Calcular el presupuesto de los trabajos de albañilería de urbanización a ofertar, 
aplicando los precios unitarios fijados al listado de mediciones elaborado, e 
incorporando en su caso las correcciones y modificaciones propuestas por el 
ofertante. 

1.9 Medir a pié de obra las unidades a certificar, midiendo lo realmente ejecutado y 
contrastando con las mediciones contratadas. 

 
2. Organizar los trabajos de albañilería de urbanización –pavimentos, 

tendido de tubos, ejecución de registros y cámaras, e instalación de 
elementos complementarios- a ejecutar por el equipo/cuadrilla a su 
cargo, planificándolos a corto plazo de acuerdo a las instrucciones del 
superior o responsable/cliente, y distribuyendo los recursos en el tajo 
para optimizar los rendimientos. 
 
2.1 Concretar los objetivos generales de planificación para las unidades de los 

trabajos de albañilería de urbanización, atendiendo a las indicaciones del 
superior o responsable/cliente. 
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2.2 Solicitar confirmación sobre si las condiciones existentes permiten el inicio de 
los trabajos: acondicionamiento de los espacios de trabajo, adecuación de 
zonas de acopio, instalación de medios auxiliares y de protección colectiva, 
condiciones meteorológicas u otros factores.  

2.3 Comprobar que los recursos materiales y humanos disponibles son suficientes 
para cumplir los objetivos de producción, proponiendo en su caso su 
redimensionamiento o la revisión de los plazos establecidos. 

2.4 Obtener información de las necesidades de coordinación con otras actividades 
de obra y de las interferencias posibles con los mismos, así como con los 
responsables de abastecer los tajos, o las derivadas de las interferencias con 
servicios existentes afectados. 

2.5 Planificar a corto plazo –diaria y semanalmente- los tajos de los trabajos de 
albañilería de urbanización, para el equipo/cuadrilla a su cargo, considerando 
la información disponible, resolviendo además las actividades alternativas a 
realizar durante los tiempos muertos. 

2.6 Comprobar los acopios en cuanto a su facilidad de abastecimiento, a que no 
interfieren los trabajos ni tránsitos, y a que se respeten las recomendaciones 
de los fabricantes de materiales y productos, estableciendo en su caso 
ubicaciones alternativas ajustadas a dichas condiciones. 

2.7 Ubicar los medios auxiliares en el tajo, según necesidades de la producción y 
para optimizar el rendimiento global del equipo humano. 

2.8 Distribuir las tareas entre los distintos operarios del equipo de acuerdo a su 
capacidad profesional, según necesidades de la producción y para optimizar el 
rendimiento global del equipo humano. 

2.9 Cumplimentar los partes de trabajo de albañilería de urbanización, registrando 
los recursos y tiempos empleados, las unidades de obra acometidas y las 
partes ejecutadas. 

2.10 Detectar las desviaciones de la planificación en los trabajos de albañilería de 
urbanización, contrastando la producción prevista con la realmente alcanzada. 

2.11 Informar del avance de los tajos de albañilería de urbanización al superior o 
responsable/cliente, de acuerdo a los procedimientos establecidos, y 
comunicando las contingencias en la planificación, solicitando en su caso el 
redimensionamiento de los recursos o la revisión de los plazos establecidos. 

2.12 Proponer alternativas para la resolución de las desviaciones en la planificación, 
identificando sus causas, estableciendo las distintas posibilidades y valorando 
las ventajas e inconvenientes de las mismas. 

 
3. Realizar el seguimiento de la calidad en las distintas fases del tendido 

de tubos de saneamiento y ejecución de registros y cámaras: 
comprobación de zanjas y excavaciones, recepción de materiales, 
procedimientos empleados por su propio equipo/cuadrilla, y resultados 
finales alcanzados. 
 
3.1 Comprobar el estado de las zanjas sobre las que se ejecutará el tendido de 

tubos de saneamiento y ejecución de registros y cámaras, verificando que se 
cumplen las condiciones necesarias –compactación del fondo, estabilidad, 
limpieza, pendiente longitudinal, profundidad, anchura, u otras- y las 
condiciones de drenaje –agua freática, líneas de escorrentía, y en su caso 
necesidad de desvíos o achiques.  

3.2 Realizar propuestas para la preparación de las zanjas - compactación del 
fondo, estabilidad, limpieza y otros-, realizando las consultas pertinentes y en 
su caso determinándolos para que correspondan tanto a sus características 
como al tipo de tubos, registros y cámaras a ejecutar. 
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3.3 Recepcionar los materiales en los tajos de tendido de tubos de saneamiento y 
ejecución de registros y cámaras, contrastando con la documentación de 
suministro o muestras de referencia, y comprobando -visualmente o por 
manipulación- su estado de conservación. 

3.4 Realizar comprobaciones de calidad a los morteros, y hormigones elaborados 
por el propio equipo o servidos en el tajo, en cuanto a componentes, 
dosificación, proceso de mezclado, homogeneidad y compatibilidad de 
materiales. 

3.5 Concretar los procedimientos a seguir por el equipo/cuadrilla, para el tendido 
de tubos de saneamiento y ejecución de registros y cámaras, realizando 
propuestas ajustadas a la documentación técnica de referencia. 

3.6 Transmitir las órdenes de trabajo a pie de tajo a la cuadrilla de modo claro y 
preciso, describiendo métodos, procedimientos, ritmos y objetivos de 
producción. 

3.7 Comprobar que el tendido de tubos de saneamiento y la ejecución de registros 
y cámaras se está ejecutando según los procedimientos establecidos, de 
acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

3.8 Realizar pruebas de calidad al finalizar el tendido de los tubos de saneamiento, 
ejecutado por el propio equipo en cuanto a ajuste al replanteo, dirección, 
juntas, inclinación, alineación u otros, de acuerdo a las tolerancias establecidas 
en la documentación técnica de referencia. 

3.9 Realizar pruebas de calidad al finalizar los registros y cámaras, ejecutados o 
instalados por el propio equipo en cuanto a ajuste al replanteo, aparejo, juntas, 
acabado u otros, de acuerdo a las tolerancias establecidas en la 
documentación técnica de referencia. 

3.10 Realizar propuestas para la resolución de defectos detectados en el tendido de 
los tubos de saneamiento, cámaras y registros ejecutados, planteando 
razonadamente acciones para su corrección, devolución, demolición u otras 
según corresponda. 

 
4. Realizar el seguimiento de la calidad en las distintas fases de la 

ejecución de pavimentos de urbanización e instalación de elementos 
complementarios: comprobación de soportes, recepción de materiales, 
procedimientos empleados por su propio equipo/cuadrilla, y resultados 
finales alcanzados. 
 
4.1 Comprobar los soportes sobre los que se ejecutarán los pavimentos de 

urbanización, verificando que se cumplen las condiciones necesarias – 
estabilidad, limpieza, saneado, cohesión, humedad, regularización, planeidad, 
pendiente, nivel u otras -. 

4.2 Realizar propuestas para la ejecución de tratamientos de preparación del 
soporte, realizando las consultas pertinentes y en su caso determinándolos 
para que correspondan tanto a sus características y propiedades como al tipo 
de pavimento a ejecutar. 

4.3 Recepcionar los materiales en los tajos de los trabajos de ejecución de 
pavimentos de urbanización e instalación de elementos complementarios, 
contrastando con la documentación de suministro, y comprobando -
visualmente o por manipulación- su estado de conservación. 

4.4 Realizar comprobaciones de calidad a las pastas, morteros, adhesivos y 
material de rejuntado elaborados por el propio equipo o servidos en el tajo, en 
cuanto a componentes, dosificación, proceso de mezclado, homogeneidad y 
compatibilidad de materiales. 

4.5 Concretar los aparejos de los pavimentos de urbanización –direcciones de 
colocación, ubicación de cortes, orientación de piezas u otros-, realizando las 
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consultas pertinentes y en su caso para ajustarse a las necesidades del 
proyecto. 

4.6 Concretar los procedimientos a seguir por el equipo/cuadrilla, tanto para los 
trabajos de ejecución de pavimentos de urbanización como para la instalación 
de elementos complementarios, realizando propuestas ajustadas a la 
documentación técnica de referencia y comprobar se están ejecutando según 
los procedimientos establecidos, de acuerdo a las especificaciones de 
proyecto. 

4.7 Transmitir las órdenes de trabajo a pie de tajo a la cuadrilla de modo claro y 
preciso, describiendo métodos, procedimientos, ritmos y objetivos de 
producción. 

4.8 Realizar pruebas de calidad al finalizar los pavimentos de urbanización, 
ejecutados por el propio equipo en cuanto a ajuste al replanteo, aparejo, 
bordes, juntas u otros, de acuerdo a las tolerancias establecidas en la 
documentación técnica de referencia. 

4.9 Realizar pruebas de calidad al finalizar la instalación de elementos 
complementarios ejecutados por el propio equipo en cuanto a ajuste al 
replanteo, montaje, ajuste u otros, de acuerdo a las tolerancias establecidas en 
la documentación técnica de referencia. 

4.10 Realizar propuestas para la resolución de defectos detectados en los trabajos 
de ejecución de pavimentos de urbanización e instalación de elementos 
complementarios ejecutados, planteando razonadamente acciones para su 
corrección, devolución, demolición u otras según corresponda. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1932_2: Organizar trabajos de albañilería de urbanización. Estos 
conocimientos se presentan agrupados teniendo como referente las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Valoración de los trabajos de albañilería de urbanización – tendido de 

tubos, registros y cámaras de instalaciones, pavimentos y elementos 
complementarios- para su contratación y cobro, 
 
- Documentación técnica de referencia en trabajos de revestimientos. 
- Proyecto: memoria, pliegos de condiciones, planos y mediciones. Orden de 

prevalencia. Revisiones.  
- Ofertas, mediciones y certificaciones. Procesos de elaboración. Criterios y 

unidades de medición. Unidades y partidas de obra. 
- Precios simples: materiales, transportes, jornales, maquinaria, energía y 

seguridad. Precios auxiliares, unitarios, descompuestos. Partidas alzadas. Costes 
directos, indirectos, gastos generales.  

- Presupuestos de ejecución y contratación. 
 

2. Organización de los trabajos de albañilería de urbanización: 
planificación a corto plazo y distribución de los recursos en el tajo para 
optimizar los rendimientos. 

 
- Plan de obra: secuencia temporal, recursos.  
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- Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra: 
- Desviaciones de plazo usuales en los trabajos de albañilería de urbanización. 

- Rendimientos de los recursos. 
- Métodos de representación en planificación: diagrama de barras (Gantt). 

- Plan de seguridad y salud: organización, señalización, ubicación de medios, 
equipos e instalaciones de obra. 

- Ordenación del tajo: producción, seguridad y mantenimiento de equipos. 
Distribución de trabajadores, materiales y equipos en el tajo 

- Cumplimentación de partes de producción, incidencia, suministro, entrega, etc.  
- Tajos y oficios relacionados con los recursos y técnicas de albañilería de 

urbanización.  
- Coordinación de los trabajos de revestimiento: mejoras de rendimientos, 

problemas de coordinación, tratamiento de servicios afectados. 
- Organigramas en obras. 
 

3. Seguimiento de la calidad en las distintas fases del tendido de tubos de 
saneamiento y ejecución de registros y cámaras. 

 
- Tipos de servicios urbanos: conducciones, elementos singulares.  
- Red de alcantarillado:  

- Tipos de redes: unitarias y separativas, por gravedad y a presión. 
- Estructura. 
- Elementos. 
- Trazado: condiciones generales, parámetros, separación a otras redes. 
- Albañales y alcantarillas: materiales, propiedades, tamaños, uniones. 
- Condiciones de entronque de la acometida a la red general. 

- Red de evacuación de agua en edificación:  
- Estructura: red vertical, red horizontal –enterrada y colgada-. 
- Elementos. 
- Trazado: condiciones generales, parámetros, separación a otras instalaciones.  
- Colectores enterrados: materiales, propiedades, tamaños, uniones. 

- Replanteo de redes de alcantarillado. 
- Equipos para tendido de tubos: tipos y funciones. 
- Tipos de arquetas y pozos según su función. 
- Tajos de tendido de tubos y ejecución de registros y cámaras. Tajos y oficios 

relacionados con los recursos y técnicas de tendido de tubos y ejecución de 
registros y cámaras. 

- Pliegos de condiciones: contenidos; comprobaciones a realizar; criterios de 
aceptación y rechazo.  

- Procesos y condiciones de control de calidad de los trabajos de tendido de tubos 
de saneamiento: fases y comprobaciones. 

- Procesos y condiciones de control de calidad de los trabajos de ejecución de 
registros y cámaras: fases y comprobaciones. 

- Comprobaciones constructivas del tendido de tubos de saneamiento y ejecución 
de registros y cámaras. 
 

4. Seguimiento de la calidad en las distintas fases de la ejecución de 
pavimentos de urbanización e instalación de elementos 
complementarios. 
 
- Tipos de pavimentos de urbanización: por piezas y continuos. 
- Tipos de elementos complementarios. 
- Tajos de pavimentos de urbanización. Tajos y oficios relacionados con los trabajos 

de ejecución de pavimentos de urbanización. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_EOC586_2   Hoja 8 de 27 

- Tajos de instalación de elementos complementarios. Tajos y oficios relacionados 
con los trabajos de instalación de elementos complementarios. 

- Pliegos de condiciones: contenidos; comprobaciones a realizar; criterios de 
aceptación y rechazo.  

- Procesos y condiciones de control de calidad de pavimentos de urbanización: 
fases y comprobaciones. 

- Procesos y condiciones de control de calidad de la instalación de elementos 
complementarios: fases y comprobaciones. 

- Comprobación de soportes para pavimentos de urbanización y elementos 
complementarios. 

- Recepción de elementos de obras de trabajos de revestimientos. 
- Comprobaciones relacionadas con el proceso de ejecución de los pavimentos de 

urbanización. 
- Comprobaciones relacionadas con el proceso de instalación de los elementos 

complementarios. 
- Comprobaciones de los pavimentos de urbanización terminados y elementos 

complementarios instalados. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los superiores y responsables de la obra o clientes deberá: 

 
1.1 Tratarlos con cortesía y respeto.  
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le 

soliciten, y en particular los relacionados con los objetivos de seguridad y de 
calidad, y con el cumplimiento de los plazos.  

1.3 Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas 
responsables de la obra y de los oficios relacionados, mostrando una actitud 
participativa.  

1.4 Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos. 
1.5 Evitar comentar los fallos de otros oficios, equipos o contratas, con intención de 

menospreciar su capacidad profesional. 
 
2. En relación con los trabajadores del propio equipo y otros profesionales 

deberá: 
 

2.1 Tratarlos con respeto.  
2.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 

procedimientos de trabajo establecidos.  
2.3 Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo 

de trabajo.  
2.4 Promover comportamientos seguros. 
2.5 Promover la concentración en las tareas, evitando distracciones excepto en las 

pausas reglamentarias o paradas por causas de la producción.  
2.6 Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y 

opiniones, en particular de personas con otras nacionalidades.  
2.7 Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas 

compartidas de trabajo.  
2.8 Cuidar los espacios e instalaciones comunes. 
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3. En relación con otros aspectos: 

 
3.1 Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.2 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.3 Ser constante en la identificación de riesgos laborales en el tajo y en la 

adopción de las medidas preventivas, comunicando las contingencias al 
superior o responsable con prontitud.  

3.4 Ser constante en la comprobación de la calidad del trabajo del propio 
equipo/cuadrilla, revisando periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento 
sin esperar a terminar el elemento a ejecutar.  

3.5 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.  
3.6 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.  
3.7 Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra: ser puntual, no 

comer, no fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que 
no estén autorizados, entre otras.  

3.8 Promover el cuidado de los equipos de trabajo y la utilización con economía los 
materiales. 

3.9 Promover el mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza. 

3.10 Promover el cumplimiento de los procedimientos para recoger, clasificar y 
depositar los residuos. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1932_2 Organizar trabajos de albañilería de 
urbanización”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se 
concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para comprobar la calidad de trabajos de albañilería 
de urbanización –tendido de tubos de saneamiento, ejecución de registros y 
cámaras, pavimentos e instalación de elementos complementarios- 
ejecutados por otros operarios en una obra de urbanización, tomando como 
referencia las especificaciones del proyecto de ejecución o documentación 
técnica de referencia.  

 
Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:  

 
1. Determinar los criterios de aceptación y rechazo que definen el control 
de la calidad, en cuanto a tolerancias geométricas, funcionalidad y criterios 
estéticos, a partir de documentación técnica de referencia. 
 
2. Comprobar la calidad de los distintos trabajos de albañilería de 
urbanización. 
 

Condiciones adicionales: 
 
- El desarrollo de la situación profesional de evaluación se hará sobre 

muestras de trabajos de albañilería de urbanización ejecutados con 
defectos representativos, tanto materiales como en imágenes y/o fotos, 
que permitan efectuar las comprobaciones pertinentes en las 
correspondientes fases del proceso de ejecución. También se 
dispondrá la documentación técnica requerida, a partir de 
documentación técnica de referencia (instrucciones de los fabricantes 
de los productos, o la extractada del pliego de condiciones). 

 
- Se limitará la complejidad de la situación profesional respetando unos 

mínimos que permitan aproximarse a situaciones profesionales reales 
o simularlas eficazmente. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Obtención de la información precisa 
para realizar el control de calidad. 

- Obtención de los criterios geométricos de aceptación y 
rechazo: localización de la información relativa a 
tolerancias geométricas, selección de la información de 
aplicación a las unidades a comprobar. 

- Obtención de la información de las unidades a 
comprobar: localización de la información gráfica y 
escrita, selección de la información de aplicación a las 
unidades a comprobar. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Detección de defectos en muestras 
de tendido de tubos de saneamiento y 
ejecución de registros y cámaras 
 
 

- Comprobación y detección de deficiencias del soporte: 
geometría de las zanjas, dirección e inclinación de la 
escorrentía, ubicación de registros y cámaras, 
materiales. 

- Comprobación y detección de deficiencias en el uso de 
hormigones y morteros: aplicación, rebabas, cantidad 
utilizada. 

- Comprobación y detección de deficiencias en el tendido 
de tubos de saneamiento: alineación, juntas, pendiente, 
materiales. 

- Comprobación y detección de deficiencias en la 
ejecución de registros y cámaras: replanteo, aparejo, 
juntas, machihembrado, acabado interior. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Detección de defectos en muestras 
de pavimentos de urbanización 
ejecutados y elementos 
complementarios instalados. 

- Comprobación y detección de deficiencias del soporte: 
geometría, planeidad, horizontalidad, regularidad, 
humedad. 

- Comprobación y detección de deficiencias en pavimentos 
de urbanización por piezas (adoquinados, embaldosados 
y otros): geometría, horizontalidad, regularidad, 
planeidad, replanteo, empalmes y juntas, tratamiento de 
puntos singulares. 

- Comprobación y detección de deficiencias en los 
pavimentos de hormigón impreso: horizontalidad, 
regularidad, continuidad del motivo decorativo, empalmes 
y juntas, tratamiento de puntos singulares. 

- Comprobación y detección de deficiencias en la 
instalación de elementos complementarios: replanteo, 
ubicación, anclaje, conexiones. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 
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Escala A 
 

4 
    

Se localiza, selecciona y determina la información relativa a criterios geométricos de aceptación y 
rechazo, así como la relativa a las unidades a comprobar, sin cometer errores ni omisiones. 
 

3 

    
Se localiza y selecciona la información relevante relativa a criterios geométricos de 
aceptación y rechazo, pero se comete algún error u omisión respecto a criterios de 
importancia menor. Se localiza, selecciona y determina la información relevante -gráfica y 
escrita- de las unidades a comprobar, pero se comete algún error u omisión respecto a 
dimensiones de importancia menor. 
 

2 

    
Se localiza la información técnica de referencia relativa a criterios geométricos de aceptación y 
rechazo, pero se cometen errores al seleccionar la información relevante de aplicación. Se localiza 
la información gráfica y escrita de las unidades a comprobar, pero se cometen errores al seleccionar 
y determinar la información relevante de aplicación. 
 

1 
    

No se localiza en la documentación técnica de referencia la información relativa a los criterios 
geométricos de aceptación y rechazo, o la información relativa a las unidades proyectadas 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 

 

4 
    

Detecta todos los defectos del soporte, en el tendido de tubos de saneamiento y en la ejecución de 
registros y cámaras. 
 

3 

    
Detecta los defectos significativos del soporte relativo a la geometría, irregularidades en la 
geometría de las zanjas y ubicación de los registros y cámaras, admite alguna deficiencia de 
escasa magnitud en cuanto a pequeños errores en la inclinación de la zanja. Detecta los 
defectos significativos relativos al replanteo de los tubos de saneamiento y sus juntas, 
admite ligeros defectos tolerables, tales como desviaciones en la inclinación de los tubos y 
pequeñas rebabas en el uso de morteros en las juntas entre piezas. Detecta los defectos 
significativos en la ejecución de registros y cámaras relativos al aparejo de las piezas de 
fábrica y en la unión de piezas prefabricadas.  
 

2 

    
No detecta irregularidades en el soporte y admite irregularidades en la geometría y desviaciones en 
la inclinación de gran magnitud. No detecta errores en las juntas entre los tubos de saneamiento y 
en la aplicación de morteros por exceso o defecto y no corresponden a buenas prácticas 
constructivas. Admite errores observables a simple vista en el replanteo y geometría de registros y 
cámaras, así como deficiencias visibles en las juntas con los tubos de la instalación.  
 

1 
    

No detecta un número considerable de defectos significativos durante la comprobación del tendido 
de tubos de saneamiento y ejecución de registros y cámaras. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala C 

 

4 
    

Detecta todos los defectos del soporte, pavimentos de urbanización ejecutados. Y en la instalación 
de elementos complementarios. 
 

3 

    
Detecta los defectos significativos del soporte relativo a la geometría, irregularidades en la 
planeidad, y restos de suciedad, admite algunas deficiencias de escasa magnitud tales como 
pequeñas grietas, fisuras, y pequeñas manchas. Detecta los defectos significativos relativos 
a la planeidad y continuidad de los adoquinados y embaldosados admite faltas de escasa 
magnitud, tales como errores en los empalmes entre tajos en zonas poco visibles y pequeñas 
cejas entre las piezas. Detecta los defectos significativos relativos a la planeidad, continuidad 
y en las juntas de los pavimentos de hormigón impreso. Detecta los defectos significativos en 
los encuentros y puntos singulares del pavimento con los elementos complementarios, 
admite ligeros defectos en el replanteo de los elementos complementarios tales como 
desviaciones en la colocación. 
 

2 

    
No detecta irregularidades en el soporte y admite humedades que no permiten la colocación de los 
elementos del pavimento de urbanización. No detecta defectos en el replanteo de los elementos 
complementarios y en el aparejo de pavimentos adoquinados. Admite cejas observables a simple 
vista entre las diferentes piezas del adoquinado. Admite irregularidades en la planeidad y errores de 
continuidad en la ejecución de pavimentos de hormigón impreso  
 

1 
    

No detecta un número considerable de defectos significativos durante la comprobación de los 
pavimentos de urbanización e instalación de elementos complementarios. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para proponer, presupuestar y planificar los trabajos 
de albañilería de urbanización -tendido de tubos, ubicación de registros y 
cámaras, pavimentos e instalación de bancos y sistema de alumbrado –
(farolas)-del acceso a una vivienda unifamiliar aislada. Esta situación 
comprenderá, al menos las siguientes actividades: 

 
1. Realizar una propuesta propia de ubicación de las conducciones, 

registros y cámaras de saneamiento (acometida y sistema de 
alcantarillado), acabado del pavimento y ubicación de los elementos 
complementarios.  
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2. Determinar las necesidades de recursos materiales -herramientas, 
materiales, EPIs, maquinaria, medios auxiliares- para ejecutar dicha 
obra por un único operario y su ayudante, proponiendo mediante 
croquis la ubicación de los equipos y acopios. 
 

3. Planificar la obra, estableciendo el avance periódico –por días y 
semanas-precisando los posibles puntos muertos –por fraguado de 
mezclas u otros-, debidos únicamente a los trabajos de albañilería de 
urbanización -asumiendo que los soportes se los dan preparados y no 
hay otros oficios trabajando-, y estimando el plazo global considerando 
las interferencias por la meteorología. Posteriormente reajustar el 
equipo humano para realizar la obra en un plazo entre dos o tres veces 
menor que el estimado para su ejecución por un único operario y su 
ayudante. 
 

4. Calcular el presupuesto de la obra a partir de las mediciones y precios 
unitarios correspondientes a las unidades de albañilería de 
urbanización, proponiendo precios unitarios ajustados al trabajo, 
reajustando los disponibles a partir de los disponibles en bases de 
datos y presupuestos de otros trabajos de revestimientos. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se estimarán los periodos en los que no se podrá trabajar, a partir de 

una previsión meteorológica a una semana vista con condiciones 
climáticas extremas -heladas, tormentas u otras- a una semana vista.  

 
- Se limitará la extensión y complejidad de los trabajos de albañilería de 

urbanización propuestos, respetando unos mínimos que permitan 
simular eficazmente situaciones profesionales reales. 

 
- Se asignarán unas tolerancias respecto a los valores obtenidos en la 

prueba por un profesional competente, para las distintas actividades –
mediciones, rendimientos, plazos u otros-.  

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Propuesta de trabajos de albañilería 
de urbanización. 

- Medición sobre plano del terreno: ajuste a las dimensiones 
y geometría de la ubicación. 

- Propuesta de ubicación de tubos de saneamiento, cámaras 
y registros: dimensiones y condiciones de las zanjas, 
inclinación y dirección, materiales necesarios.  

- Propuesta de aparejo y resolución del pavimento de 
urbanización: tipo, ajuste al espacio y los elementos –
accesos y elementos complementarios-- resolución de 
puntos singulares, materiales necesarios. 

- Propuesta de disposición e instalación de elementos 
complementarios –bancos y elementos de alumbrado-: 
ajuste a los materiales y a las buenas prácticas 
reconocidas. 

- Elaboración de croquis acotados: proporcionalidad entre 
distintos elementos, utilización de diferentes vistas, 
representación y acotación de los distintos elementos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Determinación y ubicación de 
recursos materiales necesarios para 
la ejecución de la obra. 

- Estimación de acopios: ajuste a los planos de la solución 
propuesta por el cliente y a las mermas previsibles. 

- Determinación de equipos de trabajo y EPIs: ajuste a las 
actividades a desarrollar por un albañil y su ayudante. 

- Ubicación de equipos de trabajo: ajuste a las actividades a 
desarrollar y a los espacios disponibles. 

- Ubicación de acopios: ajuste a los espacios disponibles y a 
las recomendaciones de los fabricantes. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala E. 

Planificación de la obra  - Estimación de puntos muertos: ajuste a previsiones 
meteorológicas, según necesidades de producción. 

- Estimación de rendimientos de trabajo: ajuste al equipo 
humano, a los equipos de trabajo y a las condiciones del 
trabajo.  

- Estimación del avance por días: ajuste a las mediciones, 
rendimientos y estimación de puntos muertos; optimización 
del proceso constructivo y coordinación con oficios 
relacionados. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala F. 
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Reajuste de recursos humanos para 
reducir el plazo. 

- Número de albañiles y ayudantes propuestos: ajuste a la 
lógica productiva y a las condiciones del trabajo.  

- Estimación de rendimientos de trabajo: ajuste al equipo 
humano y a las condiciones del trabajo.  

- Cálculo del plazo global: ajuste a las mediciones, 
rendimientos y estimación de puntos muertos; optimización 
del proceso constructivo y coordinación con oficios 
relacionados. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala G. 

Presupuesto de la obra. - Listado de mediciones: ajuste a las partidas a ejecutar y a 
las unidades habituales a considerar, ajuste a los criterios 
establecidos, consideración de medios auxiliares y otras 
partidas no incluidas en la descripción de las unidades. 

- Fijación de precios unitarios: ajuste a bases de datos y 
otros presupuestos, ajustes a las condiciones de la obra. 

- Cálculo del presupuesto: ajuste a las mediciones y precios 
unitarios, incorporación de aumentos o descuentos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala H. 
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Escala D 

 

4 

    
Las dimensiones medidas respetan las tolerancias respecto a las reales, se proponen los trabajos de 
albañilería de urbanización -tendido de tubos, ubicación de registros y cámaras, pavimentos y 
elementos complementarios- adecuados –constructivamente, por funcionalidad y por coste- a la obra 
a realizar y a los espacios disponibles. Los croquis utilizan las vistas necesarias y recogen los 
elementos y cotas significativas, sin inducir a confusión en cuanto a elementos y cotas 
representados. 
 

3 

    
Las dimensiones medidas respetan las tolerancias respecto a las reales, y se proponen 
materiales adecuados –constructivamente y por coste- a los elementos a revestir, Los 
trabajos de albañilería de urbanización -tendido de tubos, ubicación de registros y cámaras, 
pavimentos y elementos complementarios- corresponden a buenas prácticas constructivas, 
pero suponen incurrir en sobrecostes respecto a soluciones más simples o habituales. Los 
croquis son correctos en cuanto a vistas y elementos representados, así como a las cotas 
reflejadas, pero la posición en el croquis de alguna cota puede inducir a confusión en cuanto 
a la dimensión referida. 
 

2 

    
Algunas dimensiones obtenidas respecto a las ubicaciones son menores a las reales disponibles. 
Los trabajos de albañilería de urbanización -tendido de tubos, ubicación de registros y cámaras, 
pavimentos y elementos complementarios- propuestos no se adecúan a los espacios –por razones 
constructivas o excesivo coste-. El aparejo y resolución de puntos singulares del pavimento son 
contrarios a las buenas prácticas constructivas. Los croquis son incorrectos en cuanto a ausencia de 
vistas necesarias o por inclusión de varios elementos o cotas que no corresponden con la realidad. 
 

1 

    
Algunas dimensiones obtenidas respecto a las ubicaciones exceden a las reales disponibles. Omite 
materiales necesarios para la ejecución. Los croquis omiten elementos en la representación o cotas 
significativas, o presentan ausencia de proporcionalidad entre los distintos elementos representados. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala E 

 

4 

    
La estimación de acopios se ajusta a las mediciones de los elementos a ejecutar y a las mermas 
previsibles. Los equipos y EPIs determinados son los necesarios en cuanto a número y capacidad. 
La ubicación de acopios es compatible con las recomendaciones de los fabricantes. La ubicación de 
la maquinaria, medios auxiliares y acopios es la que optimiza los rendimientos. 
 

3 

    
La estimación de acopios se corresponde con las mediciones de los elementos a ejecutar, y 
tiene en cuenta las posibles mermas, pero resulta moderadamente excesiva. Los equipos y 
EPIs determinados son los necesarios pero puede haber algún exceso en el número o 
capacidad. La ubicación de la maquinaria y medios auxiliares está justificada en relación con 
los acopios o vías de tránsito disponibles, aunque no es la que optimiza los rendimientos. La 
ubicación de acopios es compatible con las recomendaciones de los fabricantes, pero no es 
la que optimiza los rendimientos. 
 

2 

    
La estimación de acopios resulta menor de lo necesario, o no tiene en cuenta las posibles mermas, 
o es excesivamente elevada. Los equipos y EPIs determinados son los necesarios pero no 
suficientes en número o capacidad. La ubicación de la maquinaria y medios auxiliares no está 
justificada en la relación con los acopios o vías de tránsito disponibles. La ubicación de acopios es 
incompatible con las recomendaciones de los fabricantes. 
 

1 

    
La estimación de acopios omite algunos materiales necesarios. Se omiten equipos de trabajo y EPIs 
necesarios para las actividades a desarrollar. La ubicación de equipos de trabajo y acopios 
interrumpe los tránsitos de la obra o en su entorno. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala F 

 

4 

    
La planificación realizada considera correctamente los puntos muertos, mediciones y rendimientos, 
definiendo un proceso constructivo que optimiza la duración en cuanto a los elementos a acometer y 
la coordinación con los oficios relacionados. 
 

3 

    
Se consideran puntos muertos debidos a meteorología y por necesidades de la producción –
por fraguado de mezclas u otros- con una duración estimada razonable. Los rendimientos de 
trabajo considerados tienen en cuenta particularidades de la obra y equipos utilizados. El 
avance por días se ajusta a las mediciones y rendimientos, considerando los puntos muertos 
estimados, pero la organización del proceso constructivo a seguir y la intervención de los 
oficios relacionados no optimiza el rendimiento global. 
 

2 

    
Se consideran puntos muertos debidos a meteorología y por necesidades de la producción, pero la 
duración estimada es demasiado elevada o reducida. Los rendimientos de trabajo considerados no 
tienen en cuenta particularidades de la obra y equipos utilizados. El avance por días no se ajusta a 
las mediciones o rendimientos, o no considera los puntos muertos estimados o la intervención de los 
oficios relacionados. 
 

1 

    
No se consideran los puntos muertos obligados por heladas, tormentas o fraguados de mezclas. Los 
rendimientos de trabajo considerados son muy superiores o inferiores a los estándares de 
referencia. La planificación diaria es contradictoria respecto al proceso constructivo a seguir. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala G 

 

4 
    

La propuesta realizada permite alcanzar los plazos fijados optimizando los recursos a emplear. 
 

3 

    
La propuesta realizada se ajusta a la lógica productiva, y el equipo humano resulta suficiente 
para alcanzar los plazos exigidos. Sin embargo las estimaciones y el cálculo del plazo son 
algo conservadores aunque aceptables, con el consiguiente sobredimensionamiento de 
recursos 
 

2 

    
La propuesta realizada se ajusta a la lógica productiva, pero el equipo humano resulta insuficientes 
para alcanzar los plazos exigidos, estimando incorrectamente los rendimientos o considerando 
incorrectamente la incidencia de otros factores a considerar en el cálculo del plazo global –puntos 
muertos, coordinación con otros oficios-. 
 

1 
    

La propuesta realizada no se ajusta a la lógica productiva, con unos rendimientos excesivamente 
bajos o un sobredimensionamiento excesivo de recursos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala H 

 

4 

   Las mediciones consideran todas las unidades y también las partidas no incluidas en su descripción, 
respetando los criterios de medición establecidos. Los precios unitarios de referencia coinciden con 
la descripción de las unidades de la obra y se ajustan en función de las condiciones de la misma, 
considerando todas las variables significativas específicas de la obra. El presupuesto se realiza a 
partir de las mediciones y precios unitarios, y se calcula correctamente. 
 

3 

   Las mediciones consideran todas las unidades y también las partidas no incluidas en su 
descripción, respetando los criterios de medición establecidos. Los precios unitarios de 
referencia coinciden con la descripción de las unidades de la obra y se ajustan en función de 
las condiciones de la misma, aunque sin tener en cuenta todas las variables significativas 
específicas de la obra. El presupuesto se realiza a partir de las mediciones y precios 
unitarios, pero presenta algún error de cálculo que no presenta una incidencia considerable 
en el valor final. 
 

2 

   Las mediciones consideran todas las unidades pero omiten partidas no incluidas en su descripción, 
o no respetan los criterios de medición establecidos. Los precios unitarios de referencia coinciden 
con la descripción de las unidades de la obra, pero no se ajustan en función de las condiciones de la 
misma. El presupuesto se realiza a partir de las mediciones y precios unitarios, pero presenta 
errores de cálculo inaceptables por su número o por su incidencia en el valor final. 
 

1 
   Las mediciones omiten unidades a considerar. Los precios unitarios tomados como referentes no se 

corresponden en su descripción con los de las unidades de la obra. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
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sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 
profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a una persona candidata de bajo nivel cultural al que 
se le aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación 
profesional que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la organización de trabajos de revestimiento, se le someterá, 
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) En caso de prueba profesional, se facilitara la documentación técnica 

requerida preferentemente en formato impreso, y cuando se haga 
informáticamente será mediante aplicaciones de uso común para que 
puedan ser utilizadas de modo inmediato por la persona candidata 
(formatos de archivos ofimáticos habituales). 

 
e) En caso de prueba profesional, se facilitara la documentación técnica 

requerida preferentemente en formato impreso, y cuando se haga 
informáticamente será mediante aplicaciones de uso común para que 
puedan ser utilizadas de modo inmediato por la persona candidata 
(formatos de archivos ofimáticos habituales). 
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f) En caso de prueba profesional, se asignará un plazo máximo para el 

conjunto de la prueba, a calcular mayorando el obtenido por un profesional 
competente, para que el evaluado o evaluada alcancen rendimientos 
próximos a los del ámbito profesional.  
 

g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2, siendo importante la consulta 
de documentación técnica y la toma de decisiones relacionada con la 
información obtenida, por lo que en función del método de evaluación 
utilizado, se recomienda que la comprobación de lo explicitado por la 
persona candidata se complemente con pruebas prácticas que tengan 
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación. 
Estas se plantearán sobre un contexto reducido que permita optimizar la 
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el 
tiempo necesario para su ejecución. 
 

h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
i) Para limitarla extensión y complejidad de los trabajos de albañilería de 

urbanización a proponer, se recomienda que la urbanización corresponda a 
una parcela de tamaño medio correspondiente al acceso y acometida del 
saneamiento de una edificación unifamiliar aislada. 
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j) En el caso de la situación profesional de evaluación número 2, el desarrollo 

de las actividades 2) a 4) no necesariamente se referirán a la propuesta 
planteada por la persona candidata en la actividad 1). La comisión de 
evaluación puede establecer una solución diferente a la planteada por la 
persona candidata. 
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