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Competencia profesional

Elementos de la competencia

EC1 Planificar la ejecucion de una instalacién solar fotovoltaica, definiendo las fases de trabajo
e interpretando el proyecto o memoria técnica, cumpliendo la normativa aplicable.

IC1.1 La memoria del proyecto o plan de obra se analiza e interpreta en el proceso de planificacién.

IC1.2 Las caracteristicas topograficas y de emplazamiento de la instalacion proyectada se

interpretan a partir de los planos.

IC1.3 Las caracteristicas funcionales y de equipos auxiliares de la instalacion solar proyectada se
interpretan a partir de la informacidon contenida en el proyecto.

IC1.4 Los elementos relacionados con la organizacion y control de la ejecucién se interpretan a
partir de la documentacion del proyecto o plan de la obra.

IC1.5 La secuenciacidén y organizacion general del montaje se establece a partir del proyecto,
realizando un plan de trabajo en el que se optimice el proceso en cuanto a seguridad, método

y tiempo.

IC1.6 Los cronogramas para cada una de las fases de montaje se realizan, garantizando la
coordinacion y encadenamiento de las partes de la instalacion.

IC1.7 El plan de aprovisionamiento se realiza, coordinando el plan de montaje con las posibilidades
de aprovisionamiento y almacenaje y garantizando el suministro en el momento oportuno.
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EC2

EC3

IC1.8 La organizacidon preliminar de los recursos humanos y medios necesarios se establece
definiendo las funciones de cada operario o gremio y su correlacidon con los medios técnicos
programados en cada fase.

IC1.9 Las aplicaciones informaticas especificas empleadas en la planificacion de proyectos de
instalaciones solares fotovoltaicas se utilizan para secuenciar y organizar la ejecucion de la
obra.

Organizar la fase de replanteo, planificacion y montaje de estructuras de la instalacién solar
fotovoltaica, para seguir el cronograma establecido, controlando su ejecucidon y realizando
las adaptaciones correspondientes a partir de las posibles contingencias que puedan
originarse.

IC2.1 El replanteo de la obra se organiza y desarrolla contrastando los datos del proyecto sobre el
terreno y supervisando el marcaje general de la instalacidn y, en su caso, las modificaciones
necesarias.

IC2.2 La planificacién del montaje de la instalacidn se interpreta y utiliza para plantear la
organizacién del trabajo en cada una de las partes de la instalacion.

IC2.3 El trabajo de las diferentes personas y gremios que intervienen en la obra se coordina
velando por el cumplimiento de los objetivos programados atendiendo a criterios de eficacia,
eficiencia, calidad y seguridad.

IC2.4 Lainformacidn necesaria para realizar el montaje de las instalaciones solares fotovoltaicas se
transmite y comunica a los trabajadores de manera clara, asegurando la suficiencia y
precision de las instrucciones, evitando errores en la interpretacidon y permitiendo a los
operarios preparar los materiales, asi como realizar los trabajos con eficacia, seguridad y
calidad.

IC2.5 El desplazamiento de paneles, estructuras resistentes, equipos y otros materiales necesarios
se organiza y supervisa segun las especificaciones del proyecto.

IC2.6 La colocacién de estructuras resistentes se organiza y supervisa segun las especificaciones
del proyecto cuidando especialmente la impermeabilizacidn del edificio.

Organizar el aprovisionamiento y suministro de materiales a la obra segin procedimientos
establecidos en la empresa, controlando el proceso y cumpliendo la normativa aplicable.

IC3.1 La seleccidn de los equipos, herramientas y otros recursos técnicos necesarios se supervisa
en cada una de las fases del montaje de la instalacidn solar fotovoltaica.

IC3.2 El suministro de los distintos materiales respecto a sus plazos de entrega, condiciones de
suministro, gestion de acopio en almacenamiento y distribucion, se coordina, controla y
supervisa de acuerdo con las especificaciones y normativas establecidas.
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IC3.3 Las especificaciones de calidad de materiales y otros recursos técnicos necesarios para la

EC4

EC5

IC3.4

1C3.5

1C3.6

instalacidn se verifican segln la normativa aplicable.

Las especificaciones técnicas de calidad en la ejecucion del montaje de la instalacion se
controlan y supervisan, comprobando que se ajustan a las normas establecidas.

El desplazamiento y ubicacién de los materiales y equipos se gestiona segun la logistica del
proyecto de la obra, con los medios de transporte y elevacion establecidos, y en condiciones
de seguridad.

Las herramientas, maquinaria y medios auxiliares se organizan y mantienen para una

ejecucién con seguridad y rendimiento.

Organizar las fases del montaje de la instalaciéon solar fotovoltaica, para seguir el

cronograma establecido, controlando su ejecucién y realizando las adaptaciones

correspondientes a partir de las posibles contingencias que puedan originarse.

IC4.1

1C4.2

IC4.3

IC4.4

IC4.5

La colocacién de paneles, sistemas de seguimiento y tendido de las canalizaciones y
conductores se organiza y supervisa segun las especificaciones del proyecto.

El montaje de los sistemas de almacenamiento/acumulacién se supervisa asegurando la
fidelidad al proyecto y la calidad en su ejecucion.

El montaje de los grupos electrégenos convencionales, sistemas edlicos de pequefia potencia
y demas sistemas de apoyo de las instalaciones fotovoltaicas se supervisa asegurando la
fidelidad al proyecto y la calidad en su ejecucién.

El montaje y conexién de la instalacidn eléctrica y los dispositivos de control se organizan y
supervisan, asegurando la fidelidad al proyecto y la calidad en su ejecucidn.

Las protecciones contra la corrosidn, oxidacién e impactos mecanicos de los paneles y
elementos se supervisan, conforme a las especificaciones del proyecto.

Organizar las pruebas de seguridad y funcionamiento y la puesta en servicio de las

instalaciones solares fotovoltaicas, ajustando los equipos y elementos de regulacidn vy

control, controlando el proceso para asegurar las condiciones de funcionamiento

establecidas.

IC5.1

El plan de prueba para la puesta en servicio de la instalacion solar fotovoltaica se organiza 'y
supervisa, garantizando la realizacién de las pruebas de seguridad reglamentarias y de
funcionamiento que requiere la instalacién y coordinando los procedimientos que se deben
seguir y su secuencia.
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IC5.2 Las pruebas realizadas a las instalaciones se verifican, cumpliendo las prescripciones

EC6

EC7

IC5.3

1C5.4

IC5.5

reglamentarias y asegurando que los valores obtenidos se ajustan a los exigidos por la
normativa aplicable.

El ajuste de los elementos de seguridad, proteccién y control de funcionamiento del sistema
se coordina y supervisa, asegurando que se realiza de acuerdo con lo especificado y con los
requerimientos del proceso.

Los sistemas de emergencias y de alarmas se supervisan verificando que responden a las
situaciones de contingencias establecidas y en condiciones de eficacia.

Los manuales de operacién y mantenimiento se supervisan, facilitdndolos al usuario.

Organizar el plan de seguridad y salud en las operaciones de montaje de instalaciones

solares fotovoltaicas, controlando su ejecucién para garantizar la integridad de las

personas, de los medios y su entorno, y cumpliendo la normativa aplicable.

1C6.1

1C6.2

1C6.3

1C6.4

1C6.5

1C6.6

El plan de seguridad del montaje de la instalacién solar fotovoltaica se interpreta,
planificando los recursos materiales para su desarrollo.

El trabajo de montaje de la instalacidn fotovoltaica se planifica segun las prescripciones del
plan de seguridad, trasladando, a los operarios bajo su mando, la formacién o informacion
concerniente a los requerimientos del plan de seguridad.

Los riesgos profesionales derivados del montaje de la instalacion se identifican y controlan,
gestionando el despliegue y ubicacidn de infraestructuras de seguridad, asi como el empleo,
funcionamiento y estado de conservacidon de los equipos de seguridad y proteccidon
personales.

El empleo, funcionamiento y estado de conservacion de maquinarias, vehiculos,
herramientas y otros medios técnicos utilizados en la instalacidon se controlan, verificando
que se encuentran en perfecto estado de uso.

El plan de emergencias relacionado con el proceso de montaje de la instalacidon solar
fotovoltaica se gestiona, paralizando el trabajo cuando no se cumplen las medidas de
seguridad o existe riesgo para las personas.

Los riesgos de tipo medioambiental se evallan y controlan para evitarlos o reducirlos a los
minimos niveles posibles, respetando, en todo caso, la normativa de aplicacion.

Gestionar la documentacién relacionada con los procesos del montaje de la instalaciéon

solar fotovoltaica, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y la aplicacién de

criterios organizativos establecidos por la empresa.
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IC7.1 Los documentos del proyecto, esquemas simbdlicos, listas de materiales, manuales de
funcionamiento y otros documentos técnicos se gestionan segun los requisitos de la empresa
y criterios organizativos de claridad y control.

IC7.2 Los partes de trabajo, albaranes, facturas, control para certificaciones y demas documentos
administrativos se organizan y controlan durante el proceso de montaje de la instalacion.

IC7.3 Los documentos de topografia, la toma de datos para la liquidacidn, las variaciones respecto
al proyecto, en las especificaciones técnicas de elementos, se controlan y recopilan para
constituir la base documental de la obra.

IC7.4 La documentacién relacionada con los permisos oficiales necesarios en la obra se gestiona
ante las posibles legalizaciones, subvenciones e inspecciones.

Contexto profesional

Ambito profesional

Sectores productivos

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes

Responsables de mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

Responsables de montaje de instalaciones solares fotovoltaicas

Responsables de explotacion y mantenimiento de pequefas centrales solares fotovoltaicas

Medios de produccion

Proyecto o memoria técnica de la instalacién Planos de la instalacion Presupuesto Aplicaciones
informaticas de gestidon de recursos y pedidos Fichas técnicas de productos y materiales Hojas de calculo.

Informacion utilizada o generada

Proyectos, planos de conjunto y despiece. Planos isométricos. Esquemas y diagramas de principio. Listado
de piezas y componentes. Programas de montaje. Especificaciones técnicas. Catalogos. Manuales de
servicio y utilizacién. Instrucciones de montaje y de funcionamiento. Mapa de trayectorias solares. Plan
de seguridad y salud en el montaje. Partes de trabajo, albaranes, facturas, pedidos y otros documentos
administrativos. Documentos de topografia. Documentacion de permisos oficiales. Normas internas de
trabajo. Normativa aplicable. Plan de pruebas para la puesta en marcha. Manuales de operacién y
mantenimiento. Plan de seguridad y salud en el montaje. Documentos del proyecto, esquemas simbdlicos,
listas de materiales, manuales de funcionamiento y otros documentos técnicos. Partes de trabajo,
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albaranes, facturas, pedidos y otros documentos administrativos. Documentos de topografia.
Documentacién de permisos oficiales. Normas internas de trabajo. Normativa aplicable.



