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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:  
Control de ejecución de obras de edificación 
 

  Familia Profesional:  Edificación y Obra Civil 

  Nivel:   3 

  Código:   EOC642_3 

  Estado:   BOE 

  Publicación:   RD 1030/2011 

  Referencia Normativa:  RD 1038/2020 
 

 

Competencia general 
Dirigir a pie de obra los distintos tajos de edificación ‐en obras de nueva construcción, rehabilitación u 
otras‐,  organizando  y  supervisando  la  ejecución,  coordinando  y  transmitiendo  instrucciones  a  los 
distintos agentes intervinientes, realizando replanteos, controlando el seguimiento de la planificación a 
corto plazo y distribuyendo las cargas de trabajo para lograr que los tajos se ejecuten con la calidad y en 
el  plazo  previstos,  comprobando  que  se  cumplen  las  medidas  de  seguridad  y  salud  establecidas,  y 
siguiendo las especificaciones del proyecto y las instrucciones recibidas por el superior o responsable. 
 

Unidades de competencia 

UC2140_3:  REALIZAR  REPLANTEOS  EN  LOS  TAJOS  Y  ORGANIZAR  LA  INTERVENCIÓN  DE  LOS 
SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA 

UC2141_3:  CONTROLAR  LA  PUESTA  EN  OBRA  DE  ENCOFRADOS,  ARMADURAS  PASIVAS  Y 

HORMIGÓN 

UC2147_3:  Controlar el acondicionamiento del terreno y la ejecución de la cimentación y estructura 

en edificación 

UC2327_2:  REALIZAR  LAS  FUNCIONES  DE  NIVEL  BÁSICO  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  EN 

CONSTRUCCIÓN 

UC2149_3:  Controlar la ejecución de las particiones, instalaciones y acabados en edificación 

UC2146_3:  ORGANIZAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

UC2150_3:  Controlar las técnicas específicas de obras de rehabilitación en edificación 

UC2148_3:  Controlar la ejecución de la envolvente en edificación 

 

Entorno Profesional 

Ámbito Profesional 
Desarrolla  su actividad en el área de ejecución,  como trabajador asalariado en pequeñas, medianas y 
grandes empresas privadas, bajo la dirección y supervisión de un jefe de producción y/o un jefe de obra, 
o  de  un  encargado  ‐cuando  se  integre  en  el  organigrama  como  capataz‐.  Organiza  y  supervisa  a  los 
trabajadores propios y de las distintas subcontratas. Colabora en la prevención de riesgos dentro de su 
ámbito de responsabilidad, pudiendo desempeñar la función básica de prevención de riesgos laborales. 
 

Sectores Productivos 
Sector  de  la  construcción,  en  construcción  de  edificios  CNAE41  y  actividades  de  construcción 
especializada CNAE43. 
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Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
Los  términos  de  la  siguiente  relación  de  ocupaciones  y  puestos  de  trabajo  se  utilizan  con  carácter 
genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

 Encargado de obras de rehabilitación y reforma en edificación 

 Jefe de taller y/o encargado de trabajadores de acabado de edificios 

 Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la construcción 

 Encargado de obra de edificación, en general 

 Capataz en construcción de edificios 
 

Formación Asociada (870 horas) 

Módulos Formativos 
MF2140_3:  ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TRABAJOS DE REPLANTEO EN CONSTRUCCIÓN (120 

horas) 

MF2141_3:  PUESTA EN OBRA DE ENCOFRADOS, ARMADURAS PASIVAS Y HORMIGÓN (90 horas) 

MF2147_3:  Obras de acondicionamiento del  terreno, cimentación y estructura en edificación  (150 

horas) 

MF2327_2:  PREVENCIÓN  A  NIVEL  BÁSICO  DE  LOS  RIESGOS  LABORALES  EN  CONSTRUCCIÓN  (60 

horas) 

MF2149_3:  Obras de particiones y acabados, e instalaciones en edificación. (150 horas) 

MF2146_3:  ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y TAJOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (90 horas) 

MF2150_3:  Obras específicas de rehabilitación en edificación (90 horas) 

MF2148_3:  Obras de la envolvente en edificación (120 horas) 

 
 

Correspondencia entre determinadas unidades de competencia suprimidas y sus 
equivalentes actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

 

Unidad de Competencia 
suprimida del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (código) 

Requisitos adicionales 

Unidad de Competencia 
equivalente en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (código) 

UC1360_2 NO UC2327_2 
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Correspondencia entre unidades de competencia actuales y sus equivalentes suprimidas 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

 

Unidad de Competencia 
actual del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (código) 

Requisitos adicionales 

Unidad de Competencia 
suprimida del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (código) 

UC2327_2 NO UC1360_2 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 
REALIZAR  REPLANTEOS  EN  LOS  TAJOS  Y  ORGANIZAR  LA  INTERVENCIÓN  DE  LOS 
SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC2140_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Organizar el acondicionamiento previo de los tajos, necesario para la realización 
de los trabajos de topografía, consultando la documentación técnica y recabando 
la información pertinente del superior o responsable. 
CR1.1 La  información  que  permite  la  definición  completa  de  los  replanteos  a  desarrollar  ‐

geometría,  procedimientos,  recursos‐  se  comprueba  que  está  disponible,  ordenando  y 
revisando  los  documentos  de  proyecto  ‐en  su  caso  mediante  aplicaciones  y  entornos 
informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos‐,  detectando  posibles  omisiones  y  errores,  y 
recabando las aclaraciones pertinentes del superior o responsable. 

CR1.2 El comienzo y  la duración de las actividades  inmediatas que necesiten ser replanteadas 

se  determina  consultando  el  Plan  de  obra,  y  recabando  información  del  grado  de  avance  y 
tiempo necesario para la finalización de los tajos previos 

CR1.3 La accesibilidad de las zonas donde se deban realizar los trabajos de replanteo se verifica 
en cuanto a la existencia de caminos o viales de acceso, el desbroce de los terrenos, la ubicación 
de  acopios  en  lugares  alejados  de  las  zonas  a  marcar,  la  apertura  de  tapas  de  espacios 
confinados,  y  la  instalación  y  operatividad  de  medios  auxiliares,    protecciones  colectivas, 
señalización y balizamiento de la obra. 

CR1.4 Las medidas de prevención de riesgos laborales asociadas a los replanteos se determinan 

a  partir  del  Plan  de  seguridad  y  salud  y  recabando  la  información  pertinente,  precisando  las 
protecciones individuales que han de usar los operarios y las protecciones colectivas a instalar y 
mantener. 

CR1.5 El acondicionamiento de las zonas donde se deban realizar los replanteos se lleva a cabo 

con  la  antelación  impuesta  por  el  comienzo  de  los  trabajos  de  replanteo,  impartiendo 
instrucciones para que se resuelvan los problemas de accesibilidad, y en su caso solicitando la 
regulación del  tráfico de obra o el externo a  la misma, confirmando si proceden  los cortes de 
circulación o señalización de tráfico reglamentaria. 

 

RP2:  Organizar y supervisar los trabajos de replanteo desarrollados por los servicios de 
topografía, a fin de disponer de referencias adecuadas para el inicio y control de 
los tajos, durante las distintas fases de la obra. 
CR2.1 Las condiciones de  los trabajos de replanteo a encargar a  los servicios de topografía se 
establecen  consultando  con  los  mismos,  definiendo  los  aspectos  relativos  a  elementos  a 
replantear, plazos de ejecución del replanteo, modo de marcaje de referencias e información a 
figurar en las mismas, necesidades de acondicionamiento de tajos, medios auxiliares y personal 
a utilizar. 
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CR2.2 Los croquis explicativos que resulten necesarios para ilustrar los trabajos se solicitan a los 
servicios de topografía, precisando las vistas elegidas y la información a disponer. 

CR2.3 La  densidad  de  las  referencias marcadas  por  los  servicios  de  topografía  se  comprueba 

que cubre todas las zonas del tajo a ejecutar de forma que la masificación se pueda realizar por 
interpolación de las mismas. 

CR2.4 Los criterios de marcaje previos se comprueba que se han respetado en cuanto al tipo de 

señal,  y  que  la  información  reflejada en  las  referencias  es  la  preestablecida,  discriminando  lo 
que representa ‐como acabado, armadura, cota terminación, eje, cara u otras‐. 

CR2.5 Las  señales empleadas se comprueban en  relación a  su ubicación, asegurando que son 
estables,  reconocibles  e  identificables  ‐tipos  de  señales,  colores  u  otros  códigos  utilizados‐, 
permitiendo distinguirlas de las referencias de los tajos adyacentes. 

CR2.6 Las señales ubicadas se comprueba que permiten la ejecución sin constituir estorbos ni 

riesgos ‐de punzonamientos, tropiezos u otros‐, y que están retranqueadas respecto a las zonas 
de actividad para prevenir que resulten dañadas, modificadas, desplazadas u ocultadas. 

CR2.7 Los residuos de la actividad ‐pilas, material de señalización y otros‐ se comprueba que se 

reciclen o depositen en los contenedores especificados para cada tipo de residuo. 

CR2.8 El  cumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  durante  los  trabajos  de 

replanteo, se supervisa  realizando comprobaciones e  impartiendo órdenes de acuerdo al Plan 
de seguridad y salud y las instrucciones del superior o responsable, verificando que la ubicación 
de los miembros del equipo de replanteo no interfiere con las actividades de la obra, y que los 
ayudantes/portamiras utilizan los equipos de protección individual. 

 

RP3:  Realizar replanteos para establecer  las referencias necesarias en el  inicio de  los 
tajos  durante  las  distintas  fases  de  la  obra,  partiendo  en  su  caso  de  las 
referencias  principales  establecidas  por  los  servicios  de  topografía,  utilizando 
métodos  directos  e  indirectos,  y  cumpliendo  las  medidas  establecidas  de 
prevención de riesgos. 
CR3.1 Los  daños/afecciones  a  referencias  durante  la  ejecución  de  la  obra  se  previenen 
recurriendo  tanto  a  su  retranqueo  como  a  la  densificación  de  referencias,  solicitándolo  a  los 
servicios de topografía y en su caso realizándolo por su cuenta con los instrumentos disponibles. 

CR3.2 La información que se precisa para replantear los elementos y construcciones se obtiene 

de  los  planos  correspondientes,  identificando  e  interpretando  las  escalas,  símbolos,  códigos, 
dimensiones  y  alineaciones  principales  de  las  construcciones  y  elementos  a  replantear,  de 
acuerdo a la normalización establecida. 

CR3.3 Los  cálculos  de  replanteo  se  realizan  comprobando  previamente  la  cohesión  entre  los 

datos de un mismo elemento reflejados en distintos planos o partes del proyecto, empleando 
las fórmulas correspondientes a los métodos elegidos y desarrollando los cálculos sin errores ni 
equivocaciones, contrastando al menos los resultados por un camino distinto de cálculo. 

CR3.4 El  retranqueo  y  la  densificación  de  referencias  se  realizan  con  los  instrumentos 

disponibles y aplicando métodos directos o indirectos adecuados a los mismos, ajustándose a la 
geometría definida en los planos, al proceso constructivo de los trabajos a realizar y al grado de 
precisión  requerido  para  cada  tajo,  utilizando  un  marcado  diferente  que  el  utilizado  por  los 
servicios de topografía. 

CR3.5 La  densificación  de  referencias  en  planta  por  métodos  directos  se  realiza  mediante 

medidas directas y siguiendo los procedimientos establecidos para cada caso: interpolación de 
puntos  intermedios  en  alineaciones  rectas  y  curvas  circulares,  y  desplazamiento  de  puntos 
respecto a alineaciones rectas. 
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CR3.6 La subida o bajada de cotas por métodos directos se realiza sobre las mismas referencias 

y  en  su  caso  desplazándolas,  utilizando  plomadas,  reglas,  nivel  de  mano,  goma  de  agua  y 
flexómetros,  y  en  el  caso  de  taludes  utilizando  escuadras  especiales  ‐escantillones‐  o 
desplazando en horizontal y bajando la referencia. 

CR3.7 La idoneidad de los instrumentos topográficos a utilizar se confirma previamente, y en su 

caso se comprueba su estado de conservación y calibración mediante comprobaciones básicas 
preliminares, solicitando cuando corresponda su ajuste por personal especializado. 

CR3.8 La  densificación  de  referencias  en  planta  y/o  alzado  por métodos  indirectos  utilizando 

estaciones totales se realiza por lectura simple, definiendo previamente las distancias y ángulos 
horizontales relativos a las nuevas referencias desde el punto de estación, y guiando al operario 
que porta el prisma hasta ubicarlo en el punto correspondiente. 

CR3.9 El instrumento topográfico ‐estación total, plomadas y niveles‐ se utiliza de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante y a los procedimientos de lectura establecidos en lo que se refiere 
estacionamiento, nivelación, orientación y realización de observaciones. 

 

RP4:  Realizar  comprobaciones  geométricas  ‐de  alineación,  aplomado,  rectitud, 
planeidad, dimensiones, tolerancias y otras‐ y mediciones in situ para controlar el 
progreso de los tajos y su resultado final durante las distintas fases de la obra, así 
como para permitir la certificación parcial de las partes ejecutadas. 
CR4.1 Las  comprobaciones  geométricas  se  efectúan  habiéndolas  recabado  del  superior  o 

responsable,  y  en  su  caso  consultándolas  en  el  proyecto  o  Plan  de  calidad,  utilizando  los 
instrumentos disponibles y aplicando métodos directos o indirectos adecuados a los mismos. 

CR4.2 La comprobación de los elementos lineales, y de la posición de hitos sobre los mismos se 

realiza  contrastando  los  resultados  con  los  planos  de planta  y  los datos de  la  analítica  de  los 
trazados. 

CR4.3 La  comprobación del  aplomado de  los elementos  verticales  se  realiza  contrastando  los 

resultados con los planos de alzados, detalles y acabados. 

CR4.4 La comprobación de la cota del fondo de excavación de plataformas y zanjas a partir de 

las referencias se realiza contrastando los resultados con los planos de perfiles longitudinales y 
transversales, secciones tipo y alzados, detalles y acabados. 

CR4.5 La  comprobación  de  las  pendientes  en  los  trabajos  de  excavación  y  relleno  se  realiza 
contrastando los resultados con los planos de secciones transversales, secciones tipo y alzados. 

CR4.6 Las  mediciones  in  situ  periódicas  de  obra  ejecutada  ‐para  el  seguimiento  de  la 

planificación‐ se realizan a origen, determinando el avance periódico por comparación con  las 
partes ejecutadas en mediciones previas. 

CR4.7 La  comprobación  del  grado  de  avance  de  los  trabajos  se  realiza  contrastando  los 

resultados de  las mediciones  in situ con  los objetivos de producción del Plan de obra ‐y en su 
caso los indicados por el superior o responsable‐. 

CR4.8 El  resultado  de  las  comprobaciones  se  transmite  al  superior  o  responsables  del 

seguimiento  de  calidad  y  planificación,  y  en  el  caso  de  unidades  susceptibles  de  rechazo  se 
solicita su supervisión y resolución con prontitud. 

CR4.9 La medición in situ para la posterior redacción de las certificaciones se realizan cuando se 

disponga del visto bueno de lo ejecutado, respetando el criterio de medición y la periodicidad 
contemplados en el contrato y reflejándose en la unidad establecida. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
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Medios  de  dibujo:  escalímetros,  escuadras  y  cartabones.  Instrumentos  topográficos:  estación  total, 
niveles  ópticos  y  láser,  plomadas  láser.  Útiles  topográficos:  trípodes,  prismas,  reflectores,  plomadas, 
niveles  de  mano,  gomas  de  agua,  niveletas,  escuadras,  escantillones,  flexómetros  y  cintas  métricas. 
Medios  de marcaje:  estacas,  jalones,  banderolas, miras,  cuerdas,  redondos  de  acero,  clavos,  bota  de 
marcar,  pintura,  marcadores  permanentes,  yeso,  cinta  aislante,  material  para  camillas  u  otros. 
Ordenadores portátiles, PDAs, calculadora científica. Equipos de telecomunicación para transmisión de 
voz  y  datos.  Aplicaciones  y  entornos  informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos.  Equipos  de 
protección individual, medios auxiliares y de protección y colectiva, e instalaciones provisionales. 
 

Productos y resultados 
Tajos acondicionados para los trabajos de topografía. Trabajos realizados por los servicios de topografía, 
organizados y controlados. Referencias densificadas y retranqueadas. Comprobaciones y mediciones in 
situ realizadas. 
 

Información utilizada o generada 
Documentación técnica de proyecto y generada en obra, Plan de obra, Plan de seguridad y salud, Plan 
de calidad. Normativa técnica específica. Manuales de uso de instrumentos topográficos suministrados 
por  fabricantes.  Planos  y  croquis  de  replanteos  de  obras.  Señalización  y  marcas  de  replanteo 
establecidas  por  los  servicios  de  topografía.  Partes  de  trabajo.  Manuales  de  uso  de  aplicaciones 
informáticas de diseño asistido, archivo y ofimática. Instrucciones verbales y escritas de responsables de 
la obra. Instrucciones verbales y escritas a trabajadores adscritos. Señalización de obra. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 
CONTROLAR  LA  PUESTA  EN  OBRA  DE  ENCOFRADOS,  ARMADURAS  PASIVAS  Y 
HORMIGÓN 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC2141_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Organizar el  acondicionamiento previo de  los  tajos necesario para  la puesta en 
obra  de  encofrados,  armaduras  pasivas  y  hormigón,  recabando  la  información 
pertinente del superior o responsable 
CR1.1 La  información  que  permite  la  definición  completa  de  los  trabajos  de  encofrados, 

armaduras  y  hormigón  ‐geometría,  procedimientos  y  recursos‐  se  comprueba  que  está 
disponible,  ordenando  y  revisando  los  documentos  de  proyecto,  en  su  caso  mediante 
aplicaciones  y  entornos  informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos,  detectando  posibles 
omisiones y errores, y recabando las aclaraciones pertinentes del superior o responsable. 

CR1.2 Las especificaciones de ejecución,  se  identifican en  la documentación de proyecto y  se 

recaban  del  superior  o  responsable,  precisando  el  orden  de  los  trabajos  y  elementos  a 
acometer,  las  secuencias  de  premontaje,  puesta  en  obra,  desmontaje  y  reutilización  de 
encofrados, el tratamiento del forro/piel de los mismos, los procedimientos de apuntalamiento 
y apeo, las especificaciones de armado y puesta en obra de ferralla, especificaciones de puesta 
en obra del hormigón, y las características de los recursos materiales y humanos. 

CR1.3 Los ensayos y pruebas de carga a realizar en obra y las muestras a tomar ‐acero, probetas 

de  hormigón,  u  otros‐  por  los  servicios  de  control  de  calidad,  se  identifican  a  partir  de  los 
documentos de proyecto y se recaban del superior o responsable, con antelación de acuerdo a 
la planificación de obra. 

CR1.4 Los objetivos  temporales de producción  se  identifican en el plan de obra,  concretando 

los plazos de ejecución para cada elemento y fase de trabajo, y los rendimientos a obtener de 
acuerdo a los recursos disponibles. 

CR1.5 Las medidas de prevención de riesgos laborales asociadas a los tajos de puesta en obra 

de encofrados, armaduras y hormigón, se determinan a partir del Plan de seguridad y salud y 
recabando  la  información  pertinente  del  superior  o  responsable,  precisando  los  equipos  de 
protección individual que han de utilizar los operarios y las protecciones colectivas a instalar y 
mantener, en particular cuando exista riesgo de caída en altura. 

CR1.6 Las áreas de trabajo de los tajos de puesta en obra de encofrados, armaduras y hormigón 

se delimitan y acondicionan antes de iniciar el tajo haciendo que dispongan de la señalización, 
medios  auxiliares  y  protecciones  colectivas  correspondientes  a  las  actividades  a  desarrollar  y 
que cuenten con accesos y vías de circulación para  los movimientos de obra relacionados con 
estos tajos. 

 

RP2:  Dirigir  a  pié  de  obra  la  puesta  en  obra  de  encofrados,  armaduras  pasivas  y 
hormigón para permitir que se alcancen  los objetivos de calidad y planificación 
establecidos, comprobando y realizando replanteos, coordinando a  los distintos 
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equipos y oficios  intervinientes y  supervisando el  cumplimiento de  las medidas 
establecidas de prevención de riesgos. 
CR2.1 El marcado  de  las  referencias  de  los  encofrados,  armaduras  pasivas  y  hormigón  ‐ejes, 

perímetros, niveles,  juntas, huecos, pasos de  instalaciones y otras‐, se realiza  ‐y en su caso se 
comprueba  que  se  haya  realizado‐  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  proyecto  y  a  los  criterios  de 
replanteo establecidos, extrayendo  la  información de  los planos correspondientes y  revisando 
las dimensiones obtenidas. 

CR2.2 Las  instrucciones  relativas  a  materiales  de  forro  a  disponer  en  función  del  acabado 

deseado,  al  estado  superficial  ‐conservación  y  limpieza‐  de  los  mismos  para  permitir  su 
reutilización,  a  criterios  para  que  sean  tratados  y  recuperados  o  bien  desechados,  y  a  los 
productos desencofrantes autorizados, se imparten antes del comienzo de la puesta en obra del 
hormigón,  precisando  el  destino  de  los  elementos  de  los  encofrados  cuyo  estado  de 
conservación haga económicamente inviable su recuperación. 

CR2.3 La  coordinación  entre  los  distintos  oficios  que  intervienen  en  la  puesta  en  obra  de 
encofrados,  armaduras  y  hormigón  se  realiza  determinando  el  orden  de  intervención  en  la 
ejecución de las distintas unidades e impartiendo instrucciones precisas para que los trabajos se 
acometan de acuerdo a dicho orden. 

CR2.4 Los  trabajos de puesta en obra de armaduras pasivas y hormigón se coordinan con  las 

comprobaciones  a  realizar  a  los  aceros  y  hormigones,  disponiendo  que  se  verifiquen  el 
etiquetado de las armaduras y ferrallas y los albaranes de entrega de hormigones, solicitando la 
presencia de las servicios de control de calidad de acuerdo al Plan de control de calidad, y en su 
caso  impartiendo  instrucciones  para  que  se  tomen  y  custodien  las  muestras  de  aceros  y 
probetas  para las entidades de control. 

CR2.5 El  hormigonado  de  los  elementos  se  dirige  impartiendo  órdenes  para  que  se  inicie  de 

acuerdo al plan previamente establecido, habiendo comprobado la colocación de las armaduras 
y procediendo solo cuando las condiciones ambientales son las establecidas para el fraguado del 
hormigón y se haya recibido autorización de la dirección facultativa. 

CR2.6 El curado del hormigón se dirige impartiendo instrucciones precisas para que se protejan 

de condiciones ambientales adversas y se respete su tiempo de curado, así como respecto a las 
medidas  a  implantar  para  limitar  la  influencia  negativa  de  los  movimientos  y  actividades 
próximas sobre el fraguado de la masa. 

CR2.7 El  desencofrado  se  dirige  impartiendo  instrucciones  precisas  para  que  se  inicie  de 

acuerdo a  los tiempos especificados en proyecto, habiendo solicitando la autorización expresa 
del  superior o  responsable, y para que se respete el orden previsto según  los procedimientos 
correspondientes. 

CR2.8 El tratamiento de los defectos detectados tras el desencofrado, así como el relleno de los 

orificios  de  los  anclajes,  se  dirige  de  acuerdo  a  las  instrucciones  recibidas,  requiriendo  y 
comprobando que  se  realice  de  acuerdo a  los  procedimientos establecidos  y  con mortero de 
aspecto similar al del hormigón. 

CR2.9 El cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos durante  la puesta en obra de 

encofrados,  armaduras  y  hormigón,  se  supervisa  realizando  comprobaciones  e  impartiendo 
órdenes de acuerdo al Plan de seguridad y salud y a las instrucciones del superior o responsable. 

 

RP3:  Supervisar la preparación y puesta en obra de los encofrados, para que se realice 
de acuerdo a las especificaciones contenidas en la documentación del proyecto y 
en  los procedimientos de montaje,  cumpliendo  las  condiciones de  calidad y de 
seguridad y salud de acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
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CR3.1 Las  superficies  de  los  moldes  en  contacto  con  el  hormigón  se  comprueba  que  se 

disponen con las condiciones asociadas al tipo de acabado previsto, en lo que se refiere al tipo 
de material/piel, estado de conservación y limpieza, aplicación de desencofrantes autorizados y 
utilización de elementos de acabado para las aristas ‐como berenjenas y angulares. 

CR3.2 Los  puntales  de  los  forjados  se  comprueba  que  se  disponen  de  acuerdo  a  los 

Procedimientos  de  montaje  en  cuanto  a  diámetro  y  resistencia  de  los  puntales,  ubicación  y 
sistema de apoyos, y arriostramiento en dos direcciones para resistir los esfuerzos horizontales. 

CR3.3 La  ubicación  de  los  encofrados  que  se  montan  se  comprueba  que  coincide  con  la 

establecida  por  los  replanteos,  y  que    presentan  la  nivelación  y  aplomado  según 
especificaciones del proyecto, y en su caso con las contraflechas que se hayan determinado. 

CR3.4 La resistencia y rigidez del encofrado se comprueba revisando que se aseguran tanto las 

uniones entre piezas como al terreno y soporte. 

CR3.5 La estanqueidad de los moldes, en especial en el caso de hormigones autocompactados, 

se  comprueba  revisando  que  se  sellan  las  uniones  a  elementos  ya  ejecutados  previniendo  la 
pérdida de lechada. 

CR3.6 Los aligeramientos ‐como casetones, bovedillas u otros‐ se comprueba que se disponen 

de acuerdo a  las condiciones de proyecto en cuanto a  tipo de material, ubicación, apoyo y  la 
sujeción para asegurar que no se mueven durante el vertido y compactación del hormigón. 

CR3.7 Los pasatubos, cajones para huecos de instalaciones, materiales para juntas estructurales 
u  otros,  se  comprueba  que  se  disponen  según  el  replanteo,  y  que  están  fijados  al  encofrado 
según lo previsto para evitar movimientos y pérdida de lechada. 

 

RP4:  Supervisar la colocación de las armaduras pasivas en los elementos de hormigón 
armado, para que  se  realice de acuerdo a  las especificaciones contenidas en  la 
documentación  del  proyecto,  cumpliendo  las  condiciones  de  calidad  y  de 
seguridad y salud de acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR4.1 El tipo de acero suministrado se comprueba que se corresponde con el especificado en 

proyecto consultando su etiquetado. 

CR4.2 La elaboración  de la ferralla se comprueba que se ajusta a al proyecto, identificando las 

piezas de ferralla por su etiquetado y verificando tipo, número, posición y longitudes de barras y 
anclajes, solapes, doblados, esperas de pilares y otros. 

CR4.3 Las jaulas de montaje se comprueba que llevan incorporadas las piezas de refuerzo para 

garantizar su rigidez durante su transporte y posterior puesta en obra. 

CR4.4 La colocación de las armaduras se verifica que se ajusta a proyecto antes de proceder al 

hormigonado, en cuanto a su ubicación, alineación y aplomado, a la unión entre distintas piezas 
de  ferralla  y  restantes  armaduras  según  el  procedimiento  y  medios  establecidos,  y  a  la 
colocación de piezas de protección en esperas. 

CR4.5 La posibilidad de que se presenten problemas durante la compactación del hormigón por 

la disposición e insuficiente separación de armaduras se detecta, consultando a los responsables 
de los oficios y proponiendo en su caso al superior o responsable que parte de las armaduras se 
reubiquen en distintos niveles o capas. 

CR4.6 Los separadores y calzos se comprueba que se colocan de acuerdo a los recubrimientos 

nominales definidos en proyecto, en cuanto a posición, número, tipo y medios de fijación a las 
armaduras. 

CR4.7 Las  armaduras  se  comprueba  que  se  colocan  limpias,  exentas  de  óxido  no  adherente, 

barro  y  cualquier  otra  sustancia  perjudicial  que  pueda  afectar  negativamente  al  acero,  al 
hormigón y a la adherencia entre ambos. 
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RP5:  Supervisar  la  recepción,  transporte  y  vertido  del  hormigón,  para  permitir  su 
puesta  en  obra  de  acuerdo  a  las  especificaciones  contenidas  en  la 
documentación  del  proyecto,  cumpliendo  las  condiciones  de  calidad  y  de 
seguridad y salud de acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR5.1 El  hormigón  se  recibe  en  obra  verificando  que  el  albarán  de  entrega  coincide  con  las 

características  solicitadas  del  hormigón  y  verificando  el  tiempo  transcurrido  desde  su 
fabricación, rechazándose la amasada si supera el especificado. 

CR5.2 La elaboración de probetas para  los ensayos de laboratorio a  instancias de los servicios 
de control de calidad, se realizan en su caso conforme a lo establecido en el Plan de control de 
calidad,  respetando  las  indicaciones  en  cuanto  a  tipo  de  recipiente,  punto  de  toma  y 
manipulación de la muestra. 

CR5.3 La  consistencia  del  hormigón  se  comprueba  que  es  la  especificada  en  el  proyecto, 

conforme  al  elemento  a  hormigonar,  forma  de  vertido  y  disposición  de  armadura, 
determinándola mediante los procedimientos establecidos en el Plan de control de calidad. 

CR5.4 El transporte del hormigón hasta su vertido se comprueba que se realiza respetando los 

procedimientos y plazos establecidos para evitar que la masa presente pérdida de lechada ni se 
inicie el fraguado, protegiendo el hormigón durante el transporte, de la lluvia, el calor, el viento 
y las vibraciones. 

CR5.5 Los  camiones  hormigonera  se  comprueba  que  realizan  el  amasado  previo  al  vertido 

durante el tiempo mínimo establecido. 

CR5.6 El vertido se comprueba que se realiza adoptando los procedimientos establecidos para 
controlar  la  segregación  de  la  masa,  como  utilizar  dispositivos  para  que  la  caída  libre  del 
hormigón  no  exceda  un  metro  de  altura,  sin  provocar  movimientos  bruscos  de  la  masa  ni 
impactar contra los encofrados verticales y las armaduras. 

CR5.7 Las alturas de tongada se comprueba que no superan los espesores máximos admitidos y 

que alcanzan el nivel final de hormigonado sin sobrepasarlo. 

CR5.8 El  tratamiento  de  las  juntas  de  hormigonado,  tanto  las  de  unión  como  las  de 

movimiento, se comprueba que se desarrolla según  las  instrucciones recibidas en  lo relativo a 
limpieza y texturización de la superficie a unir, imprimación, sellado u otros. 

 

RP6:  Supervisar la compactación y curado del hormigón para que la puesta en obra se 
complete de acuerdo a las especificaciones contenidas en la documentación del 
proyecto,  cumpliendo  las  condiciones  de  calidad  y  de  seguridad  y  salud  de 
acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR6.1 El  método  de  compactación  ‐capas,  picado,  vibrado  con  aguja  o  regla  vibrante‐  se 

comprueba  que  se  corresponde  con  la  consistencia  de  la  masa  y  el  tipo  de  elemento 
constructivo. 

CR6.2 La potencia, frecuencia y número de los vibradores ‐superficiales, externos e internos‐ a 

emplear  se  confirma  que  permiten  alcanzar  la  compactación  requerida,  consultando  los 
manuales del fabricante y al superior o responsable. 

CR6.3 El vibrado se comprueba que se realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

cuanto a puntos a vibrar, profundidad a alcanzar y duración mínima/máxima. 

CR6.4 El vibrado se comprueba que se prolonga hasta que refluya la pasta y que se realiza de 

modo ininterrumpido, disponiendo de vibradores de repuesto utilizables ante posibles averías y 
procediendo a revibrar solo bajo autorización de la dirección facultativa. 
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CR6.5 El ritmo de suministro y transporte del hormigón en obra se comprueba que se ajusta al 

ritmo de vertido y compactación, impartiendo las instrucciones específicas para que se cumplan 
los plazos de hormigonado de los distintos elementos. 

CR6.6 El método de curado  ‐por  cobertura,  riego u otro‐ y  su duración se comprueba que se 

ajusta a las condiciones ambientales y a la clase de cemento. 

CR6.7 El método de curado por riego o inundación se comprueba que se aplica con agua de la 

calidad  especificada  y  manteniendo  la  superficie  de  hormigón  permanentemente  húmeda 
durante el plazo indicado. 

 

RP7:  Supervisar  los  trabajos  de  desencofrado  para  que  se  realicen  de  acuerdo  a  las 
especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto,  cumpliendo  las 
condiciones  de  calidad  y  de  seguridad  y  salud  de  acuerdo  a  los  planes 
correspondientes de la obra. 
CR7.1 La  retirada  de  los  elementos  que  constituyen  el  encofrado  se  comprueba  con  los 

procedimientos  establecidos  para  evitar  deteriorar  al  hormigón,  tanto  superficial  como 
internamente, y para permitir su posterior tratamiento y el acopio o puesta en obra sucesiva. 

CR7.2 El  tratamiento de  los elementos del encofrado se comprueba que se desarrolla con  los 

procedimientos establecidos de limpieza y reparación, arrancando y doblando los clavos de cada 
elemento de madera,  retirando  todos  los  latiguillos y anclajes de  los encofrados y en  su  caso 
procediendo a sustituir el forro/piel. 

CR7.3 El traslado de los elementos de encofrado al siguiente punto de empleo y al almacén se 
comprueba que se desarrolla de acuerdo a la planificación establecida para que no se produzcan 
interferencias con el resto de actividades,  y siguiendo los procedimientos recomendados por el 
fabricante para prevenir  daños a los mismos. 

CR7.4 Las  comprobaciones  del  material  a  devolver  al  suministrador  se  contrastan  con  los 

albaranes de entrega, cuantificando el material a compensar. 
 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Equipo  para  ensayos:  recipientes  para  toma  de muestras,  cono  de  Abrams.  Útiles  y  herramientas  de 
medida:  flexómetro,  cinta métrica,  niveles,  plomadas, medidores  láser.  Equipos  de  telecomunicación 
para  voz  y  datos.  Ordenadores.  Equipos  de  fotografía.  Equipos  de  protección  individual,  medios 
auxiliares y de protección colectiva, e instalaciones provisionales. 
 

Productos y resultados 
Tajos acondicionados para la puesta en obra de encofrados, armaduras y hormigón. Puesta en obra de 
encofrados, supervisada y dirigida. Colocación de armaduras pasivas, supervisada y dirigida. Transporte, 
vertido,  compactación  y  curado  del  hormigón,  supervisados  y  dirigidos.  Desencofrado  del  hormigón, 
supervisada y dirigida. 
 

Información utilizada o generada 
Documentación técnica de proyecto y generada en obra, Plan de obra, Plan de seguridad y salud, Plan 
de  calidad,  Plan  de  gestión  medioambiental.  Normativa  técnica  específica  Catálogos  y  manuales  de 
maquinaria  y  equipos.  Manuales  de  ferralla.  Catálogos  de  fabricantes  de  encofrados.  Planillas  y 
despieces  empleados  en  colocación  de  armaduras  pasivas.  Instrucciones  verbales  y  escritas  de 
responsables de obra. Instrucciones verbales y escritas a trabajadores adscritos y subcontratas. Informes 
verbales  y  escritos  de  entrega  de  unidades  de  obra.  Partes:  de  trabajo,  de  incidencias,  de  pedido  y 
recepción de materiales, albaranes. Resultados de ensayos. Señalización de obra. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 
Controlar  el  acondicionamiento  del  terreno  y  la  ejecución  de  la  cimentación  y 
estructura en edificación 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC2147_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Organizar el acondicionamiento previo de  los tajos necesario para  la realización 
de  los  trabajos  de  acondicionamiento  del  terreno,  cimentación  y  estructura  en 
edificación,  consultando  la  documentación  técnica  y  recabando  la  información 
pertinente del superior o responsable. 
CR1.1 La  información  que  permite  la  completa  definición  de  los  trabajos  a  desarrollar  ‐

geometría,  procedimientos,  recursos‐  se  comprueba  que  está  disponible,  ordenando  y 
revisando  los  documentos  de  proyecto,  en  su  caso  mediante  aplicaciones  y  entornos 
informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos,  detectando  posibles  omisiones  y  errores,  y 
recabando las aclaraciones pertinentes del superior o responsable. 

CR1.2 La  información  pertinente  para  el  control  de  las  unidades  de  obra  se  identifica  en  la 

documentación de proyecto y se recaba del superior o responsable, precisando: los elementos a 
demoler,  la  identificación  de  sustancias  peligrosas,  la  definición  geométrica  de  los  diferentes 
elementos  de  excavación,  la  tipología  de  las  cimentaciones  y  elementos  estructurales,  y  los 
detalles de armado. 

CR1.3 Las  características  de  los  diferentes  materiales  y  recursos  a  emplear  así  como  las 
especificaciones de ejecución se identifican en la documentación de proyecto y se recaban del 
superior  o  responsable,  precisando  la  identificación  de  préstamos  y  vertederos,  los  tipos  y 
características  de  los  materiales  para  mejoras  del  terreno,  la  definición  de  encofrados, 
hormigones  y  armaduras,  el  orden  de  los  trabajos,  y  las  características  de  los  recursos 
materiales y humanos. 

CR1.4 Los ensayos y pruebas a realizar y las muestras a tomar en obra ‐resistencia del terreno, 

acero, probetas de hormigón, u otras‐ por  los  servicios de  control de calidad,  se  identifican a 
partir de los documentos de proyecto y se recaban del superior o responsable, con antelación 
de acuerdo a la planificación de obra. 

CR1.5 Los objetivos  temporales de producción  se  identifican en el plan de obra,  concretando 

los plazos de ejecución para cada elemento y fase de trabajo, y los rendimientos a obtener de 
acuerdo a los recursos disponibles. 

CR1.6 Las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  asociadas  a  los  tajos  de 

acondicionamiento del terreno, cimentación y estructura en edificación, se determinan a partir 
del Plan de seguridad y salud e recabando la información pertinente del superior o responsable, 
precisando  los  equipos  de  protección  individual  que  han  de  utilizar  los  operarios  y  las 
protecciones colectivas a instalar y mantener. 

CR1.7 Las  medidas  de  prevención  y  correctoras  del  impacto  ambiental  se  determinan 

consultando la documentación de proyecto y recabando la información pertinente del superior 
o  responsable,  precisando  las  necesidades  de  balizamiento  de  zonas  sensibles,  horarios  y 
periodos  de  actividad,  prevención  de  la  formación  de  polvo,  tratamiento  de  residuos, 
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depuración y sustitución de  lodos tixotrópicos, delimitación del parque de maquinaria, puntos 
de  limpieza  de  máquinas,  localización  y  balizamiento  de  los  servicios  y  elementos  urbanos 
afectados, y otros. 

CR1.8 Las áreas de  trabajo  se delimitan y acondicionan antes de  iniciar el  tajo, haciendo que 
dispongan  de  la  señalización,  medios  auxiliares,  protecciones  colectivas  y  medidas  de 
prevención  del  impacto  ambiental  correspondientes  a  las  actividades  a  desarrollar,  y  que 
cuenten con accesos y vías de circulación para los movimientos de obra relacionados con estos 
tajos (acopios, vertederos, talleres, parques de maquinaria y otros). 

 

RP2:  Dirigir a pié de obra la ejecución de los tajos de excavación, relleno y mejora del 
terreno,  para  permitir  que  se  alcancen  los  objetivos  de  calidad  y  planificación 
establecidos,  comprobando  y  realizando  replanteos  y  supervisando  el 
cumplimiento de las medidas establecidas de prevención de riesgos. 
CR2.1 Las características del terreno ‐excavabilidad, taludes naturales, vegetación, presencia de 
agua,  materiales  heterogéneos  y  zonas  de  terreno  deficiente  u  otros‐  y  la  composición  del 
material  de  relleno  se  comprueba  que  permiten  la  ejecución,  de  acuerdo  a  las  instrucciones 
recibidas,  determinando  en  su  caso  que  es  preciso  realizar  desbroces,  limpiezas,  drenajes  u 
otros trabajos preparatorios. 

CR2.2 La  evacuación  de  aguas  se  dirige,  impartiendo  instrucciones  y  comprobando  que  la 

excavación se configura en pendiente, y que funcionan los medios auxiliares previstos ‐bombas 
de achique, ejecución de pozos, drenajes y otros‐, siguiendo las instrucciones recibidas. 

CR2.3 Los  trabajos  se comprueba que se desarrollan dentro de  las áreas delimitadas para  los 

mismos, sin afectar a zonas colindantes, ni sobrepasar los balizamientos dispuestos, y en el caso 
de  vías  afectadas  se  disponen  operarios  con  señales  para  ordenar  el  tráfico,  siguiendo  las 
instrucciones recibidas. 

CR2.4 El  extendido  de  los  materiales  de  relleno,  se  comprueba  que  se  realiza  en  tongadas 

sucesivas de espesor uniforme, utilizando material con el grado de humedad requerido por  la 
compactación posterior, siguiendo las instrucciones recibidas. 

CR2.5 El  movimiento  de  tierras  se  coordina  con  la  ejecución  de  las  unidades  relacionadas  ‐

drenaje,  saneamiento,  soleras,  muros  y  otras‐  y  de  los  bataches  y  entibaciones  requeridas, 
impartiendo  instrucciones  a  los  distintos  equipos  y  oficios  sobre  el  orden  de  ejecución 
establecido,  y  comprobando  que  se  respeta,  y  en  particular  se  requiere  que  se  postergue  el 
perfilado final de paredes y fondos hasta que se pueda proceder al consiguiente hormigonado. 

CR2.6 La excavación final tras el perfilado, y en su caso el relleno, se comprueba que alcanzan 

las dimensiones previstas en proyecto, solicitando de  los servicios de  topografía  ‐y en su caso 
realizando‐ las mediciones correspondientes. 

CR2.7 Los trabajos de mejora del terreno se dirigen impartiendo instrucciones y comprobando 

que  se  realicen  de  acuerdo  a  las  técnicas  y  procedimientos  ‐compactaciones,  inyecciones, 
drenajes u otros‐ establecidos. 

CR2.8 El  acopio  y  transporte  a  vertedero  del  material  excavado  se  dirige,  impartiendo 

instrucciones  y  comprobando  que  se  realice  de  acuerdo  a  los  procedimientos  establecidos, 
prohibiendo que se acumulen materiales de excavación y relleno en los bordes superiores de los 
taludes, y requiriendo que en los medios de transporte se proteja la carga frente a caídas. 

CR2.9 El  cumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  durante  los  trabajos  de 

excavación,  relleno,  y  mejora  del  terreno,  se  supervisa  realizando  comprobaciones  e 
impartiendo órdenes de acuerdo al Plan de seguridad y salud y las instrucciones del superior o 
responsable. 
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RP3:  Dirigir a pié de obra la ejecución de las cimentaciones, elementos de contención 
de tierras y de sus elementos complementarios, para permitir que se alcancen los 
objetivos  de  calidad  y  planificación  establecidos,  comprobando  y  realizando 
replanteos,  coordinando  a  los  distintos  equipos  y  oficios  intervinientes  y 
supervisando  el  cumplimiento  de  las  medidas  establecidas  de  prevención  de 
riesgos. 
CR3.1 El replanteo se realiza ‐y en su caso se comprueba que se haya realizado‐ de acuerdo a lo 

previsto en proyecto, en cuanto a perímetros y profundidad de zapatas, vigas riostras, pilotes, 
encepados  y  suelos,  ubicación  de  esperas  y  anclajes,  y  geometría  de  las  redes  enterradas, 
identificando  los  elementos  y  referencias  de  replanteo  en  la  documentación  de  proyecto, 
solicitando  de  los  servicios  de  topografía  ‐y  en  su  caso  realizando‐  las  mediciones 
correspondientes. 

CR3.2 Los  problemas  de  sobre‐excavación  por  inestabilidad  de  las  paredes  de  las  zanjas  de 

cimentación se detectan visualmente, y en su caso se resuelven impartiendo instrucciones para 
que  se  encofren,  habiendo  solicitando  previa  confirmación  de  que  esta  solución  compensa 
económicamente frente al volumen en exceso de hormigón. 

CR3.3 La puesta en obra de pilotes se dirige, impartiendo órdenes para que la hinca de pilotes 

prefabricados,  así  como  la  perforación  en  pilotes  "in  situ",  se  inicien  de  acuerdo  al  orden  de 
ejecución establecido, y minimizando el tiempo de espera entre  la perforación y el vertido del 
hormigón, siguiendo las instrucciones recibidas al respecto. 

CR3.4 Las armaduras pasivas y hormigones se dispone que se verifique que se correspondan a 

cada  elemento,  consultando  el  etiquetado  de  las  armaduras  y  ferrallas  y  los  albaranes  de 
entrega de hormigones. 

CR3.5 La ejecución de muros por bataches se dirige, impartiendo órdenes y comprobando que 

se realice coordinadamente con la excavación, por uno de los extremos del talud y alternando 
los elementos estructurales de contención, según las instrucciones recibidas. 

CR3.6 La  utilización  de  lodos  tixotrópicos  en  la  ejecución  de  muros  pantalla  se  dirige 

impartiendo  órdenes  y  comprobando  que  se  desarrolle  con  vigilancia  de  posibles  fugas  y 
filtraciones,  y manteniendo en  todo el momento el  nivel  establecido que han de alcanzar  los 
lodos en  la excavación según  las  instrucciones recibidas, disponiendo de un volumen de  lodos 
acorde a la demanda de utilización. 

CR3.7 El tratamiento de la parte superior de los pilotes y muros pantalla hormigonados "in situ"  

e  hincados  se  dirige,  impartiendo  órdenes  y  comprobando  que  se  desarrolle  según  las 
instrucciones establecidas en cuanto a altura y procedimientos de descabezado, demolición de 
muretes‐guía y grifado de armaduras. 

CR3.8 La  coordinación  entre  los  distintos  oficios  que  intervienen  en  la  ejecución  de  las 
cimentaciones, elementos de contención de tierras y sus elementos complementarios, se realiza 
determinando su orden de intervención en la ejecución de las distintas unidades, e impartiendo 
instrucciones precisas para que los trabajos se acometan de acuerdo a dicho orden. 

CR3.9 El  cumplimiento  de  las medidas  de  prevención  de  riesgos  durante  la  ejecución  de  las 

cimentaciones,  elementos  de  contención  y  sus  elementos  complementarios,  se  supervisa 
realizando comprobaciones e impartiendo órdenes de acuerdo al Plan de seguridad y salud y a 
las instrucciones del superior o responsable. 

 

RP4:  Supervisar  la  ejecución  de  cimentaciones  directas  ‐zapatas,  losas  y  pozos  de 
cimentación‐ y profundas ‐pilotaje y encepados‐, y de elementos de contención 
de  tierras  ‐muros  y  pantallas‐,  para  que  se  realice  de  acuerdo  a  las 
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especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto  de  edificación, 
cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud de acuerdo con los 
planes correspondientes de la obra. 
CR4.1 La  preparación  de  fondos  ‐saneo,  nivelado  y  compactación‐  de  las  excavaciones  para 

cimentaciones  directas  se  comprueba  que  se  realiza  inmediatamente  antes  de  proceder  al 
vertido  del  hormigón  de  limpieza,  y  si  esta  ha  de  posponerse  se  comprueba  que  se  deja  sin 
excavar una capa de tierra a modo de protección, de acuerdo a las instrucciones recibidas. 

CR4.2 El montaje de las armaduras de las cimentaciones y elementos de contención de tierras 

se verifica respecto a la configuración de proyecto, comprobando que se dispone la ferralla y el 
resto  de  armaduras  sin  presentar  deformaciones  por  transporte  y manipulación,  apoyadas  y 
separadas  de  los  bordes  y  fondos  de  excavación  mediante  los  separadores  y  calzos 
correspondientes, afianzadas según los procedimientos establecidos. 

CR4.3 Los trabajos de puesta en obra del hormigón de las cimentaciones directas se comprueba 

que se desarrollan según las instrucciones recibidas en cuanto a espesor de la capa de hormigón 
de limpieza, disposición de juntas y altura de hormigonado. 

CR4.4 El  vertido  del  hormigón  en  pilotes  se  comprueba  que  se  desarrolla  según  los 

procedimientos establecidos para evitar la segregación y movimiento de armaduras, utilizando 
tubos de diámetro y longitud ajustados a las dimensiones de la perforación, y procediendo sin 
interrupción hasta alcanzar la cota especificada, sin realizar juntas horizontales. 

CR4.5 El estado del fuste de los pilotes prefabricados durante la hinca se comprueba según las 

instrucciones recibidas, detectando roturas,  fisuras y disgregaciones,  informando al superior o 
responsable para su supervisión. 

CR4.6 Los  muros  de  contención  se  comprueba  que  se  ajustan  a  lo  previsto  en  proyecto  en 

cuanto  a  su  ubicación  sobre  la  cimentación,  dimensiones,  planeidad,  aplomado,  materiales 
utilizados, configuración y tratamiento de juntas, solicitando de los servicios de topografía y en 
su caso realizando las mediciones correspondientes. 

CR4.7 Los  muros  de  contención  de  fábrica  ‐ladrillo,  bloque  y  piedra‐  se  comprueba  que  se 

ajustan a  lo previsto en proyecto en cuanto a su aparejo, unión entre paños y tratamiento de 
juntas propias del material. 

CR4.8 La ejecución de los muros‐pantalla excavados se comprueba que se ajusta a  lo previsto 

en  proyecto  en  cuanto  a  ejecución  de muretes  guía,  profundidad  y  limpieza  del  fondo  de  la 
excavación, dimensiones y juntas laterales entre paneles, y nivel de hormigonado a alcanzar. 

CR4.9 La ejecución de los anclajes de muros‐pantalla al terreno se comprueba que se ajusta a lo 

previsto  en  proyecto  en  cuanto  a  ubicación  según  el  replanteo  establecido,  longitud  e 
inclinación de los anclajes y composición de cada tendón. 

 

RP5:  Supervisar  la  ejecución  de  los  elementos  complementarios  asociados  a  la 
cimentación ‐suelos, impermeabilización y drenaje de sótanos, así como redes de 
servicios  enterradas‐,  para  que  se  realice  de  acuerdo  a  las  especificaciones 
contenidas  en  la  documentación  del  proyecto,  cumpliendo  las  condiciones  de 
calidad  y  de  seguridad  y  salud  establecidas  de  acuerdo  con  los  planes 
correspondientes de la obra. 
CR5.1 Las redes enterradas ‐saneamiento, drenaje, puesta a tierra y otras‐ se comprueba que 

se  ajustan  a  lo  previsto  a  proyecto  en  cuanto  a  la  ubicación  de  los  elementos  ‐pasatubos, 
huecos,  canalizaciones,  arquetas  y  pozos‐,  la  geometría  ‐profundidad,  pendientes  y  cotas  de 
desagüe‐ y la conexión de la puesta a tierra a la armadura. 
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CR5.2 Las  arquetas  y  pozos  de  saneamiento  construidas  in  situ  con  fábrica  de  ladrillo  se 

comprueba que se ajustan a lo previsto en proyecto en cuanto a las dimensiones de la solera y 
de la propia arqueta/pozo, a la estanqueidad en las conexiones con la tubería, al tratamiento ‐
enfoscado/bruñido/medias cañas‐ de sus paramentos interiores y solera. 

CR5.3 El tendido de las tuberías para saneamiento y drenaje se comprueba que se ajusta a  lo 

previsto en proyecto en cuanto al tipo y diámetro de tubería como al tipo de unión utilizado en 
los distintos tramos. 

CR5.4 La ejecución y relleno de las zanjas de las canalizaciones se comprueba que se ajusta a lo 

previsto en proyecto en cuanto a los materiales a utilizar, tanto para los lechos de apoyo como 
para el relleno, y a los procedimientos de compactación y altura de tongadas. 

CR5.5 La  ejecución  de  la  impermeabilización  de  los muros  enterrados  se  comprueba  que  se 

ajusta  a  lo  previsto  en  proyecto  en  cuanto  al  tipo  de  los  materiales/láminas  ‐composición  y 
espesor‐  y  número  de  capas  colocados  para  la  membrana  y  las  capas  auxiliares  ‐drenantes, 
separadoras u otras‐ y de protección, así como para los solapes entre piezas y en el tratamiento 
de los puntos singulares. 

CR5.6 La  ejecución  de  las  soleras  de  hormigón  se  comprueba  que  se  ajusta  a  lo  previsto  en 

proyecto  en  cuanto  al  material  del  encachado  ‐tipo,  granulometría,  espesor,  ausencia  de 
impurezas  y  cuerpos  extraños‐,  conformado  de  la  impermeabilización,  disposición  de  juntas, 
tipo de mallazo y nivel del hormigonado a alcanzar. 

 

RP6:  Dirigir a pié de obra la ejecución de las estructuras en edificación, para permitir 
que  se  alcancen  los  objetivos  de  calidad  y  planificación  establecidos, 
comprobando  y  realizando  replanteos  de  detalle,  coordinando  a  los  distintos 
equipos y oficios  intervinientes y  supervisando el  cumplimiento de  las medidas 
establecidas de prevención de riesgos. 
CR6.1 El replanteo de los elementos estructurales se realiza ‐y en su caso se comprueba que se 

haya realizado‐ de acuerdo a lo previsto en proyecto, identificando los elementos y referencias ‐
ejes,  perímetros,  pendientes,  cantos,  niveles  de  hormigonado,  huecos  y  otras‐  en  la 
documentación  de  proyecto,  y  que  el  perímetro  exterior  de  los  forjados  y  el  de  los  huecos 
interiores  coincide  en  vertical  con  los  de  las  plantas  inferiores,  de  acuerdo  a  los  planos 
correspondientes. 

CR6.2 El replanteo de escaleras y rampas se realiza de acuerdo a lo previsto en proyecto y a la 

normativa de seguridad de utilización,  comprobando que se dispone de altura suficiente para 
evitar golpearse la cabeza, obteniendo las dimensiones previstas en cuanto al ámbito, mesetas y 
ojo de escalera, y ajustándose al nivel de suelo terminado tanto en el primero como en el último 
de los peldaños entre forjados, obteniendo dimensiones iguales y transitables para los mismos. 

CR6.3 La  necesidad  de  intervenir  en  las  armaduras  de  espera  para  muros  y  pilares,  por 

desajustes de  lo ejecutado respecto a  lo previsto en proyecto y por cambios en  la sección, se 
comprueba y resuelve, proponiendo el procedimiento a realizar ‐grifado o sustitución mediante 
taladrado y fijación de nuevos redondos‐, recabado la autorización del superior o responsable y 
comprobando que se lleva a cabo de acuerdo a las instrucciones recibidas. 

CR6.4 El  montaje  de  estructuras  de  elementos  prefabricados  ‐metálicos,  pretensados  de 

hormigón y laminados de madera‐ se dirige,  impartiendo instrucciones y comprobando que se 
respetan  el  orden  y  tiempos  de  montaje  de  los  distintos  elementos  estructurales,  que  se 
disponen  los  arriostramientos  provisionales  previstos,  que  los  elementos  estructurales  se 
manipulan  con  los  medios  indicados  y  se  colocan  con  el  tipo,  dimensiones  y  orientación 
establecidos en proyecto. 
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CR6.5 El  acopio  de  los  elementos  prefabricados  estructurales  se  controla,  impartiendo 

instrucciones y  comprobando que  se  realiza  según  los procedimientos establecidos, apoyados 
sobre superficies niveladas y en el número de puntos establecido para controlar la deformación, 
y en el caso de elementos de madera protegiéndolos de la exposición a los agentes ambientales 
y con sus caras separadas para permitir la ventilación. 

CR6.6 La  manipulación  de  las  piezas  prefabricadas  ‐corte,  taladro  y  cajeado  u  otras‐,  en  los 

casos  que  resulte  precisa,  se  comprueba  que  se  realiza  de  acuerdo  a  las  instrucciones  del 
fabricante, solicitando que se realice en fábrica, y en su caso solicitando autorización al superior 
o responsable para proceder al conformado in situ. 

CR6.7 La  ubicación,  aplomado,  nivelado,  orientación  de  la  sección  y  acabado  final  de  los 

elementos estructurales se comprueba de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

CR6.8 Los revestimientos y tratamientos para protección de los elementos estructurales ‐frente 

a incendios, a corrosión u otros‐, se comprueba que se disponen de manera continua en toda su 
extensión,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  documentación  técnica  de  referencia  en  cuanto  a 
material, procedimiento de puesta en obra y otros. 

CR6.9 El  cumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  durante  la  ejecución  de 

estructuras en edificación,  se  supervisa  realizando comprobaciones e  impartiendo órdenes de 
acuerdo  al  Plan  de  seguridad  y  salud  y  a  las  instrucciones  del  superior  o  responsable,  y  en 
particular  que  las  manipulaciones  de  los  elementos  estructurales  prefabricados  se  realizan 
empleando los equipos previstos y en condiciones ambientales favorables. 

 

RP7:  Supervisar  la  ejecución  de  los  elementos  estructurales  de  hormigón  armado  ‐
muros, pilares forjados, losas y vigas‐, para que se desarrolle de acuerdo con las 
especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto  de  edificación, 
cumpliendo  las  condiciones  de  calidad  y  de  seguridad  y  salud  establecidas,  de 
acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR7.1 Las características de las armaduras colocadas se comprueba que son las establecidas en 

proyecto, en cuanto a posición, número,  longitud y diámetro de  los  redondos, a  la  longitud y 
tipología de los empalmes por solapo y soldadura, a la separación de los cercos en pilares y de 
los estribos en vigas y zunchos. 

CR7.2 Las características de las armaduras colocadas en elementos horizontales ‐forjados, losas 
y vigas‐ se comprueba que son las establecidas en proyecto, en cuanto a la longitud y situación 
de elementos  como  los negativos,  conectores, mallazo de  reparto,  refuerzo de  armaduras  en 
huecos, separadores u otros, y al armado de nudos y voladizos. 

CR7.3 Las características de las armaduras colocadas en zancas de escaleras se comprueba que 

son las establecidas en proyecto, en cuanto a la disposición de las esperas correspondientes al 
arranque  y  entrega  de  las  zancas  de  escaleras  entre  forjados,  y  al  doblado  y  grifado  de  las 
armaduras en los quiebros de las zancas. 

CR7.4 Las uniones soporte‐viga se comprueba que se ejecutan según lo previsto en proyecto en 

cuanto a la coincidencia entre los ejes de la viga y el soporte, y en su caso que la excentricidad 
es la prevista en los detalles definidos en proyecto. 

CR7.5 Los muros resistentes de fábrica sobre forjados se comprueba que se levantan sobre un 

elemento estructural ‐viga, nervio y zuncho‐ definido en proyecto. 

CR7.6 El  trazado  de  nervios  de  forjado  ‐in  situ  y  viguetas‐  que  integran  la  estructura  se 
comprueba que se corresponde con el previsto en proyecto, en cuanto a su posición respecto a 
las vigas, bordes de forjado, huecos u otras referencias. 

CR7.7 Las  piezas  de  entrevigado  colocadas  para  forjados  unidireccionales  y  reticulares  se 
comprueba están en buen estado, y que las bovedillas ciegas y parapastas se colocan junto a las 
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vigas  en  los  forjados  unidireccionales,  y  junto  a  los  elementos  que  fijen  la  fila  inferior  de 
bovedillas en el caso de forjados inclinados. 

CR7.8 La puesta en obra de  forjados  formados por  losas de hormigón armado se  comprueba 

que se realiza colocando y manteniendo las sopandas según las instrucciones recibidas, hasta el 
endurecido del hormigón, especialmente en los forjados de chapa nervada/colaborante. 

CR7.9 La posición, nivelación, aplomado y acabado de  los elementos de hormigón armado se 

comprueba tras la retirada del encofrado de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
 

RP8:  Supervisar  el  montaje  de  de  los  elementos  estructurales  prefabricados  ‐
metálicos, de hormigón armado y de madera‐, para que se desarrolle de acuerdo 
con  las  especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto  de 
edificación,  cumpliendo  las  condiciones  de  calidad  y  de  seguridad  y  salud 
establecidas, de acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR8.1 Los  elementos  de  estructuras  de  elementos  prefabricados  a  quedar  embebidos  en 

hormigón,  como  las  piezas  de  anclaje  en  cimentación  y  forjados  ‐pernos,  placas  u  otras‐,  así 
como  las piezas de unión en  cabeza y pie de pilares  ‐cartelas,  chapas u otras‐,  se  comprueba 
antes del hormigonado su colocación de acuerdo a proyecto en cuanto a posición, dimensiones, 
alineación y nivelado 

CR8.2 Las uniones soldadas se comprueba que se realizan de acuerdo a lo previsto en proyecto 

en  cuanto  a  la  cualificación  exigida  a  los  soldadores,  los  métodos  de  soldadura,  el  tipo  y 
ubicación de los cordones de soldadura, y solicitando los ensayos previstos en el plan de calidad. 

CR8.3 Las  uniones  atornilladas  se  comprueba  que  se  realizan  de  acuerdo  a  lo  previsto  en 

proyecto  en  cuanto  al  tipo,  dimensiones  y  ubicación  de  los  elementos  ‐tornillos,  arandelas  y 
otros‐, verificando que disponen de certificados de calidad y que el apriete se realiza en el orden 
y secuencia previstos, utilizando llaves dinamométricas calibradas previamente. 

CR8.4 Las  uniones  de  estructura  mixta  entre  elementos  estructurales  prefabricados  y  el 

hormigón armado se comprueba que se realizan de acuerdo a lo previsto en cuanto a armado 
del hormigón, número y disposición de conectores entre  la armadura y el perfil en proyecto y 
procedimiento de unión. 

CR8.5 El asiento de las placas de los soportes se comprueba tras el hormigonado, detectando 

huecos y zonas a sanear, y en su caso se solicita que se traten mediante retacado. 

CR8.6 El  tratamiento  de  juntas  entre  los  distintos  elementos  estructurales  prefabricados,  se 

comprueba que se desarrolla de acuerdo a lo previsto en proyecto en cuanto al relleno y sellado 
de las mismas. 

CR8.7 El montaje de elementos estructurales prefabricados se comprueba que se realiza según 

lo establecido en proyecto en cuanto a la posición, nivelación y aplomado del elemento. 

CR8.8 Los  forjados  de  losas  alveolares  se  comprueba  que  se  realiza  según  las  instrucciones 

recibidas en cuanto al cierre de los alveolos en sus extremos previo al hormigonados de las vigas 
y  zunchos,  a  la  disposición  apoyos  complementarios  perimetrales  de  aquellas  placas  que 
presenten un apoyo insuficiente en alguno de sus extremos ‐por presencia de huecos u otros, y 
al armado y hormigonado de la capa de compresión. 

CR8.9 Los elementos de madera se comprueba que se colocan en las condiciones previstas en 

proyecto para su protección contra  la humedad, manteniendo  la distancia mínima establecida 
respecto  al  terreno,  disponiendo  las  barreras  anti‐humedad  establecidas  en  los  apoyos  o 
contactos  con  otros  materiales  con  humedad,  respetando  las  condiciones  de  ventilación  en 
uniones y protegiendo los elementos expuestos directamente a la intemperie. 

 

Contexto profesional 
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Medios de producción 
Útiles y herramientas de medida: flexómetro, cinta métrica, niveles, plomadas, medidores láser. Equipos 
informáticos fijos y portátiles: ordenadores, memorias portátiles, escáneres, impresoras, fotocopiadoras 
y  cámaras  fotográficas.  Aplicaciones  y  entornos  informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos. 
Aplicaciones  de  ofimática.  Equipos  de  telecomunicación  para  voz  y  datos.  Equipos  de  protección 
individual, medios auxiliares y de protección colectiva, instalaciones provisionales. 
 

Productos y resultados 
Tajos  acondicionados  para  el  movimiento  de  tierras  y  mejoras  del  terreno,  y  para  ejecución  de  la 
cimentación y estructura en edificación. Excavación, relleno y mejora del terreno, dirigida y supervisada. 
Ejecución  de  cimentaciones  directas  y  profundas,  y  de  elementos  de  contención  de  tierras  en 
edificación,  dirigida  y  supervisada.  Ejecución  de  elementos  asociados  a  la  cimentación  ‐redes 
enterradas,  impermeabilización, drenaje, y suelos‐, dirigida y supervisada. Ejecución de estructuras de 
hormigón  armado,  dirigida  y  supervisada.  Montaje  de  estructuras  de  elementos  prefabricados  ‐
metálicas, de hormigón pretensado y de madera‐, dirigida y supervisada. 
 

Información utilizada o generada 
Documentación técnica de proyecto y generada en obra, Plan de obra, Plan de seguridad y salud, Plan 
de  calidad,  Plan  de  gestión  medioambiental.  Croquis  de  obra.  Normativa  técnica  específica. 
Autorizaciones  y  licencias  de  obra.  Documentos  de  idoneidad  técnica.  Certificados  de  materiales  y 
equipos utilizados. Catálogos y manuales de maquinaria y equipos. Instrucciones verbales y escritas de 
responsables de obra. Instrucciones verbales y escritas a trabajadores adscritos y subcontratas. Informes 
verbales y escritos de entrega de unidades de obra. Resultados de ensayos. Registros de los sistemas de 
gestión de  la obra. Partes: de trabajo, de  incidencias, de pedido y recepción de materiales, albaranes. 
Señalización de obra. Marcas de replanteo establecidas por los servicios de topografía. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4 
REALIZAR LAS FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
CONSTRUCCIÓN 
 

  Nivel:  2 

  Código:  UC2327_2 

  Estado:  Tramitación BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Verificar  la  efectividad  de  las  acciones  de  información  y  formación  relativa  a 
riesgos  laborales,  así  como  las medidas  preventivas  en  obras  de  construcción, 
siguiendo el plan de seguridad y salud o la evaluación de riesgos y  la normativa 
aplicable  para  promover  la  acción  preventiva  integrada  y  los  comportamientos 
seguros en el personal operario a fin de eliminar o minimizar dichos riesgos. 
CR1.1 La planificación de la actividad preventiva en las diferentes fases de ejecución de la obra 
se consulta comprobando la información aportada por el servicio de prevención sobre riesgos ‐
generales y específicos‐ en el plan de seguridad y salud. 

CR1.2 La  información  al  personal  operario  especialmente  sensible  a  determinados  riesgos 

inherentes  al  puesto de  trabajo  se  transmite  de  forma presencial  o  a  distancia por medio de 
entrevistas  personales  o  cuestionarios  preestablecidos  para  asegurar  la  comprensión  del 
mensaje. 

CR1.3 La  detección  de  riesgos  y  propuestas  preventivas  aportadas  por  los  trabajadores  se 
recopila mediante la participación en reuniones, charlas, encuestas y otros, transmitiéndoselas, 
mediante las vías establecidas, al personal responsable superior. 

CR1.4 Las  actuaciones  divulgativas  sobre  los  riesgos  inherentes  en  el  puesto  de  trabajo  se 
valoran en colaboración con los responsables de acuerdo con criterios de efectividad. 

CR1.5 Los equipos de protección  individual y colectiva se controla que están a disposición del 
personal operario, comprobando sus condiciones de uso y utilización, que son los adecuados a 
la actividad desarrollada, según las instrucciones específicas del fabricante. 

CR1.6 Los  comportamientos  seguros  en  actividades  de mayor  riesgo  se  fomentan  integrando 

medidas preventivas en los procedimientos de trabajo de la empresa. 

CR1.7 Las  situaciones  de  aumento  de  riesgos  por  interferencia  de  trabajos  con  los  de  otras 

actividades se informan colaborando con el personal responsable y los servicios de prevención 
de  riesgos,  comprobando  la  protección  a  terceros  tanto  dentro  de  la  propia  obra  como  en 
medianerías o a la vía pública. 

 

RP2:  Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas básicas, tales como 
el  orden,  la  limpieza,  la  señalización  y mantenimiento  general  en  el  puesto  de 
trabajo,  conforme  al  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  para  prevenir 
situaciones de riesgo. 
CR2.1 Los  lugares  de  trabajo  y  sus  respectivos  equipos  e  instalaciones,  se  comprueban 

visualmente  que  están  limpios,  manteniéndose  ventilados  y  en  condiciones  higiénicas  para 
prevenir riesgos laborales o contaminar el ambiente de trabajo. 
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CR2.2 Las instalaciones de los lugares de trabajo (eléctricas, iluminación artificial, suministro de 

agua,  entre  otras)  así  como  su  mantenimiento  periódico,  se  inspeccionan  periódicamente 
comprobando  su  funcionamiento  y  estado  de  conservación,  comunicando  al  personal 
responsable encargado las anomalías detectadas para, en su caso, subsanarlas. 

CR2.3 Los  equipos  de  trabajo,  herramientas  y  maquinaria  se  supervisan  comprobando  su 

funcionamiento  y  que  cumplen  las medidas  de  seguridad  al  inicio  de  su  puesta  en marcha  y 
después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 

CR2.4 Los  vehículos  y maquinaria  de movimiento  de  tierras  y manipulación  de materiales  se 

revisan  comprobando  que  cumplen  los  principios  de  ergonomía,  que  están  equipados  con 
estructuras  protectoras  contra  el  aplastamiento,  y  que  son  conducidos  por  personal  operario 
autorizado. 

CR2.5 La señalización de seguridad y salud en el trabajo se comprueba que está debidamente 

ubicada conforme a la evaluación de riesgos realizada y a la normativa, para informar, alertar y 
orientar a los trabajadores. 

CR2.6 Las  campañas  de  promoción,  en  el  ámbito  del  orden,  la  limpieza,  la  señalización  y  el 

mantenimiento en general, se realizan, utilizando diferentes medios (audiovisuales, tablones de 
anuncios, carteles y demostraciones prácticas, entre otros). 

CR2.7 Las propuestas preventivas relativas al orden, limpieza, señalización y el mantenimiento 

general  aportadas  por  los  trabajadores  se  recopila  mediante  la  participación  en  reuniones, 
charlas, encuestas y otros, transmitiendo al personal encargado. 

CR2.8 Los residuos generados en los puestos de trabajo se comprueban que son depositados en 

los  espacios  destinados  para  este  fin,  cumpliendo  la  normativa  aplicable  de  seguridad  y 
protección medioambiental. 

 

RP3:  Realizar  evaluaciones  elementales  de  riesgos  generales  y  específicos  de  los 
puestos de  trabajo, mediante criterios objetivos simples cuya comprobación no 
requiera  procedimientos  de  medida  o  verificación  complejos,  para  proponer 
medidas preventivas que eliminen o disminuyan los mismos. 
CR3.1 La información relativa a las características de la empresa, de la plantilla, de la jornada y 

puestos  de  trabajo,  absentismo,  siniestralidad,  quejas  u  otros,  se  valora,  en  el  ámbito  de  su 
competencia,  consultando  al  personal  responsable,  o  servicios  de  prevención,  y  en  caso 
necesario al Plan de prevención de seguridad y salud de la obra. 

CR3.2 Los riesgos  ligados a  las condiciones de seguridad, al medio ambiente de trabajo y a  la 

organización  del  trabajo  se  evalúan  dentro  del  ámbito  de  su  competencia  para  adoptar  las 
medidas preventivas oportunas. 

CR3.3 Los riesgos graves e inminentes detectados en el desarrollo de la evaluación elemental se 

comunican por escrito al personal responsable superior para la adopción de medidas conforme 
a normativa. 

CR3.4 Las posturas forzadas o sobreesfuerzos del personal operario se vigilan dotándoles, en su 
caso, de herramientas ergonómicas o formación sobre manipulación de cargas. 

CR3.5 Las medidas  preventivas  se  proponen  de  acuerdo  a  su  ámbito  de  competencia  y  a  los 
riesgos evaluados para mejorar las condiciones de trabajo y reducir riesgos. 

 

RP4:  Colaborar en la evaluación y control de los riesgos generales y específicos de los 
trabajos  a  realizar,  efectuando  visitas  al  efecto,  recabando  opiniones,  quejas  y 
sugerencias,  registrando  datos,  actuando  como  recurso  preventivo  y  cuantas 
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funciones análogas sean necesarias para prevenir la ocurrencia de accidentes y/o 
enfermedades profesionales. 
CR4.1 La colaboración con el servicio de prevención en el desarrollo de la evaluación de riesgos 
se  realiza  aportando  al  personal  encargado  las  apreciaciones  y  sugerencias  del  personal 
trabajador para resolver los aspectos problemáticos relacionados con la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

CR4.2 Los riesgos detectados en la evaluación de riesgos, se comprueban de manera periódica, 

mediante  la  visita  de  los  puestos  de  trabajo,  confirmando  que  están  controlados,  y  que  se 
aplican las medidas preventivas propuestas en la planificación preventiva, para evitar riesgos de 
accidente y/o de enfermedad profesional. 

CR4.3 La información aportada por los trabajadores, sobre problemas detectados o incidentes 

ocurridos en la realización de actividades potencialmente peligrosas, se recopila para poner de 
manifiesto la necesidad de adoptar medidas preventivas complementarias. 

CR4.4 El cumplimiento de las actividades preventivas, en el caso de la realización de actividades 

y  procesos  peligrosos,  se  controla  presencialmente,  cuando  ha  sido  asignado  por  el  personal 
responsable para tal fin. 

CR4.5 La  información  relativa  a  accidentes  y/o  incidentes  ‐hechos  ocurridos,  equipos  y  su 

estado,  personas  involucradas,  posibles  causas,  entre  otros‐  se  recopila  para  la 
cumplimentación del parte de accidentes por el personal responsable. 

 

RP5:  Colaborar  en  el  desarrollo  de  las  medidas  y  protocolos  de  emergencia  y 
evacuación, así como en el control y mantenimiento de los equipos, instalaciones 
y señalización vinculados, para actuar en caso de emergencia y primeros auxilios. 
CR5.1 Las  zonas  de  paso,  salidas  y  vías  de  evacuación  previstas  en  casos  de  emergencia  se 

revisan  comprobando  que  están  libres  de  obstáculos  e  iluminadas,  que  están  señalizadas, 
visibles y accesibles para que puedan ser utilizadas sin dificultades en todo momento. 

CR5.2 Los protocolos de actuación ante diferentes situaciones de emergencia se transmiten al 

personal operario comprobando la comprensión de los mismos con el fin de evitar situaciones 
de peligro. 

CR5.3 Las primeras intervenciones en situación de emergencia y las actuaciones dirigidas a los 

primeros  auxilios  se  realizan,  en  su  caso,  coordinándose  con  las  órdenes  del  personal 
responsable  de  la  obra,  y,  en  su  caso,  personal  sanitario  o  protección  civil,  siguiendo  los 
protocolos en función de lo establecido en el plan de emergencias o de evacuación. 

CR5.4 El  agente  causante  de  riesgo  en  situaciones  de  emergencia  se  señaliza  según  las 

indicaciones establecidas, interviniendo para evitar males mayores, en su caso. 

CR5.5 La voz de alarma en caso de emergencia o  incidencia se da avisando a  las personas en 
riesgo. 

CR5.6 Las instalaciones fijas y equipos portátiles de extinción de incendios se revisan de forma 

periódica en cumplimento de la normativa, asegurando la disposición para su uso inmediato en 
caso de incendio. 

CR5.7 El  botiquín  de  primeros  auxilios  se  revisa  y  repone  periódicamente,  con  el  fin  de 

mantenerlo debidamente surtido, de acuerdo con la normativa aplicable. 

CR5.8 Los medios de  información, comunicación y transporte, necesarios en  la emergencia se 

mantienen actualizados y operativos, para actuar en caso de emergencia. 
 

RP6:  Cooperar con los servicios de prevención, canalizando la información referente a 
necesidades  formativas,  propuestas  de  mejora,  accidentes,  incidentes  y 



 
 

 
Página:   25 de 134

 

 

gestionando  la  documentación  relativa  a  la  función  de  nivel  básico  en  la 
prevención  de  riesgos  laborales,  para  la  mejora  de  la  seguridad  y  salud  del 
personal trabajador. 
CR6.1 Las relaciones con los organismos y entidades ligadas a la prevención de riesgos laborales 

se llevan a cabo estableciendo los protocolos y pautas de comunicación necesarias. 

CR6.2 La  documentación  relativa  a  la  gestión  de  la  prevención,  así  como  la  que  identifica  a 
organismos y entidades competentes se recopila, clasificándola, archivándola y manteniéndola 
actualizada para cooperar con los servicios de prevención y el personal encargado. 

CR6.3 La información obtenida sobre incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, en 

el  ámbito  de  su  responsabilidad,  se  registra  en  los  documentos  previstos  al  efecto  para  su 
posterior entrega al personal superior responsable. 

CR6.4 Las  necesidades  formativas  e  informativas  derivadas  de  conductas  y  accidentes  e 

incidentes ocurridos en  la empresa se  comunican al personal  responsable  realizando acciones 
concretas de mejora para la seguridad y salud del personal operario. 

CR6.5 Las  propuestas  de  mejora  en  materia  preventiva  se  formulan  colaborando  con  el 

personal  responsable  o  los  servicios  de  prevención  con  el  fin  de  maximizar  los  niveles  de 
seguridad y salud del personal operario. 

 

RP7:  Asistir  a  personas  accidentadas  mediante  técnicas  de  primeros  auxilios  como 
primer  interviniente  para  minimizar  los  daños  y  atender  de  manera  rápida  y 
segura. 
CR7.1 La atención a la persona accidentada se realiza manteniendo la calma en todo momento 

y transmitiéndole serenidad. 

CR7.2 El desplazamiento y movilización de la persona accidentada se evita en todo momento, 

salvo en causas de fuerza mayor (incendio, inmersión, entre otros). 

CR7.3 La extracción de elementos incrustados se evita en heridas profundas en todo momento. 

CR7.4 La atención a  las personas con quemaduras graves se presta conforme a  los protocolos 

establecidos. 

CR7.5 Las electrocuciones se resuelven desconectando la corriente eléctrica antes de tocar a la 
persona accidentada, o separándola, en su caso, mediante un útil aislante. 

CR7.6 Las  intoxicaciones  por  vía  respiratoria  (inhalación  de  humos  y  gases)  se  resuelven 

aplicando las técnicas conforme a los protocolos establecidos. 
 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Medios  de  protección  en  lugares  de  trabajo,  equipos  e  instalaciones  en  trabajos  y/o  actividades  de 
especial  riesgo  en  edificación  y  obra  civil.  Equipos  de  protección  individual.  Elementos  de  seguridad, 
tales como: redes, señales, barandillas, alarmas, manómetros, válvulas de seguridad. Equipos y métodos 
necesarios para realizar estimaciones de riesgo y/o comprobar la eficacia de las medidas de prevención 
implantadas. Equipos de medición termohigrométrica. Elementos ergonómicos de un puesto de trabajo. 
Medios  de  detección  y  extinción  de  incendios. Medios  de  evacuación,  actuación  y  primeros  auxilios. 
Botiquín de primeros auxilios. Medios para  la elaboración, distribución, difusión e  implantación de  las 
actividades relacionadas con la gestión de la prevención de riesgos laborales. 
 

Productos y resultados 
Acciones  de  información  y  formación  relativas  a  riesgos  laborales  y medidas  preventivas  verificadas. 
Condiciones vinculadas al orden, la limpieza, mantenimiento general de equipos e instalaciones y de los 
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distintos  tipos  de  señalización  en  edificación  y  obra  civil  comprobadas.  Evaluaciones  elementales  de 
riesgos generales y específicos de la edificación y obra civil. Información, documentación y colaboración 
con los servicios de prevención. Protocolos de emergencia y primeros auxilios como primer interviniente 
realizados en colaboración. 
 

Información utilizada o generada 
Normativa  aplicable  de  prevención  de  riesgos  laborales.  Documentación  de  equipos  e  instalaciones 
existentes, actividades y procesos, productos o sustancias y la relacionada con la notificación y registro 
de daños a la salud. Métodos y procedimientos de trabajo. Manuales de instrucciones de las máquinas, 
equipos  de  trabajo  y  equipos  de  protección  individual.  Información  de  riesgos  físicos,  químicos, 
biológicos  y  ergonómicos.  Zonas  o  locales  de  riesgo  especial.  Condiciones  de  seguridad,  el  medio 
ambiente de trabajo y la organización del trabajo. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 5 
Controlar la ejecución de las particiones, instalaciones y acabados en edificación 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC2149_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Organizar el acondicionamiento previo de los tajos necesario para la ejecución de 
las  particiones,  instalaciones  y  acabados  en  edificación,  consultando  la 
documentación técnica de referencia, y recabando la información pertinente del 
superior o responsable. 
CR1.1 La  información ‐geometría, procedimientos, materiales, recursos u otra‐ que permite  la 

completa definición de los trabajos de particiones, e instalaciones acabados, se comprueba que 
está  disponible,  ordenando  y  revisando  la  documentación  técnica  de  referencia,  en  su  caso 
mediante  aplicaciones  y  entornos  informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos,  detectando 
posibles  omisiones  y  errores,  y  recabando  las  aclaraciones  pertinentes  del  superior  o 
responsable. 

CR1.2 Las  especificaciones  de  ejecución,  se  identifican  en  la  documentación  técnica  de 

referencia  y  se  recaban  del  superior  o  responsable,  precisando  entre  otros  el  orden  de  los 
trabajos y elementos a acometer, las secuencias de colocación/aplicación, las comprobaciones y 
tratamientos a los soportes, los tratamientos de huecos, los modos de manipulación, transporte 
y  acopio  de  los materiales,  las  técnicas  de  aplicación  o  colocación,  el  tratamiento  de  puntos 
singulares,  la  protección  tras  el  acabado  y  las  características  de  los  recursos  materiales  y 
humanos. 

CR1.3 Los ensayos y pruebas a realizar en obra por los servicios de control de calidad, y en su 
caso por los propios instaladores, se identifican a partir de los documentos de proyecto y de la 
normativa de aplicación, con antelación de acuerdo a la planificación de obra. 

CR1.4 Los objetivos temporales de producción se identifican en el plan de obra y en su caso se 

establecen  directamente  con  el  superior  o  responsable,  concretando  los  plazos  de  ejecución 
para cada elemento y fase de trabajo, y  los rendimientos a obtener de acuerdo a  los recursos 
disponibles. 

CR1.5 Las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  asociadas  a  los  tajos  de  particiones, 

instalaciones y acabados, se determinan a partir del Plan de seguridad y salud y recabando  la 
información pertinente del superior o responsable, precisando las protecciones individuales que 
han de utilizar  los operarios  y  las protecciones  colectivas  a  instalar  y mantener,  en particular 
cuando exista riesgo de caída en altura. 

CR1.6 Las áreas de trabajo de los tajos de particiones, instalaciones y acabados, se delimitan y 

acondicionan  antes  de  iniciar  los mismos,  impartiendo  las  instrucciones  pertinentes  para  que 
dispongan de la señalización, medios auxiliares y protecciones colectivas correspondientes a las 
actividades a desarrollar y que cuenten con accesos y vías de circulación para los movimientos 
de obra relacionados con estos tajos. 

 

RP2:  Realizar  comprobaciones  de  los  soportes  y  de  los  materiales  a  colocar  para 
precisar los tratamientos a realizar sobre los mismos. 
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CR2.1 Las condiciones de los soportes se comprueba de acuerdo a los criterios establecidos, si 

son  suficientes  para  proceder  a  la  ejecución  de  las  particiones,  instalaciones  y  acabados, 
proponiendo en caso contrario los posibles tratamientos a aplicar ‐como puentes de adherencia 
u otros‐. 

CR2.2 Las condiciones termohigrométricas tanto del soporte como del ambiente, se comprueba 

que  son  compatibles  con  los  productos  durante  la  aplicación  y  el  curado,  especialmente  en 
revestimiento de fachadas. 

CR2.3 Las  protecciones  a  elementos  recibidos  o  próximos  a  los  soportes  ‐instalaciones, 

carpinterías,  unidades  terminadas  u  otros‐  se  determinan,  detectándolos  y  estableciendo  los 
procedimientos y medios a emplear de acuerdo a criterios establecidos, valorando la necesidad 
de protegerlos o desplazarlos. 

CR2.4 La compatibilidad del tipo y calidades de los materiales y productos a colocar, tanto con 

el  soporte  y  el  acabado  final,  como  con  el  uso  ‐cuartos  húmedos,  cuartos  de  instalaciones, 
equipamientos educativos o sanitarios, u otros‐ y requerimientos ‐protección contra incendios, 
térmicos, acústicos u otros‐, se confirma consultando las fichas técnicas de los productos y en su 
caso al superior o responsable. 

CR2.5 La correspondencia de  las piezas servidas con  los modelos demandados se comprueba, 

interpretando los códigos consignados en los embalajes y albaranes de entrega. 

CR2.6 La  adecuación  del  aspecto  y  estado  de  conservación  de  los  elementos/piezas  vistos  a 

colocar se asegura impartiendo instrucciones precisas para que se comprueben previamente a 
su colocación, valorando si  las diferencias de aspecto entre las muestras extraídas de distintos 
lotes ‐tonos de color, texturas, motivos decorativos y otros‐ se han de corregir mezclándolas, si 
la direccionalidad de las texturas y decoraciones de las piezas hace preciso unificar la dirección 
de colocación, y si se han de realizar paneles en seco antes de la colocación. 

CR2.7 Los revestimientos de fachada se comprueba que se protegen frente al agua que escurre 

desde la coronación y entrantes/salientes de la misma, verificando que se conforman con piezas 
‐albardillas,  peanas,  molduras  y  otras‐,  con  goterones  en  su  extremo  inferior  y  con  el  vuelo 
requerido. 

 

RP3:  Dirigir a pié de obra la ejecución de las particiones,  instalaciones y acabados en 
edificación  para  que  se  alcancen  los  objetivos  de  calidad  y  planificación 
establecidos,  comprobando  y  realizando  los  replanteos,  coordinando  a  los 
distintos equipos y oficios  intervinientes y  supervisando el  cumplimiento de  las 
medidas de seguridad establecidas. 
CR3.1 El  marcado  de  las  referencias  de  las  particiones,  instalaciones  y  acabados  ‐ejes, 

perímetros, niveles, juntas, huecos, pasos y registros de instalaciones y otras‐, se realiza ‐y en su 
caso se comprueba que se haya realizado‐ de acuerdo a lo previsto en proyecto y a los criterios 
de  replanteo  establecidos,  extrayendo  la  información  de  los  planos  correspondientes  y 
revisando  las  dimensiones  obtenidas,  verificando  que  los  elementos  de  las  instalaciones  se 
ubican en zonas comunes cuando así corresponda. 

CR3.2 Los  criterios  para  la  distribución  de  las  piezas  de  acabado  se  determinan,  consultando 

con  el  superior  o  responsable,  y  precisando  la  dirección  y  orientación  de  colocación  de  las 
piezas, el aparejo, la combinación de piezas de diseño diferente, la ubicación de los cortes y las 
dimensiones de fajeados y marcos. 

CR3.3 Las  órdenes  para  el  inicio  de  los  trabajos  de  particiones  y  acabados  se  imparten, 

disponiendo previamente que se apliquen  los  tratamientos diagnosticados a  los  soportes y  se 
apliquen  los  tratamientos  previos  a  las  piezas  ‐tales  como  humectación,  tratamientos 
protectores u otros‐, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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CR3.4 La  coordinación  entre  los  distintos  oficios  que  intervienen  en  la  ejecución  de  las 
particiones,  instalaciones  y  acabados  se  realiza,  incluyendo  las  unidades  correspondientes  al 
acondicionamiento  de  la  parcela  ‐pavimentación,  jardinería,  mobiliario,  vallados  y  otras‐, 
determinando el orden de intervención en la ejecución de las distintas unidades e impartiendo 
instrucciones precisas para que los trabajos se acometan de acuerdo a dicho orden. 

CR3.5 Las  incidencias detectadas en cuanto a necesidad de nuevos pasos para  instalaciones o 
ampliación  de  los  existentes,  se  consultan  al  superior  o  responsable,  comprobando  que  el 
elemento  afectado  no  es  estructural,  y  ordenando  en  su  caso  que  se  practiquen  los  taladros 
correspondientes, o que se realicen los desvíos pertinentes. 

CR3.6 Las  medidas  de  protección  pasiva  contra  el  fuego  se  comprueba  que  se  instalan  de 

acuerdo a  lo previsto en cuanto a  revestimientos de huecos de ascensores, a  revestimiento y 
sectorización  de  patinillos  de  instalaciones,  a  incorporación  de  elementos  intumescentes  en 
pasatubos y otras. 

CR3.7 La  integridad  de  los  acabados  finalizados  hasta  su  entrega  se  asegura,  impartiendo 
órdenes  precisas  para  que  se  protejan  de  condiciones  ambientales  adversas  y  se  respete  su 
tiempo de curado, y en el caso de los pavimentos ‐escaleras y rampas incluidas‐ restringiendo su 
utilización y protegiéndolas cuando se hayan revestido con el acabado definitivo. 

CR3.8 La limpieza de los revestimientos de fachada y la protección de las superficies a nivel de 

calle  respecto a  los agentes agresivos del entorno  ‐impactos,  salpicaduras, grafitis y otros‐,  se 
requiere  impartiendo  instrucciones para que  se apliquen procediendo de acuerdo a  las  fichas 
técnicas de  los productos de  limpieza y protección, contrastando que son compatibles con  los 
materiales de la fachada. 

CR3.9 El  cumplimiento  de  las medidas  de  prevención  de  riesgos  durante  la  ejecución  de  las 

particiones  y  acabados,  se  supervisa  realizando  comprobaciones  e  impartiendo  órdenes  de 
acuerdo al Plan de seguridad y salud y a las instrucciones del superior o responsable. 

 

RP4:  Supervisar  la  ejecución  de  las  particiones  y  trasdosados,  con  soluciones  de 
fábrica, de placa de yeso laminado ‐PYL‐ y con sistemas técnicos de empanelados 
y  mamparas,  para  que  se  desarrolle  de  acuerdo  con  las  especificaciones 
contenidas  en  la  documentación  técnica  de  referencia,  respetando  las 
condiciones  de  calidad  y  seguridad  establecidas  de  acuerdo  con  los  planes 
correspondientes de la obra y las indicaciones del superior o responsable. 
CR4.1 La colocación de las piezas de la fábrica se comprueba que se ajusta a  lo previsto en la 

documentación  técnica  de  referencia  en  cuanto  a  su  aparejo,  traba  y  espesores  de  juntas 
propias,  al macizado  y  armado en  las  fábricas  de  bloques,  y  a  la  incorporación de  elementos 
complementarios ‐como bandas elásticas, armaduras en tendel, llaves o conectores entre hojas, 
u otros‐. 

CR4.2 La  colocación  de  las  soluciones  de  tabiques  y  trasdosados  en  PYL  se  comprueba  que 

respetan el replanteo realizado y que se cumple el diseño previsto en la documentación técnica 
de referencia en cuanto al tipo de sistema ‐directo, semidirecto, autoportante‐ y de estructura ‐
arriostrada  o  libre,  sencilla  o  doble‐,  a  la modulación  de montantes,  al  tipo  de  placas  y  a  su 
número en sección, y en cuanto a la orientación de las placas y su disposición a matajuntas. 

CR4.3 La colocación de los sistemas de mamparas y empanelados desmontables se comprueba 

que  respeta  el  replanteo  realizado  y  que  se  cumple  el  diseño  previsto  en  la  documentación 
técnica de referencia en cuanto al tipo de sistema ‐autoportantes y semiportantes/arriostrados‐
,  a  la  modulación  de  montantes/maineles  y  de  perfiles  horizontales/riostras,  al  tipo  de 
paneles/vidrios. 



 
 

 
Página:   30 de 134

 

 

CR4.4 El  anclaje  y  refuerzo  de  las  estructuras  de  perfilería  ‐en  los  sistemas  de  PYL  y  en  los 

desmontables‐,  se  comprueba  que  se  realizan  según  lo  previsto  en  cuanto  al  número, 
distribución y tipo de fijaciones para anclaje y arriostramiento a paramentos, a la utilización de 
bandas elásticas bajo las canales y montantes de arranque, a la colocación de perfiles en puntos 
singulares, a la utilización de montantes reforzados en instalaciones especiales, en juntas y para 
cargas concentradas, así como a la utilización de los refuerzos específicos para dichas cargas. 

CR4.5 El aislamiento se comprueba que se coloca con el material y espesor previstos, cubriendo 

la  totalidad  de  la  superficie  y  colocando  las  distintas  piezas  a  tope  sin  solapar,  y  en  su  caso 
prolongando la barrera de aislamiento por encima de los techos suspendidos y bajo los suelos 
técnicos,  hasta  encontrar  el  soporte,  cubriendo  los  posibles  puentes  con  espumas  u  otros 
materiales de sellado. 

CR4.6 Las juntas entre las piezas de los distintas sistemas se resuelven con la horizontalidad y 

verticalidad dentro de las tolerancias establecidas y según lo previsto en cuanto a la colocación 
de guardavivos en esquinas, al  tipo de mortero y  tipo de  llagueado en  fábricas vistas,  tipo de 
pasta,  cinta  y  acabado  en  juntas  entre  placas  de  yeso,  y  en  los  sistemas  técnicos  de 
empanelados  y  mamparas,  realizando  las  juntas  a  tope  o  con  los  tapajuntas  y  separación 
propios del sistema. 

CR4.7 Las  instrucciones  para  la  disposición  y  tratamiento  de  las  juntas  de  movimiento  se 

comprueba que se respetan durante la ejecución, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 
respetando las separaciones máximas establecidas. 

CR4.8 Los  huecos  de  luz  y  de  paso  se  comprueba  que  se  ajustan  a  lo  previsto  en  la 

documentación  técnica  de  referencia  respetando  el  replanteo  en  cuanto  a  su  ubicación  y 
dimensiones geométricas, y que se conforman con precercos compatibles con el material de la 
fábrica y con la carpintería a instalar, y en las soluciones PYL configurándolas en el caso de PYL 
en bandera o como tiras pasantes de ancho mayor que el del hueco. 

CR4.9 Los paños planos ejecutados se comprueba que se ejecutan de acuerdo a lo previsto en 

la documentación técnica de referencia, con la planeidad y aplomado dentro de las tolerancias 
establecidas. 

 

RP5:  Supervisar la ejecución de las distintas instalaciones ‐distribución y evacuación de 
agua, climatización, electricidad, gas y otras‐ para que se desarrollen de acuerdo 
con  las  especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto  de 
edificación,  respetando  las  condiciones  de  calidad  y  seguridad  establecidas  de 
acuerdo  con  los  planes  correspondientes  de  la  obra  y  las  indicaciones  del 
superior o responsable. 
CR5.1 Los cuartos de instalaciones se comprueba que se construyen de acuerdo a lo previsto en 

la  documentación  técnica  de  referencia  en  cuanto  al  sistema  de  partición  utilizado,  al 
aislamiento y acabado aplicados, y en su caso a  la  impermeabilización, conformado del  fondo 
para  drenaje  y  disposición  de  sumideros,  y  en  el  caso  de  cámaras  enterradas  que  se  han 
adoptado las medidas frente a las variaciones en el nivel freático. 

CR5.2 Las rozas para los elementos de las instalaciones se comprueba que se realizan sobre los 
paramentos  no  estructurales  replanteados,  sin  afectar  a  pilares  ni  vigas,  y  de  acuerdo  a  los 
criterios establecidos de dimensiones y ubicación para evitar debilitarlos. 

CR5.3 Los elementos  lineales  ‐conducciones, canalizaciones, cableados y otros‐ se comprueba 

que se colocan respetando las alineaciones y pasos replanteados, y que son los previstos en la 
documentación técnica de referencia en cuanto a tipo, modelo, material, sección, prestaciones 
y otros. 
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CR5.4 Los  elementos  puntuales  ‐cámaras,  registros,  máquinas,  aparatos,  dispositivos, 

mecanismos  y  otros‐  se  comprueba  que  se  han  instalado  respetando  las  ubicaciones  y 
dimensiones  replanteadas,  que  están  alineados,  enrasados  o  nivelados  según  los  detalles  de 
instalación correspondientes, y que son que son  los previstos en  la documentación técnica de 
referencia en cuanto a tipo, modelo material, dimensiones, potencia, prestaciones y otros. 

CR5.5 La  posición  relativa  y  separaciones  entre  los  elementos  ‐lineales  y/o  puntuales‐  de  las 

distintas instalaciones se comprueba que se respetan de acuerdo a la documentación técnica de 
referencia y a la normativa específica de aplicación, midiéndola según el criterio establecido en 
cada caso ‐desde los ejes, desde los contornos exteriores, u otro‐. 

CR5.6 Los  distintos  tramos  de  los  elementos  lineales  y  las  uniones/conexiones  con  los 

elementos  puntuales  se  comprueba  que  se  realizan  con  los  accesorios  previstos  en  la 
documentación  técnica  de  referencia  aplicando  los  procedimientos  y  equipos  establecidos  ‐
soldadura,  sellado, presión u otros‐,  y  en particular que no  se ponen en  contacto metales no 
compatibles y que se instalan los absorbedores de dilatación. 

CR5.7 Los anclajes/apoyos de los elementos lineales/puntuales se ordena y comprueba que se 

realizan  según  lo  previsto  en  la  documentación  técnica  de  referencia  en  cuanto  al  tipo  de 
anclajes  y  fijaciones  específicos  para  el  tipo  de  elemento  lineal/puntual  y  soporte  dado,  a  la 
separación máxima entre  los puntos de fijación de tendidos, a  la utilización de materiales con 
las propiedades requeridas ‐antivibratorias, anticorrosión, aislamiento térmico u otras‐, y en su 
caso a la ejecución de bancadas para los apoyos. 

CR5.8 Las  condiciones  de  señalización  y  accesibilidad  para  consulta  y  mantenimiento  a  los 

distintos  elementos  de  las  instalaciones,  se  comprueban  de  acuerdo  a  la  normativa  de 
referencia, en cuanto a color de elementos utilizados, a rotulación/cartelería, a que los cuartos, 
armarios y registros tienen las puertas y tapas previstas y que estas son practicables. 

CR5.9 Los materiales para aislamiento de elementos lineales/puntuales, y para su protección ‐

frente  a  incendios,  a  corrosión  por  pastas  y  morteros,  por  el  terreno,  por  el  agua,  por 
condensaciones  y  otros‐,  se  comprueba  que  se  disponen  de  manera  continua  en  toda  su 
extensión,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  documentación  técnica  de  referencia  en  cuanto  a 
material, aspecto identificativo y otros. 

 

RP6:  Supervisar  la  instalación  de  sistemas  técnicos  de  suelos  y  techos,  para  que  se 
desarrolle de acuerdo con  las especificaciones contenidas en  la documentación 
técnica  de  referencia,  respetando  las  condiciones  de  calidad  y  seguridad 
establecidas  de  acuerdo  con  los  planes  correspondientes  de  la  obra  y  las 
indicaciones del superior o responsable. 
CR6.1 La colocación de  las soluciones de suelos y techos con sistemas técnicos se comprueba 

que respeta el replanteo realizado en cuanto al nivel de paramento terminado y a los fajeados 
laterales con materiales diferentes. 

CR6.2 La  colocación  de  las  soluciones  de  techos  suspendidos  con  sistemas  técnicos  se 

comprueba que cumple el diseño previsto en la documentación técnica de referencia en cuanto 
al tipo de sistema ‐directo, continuo o registrable‐ y de estructura ‐adosada, suspendida sencilla 
o doble,  con o  sin perfiles perimetrales,  con perfiles  vistos u ocultos‐,  a  la modulación de  los 
perfiles primarios y secundarios, y al tipo de placas/piezas. 

CR6.3 El anclaje de las estructuras de perfilería para techos suspendidos se comprueba que se 
realizan según lo previsto en cuanto a la disposición de perfiles perimetrales y a la utilización de 
bandas estancas bajo  los mismos, al número, distribución y  tipo de  fijaciones para anclaje de 
cuelgues, a la colocación de perfiles en puntos singulares, a la utilización de cuelgues y perfiles 
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suplementarios en techos de grandes luces y para cargas concentradas, así como a la utilización 
de los refuerzos específicos para dichas cargas. 

CR6.4 La colocación de techos ‐suspendidos o trasdosados‐ con soluciones continuas en PYL se 
comprueba que cumple lo previsto en cuanto al número de placas en sección ‐sistemas simple o 
múltiple‐, y en cuanto a la orientación de las placas y su disposición a matajuntas. 

CR6.5 La colocación de las soluciones de pavimentos elevados registrables ‐PER‐ se comprueba 

que cumple el diseño previsto en la documentación técnica de referencia en cuanto al tipo de 
subestructura  de  apoyo  ‐con  o  sin  travesaños,  con  perfiles  vistos  u  ocultos‐,  al  método  de 
fijación  de  los  pedestales,  y  al  tipo  de  piezas/paneles,  realizando  las  adaptaciones 
recomendadas por el fabricante para alturas de la cámara elevadas. 

CR6.6 Las  juntas  entre  las  piezas  de  los  distintos  sistemas  técnicos  de  suelos  y  techos  se 

resuelven con la alineación y el paralelismo entre sí y a los paramentos de la estancia, dentro de 
las  tolerancias  establecidas,  y  en  el  caso de  juntas  entre  placas  de  yeso  según  lo  previsto  en 
cuanto a tipo de pasta y cinta y a la ausencia de irregularidades para el acabado final. 

CR6.7 El  aislamiento  en  techos  se  comprueba  que  se  coloca  cubriendo  la  totalidad  de  la 

superficie con el material y espesor previstos, colocando las distintas piezas a tope sin solapar, y 
prolongando  sobre  los  laterales  de  la  cámara  o  plenum  hasta  alcanzar  el  forjado  o  hasta  la 
altura que le indiquen. 

CR6.8 Las  instrucciones  para  la  disposición  y  tratamiento  de  las  juntas  de  movimiento  se 

comprueba  que  se  respetan  durante  la  ejecución,  de  acuerdo  a  las  recomendaciones  del 
fabricante, y en el caso de falsos techos continuos comprobando que no vayan recibidos en el 
perímetro a los paramentos. 

CR6.9 Los  paños  ejecutados  se  comprueba  que  se  ejecutan  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la 

documentación  técnica  de  referencia,  con  la  planeidad  y  nivelación  dentro  de  las  tolerancias 
establecidas, y en el caso de pavimentos con la ausencia de cejas y balanceos requerida. 

 

RP7:  Supervisar la ejecución de los revestimientos con pastas y morteros ‐enfoscados, 
guarnecidos de yeso, enlucidos,  revocos y monocapas‐, para que se desarrollen 
de acuerdo con  las especificaciones contenidas en  la documentación técnica de 
referencia,  respetando  las  condiciones  de  calidad  y  seguridad  establecidas  de 
acuerdo  con  los  planes  correspondientes  de  la  obra  y  las  indicaciones  del 
superior o responsable. 
CR7.1 La  composición  de  las  pastas  y  morteros  se  comprueba  que  son  las  previstas, 

consultando  la  ficha  técnica  del  fabricante,  y  que  las  mezclas  utilizadas  en  la  formación  de 
maestras  y  en  la  colocación  de  junquillos  y  guardavivos,  tienen  la  misma  composición  y 
dosificación, a fin de limitar la aparición de fisuras en el contacto con el material de los paños. 

CR7.2 El número de capas aplicado se comprueba que respeta las instrucciones del fabricante 

en  cuanto  a  las  capas  mínimas  a  aplicar  ‐de  regularización,  intermedias  y  de  acabado‐,  al 
espesor máximo por capa y al espesor total a alcanzar. 

CR7.3 Las formas en relieve ‐como recercados, cenefas, molduras, las de imitación de sillería en 

esquinas  y  otros‐,  así  como  las  juntas  propias  de monocapas,  se  comprueba  que  se  realizan 
respetando las indicaciones de replanteo establecidas, con el material y espesor indicados en la 
documentación técnica de referencia. 

CR7.4 El  acabado  en  revocos  ‐raspado,  martillina,  liso,  en  estuco,  y  otros‐  y  monocapas  ‐

raspado y de árido proyectado‐ se comprueba que se aplica según lo establecido y alcanzando 
una textura homogénea propia de dicho acabado, sin discontinuidades de brillos y color, y en el 
caso del árido proyectado comprobando que éste no se desprende. 
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CR7.5 Las  instrucciones  para  la  disposición  y  tratamiento  de  las  juntas  de  movimiento  se 

comprueba que se respetan durante la ejecución, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 
respetando las separaciones máximas establecidas. 

CR7.6 El acabado de los revocos y monocapas se comprueba que se completa en su caso con el 

repaso de anclajes de andamios u otros, alcanzando la uniformidad de aspecto requerida con el 
resto del paño, aplicando los riegos de curado establecidos según las condiciones ambientales, y 
la limpieza mediante cepillado para eliminar las partículas sueltas según el tipo de acabado. 

CR7.7 Los paños definitivos se comprueba mediante reglas que presentan la planeidad dentro 

de las tolerancias establecidas, así como la continuidad y rectitud en el vivo de esquinas. 
 

RP8:  Supervisar  la  ejecución  de  los  revestimientos  con  piezas  rígidas  ‐solados, 
alicatados  y  chapados‐,  para  que  se  desarrollen  de  acuerdo  con  las 
especificaciones  contenidas  en  la  documentación  técnica  de  referencia, 
respetando  las  condiciones de calidad y  seguridad establecidas de acuerdo con 
los  planes  correspondientes  de  la  obra  y  las  indicaciones  del  superior  o 
responsable. 
CR8.1 La composición de las mezclas de agarre y rejuntado se comprueba que son las previstas, 

y  que  son  compatibles  con  las  condiciones  de  las  piezas  y  del  soporte,  consultando  la  ficha 
técnica del fabricante. 

CR8.2 Las marcas de  replanteo y  los criterios para  la distribución de  las piezas  se comprueba 

que  se  respetan  durante  la  colocación,  tanto  de  las  piezas  base  como  de  las  especiales, 
ajustándose a líneas de referencia en los bordes de los huecos. 

CR8.3 El  procedimiento  de  doble  encolado  se  comprueba  que  se  utiliza  en  los  casos 

especificados,  en  particular  en  piezas  de  gran  formato  y  aplicaciones  de  altas  prestaciones  ‐
fachadas, piscinas, alta resistencia química u otras‐, y en el caso de chapados con sujeción mixta 
‐por adherencia y anclaje mecánico‐ se comprueba que se disponen con el sistema de anclaje 
especificado en la documentación técnica de referencia. 

CR8.4 El trabajo de solado con piezas rígidas se comprueba que se acomete tras los alicatados o 

bajo el nivel definitivo de los mismos, extendiendo la capa de desolidarización prevista ‐a base 
de árido suelto u otras‐, y en el caso de escaleras se verifica que enrasan con los peldaños inicial 
y final. 

CR8.5 Las juntas entre piezas se comprueba que respetan la separación prevista, y en el caso de 

piezas ortogonales que presentan la rectitud, paralelismo, nivelación y aplomado dentro de las 
tolerancias establecidas, así como continuidad con las juntas de las piezas especiales ‐rodapiés, 
listelos, mamperlanes y otras‐ y con el revestimiento de escaleras y rampas. 

CR8.6 Las  juntas  entre  piezas  con  tramas  ‐baldosas  en  cuadrículas,  paneles  premontados  de 

teselas, imitación de mosaico u otros‐ se comprueba tras el rejuntado que presentan el mismo 
aspecto que las en dichas piezas, consiguiendo la continuidad de las tramas decorativas. 

CR8.7 Las juntas de movimiento se comprueba que se ubican en función de las ya instaladas en 

capas  previas  y  las  intermedias  y  perimetrales  de  acuerdo  a  las  instrucciones  del  fabricante, 
respetando las aberturas y separaciones máximas establecidas, y en el caso de los rodapiés se 
comprueba que se colocan sin contactar con las piezas de solado. 

CR8.8 Los  paños  definitivos  se  comprueba  que  presentan  las  propiedades  de  planeidad, 

nivelación, aplomado y ausencia de cejas respetando las tolerancias establecidas. 
 

RP9:  Supervisar la ejecución de los revestimientos con prefabricados ligeros y madera 
‐empapelados,  revestimientos  vinílicos  y  de  fibra  de  vidrio,  moquetas,  tarima 
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flotante,  entarimados  y  otros‐,  para  que  se  desarrollen  de  acuerdo  con  las 
especificaciones  contenidas  en  la  documentación  técnica  de  referencia, 
respetando  las  condiciones de calidad y  seguridad establecidas de acuerdo con 
los  planes  correspondientes  de  la  obra  y  las  indicaciones  del  superior  o 
responsable. 
CR9.1 La barrera contra el paso de vapor se pide confirmación al superior o responsable de que 
resulta necesaria para la instalación de los pavimentos, y de que se ha instalado en los casos en 
que se haya prescrito:  forjados que  limitan con el  terreno, con plantas no calefactadas,  sobre 
pasajes u otros. 

CR9.2 Las marcas de  replanteo y  los criterios para  la distribución de  las piezas  se comprueba 

que  se  respetan  durante  la  colocación,  tanto  de  las  piezas  base  como  de  las  especiales, 
ajustándose a líneas de referencia en los bordes de los huecos y eludiendo efectos estéticos no 
deseados por cortes de los motivos decorativos en localizaciones puntuales ‐huecos y otras‐. 

CR9.3 Las  fijaciones  por  adherencia  se  comprueba  que  se  realizan  disponiendo  el  adhesivo 

uniformemente  y  con  continuidad  sobre  la  superficie  del  soporte  o  sobre  el  material  de 
revestimiento,  de  acuerdo  a  las  instrucciones  del  fabricante,  respetando  su  tiempo  abierto  y 
aplicando  posteriormente  los  procedimientos  de  presión  especificados  para  asegurar  la 
adherencia entre los mismos. 

CR9.4 Las  juntas  entre  piezas  ‐losetas,  lamas,  tablas,  rodapiés  y  otras‐  se  comprueba  que 

presentan la rectitud, paralelismo y nivelación dentro de las tolerancias establecidas. 

CR9.5 Las tiras de material en rollo se comprueba que se disponen contra la tira adyacente por 

el procedimiento recomendado por el fabricante ‐a tope o solape‐, y obteniendo la continuidad 
de los motivos decorativos. 

CR9.6 La ausencia de defectos de los revestimientos de material en rollos se comprueba tras la 

colocación,  detectando  reboses  y  grumos  de  adhesivos,  labios  de  cortes  irregulares, 
abollamientos, bolsas, arrugas, deslizamiento de tiras, excesos o defectos de recubrimientos en 
los encuentros y otros. 

CR9.7 La  colocación  de  los  entarimados  se  comprueba  que  respetan  el  diseño  previsto  en  la 

documentación técnica de referencia en cuanto al tipo de enrastrelado ‐simple o doble, flotante 
o fijado al soporte‐, al procedimiento de fijación ‐en seco o en húmedo‐, a la modulación de los 
rastreles,  al  tipo de  tablas o paneles,  y en  cuanto al  aparejo  ‐junta  regular, damero, espiga u 
otras‐. 

CR9.8 Las juntas de movimiento se comprueba que se ubican en función de las ya instaladas en 

capas  previas  y  las  intermedias  y  perimetrales  de  acuerdo  a  las  instrucciones  del  fabricante, 
respetando las aberturas y separaciones máximas establecidas, y en el caso de los rodapiés se 
comprueba que se colocan sin contactar con las piezas de solado. 

CR9.9 Los  paños  definitivos  se  comprueba  que  presentan  las  propiedades  de  planeidad, 

nivelación, aplomado y ausencia de cejas respetando las tolerancias establecidas 
 

RP10: Supervisar  la  ejecución  de  los  acabados  de  pintura  decorativa‐con  pinturas 
convencionales  y  de  alta  decoración‐  así  como  la  realización  de  acabados 
especiales,  para  que  se  desarrollen  de  acuerdo  con  las  especificaciones 
contenidas  en  la  documentación  técnica  de  referencia,  respetando  las 
condiciones  de  calidad  y  seguridad  establecidas  de  acuerdo  con  los  planes 
correspondientes de la obra y las indicaciones del superior o responsable. 
CR10.1 Las  pinturas,  tratamientos  y  elementos/adornos  autoadhesivos  aplicados  en  los 

acabados  convencionales  y  especiales  ‐señalización,  pavimentos  continuos  de  resinas, 
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oxidaciones controladas, aplicación de plantillas autoadhesivas y tampones, elementos pegados 
u otros adornos‐ se comprueba que son los previstos en cuanto a color y efectos decorativos a 
obtener, contrastando el etiquetado de los productos. 

CR10.2 El número de capas aplicado se comprueba que respeta las instrucciones del fabricante 
en cuanto a  las capas mínimas a aplicar  ‐de fondo, de base, de terminación y protección‐ y al 
rendimiento especificado para las distintas capas y productos a aplicar, dentro de los márgenes 
de tolerancia establecidos. 

CR10.3 Las pinturas de las distintas capas se comprueba que se distribuyen homogéneamente 

por  todo  el  paramento  o  soporte,  y  respetando  las  indicaciones  del  fabricante  en  cuanto  a 
procedimientos y equipos a emplear. 

CR10.4 Los pavimentos continuos de resinas se comprueba que se aplican habiendo realizado 

los tratamientos de apertura del poro del soporte ‐lijado, pulido abrasivo, fresado, granallado, 
tratamientos  químicos  y  otros‐  recomendados  por  el  fabricante,  realizando  las  distintas 
aplicaciones  del  producto  en  el  orden  establecido  ‐imprimaciones,  siembra  de  áridos,  capas 
intermedias, chips decorativos, capas de sellado u otras‐. 

CR10.5 Los procesos de oxidación controlada se comprueba que se completan eliminando  las 

escamas de óxido fácilmente desprendibles, y aplicando posteriormente los tratamientos finales 
especificados de neutralización y de protección de las superficies oxidadas. 

CR10.6 Las marcas de replanteo y los criterios para la distribución de los tamponados, plantillas 

autoadhesivas y otros adornos, se comprueba que se respetan durante la puesta en obra. 

CR10.7 La  ausencia  de  defectos  de  volumen  y  ópticos  se  comprueba,  detectando 

descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas, excesos o defectos de brillos y color, 
así como falta de uniformidad de los efectos decorativos. 

CR10.8 La ausencia de defectos en las pinturas de fachadas se comprueba tras el desmontaje 

de las mallas protectoras y antes del desmontaje del andamio, y tras el desmontaje del andamio 
se comprueba que el repaso de sus anclajes alcanza la uniformidad de aspecto requerida con el 
resto del paño. 

 

RP11: Supervisar  la  ejecución  del  tratamiento  de  huecos  ‐marcos,  puertas,  ventanas, 
vidrios,  defensas,  elementos  de  sombra  y  otros‐,  para  que  se  desarrolle  de 
acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  la  documentación  técnica, 
respetando  las  condiciones de calidad y  seguridad establecidas de acuerdo con 
los  planes  correspondientes  de  la  obra  y  las  indicaciones  del  superior  o 
responsable. 
CR11.1 La colocación de las carpinterías y cerrajería se comprueba que se realiza de acuerdo a 

proyecto  y  al  sistema  de  fachada  o  particiones,  en  cuanto  a  la  ubicación,  tipo  de  material, 
dimensionado,  fijación  y  sellados  complementarios  de  precercos  y  anclajes  al  muro  soporte, 
presentando las propiedades de nivelación y aplomado establecidas. 

CR11.2 Los  materiales  que  han  de  quedar  sometidos  a  la  intemperie  se  comprueba  que 

disponen de  los  tratamientos  protectores  establecidos  consultando  la  documentación  técnica 
de referencia, tanto del proyecto como del fabricante. 

CR11.3 Los marcos de puertas, ventanas y registros, se comprueba que se fijan a los precercos y 

se  completan  con  los  elementos  complementarios  ‐jambas,  dinteles,  alfeizares  y  otros‐ 
especificados, presentando las propiedades de nivelación y aplomado dentro de las tolerancias 
establecidas. 

CR11.4 Las puertas, ventanas, elementos de sombra y otros elementos, se comprueba que se 
colocan con la verticalidad y aplomado requeridos, en su caso con las hojas de vidrios fijadas y 
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selladas a los marcos, y que se desplazan en el sentido previsto, funcionando los mecanismos de 
apertura y cierre. 

CR11.5 Los elementos de  tratamiento de huecos se comprueba  tras el montaje, y en su caso 

tras eventuales tratamientos de repaso, que no presentan defectos apreciables de aspecto, y en 
caso contrario se imparten instrucciones para la sustitución de las piezas defectuosas. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Útiles y herramientas de medida: flexómetro, cinta métrica, niveles, plomadas, medidores láser. Equipos 
informático fijos y portátiles: ordenadores, memorias portátiles, escáneres, impresoras, fotocopiadoras 
y  cámaras  fotográficas.  Aplicaciones  y  entornos  informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos. 
Aplicaciones  de  ofimática.  Equipos  de  telecomunicación  para  voz  y  datos.  Equipos  de  protección 
individual, medios auxiliares y de protección colectiva, instalaciones provisionales. 
 

Productos y resultados 
Tajos acondicionados para  la ejecución de particiones y acabados. Ejecución de particiones, dirigida y 
supervisada. Ejecución de instalaciones, dirigida y supervisada. Montaje de sistemas técnicos de suelos y 
techos,  dirigida  y  supervisada.  Ejecución de  revestimientos  con piezas  rígidas,  con pastas  y morteros, 
con  prefabricados  ligeros  y  elementos  de  madera,  dirigida  y  supervisada.  Ejecución  de  acabados  de 
pintura decorativa, dirigida y supervisada. Tratamiento de huecos, dirigido y supervisado. 
 

Información utilizada o generada 
Documentación  técnica  de  referencia:  Documentos  de  proyecto,  Plan  de  obra,  Plan  de  seguridad  y 
salud,  Plan  de  calidad,  Plan  de  gestión  medioambiental,  memorias  de  calidades,  descripciones  de 
unidades en presupuestos, documentos de  idoneidad  técnica,  instrucciones del  fabricante,  croquis de 
obra.  Normativa  técnica  específica.  Certificados  de  materiales  y  equipos  utilizados.  Instrucciones 
verbales y escritas de responsables de obra. Instrucciones verbales y escritas a trabajadores adscritos y 
subcontratas. Informes verbales y escritos de entrega de unidades de obra. Registros de los sistemas de 
gestión de  la obra. Partes: de trabajo, de  incidencias, de pedido y recepción de materiales, albaranes. 
Actas de  las pruebas de  instalaciones. Señalización de obra. Marcas de  replanteo establecidas por  los 
servicios de topografía. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 6 
ORGANIZAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC2146_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Controlar  las  actividades  de  implantación  de  las  obras  de  construcción, 
impartiendo  instrucciones  al  efecto,  para  permitir  su  inicio,  realizando  las 
comprobaciones pertinentes y siguiendo lo especificado en el Plan de seguridad y 
salud y las órdenes ‐verbales y escritas‐ del superior o responsable. 
CR1.1 La  instalación  del  vallado  perimetral  se  controla,  impartiendo  instrucciones  y 

comprobando que respeta las condiciones de rigidez, estabilidad y seguridad establecidas, que 
limita  la  accesibilidad  desde  el  exterior  a  los  accesos  previstos,    y  que  cumple  la  normativa  ‐
sectorial o urbanística‐ establecida. 

CR1.2 La señalización y balizamiento de accesos ‐de vehículos y personas‐ y del entorno de la 

obra,  se  controla,  impartiendo  instrucciones  al  efecto  y  comprobando  que  se  dispone  de 
acuerdo al Plan de seguridad y salud y a la reglamentación específica. 

CR1.3 La  ejecución  de  las  acometidas  para  los  servicios  ‐agua,  electricidad,  saneamiento  y 

comunicaciones‐ necesarios para la obra se controla, impartiendo instrucciones y comprobando 
que se ejecutan de acuerdo a las instrucciones recibidas, ubicando las acometidas en los puntos 
previstos, habiendo solicitado confirmación al superior o responsable de que se dispone de los 
preceptivos  permisos,  y  dirigiendo  el  tendido  de  las  redes  interiores  hasta  los  puntos  de 
consumo o evacuación. 

CR1.4 La delimitación de las vías de circulación internas ‐para personal y maquinaria‐, zonas de 

acopio, almacenes, talleres, central de hormigón, parque de maquinaria e instalaciones para el 
personal se controla, impartiendo instrucciones y comprobando que se realiza de acuerdo a las 
indicaciones recibidas, verificando la accesibilidad de las diferentes áreas funcionales de la obra, 
y en su caso proponiendo alternativas al superior o responsable. 

CR1.5 La instalación de los medios auxiliares ‐andamios, grúas y otros‐ se controla, impartiendo 

instrucciones y comprobando que su ubicación es la prevista, habiendo solicitado confirmación 
al superior o responsable de que se dispone de los preceptivos permisos, detectando problemas 
en el movimiento de materiales y trabajadores y afecciones a antenas, tendidos u otros, y en su 
caso proponiendo ubicaciones alternativas. 

CR1.6 La localización y balizamiento de los servicios y elementos urbanos afectados se controla, 

impartiendo instrucciones y comprobando que se realiza de acuerdo a los datos que figuran en 
el proyecto y solicitando al superior o responsable que se efectúen las consultas pertinentes a 
las  autoridades  municipales  o  las  compañías  suministradoras,  disponiendo  las  medidas  de 
protección  ‐apeos,  recubrimientos u otros‐  y  en  su  caso  solicitando el  desmontaje o desvío  a 
cargo de las compañías responsables del servicio. 

CR1.7 Las  medidas  para  controlar  los  riesgos  derivados  de  los  trabajos  de  demolición  y 

movimientos  de  tierras  se  consultan  al  superior  o  responsable,  precisando  las  medidas  de 
protección  y  vigilancia  de  las  construcciones  colindantes  y  medianeras,  las  medidas  para 
contención de zanjas y rellenos en el perímetro de los vaciados que se puedan desmoronar, las 
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medidas para gestionar las aguas superficiales y profundas, y la disponibilidad de permisos para 
realizar  anclajes  de  elementos  de  contención  ‐,  solicitando  confirmación  de  que  se  pueden 
iniciar los trabajos. 

CR1.8 La capacidad tanto de los servicios higiénicos como en su caso de los comedores y locales 
de descanso y alojamiento se comprueba que son los previstos en el Plan de seguridad y salud, 
detectando las nuevas necesidades en función de las variaciones del número de trabajadores y 
solicitando los ajustes correspondientes. 

CR1.9 Las medidas necesarias para limitar el impacto por emisión de polvo y ensuciamiento de 

las vías públicas o edificaciones colindantes a la obra, se controlan, impartiendo instrucciones y 
comprobando  que  se  adoptan  de  acuerdo  a  las  indicaciones  recibidas,  fijando  la  zona  de 
limpieza de neumáticos de camiones y de limpieza de las tolvas de los camiones hormigoneras. 

 

RP2:  Controlar la disponibilidad de los materiales de construcción y equipos de trabajo 
‐herramientas, maquinaria, medios auxiliares y otros‐ empleados en la ejecución 
de la obra para permitir el desarrollo de la misma sin interrupciones, impartiendo 
instrucciones al efecto, comprobando su adecuación a los ritmos de trabajo y su 
almacenamiento de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes. 
CR2.1 El material  se  recepciona  impartiendo  instrucciones para que  se  realicen  los ensayos o 

comprobaciones previstas, consultando  los albaranes y etiquetados  identificativos, verificando 
el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  cuanto  a  correspondencia  del  material  ‐
composición,  tipo,  dimensiones,  calidad  y  acabado‐,  volumen  y  cantidad,  estado  de 
conservación y plazo de entrega. 

CR2.2 La  cantidad  de  los  materiales  disponibles  se  comprueba  que  permite  efectuar  las 

distintas tareas anticipándose a que se produzcan interrupciones, revisando periódicamente las 
cantidades almacenadas y acopiadas y actualizando el ritmo de consumo de acuerdo al avance 
de los trabajos, solicitando las reposiciones oportunas. 

CR2.3 La descarga y almacenamiento de los materiales y equipos se ordena y comprueba que 

se realiza según las fichas de los productos y las instrucciones técnicas de los fabricantes, en las 
ubicaciones establecidas por su proximidad a su lugar de utilización en la obra. 

CR2.4 La  seguridad  de  los  materiales  y  equipos  susceptibles  de  sufrir  hurtos  y  daños  se 

controla, impartiendo instrucciones y comprobando que se vigilen, y en su caso se recojan bajo 
custodia, durante las interrupciones o descansos y al finalizar la jornada de trabajo. 

CR2.5 La maquinaria y medios auxiliares  se comprueba  ‐y en su caso se consulta y  se  solicita 

confirmación‐ que se ajustan al trabajo a realizar en cuanto a instalación y permisos, estado de 
conservación  e  inspecciones  obligatorias,  rendimiento  y  capacidad  de  carga,  solicitando  con 
prontitud las oportunas reparaciones y sustituciones. 

CR2.6 La maquinaria móvil se comprueba que se adapta a los espacios delimitados de trabajo y 

tránsito,  impartiendo  instrucciones  para  el  ajuste  de  las  plataformas  de  trabajo  y  vías  a  la 
maquinaria, y en su caso optando por su sustitución por otros modelos o tipos de máquina. 

CR2.7 Los partes de maquinaria se tramitan según el procedimiento establecido, solicitando a 

los  encargados  de  las  subcontratas,  y  en  su  caso  a  los  operadores  de  la  maquinaria,  la 
presentación de los mismos con la frecuencia pactada, contrastando el contenido de los partes 
presentados con las observaciones y mediciones realizadas en los tajos. 

 

RP3:  Realizar  actividades  establecidas  en  los  sistemas  de  gestión  de  la  calidad  y 
medioambiental para conseguir el desarrollo de  las obras en  las condiciones de 
calidad y respeto al medioambiente establecidas. 
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CR3.1 Los planes de  calidad  y de  gestión medioambiental  se  consultan  ‐en  su  caso mediante 

aplicaciones y entornos informáticos de diseño y gestión de proyectos‐, y se recaba información 
del  superior o  responsable, precisando  las  inspecciones a  realizar,  los puntos de  control  y  los 
técnicos que deban oficiarlos o cuya presencia se deba solicitar, los registros que le corresponda 
realizar y los procedimientos a seguir. 

CR3.2 La  elaboración  y  tramitación  de  los  registros  de  cada  sistema que  le  correspondan,  se 

realiza de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos, y en especial en lo que se refiere a la 
recepción de materiales  ‐solicitud y  recopilación de albaranes,  fichas  técnicas  y de  seguridad, 
DITs y otros‐, y a la tramitación de partes ‐cumplimentación, archivo o entrega‐. 

CR3.3 Las  inspecciones  relacionadas  con  la  calidad  y  medio  ambiente  se  comprueba  que  se 

realizan  de  acuerdo  a  los  programas  de  puntos  de  control,  identificando  en  cada  caso  al 
responsable de ejecutarlas. 

CR3.4 La  detección  de  no  conformidades  se  notifica  de  acuerdo  a  los  procedimientos 

establecidos. 

CR3.5 Las  medidas  para  el  tratamiento  de  los  elementos  constructivos  ejecutados 

deficientemente,  y  de  los  que  no  cumplan  las  condiciones  establecidas,  se  determinan  y 
resuelven de acuerdo a los criterios establecidos, dentro de su ámbito de competencia, y en su 
caso  se  comunican  al  superior  o  responsable  con  prontitud  requiriendo  su  supervisión  y 
resolución. 

CR3.6 La  participación  en  la  elaboración  de  procedimientos  o  en  la  modificación  de  los 

existentes para actualizarlos o mejorarlos se  lleva a cabo cuando así  se  le solicite, en especial 
cuando se detecten elementos no conformes, realizando propuestas al superior o responsable. 

CR3.7 Las  medidas  de  prevención  y  correctoras  del  impacto  ambiental  se  controlan, 

impartiendo instrucciones y comprobando que se cumplen en cuanto a balizamiento de zonas 
sensibles, horarios y periodos de actividad, prevención de la formación de polvo, tratamiento de 
residuos, aparcamiento y mantenimiento de maquinaria, reordenación de tráficos y otros. 

CR3.8 Los  residuos de  la demolición  (RCDs)  se  comprueba que  se  separan y depositan en  los 

contenedores  establecidos  en  función  de  su  posterior  recuperación  y  reutilización  o  de  su 
transporte a vertedero,  impartiendo instrucciones y verificando que se distinguen los residuos 
inertes de los peligrosos, y que se respetan los procedimientos específicos para su manejo 

CR3.9 El  almacenamiento  y  evacuación  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se 

controla,  impartiendo  instrucciones y comprobando que no  interfieran con  la ejecución de  los 
distintos tajos de obra, exigiendo a las subcontratas la limpieza y recogida a la finalización de sus 
tajos cuando así se haya contratado, y verificando que la retirada de los residuos peligrosos la 
realiza una empresa autorizada. 

 

RP4:  Dirigir  a  los  equipos  humanos  y  a  los  diferentes  subcontratistas,  dentro  de  su 
ámbito  de  competencia,  para  posibilitar  la  consecución  de  los  objetivos  de 
producción, distribuyendo las cargas de trabajo y mediando en los conflictos que 
se planteen, utilizando procedimientos de comunicación eficientes. 
CR4.1 El  personal  se  distribuye  en  los  tajos  según  la  planificación  realizada,  asignando  a  los 
trabajadores tareas ajustadas a su capacidad técnica y rendimiento. 

CR4.2 La asignación de tareas a los trabajadores se realiza habiendo confirmado que disponen 

de  las  acreditaciones  requeridas  para  el  desempeño  de  los  trabajos  ‐soldadura,    manejo  de 
maquinaria y otros‐. 

CR4.3 Las órdenes de trabajo se comunican al personal de forma clara y concisa, a pie de tajo y 

mediante reuniones, describiendo métodos, procedimientos, ritmos, objetivos de producción u 
otros,  adaptando  el  contenido  y  nivel  de  la  explicación  a  la  capacidad  del  interlocutor  ‐
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especialmente a  los de distintos países‐, y verificando que  las órdenes han sido comprendidas 
aplicando procedimientos al efecto. 

CR4.4 Las dudas suscitadas sobre la identidad real de los trabajadores se consultan, aplicando 
las medidas  sancionadoras establecidas  ‐expulsión, multas u otras‐ a  las personas y empresas 
que hayan incurrido en suplantación de identidad o que la hayan posibilitado e inducido. 

CR4.5 El  desempeño  de  los  equipos  humanos  y  trabajadores  individuales  se  evalúa  según 

criterios  objetivos  de  rendimiento,  calidad  de  ejecución,  seguimiento  de  las  medidas  de 
prevención y conducta con el resto de profesionales de la obra, promoviendo las advertencias 
oportunas y las medidas disciplinarias establecidas. 

CR4.6 El  trato  con  las  personas  a  su  cargo  y  restantes  agentes  de  la  obra  se  desarrolla  de 
acuerdo a criterios establecidos para conseguir un clima laboral propicio, en cuanto al respeto y 
educación con que se produce, mostrando el reconocimiento  a los trabajadores por la calidad y 
esfuerzo  de  los  trabajos  realizados,  y  atendiendo  y  actuando  con  prontitud  para  resolver  los 
problemas que le planteen. 

CR4.7 La impartición de órdenes y la comunicación con proveedores y subcontratistas, así como 

con el resto de agentes de la obra, se realiza dentro de su ámbito de competencia, respetando 
el organigrama de la obra y de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

CR4.8 Las reuniones que convoca las organiza estableciendo previamente los temas a tratar y 

los objetivos a alcanzar, y fijando la duración, informando a los convocados de los mismos con la 
antelación suficiente y en su caso consultando su disponibilidad y ajustando la fecha. 

CR4.9 Los  conflictos  habituales  entre  distintos  agentes  de  la  obra  se  resuelven  dentro  de  su 
ámbito  de  competencia  y  de  acuerdo  a  las  instrucciones  recibidas,  promoviendo  la 
comunicación  adecuada  entre  las  partes,  aplicando normas precisas  y  objetivas  de  relaciones 
laborales, y en su caso estableciendo criterios ecuánimes y transparentes, avisando y solicitando 
la mediación del superior o responsable cuando proceda. 

 

RP5:  Controlar  el  avance  de  los  tajos  a  corto  plazo  ‐diaria  y  semanalmente‐  para 
permitir  el  cumplimiento  del  plan  de  obra,  detectando  las  desviaciones 
significativas  de  plazos  y  reprogramando  actividades  dentro  de  su  ámbito  de 
competencia. 
CR5.1 La  fecha  de  comienzo  y  duración  prevista  de  las  distintas  unidades  se  precisa,  y  se 

identifican las unidades críticas, consultando el plan de obra ‐en su caso mediante aplicaciones y 
entornos informáticos de diseño y gestión de proyectos‐ y recabando información del superior o 
responsable. 

CR5.2 Las  previsiones  de  producción  y  avance  de  un  tajo  se  estiman  realizando  los  cálculos 

establecidos y utilizando los rendimientos disponibles en cada caso ‐rendimientos estándar, los 
indicados por el superior o responsable y los reales que se hayan podido determinar‐. 

CR5.3 Los recursos disponibles para cada tajo se comprueba ‐y en su caso se pide confirmación‐ 

que son suficientes para cumplir los objetivos establecidos, verificando  que la estimación de la 
producción para la duración prevista del tajo permite alcanzar el objetivo establecido. 

CR5.4 Las condiciones que posibilitan el inicio y desarrollo de los tajos en las fechas previstas se 
comprueba que se cumplen, verificando el acondicionamiento de los tajos, la instalación de los 
medios  auxiliares  y  las  protecciones  colectivas  establecidas  en  el  Plan  de  seguridad,  las 
condiciones meteorológicas propicias y la disponibilidad de los recursos previstos, previendo el 
impacto de acontecimientos extraordinarios que puedan interferir ‐huelgas, cortes o problemas 
de tráfico, eventos u otros‐. 
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CR5.5 La adecuación de las condiciones meteorológicas para el inicio y desarrollo de los tajos se 

comprueba,  impartiendo  instrucciones  para  la  protección  de  los  tajos  cuando  dichas 
condiciones resulten adversas. 

CR5.6 La secuencia de realización de las distintas actividades que pueden interferir entre si se 
determina  previamente  a  su  ejecución,  recabando  la  información  pertinente  del  superior  o 
responsable,  coordinando  la  intervención  de  diferentes  equipos  y  en  su  caso  de  diferentes 
subcontratistas. 

CR5.7 El cumplimiento de la duración prevista en la planificación general para los distintos tajos 

se  comprueba,  priorizando  las  actividades  críticas,  determinando  los  rendimientos  reales 
alcanzados  y  estimando  las  nuevas  duraciones  previstas,  contrastándolas  con  las  previsiones, 
detectando paros innecesarios y sobrecargas de trabajo. 

CR5.8 Las contingencias, interferencias y desviaciones de planificación detectadas ‐en particular 
en lo relacionado con las actividades críticas‐ se resuelven reajustando recursos y plazos dentro 
de  su  ámbito  de  competencia,  solicitando  a  las  empresas  subcontratadas  que  resuelvan  sus 
incumplimientos  con  la  planificación  ampliando  su  personal  y  equipos,  y  en  su  caso  se 
comunican al superior o responsable con prontitud requiriendo su supervisión y resolución. 

CR5.9 La  reprogramación  de  las  actividades  para  corregir  el  incumplimiento  de  los  plazos 

parciales se realiza reajustando los recursos de forma económicamente viable, y reajustando los 
turnos  y  plazos  dentro  de  lo  posible,  contrastando  con  los  calendarios  de  referencia,  con  los 
plazos  impuestos  por  los  proveedores,  con  las  restricciones  temporales  impuestas  a  las 
actividades por el impacto ambiental, y por posibles interferencias con otras actividades críticas. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Equipos  y  redes  informáticas:  ordenadores,  memoria  portátil,  impresoras  y  cámaras  fotográficas. 
Aplicaciones y entornos  informáticos de de diseño y gestión en construcción. Aplicaciones ofimáticas. 
Material de oficina. Equipos de telecomunicación para transmisión de voz y datos. Calculadoras. 
 

Productos y resultados 
Implantación de  la obra,  controlada. Disponibilidad de materiales de  construcción y equipos de obra, 
controlada. Tareas relacionadas con los sistemas de calidad y medioambiental, cumplidas. Dirección del 
personal  a  su  cargo  y  restantes  agentes  de  la  obra,  realizada  dentro  de  su  ámbito  de  competencia. 
Avance de los tajos a corto plazo, controlado. 
 

Información utilizada o generada 
Proyecto  de  ejecución.  Plan  de  obra.  Plan  de  seguridad  y  salud.  Plan  de  calidad.  Plan  de  gestión 
medioambiental. Documentación de los sistemas de gestión de la obra, registros de calidad, certificados 
de materiales  y  equipos  utilizados.  Libro  del  edificio. Normativa municipal  y  urbanística. Normativa  y 
reglamentación de construcción. Manuales de uso de equipos y redes informáticas. Manuales de uso de 
aplicaciones  informáticas  de  diseño  asistido,  archivo  y  ofimática.  Instrucciones  verbales  y  escritas  de 
jefes  de  producción  y  de  jefes  de  obra.  Partes  de  trabajo,  partes  de  incidencias,  partes  de  pedido  y 
recepción  de materiales.  Informes  de  planificación  y  seguimiento.  Instrucciones  verbales  y  escritas  a 
trabajadores adscritos y subcontratas. Partes de inspecciones. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 7 
Controlar las técnicas específicas de obras de rehabilitación en edificación 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC2150_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Organizar  el  acondicionamiento  previo  de  los  tajos  de  demolición  y 
rehabilitación,  para  permitir  las  intervenciones  específicas  en  la  cimentación, 
estructura,  envolvente,  red  enterrada  de  evacuación,  particiones,  acabados  e 
instalaciones, recabando la información pertinente del superior o responsable, y 
de acuerdo a los planes correspondientes de la obra. 
CR1.1 La  información  pertinente  para  el  control  de  las  unidades  de  obra  específicas  de 
rehabilitación se  identifica en la documentación del proyecto de rehabilitación y se recaba del 
superior o responsable, precisando: lesiones y causas de las mismas, el tipo de intervenciones ‐
saneado,  refuerzo,  recrecido,  sustitución  parcial/total  y  otras‐  y  la  definición  geométrica  y 
composición  de  los  elementos  rehabilitados,  los  elementos  a  demoler  e  identificación  de 
residuos peligrosos 

CR1.2 Las  características  de  los  diferentes  materiales  y  recursos  ‐materiales  y  humanos‐  a 

emplear  así  como  las  especificaciones  de  ejecución  se  identifican  en  la  documentación  de 
proyecto y se recaban del superior o responsable. 

CR1.3 Las  inspecciones  a  realizar  y  las  muestras  a  tomar  en  obra  ‐disposición  de  testigos, 

medición de grietas y deformaciones, catas del  terreno, calas de estructura y otras‐, así como 
los ensayos y pruebas a practicar  ‐de penetración, de  carga, de estanqueidad, de aislamiento 
térmico‐acústico y otras‐, por los propios trabajadores o por servicios técnicos especializados, se 
identifican a partir de los documentos de proyecto y se recaban del superior o responsable, con 
antelación  de  acuerdo  a  la  planificación  de  obra,  y  cuando  resulten  necesarios  según  la 
evolución de la misma. 

CR1.4 Los objetivos  temporales de producción  se  identifican en el plan de obra,  concretando 

los plazos de ejecución para cada elemento y fase de trabajo, y los rendimientos a obtener de 
acuerdo a los recursos disponibles. 

CR1.5 Las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  específicas  de  las  técnicas  de 

rehabilitación, se determinan a partir del Plan de seguridad y salud y recabando la información 
pertinente del superior o responsable, precisando los equipos de protección individual que han 
de  utilizar  los  operarios  y  las  protecciones  colectivas  a  instalar  y  mantener,  así  como  la 
definición de apuntalamientos, apeos y otras medidas de estabilización de los elementos de la 
edificación. 

CR1.6 Los efectos de  las demoliciones en obras de reformas se consideran, y en particular se 

consulta a técnicos competentes la posibilidad de que parte de la carga se haya transferido a los 
elementos  no  estructurales  ‐como  particiones  u  otros‐  ,  así  como  los  posibles  efectos  de  las 
actuaciones sobre los mismos. 

CR1.7 Las medidas de prevención y correctoras del  impacto ambiental/molestias al usuario se 

determinan consultando la documentación de proyecto y recabando la información pertinente 
del  superior  o  responsable,  precisando  las  necesidades  de  balizamiento  de  zonas  sensibles, 
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horarios  y  periodos  de  actividad,  prevención  de  la  formación  de  polvo,  periodicidad  de 
limpiezas, tratamiento de residuos y otros. 

CR1.8 Las áreas de trabajo de los tajos de rehabilitación se delimitan y acondicionan antes de 

iniciar  el  tajo,  haciendo  que  dispongan  de  la  señalización,  medios  auxiliares,  protecciones 
colectivas y medidas de prevención del impacto ambiental correspondientes a las actividades a 
desarrollar,  y  que  cuenten  con  accesos  y  vías  de  circulación  para  los  movimientos  de  obra 
relacionados con estos tajos (acopios, vertederos, talleres y otros). 

CR1.9 La estabilización de  las  fachadas  a mantener  en obras  con demolición de  la  estructura 

interior  se  comprueba  que  se  realiza  con  las  estructuras  y  puntos  de  transferencia  previstos, 
controlando durante la obra las acciones sobre el conjunto así formado. 

 

RP2:  Coordinar  el  desarrollo  de  las  obras  con  los  usuarios  de  las  edificaciones  en 
rehabilitación, dentro de su ámbito de competencia, para minimizar las molestias 
generadas por las obras, mediando en los conflictos que se planteen y utilizando 
procedimientos de comunicación eficientes. 
CR2.1 Las restricciones de usos y tránsitos de las edificaciones se contemplan en planificación, 
comunicándolas a los usuarios, minimizando en cada caso las molestias ‐en particular los cortes 
en instalaciones‐. 

CR2.2 Las  instrucciones para  las restricciones de usos y tránsitos se  imparten y se comprueba 

que  sean  respetadas,  asegurando  que  los  accesos/salidas  y  vías  de  circulación  y  emergencia 
disponen de la amplitud y condiciones para el desplazamiento de trabajadores y usuarios. 

CR2.3 Las condiciones que posibilitan el inicio y desarrollo de los tajos en las fechas previstas se 
comprueba que  se  cumplen,  y en particular el permiso de  los propietarios para acceder a  las 
viviendas  y  el  efectivo  franqueo  del  acceso,  previendo  el  impacto  de  las  negativas  en  dicho 
sentido y adoptando las medidas correspondientes establecidas. 

CR2.4 Las  instrucciones  para  la  aplicación  de  las  medidas  de  prevención  y  correctoras  del 
impacto ambiental se imparten y se comprueba que se cumplen. 

CR2.5 Los elementos no afectados por  la obra  ‐en espacios comunes y privados‐, se ordena y 

comprueba que se protegen, y se solicita la elaboración por parte de la propiedad de listas de 
repasos y actuaciones pendientes. 

CR2.6 El  trato  con  los  usuarios  y  representantes  de  la  propiedad  se  desarrolla  de  acuerdo  a 
criterios establecidos para  conseguir un  clima propicio,  en  cuanto al  respeto  y educación  con 
que se produce, atendiendo y actuando con prontitud ante los problemas que le planteen. 

CR2.7 Los conflictos con los usuarios ‐entorpecimiento de las obras, dificultades para el acceso 

a viviendas y espacios privados, reclamaciones sobre la calidad y plazos, conductas ofensivas u 
otros‐  se  resuelven  dentro  de  su  ámbito  de  competencia  y  de  acuerdo  a  las  instrucciones 
recibidas,  promoviendo  la  comunicación  adecuada  entre  las  partes,  avisando  y  solicitando  la 
mediación del superior o responsable de la contrata y de la propiedad cuando proceda. 

 

RP3:  Dirigir  a  pié  de  obra  las  actividades  de  demolición/deconstrucción,  respetando 
los  procedimientos  y  condiciones  de  seguridad  de  acuerdo  con  los  planes  de 
demolición, de rehabilitación y de seguridad y salud correspondientes. 
CR3.1 Las órdenes para la desconexión y retirada de los servicios, y para la estabilización de los 
elementos a demoler, así como de los elementos contiguos o conectados estructuralmente con 
los  mismos,  se  imparten  antes  del  comienzo  de  los  trabajos,  siguiendo  las  instrucciones 
recibidas  por  el  superior  o  responsable  de  acuerdo  al  proyecto de  rehabilitación  y  el  Plan  de 
seguridad y salud de la obra. 
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CR3.2 Los  apuntalamientos,  apeos  y  otras  medidas  de  transferencia  de  cargas  desde  de  los 

elementos  constructivos  afectados  por  los  trabajos  de  demolición  hacia  los  puntos  de 
apoyo/anclaje  establecidos,  se  comprueba  que  se  realiza  con  los  elementos  ‐puntales, 
tornapuntas  y otros‐ del  tipo y  características previstos en proyecto y en Plan de  seguridad y 
salud, y con el procedimiento de unión establecido ‐apoyo simple, por anclaje directo u otros‐. 

CR3.3 El desarrollo de las demoliciones se controla, impartiendo instrucciones y comprobando 

que  se  realiza de acuerdo al procedimiento y  la  secuencia de demolición establecida para  los 
distintos  elementos,  y  en  su  caso  prohibiendo  que  se  realicen  trabajos  por  debajo  del  nivel 
donde se están desarrollando las labores de demolición ante el riesgo de caída de material. 

CR3.4 La  demolición  de  los  elementos  atirantados  o  de  arriostramiento  se  controla, 

impartiendo instrucciones y comprobando que se demuelen una vez eliminados o apeados los 
elementos constructivos a los que sostienen, respetando las instrucciones establecidas. 

CR3.5 Los elementos constructivos que presenten riesgo de colapso se detectan y se imparten 

instrucciones para que  se asegure  su estabilidad durante  los  trabajos  y  al  finalizar  la  jornada, 
siguiendo los procedimientos y criterios indicados. 

CR3.6 La aparición de grietas en edificios y construcciones colindantes y en la propia, durante 
los trabajos se detecta, paralizando en su caso los trabajos e impartiendo instrucciones para que 
se dispongan testigos, según indicaciones del superior o responsable. 

CR3.7 La  formación  de  polvo  se  controla,  impartiendo  instrucciones  y  comprobando  que  se 

desarrollen los riegos a los elementos y escombros con el volumen y periodicidad establecidos. 

CR3.8 El  cumplimiento  de  los  procedimientos  para  gestión  de  los  residuos  de  la  demolición 

(RCDs)  en  obra  se  controla,  impartiendo  instrucciones  y  comprobando  que  se  distinguen  los 
residuos  inertes de los peligrosos, y que se separan en función de su posterior recuperación y 
reutilización o de su transporte a vertedero. 

CR3.9 El  cumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  durante  los  trabajos  de 

demolición/deconstrucción, se supervisa realizando comprobaciones e impartiendo órdenes de 
acuerdo al Plan de  seguridad y  salud,  al Plan de demolición y  las  instrucciones del  superior o 
responsable. 

 

RP4:  Dirigir a pié de obra los trabajos específicos de rehabilitación para permitir que se 
alcancen los objetivos de calidad y planificación establecidos, coordinando a  los 
distintos equipos y oficios  intervinientes, disponiendo  las medidas provisionales 
de  transferencia  de  cargas  y  supervisando  el  cumplimiento  de  las  medidas 
establecidas de prevención de riesgos. 
CR4.1 Las calas, testigos y reconocimientos del edificio y del terreno sobre el que se asiente se 

dirigen de acuerdo a  las  instrucciones  recibidas,  impartiendo órdenes  y  comprobando que  se 
realizan en los puntos y con los métodos establecidos, e y para su cierre una vez inspeccionadas 
por el superior o responsable. 

CR4.2 Las órdenes para  los apuntalamientos, apeos y  refuerzos de  los elementos a  tratar, así 

como de los elementos contiguos o conectados estructuralmente con los mismos, se imparten 
antes  del  comienzo  de  los  trabajos  para  evitar  que  resulten  afectados  durante  los  mismos, 
siguiendo  las  instrucciones  recibidas por el  superior o  responsable de acuerdo al proyecto de 
rehabilitación y el Plan de seguridad y salud de la obra. 

CR4.3 Las órdenes para la retirada de los apuntalamientos y apeos se imparten cuando se haya 

recibido autorización expresa de la dirección facultativa, habiendo respetado el tiempo previsto 
para  la  ganancia  de  resistencia  de  los  refuerzos,  y  habiendo  utilizado  los  procedimientos  ‐
retacados expansivos u otros‐ para alcanzar la continuidad de las partes renovadas y antiguas y 
asegurar la puesta carga de los elementos rehabilitados. 
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CR4.4 Los  trabajos  de  excavación  ‐para  rehabilitación  de  cimentaciones  y  red  enterrada  de 

saneamiento, y para drenaje de muros‐ se controlan, impartiendo instrucciones y comprobando 
que  se  desarrollan  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  cuanto  al  procedimiento  de  trabajo, 
realizando en cada caso las mejoras del terreno e instalando los medios de contención de tierras 
previstos de acuerdo al grado de avance. 

CR4.5 Los  trabajos  de  excavación  se  paralizan,  actuando  de  acuerdo  a  las  indicaciones  del 
superior  o  responsable,  cuando  varíen  las  condiciones  de  seguridad  previstas,  tanto  en  los 
trabajos de excavación como en los de consolidación ‐empeoramiento del terreno, aparición de 
grietas u otros‐, impartiendo instrucciones para que se implanten las medidas de estabilización 
correspondientes y disponiendo testigos y medidores. 

CR4.6 Los  desvíos  provisionales  de  las  redes  de  saneamiento,  abastecimiento  de  agua  y 

electricidad se comprueba que se realizan de acuerdo a lo previsto en el plan de rehabilitación, 
disponiendo las conducciones y elementos establecidos. 

CR4.7 Las contingencias, interferencias y desviaciones de planificación detectadas se resuelven 
reajustando recursos y plazos dentro de su ámbito de competencia y en su caso se comunican al 
superior o responsable con prontitud requiriendo su supervisión y resolución. 

CR4.8 La coordinación entre los distintos oficios que intervienen en la ejecución de los trabajos 
de  rehabilitación  se  realiza  determinando  el  orden  de  intervención  en  la  ejecución  de  las 
distintas unidades e  impartiendo  instrucciones precisas para que  los  trabajos  se acometan de 
acuerdo a dicho orden. 

CR4.9 El  cumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  durante  los  trabajos  de 

rehabilitación,  se  supervisa  realizando  comprobaciones  e  impartiendo  órdenes  de  acuerdo  al 
Plan  de  seguridad  y  salud,  al  proyecto  de  rehabilitación  y  las  instrucciones  del  superior  o 
responsable, en particular en lo que se refiere a transferencia de cargas y contención de tierras. 

 

RP5:  Supervisar la rehabilitación de la red enterrada de saneamiento y el tratamiento 
de  muros  enterrados  y  soleras,  para  que  se  realice  de  acuerdo  con  las 
especificaciones contenidas en la documentación del proyecto de rehabilitación, 
cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud de acuerdo con los 
planes correspondientes de la obra. 
CR5.1 Los tajos de rehabilitación de la red enterrada de saneamiento y de muros enterrados se 
comprueba que disponen de los medios para la extracción y transporte a vertedero de la tierra 
excavada y de los escombros, y que los acopios y escombros se ubican apartados de los bordes 
de pozos y zanjas. 

CR5.2 Los  trabajos  de  excavación  para  rehabilitación  de  la  pocería  se  comprueba  que  se 

desarrollan acometiendo  los pozos y galerías  según el orden, grado de avance y  secuencia de 
entibación previstos, y asegurando en todo momento el control visual de los trabajadores bajo 
tierra, de acuerdo al Plan de seguridad y salud de la obra y al proyecto de rehabilitación. 

CR5.3 Las reparaciones y nuevos tramos realizados de pocería se comprueba que se adaptan a 

lo previsto en proyecto en cuanto a materiales, secciones, profundidad, pendiente, registros y 
accesibilidad. 

CR5.4 La excavación para la creación de una red de drenaje de los muros se comprueba que se 

realiza  con  la  profundidad  establecida,  sin  exceder  la  cota  de  cimentación,  descubriendo  el 
muro y la cimentación sin afectarlos ni producir descalces. 

CR5.5 La  red enterrada de drenaje  se  comprueba que  se  ajusta  a  lo previsto en proyecto en 

cuanto  a  la  geometría  de  la  sección  ‐cunetón,  caz,  con  o  sin  tubería  drenante‐  y  perfil 
longitudinal  ‐profundidad,  pendientes  y  cotas  de  desagüe‐,  materiales  ‐morteros,  láminas 
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impermeabilizantes, láminas drenantes, áridos de relleno y otras‐, y procedimiento de ejecución 
del relleno ‐altura, compactación y composición de tongadas‐. 

CR5.6 Los tratamientos para formación de barreras contra la humedad en el arranque de muros 

se  comprueba  que  se  realizan  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  proyecto  en  cuanto  a  tipo  de 
barreras  ‐físicas,  químicas,  eléctricas‐,  ubicación  y  dimensiones  de  corte/taladrado,  tipo  de 
materiales de barrera y  relleno  ‐láminas  impermeabilizantes,  soluciones químicas, dispositivos 
drenantes, morteros y otros. 

CR5.7 La  ejecución  de  la  impermeabilización  de  los muros  enterrados  se  comprueba  que  se 

ajusta  a  lo  previsto  en  proyecto  en  cuanto  al  tipo  de  los  materiales/láminas  ‐composición  y 
espesor‐  y  número  de  capas  colocados  para  la  membrana  y  las  capas  auxiliares  ‐drenantes, 
separadoras u otras‐ y de protección, así como en la continuidad con la solera de la zanja de la 
red de drenaje. 

CR5.8 La ejecución de los revestimientos interiores de los muros enterrados, y en su caso de la 

parte  exterior  de  los  muros  que  presenten  filtración  por  capilaridad,  se  comprueba  que  se 
realiza con los revestimientos porosos previstos. 

CR5.9 La ejecución de los encachados y forjados sanitarios para rehabilitación de las soleras se 
comprueba que se ajusta a lo previsto en proyecto en cuanto a la cota de la intervención, al tipo 
de los materiales ‐composición y espesor‐, así como en la continuidad con la impermeabilización 
de los muros. 

 

RP6:  Supervisar  la  rehabilitación  de  las  cimentaciones,  estructuras,  fachadas  y 
particiones,  así  como  los  refuerzos  de  contención  de  las  cimentaciones  y 
estructuras  de  edificios  colindantes,  para  que  se  realicen  de  acuerdo  con  las 
especificaciones contenidas en la documentación del proyecto de rehabilitación, 
cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud de acuerdo con los 
planes correspondientes de la obra. 
CR6.1 Los trabajos de excavación para la  intervención en cimentaciones se comprueba que se 

desarrollan acometiendo los bataches previstos según el orden y grado de amplitud establecido 
para  los mismos, y  realizando  las  intervenciones sucesivas sobre  las áreas  fijadas  ‐a un  lado o 
ambos del eje de zapatas corridas, o sobre los perímetros establecidos en torno al eje vertical 
de  zapatas  aisladas‐,  de  acuerdo  al  Plan  de  seguridad  y  salud  de  la  obra  y  al  proyecto  de 
rehabilitación. 

CR6.2 Los  trabajos  de  rehabilitación  sobre  los  elementos  afectados  de  la  cimentación  se 

comprueba  que  se  desarrollan  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  proyecto  en  cuanto  a  tipo  de 
intervención  ‐saneado,  refuerzo,  recrecido,  recalce,  inyecciones,  micropilotes  y  pilotes‐, 
materiales ‐hormigones, morteros, lechadas u otros‐ y dimensiones de la intervención. 

CR6.3 Los trabajos de rehabilitación sobre los elementos estructurales afectados se comprueba 

que  se  desarrollan  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  proyecto  en  cuanto  a  tipo  de  intervención  ‐
saneado, refuerzo, recrecido, sustitución total o parcial, u otros‐, materiales de aportación ‐fibra 
de carbono, perfiles y chapas metálicas, prótesis de madera, morteros, hormigones u otros‐ y 
dimensiones de la intervención. 

CR6.4 Los refuerzos y recrecidos realizados se comprueba que cumplen lo previsto en cuanto a 

geometría de  la sección y disposición de materiales de refuerzo  ‐perfiles, armaduras,  láminas, 
mallas y otros‐, nivelación y aplomado, y tipo de unión/conexión entre partes antiguas y nuevas 
‐ensamblado, adherencia, fijación mecánica, pasadores, empresillados u otros‐. 

CR6.5 Las  uniones  entre  distintos  elementos  se  comprueba  que  se  realizan  con  los 

procedimientos  y  tipos  de  elementos  de  fijación  establecidos  ‐tornillos,  pletinas,  perfiles, 
soldadura, adhesivos u otros‐ de acuerdo al proyecto de rehabilitación. 
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CR6.6 Los  saneados  se  comprueba  que  se  realizan  hasta  alcanzar  las  zonas  sanas  y 

conformándolos  con  los  cajeados  y  formas  establecidas,  y  la  aplicación  de  imprimaciones, 
puentes  de  adherencia,  adhesivos,  productos  de  relleno  y  tratamientos  de  protección  a 
materiales  y  armaduras,  se  comprueba  que  se  realizan  habiendo  realizado  los  tratamientos 
superficiales previos, y de acuerdo a las fichas técnicas y de seguridad de los mismos. 

CR6.7 Los tratamientos de grietas de los elementos estructurales se comprueba que se realizan 

de acuerdo a lo previsto en proyecto en cuanto a limpieza de labios y realización de cajeados, 
materiales y procedimientos de relleno ‐manualmente, por gravedad, por inyección‐, grapados 
o vendajes y posterior cubrición. 

CR6.8 La  reposición  de  piezas  y  material  de  relleno  en  muros  de  cerramiento,  de  carga  y 

particiones,  tanto de  fábricas macizas como de entramados de madera, se comprueba que se 
realiza reponiendo con las piezas de fábrica, material de relleno y mezclas de agarre previstos 
en el proyecto de rehabilitación, disponiendo las mallas y otros productos de adherencia entre 
madera y morteros en el caso de entramados,  respetando el aparejo y realizando  los enjarjes 
correspondientes en las fábricas, y realizando los sellados previstos, de acuerdo a lo previsto en 
proyecto. 

CR6.9 Las  limpiezas  y  tratamientos  superficiales  de  protección  de muros  de  cerramiento,  de 

carga y particiones, se comprueba que se realizan de acuerdo a lo establecido en proyecto en 
cuanto a procedimientos  ‐limpieza mecánica o química,  aplicación manual o  con máquinas,  u 
otras‐y a las fichas técnicas y de seguridad de los productos de limpieza y protección. 

 

RP7:  Supervisar  la  rehabilitación de  las cubiertas para que se realice de acuerdo con 
las  especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto  de 
rehabilitación, cumpliendo  las condiciones de calidad y de seguridad y salud de 
acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR7.1 La rehabilitación de la estructura de las cubiertas  inclinadas se desarrolla desmontando 

previamente  la  cubierta  en  las  zonas  afectadas  y  en  su  caso  disponiendo  las  medidas  de 
transferencia de cargas previstas en el proyecto y Plan de seguridad y salud. 

CR7.2 Los  trabajos  de  rehabilitación  de  los  elementos  estructurales  de  cubierta  inclinada  de 

madera se comprueba que se desarrollan de acuerdo a lo previsto en proyecto en cuanto a tipo 
de  intervención  ‐saneado,  refuerzo,  sustitución  parcial  o  total,  anclaje/apoyo  en  nuevos 
elementos  resistentes u otros‐, materiales de aportación  ‐productos estructurales de madera, 
conectores, canecillos, perfiles metálicos, prótesis de madera, adhesivos, selladores, materiales 
de protección de la madera u otros‐ y dimensiones de la intervención. 

CR7.3 Los  trabajos  de  rehabilitación  de  los  tableros  y  cobertura  de  cubiertas  inclinadas  se 
comprueba  que  se  desarrollan  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  proyecto  en  cuanto  a  tipo  de 
intervención  ‐saneado,  refuerzo,  sustitución,  inclusión  de  nuevas  capas‐  y  a  los  materiales  a 
disponer  ‐ripias,  tableros  hidrófugos,  paneles  sándwich,  placas  onduladas/nervadas,  chapas, 
aislamientos, rastreles, tejas y pizarras, material de asiento y agarre de estas últimas, fijaciones 
u otros‐. 

CR7.4 Los  trabajos  de  rehabilitación  de  las  membranas  y  de  las  capas  complementarias  y 

auxiliares  de  los  sistemas  de  impermeabilización  de  cubiertas  planas  se  comprueba  que  se 
desarrollan de  acuerdo  a  lo  previsto  en proyecto  en  cuanto  a  tipo de  intervención  ‐saneado, 
sustitución,  inclusión  de  nuevas  capas‐  y  a  los  materiales  a  disponer  ‐láminas,  aislamientos, 
fijaciones, áridos de la capa de protección u otros‐. 

CR7.5 Los  refuerzos  y  recrecidos  de  los  elementos  estructurales  de  cubiertas  inclinadas  se 

comprueba  que  cumplen  lo  previsto  en  cuanto  a  geometría  de  la  sección  y  disposición  de 
materiales  de  refuerzo  ‐perfiles,  prótesis,  pletinas  u  otros‐,  nivelación  y  aplomado,  y  tipo  de 
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unión/conexión  entre  partes  antiguas  y  nuevas  ‐ensamblaje,  adherencia,  fijación mecánica  u 
otros‐. 

CR7.6 Los  saneados de  los elementos estructurales de madera  se  comprueba que  se  realizan 

alcanzando  las zonas sanas y conformando  las esperas con  los cajeados y  formas establecidas 
propias  de  las  uniones  para  carpintería  de  madera,  y  en  su  caso  que  se  configuran  con  las 
técnicas establecidas de carpintería de armar. 

CR7.7 Los tratamientos superficiales para aplicación de imprimaciones, puentes de adherencia, 

adhesivos, productos de relleno, y tratamientos de protección a la madera y relleno de grietas, 
se comprueba que se realizan antes de la aplicación de los productos, y de acuerdo a las fichas 
técnicas y de seguridad de los mismos. 

CR7.8 Las  uniones  entre  distintos  elementos  se  comprueba  que  se  realizan  con  los 

procedimientos  y  tipos  de  elementos  de  fijación  establecidos  ‐tornillos,  pletinas,  conectores, 
perfiles, soldadura, adhesivos u otros‐ de acuerdo al proyecto de rehabilitación. 

CR7.9 La  reposición  de  piezas  y  material,  y  en  especial  las  piezas  específicas  de  puntos 
singulares de cubiertas, se comprueba que se realizan respetando las condiciones de puesta en 
obra previstas en proyecto y las indicadas por los fabricantes de los productos. 

 

RP8:  Supervisar  la  rehabilitación  de  los  acabados,  carpinterías  y  cerrajerías,  e 
instalaciones, para que se realice de acuerdo con las especificaciones contenidas 
en la documentación del proyecto de rehabilitación, cumpliendo las condiciones 
de calidad y de seguridad y salud de acuerdo con los planes correspondientes de 
la obra. 
CR8.1 Los  trabajos  de  rehabilitación  de  acabados  y  carpinterías  se  comprueba  que  se 

desarrollan  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  proyecto  en  cuanto  a  tipo  de  intervención  ‐limpieza, 
saneado,  refuerzo,  recrecido,  sustitución  total  o  parcial  u  otros‐,  materiales  de  aportación  y 
dimensiones de la intervención. 

CR8.2 Las condiciones de los soportes se comprueba de acuerdo a los criterios establecidos, si 

son suficientes para proceder a la ejecución de los acabados, proponiendo en caso contrario los 
posibles  tratamientos  a  aplicar  ‐refuerzos,  picados,  chorreos,  mallas,  vendas,  aplicaciones 
anticorrosión, pasivación, anticarbonatación, fungicidas y antixilófagos, puentes de adherencia u 
otros‐. 

CR8.3 El  control  geométrico de  las estancias  y  soportes  se efectúa detectando desplomes en 

paramentos  verticales  e  inclinaciones  en  suelos,  defectos  de  perpendicularidad  entre  paños 
contiguos y falta de paralelismo entre paños opuestos, así como, determinando los tratamientos 
‐recrecidos de nivelación y regularización, trasdosado con placa de yeso u otros‐ a aplicar. 

CR8.4 La  correspondencia  de  las  piezas  de  revestimientos  para  sustitución  parcial  de  los 

modelos  preexistentes  se  comprueba,  así  como  la  adecuación  de  la  calidad  y  aspecto  de  los 
elementos/piezas nuevos con los envejecidos. 

CR8.5 Los morteros no industriales de cal y yeso ‐para jarreados, revocos y mezclas de agarre‐

se comprueba que se elaboran con la composición y dosificación establecida en proyecto, y en 
el caso de reposiciones/parcheos que la composición de los morteros de relleno se asimila a la 
del material existente. 

CR8.6 Los trabajos de revestimiento sobre aislamientos e impermeabilizaciones se comprueba 

que  se  desarrollan  habiendo  recubierto  completamente  el  soporte  por  el material  aislante  o 
impermeabilizante, y habiendo realizado el sellado de las juntas, obteniendo una superficie de 
aislamiento  o  impermeabilización  continua  sin  puentes  térmicos/acústicos  ni  puntos  de 
filtración. 
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CR8.7 Las  carpinterías,  pavimentos  y  escaleras  de  madera  se  comprueba  que  se  reponen 

utilizando  las  maderas  del  tipo  y  tratamiento  establecido,  y  en  su  caso  utilizando 
específicamente maderas de derribo, procediendo sin desarmar  los elementos y aplicando  los 
ensamblajes y herrajes establecidos. 

CR8.8 La reposición de  las carpinterías y cerrajería se comprueba que se realiza de acuerdo a 

proyecto  en  cuanto  a  la  ubicación,  tipo  de  material,  dimensionado,  fijación  y  sellados 
complementarios  de  precercos  y  anclajes  al  muro  soporte,  presentando  las  propiedades  de 
nivelación y aplomado establecidas. 

CR8.9 Los  trabajos  de  rehabilitación  de  instalaciones  se  comprueba  que  se  desarrollan  de 

acuerdo a lo previsto en proyecto en cuanto a tipo de intervención ‐reparación, sustitución total 
o parcial u otros‐, materiales de aportación y dimensiones de la intervención, y en los muros de 
carga  y particiones de entramados procediendo  sin  realizar  rozas, mediante  trazados  vistos o 
disimulados por mochetas, molduras, falsas vigas u otros elementos establecidos. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Útiles y herramientas de medida: flexómetro, cinta métrica, niveles, plomadas, medidores láser. Equipos 
informáticos fijos y portátiles: ordenadores, memorias portátiles, escáneres, impresoras, fotocopiadoras 
y  cámaras  fotográficas.  Aplicaciones  y  entornos  informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos. 
Aplicaciones  de  ofimática.  Equipos  de  telecomunicación  para  voz  y  datos.  Equipos  de  protección 
individual, medios auxiliares y de protección colectiva, instalaciones provisionales. 
 

Productos y resultados 
Tajos acondicionados para la demolición y rehabilitación en edificación. Coordinación con los vecinos y 
usuarios, realizada. Demolición/deconstrucción, dirigida y supervisada. Rehabilitación de cimentaciones, 
estructuras,  envolvente,  particiones,  acabados,  instalaciones  y  redes  enterradas  de  saneamiento, 
dirigida y supervisada. 
 

Información utilizada o generada 
Documentación técnica de proyecto y generada en obra, Plan de obra, Plan de seguridad y salud, Plan 
de  calidad,  Plan  de  gestión  medioambiental.  Croquis  de  obra.  Libro  del  edificio.  Normativa  técnica 
específica.  Autorizaciones  y  licencias  de  obra.  Documentos  de  idoneidad  técnica.  Certificados  de 
materiales y equipos utilizados. Catálogos y manuales de maquinaria y equipos. Instrucciones verbales y 
escritas  de  responsables  de  obra.  Instrucciones  verbales  y  escritas  a  trabajadores  adscritos  y 
subcontratas.  Informes  verbales  y  escritos  de  entrega  de  unidades  de  obra.  Resultados  de  ensayos. 
Registros de los sistemas de gestión de la obra. Partes: de trabajo, de incidencias, de pedido y recepción 
de materiales,  albaranes.  Señalización de obra. Marcas de  replanteo establecidas por  los  servicios de 
topografía. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 8 
Controlar la ejecución de la envolvente en edificación 
 

  Nivel:  3 

  Código:  UC2148_3 

  Estado:  BOE 
 

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1:  Organizar el acondicionamiento previo de los tajos necesario para la ejecución de 
la envolvente en edificación, consultando la documentación técnica, y recabando 
la información pertinente del superior o responsable. 
CR1.1 La  información  que  permite  la  completa  definición  de  los  trabajos  de  cubiertas  y 
fachadas ‐geometría, procedimientos y recursos‐ se comprueba que está disponible, ordenando 
y  revisando  los  documentos  de  proyecto,  en  su  caso  mediante  aplicaciones  y  entornos 
informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos,  detectando  posibles  omisiones  y  errores,  y 
recabando las aclaraciones pertinentes del superior o responsable. 

CR1.2 El diseño de la cubierta plana y del sistema de impermeabilización se  identifica a partir 

de  los planos y de  las mediciones del proyecto,  y  se  recaba  la  información pertinente para  la 
ejecución, precisando la posición, el tipo y calidad de los materiales de las diferentes capas que 
la forman: 
‐ Barrera contra el paso de vapor. 
‐ Capa de formación de pendientes. 
‐ Membrana impermeable. 
‐ Aislamiento. 
‐ Capas auxiliares: separadoras, drenantes, filtrantes, retenedoras de agua y otras. 
‐ Capa de protección y acabado, confirmando su compatibilidad con el uso previsto. 

CR1.3 El diseño del sistema de la cubierta inclinada se identifica a partir de los planos y de las 

mediciones del proyecto, y se recaba la información pertinente para la ejecución, precisando la 
geometría y el  tipo y calidad de  los materiales de  la estructura de cubierta y diferentes capas 
que la forman: 
‐ Formación de pendientes y tableros. 
‐ Aislamiento. 
‐ Las capas de sistemas mixtos: membranas, barrera de vapor y otras capas auxiliares. 
‐ La cobertura. 

CR1.4 La estructura de las fachadas se  identifica a partir de los planos y de las mediciones del 

proyecto, y se recaba la información pertinente, precisando la ubicación, el tipo y calidad de los 
materiales de  las diferentes capas que  la  forman: hoja exterior, cámara de aire y aislamiento, 
hoja interior. 

CR1.5 Las  características  de  los  diferentes  materiales  y  recursos  a  emplear,  así  como  las 

especificaciones  de  puesta  en  obra,  se  identifican  en  la  documentación  de  proyecto  y  se 
recaban del superior o responsable, precisando entre otros el orden de los trabajos y elementos 
a  acometer,  las  especificaciones  de  puesta  en  obra  de  los  materiales,  el  tratamiento  de  los 
puntos singulares, las condiciones de acabado de las distintas capas, y las características de los 
recursos materiales y humanos. 
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CR1.6 Los ensayos y pruebas a realizar en obra ‐pruebas de estanqueidad, apriete de anclajes 
mediante  llave dinamométrica, aislamientos u otras‐ por  los servicios de control de calidad se 
identifican a partir de los documentos de proyecto y se recaban del superior o responsable, con 
antelación de acuerdo a la planificación de obra. 

CR1.7 Los objetivos  temporales de producción  se  identifican en el plan de obra,  concretando 

los plazos de ejecución para cada elemento y fase de trabajo, y los rendimientos a obtener de 
acuerdo a los recursos disponibles. 

CR1.8 Las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  asociadas  a  los  tajos  de  cubiertas  y 

fachadas  se  determinan  a  partir  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  y  se  recaba  la  información 
pertinente,  precisando  las  protecciones  individuales  que  han  de  utilizar  los  operarios  y  las 
protecciones  colectivas  a  instalar  y mantener,  en  particular  cuando  exista  riesgo  de  caída  en 
altura. 

CR1.9 Las  áreas  de  trabajo  de  los  tajos  de  cubiertas  y  fachadas  se  delimitan  y  acondicionan 

antes  de  iniciar  el  tajo  haciendo  que  dispongan  de  la  señalización,  medios  auxiliares  y 
protecciones  colectivas  correspondientes  a  las  actividades  a  desarrollar,  que  cuenten  con 
accesos y vías de circulación para  los movimientos de obra relacionados, y que  las cargas por 
acopios y equipos en cubiertas se lastren y repartan de manera uniforme. 

 

RP2:  Dirigir a pié de obra la ejecución de los cerramientos en edificación, para permitir 
que  se  alcancen  los  objetivos  de  calidad  y  planificación  establecidos, 
comprobando  y  realizando  replanteos  de  detalle,  coordinando  a  los  distintos 
equipos y oficios  intervinientes y  supervisando el  cumplimiento de  las medidas 
establecidas de prevención de riesgos. 
CR2.1 El replanteo de los elementos de los cerramientos se dirige, y en su caso se comprueba 

que  se  haya  realizado  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  proyecto,  y  en  particular  a  que  las  áreas 
vertientes definidas y limitados por las limatesas y elementos verticales disponen del punto de 
evacuación previsto, y que el perímetro exterior de los forjados coincide en vertical con los de 
las plantas inferiores. 

CR2.2 La  coordinación  de  la  colocación  de  las  distintas  capas  de  la  cubierta  se  realiza 
impartiendo órdenes precisas para que se coloquen según el orden proyectado, y sin provocar 
daños  a  las  capas  inferiores  ‐especialmente  la  capa  de  protección  y  acabado  superficial  del 
sistema,  comprobando  que  completan  la  funcionalidad  del  sistema  de  impermeabilización,  y 
consultando  al  superior  o  responsable  en  caso  de  que  se  considere  necesaria  la  inclusión  de 
alguna capa adicional. 

CR2.3 La ejecución de la capa de protección y acabado superficial del sistema de cubierta plana 

se  coordina  con  la  colocación  de  la  membrana  impartiendo  órdenes  precisas  para  que  se 
protejan previamente los desagües, prohibiendo las acciones que puedan producir daños a las 
capas inferiores, y solicitando en su caso que se dispongan capas antipunzonantes. 

CR2.4 La ejecución de las fachadas se coordina con la ejecución de la impermeabilización de los 

muros enterrados,  impartiendo  instrucciones para que se prolongue  la  impermeabilización de 
los mismos sobre el arranque de las fachadas, en todo su contorno y con la altura especificada. 

CR2.5 Los criterios para  la distribución de  las piezas de  revestimiento de  las  fachadas que no 

figuren  en  proyecto,  se  consultan  al  superior  o  responsable,  precisando  la  dirección  y 
orientación de colocación de las piezas, el aparejo, la combinación de piezas de diseño diferente 
y la ubicación de los cortes. 

CR2.6 El montaje de las fachadas de elementos pesados  se dirige, impartiendo instrucciones y 

comprobando que se respetan el orden y tiempos de montaje de los distintos elementos, que se 
disponen  los  arriostramientos  provisionales  previstos,  que  los  elementos  estructurales    se 
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manipulan  con  los  medios  indicados  y  se  colocan  respetando  las  tolerancias  establecidas  en 
proyecto. 

CR2.7 Las juntas de movimiento ‐estructurales, perimetrales e intermedias‐ se comprueba que 

se han  tratado de acuerdo a  lo  establecido en  la documentación  técnica de  referencia,  tanto 
sobre el propio soporte como una vez finalizado el revestimiento según corresponda. 

CR2.8 La  limpieza y protección de  los  cerramientos hasta  su entrega  se asegura,  impartiendo 

órdenes precisas para que se limpien con procedimientos y sustancias compatibles, y para que 
las superficies de  fachada a nivel de calle  reciban  los  tratamientos de protección previstos en 
proyecto, respecto a los agentes agresivos del entorno ‐impactos, salpicaduras, grafitis y otros‐, 
con los productos y medios de aplicación especificados, en toda la superficie a tratar. 

CR2.9 El  cumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  durante  la  ejecución  de 

cerramientos en edificación, se supervisa realizando comprobaciones e impartiendo órdenes de 
acuerdo al Plan de seguridad y salud y a las instrucciones del superior o responsable. 

 

RP3:  Supervisar la ejecución de las cubiertas planas para que se desarrolle de acuerdo 
con  las  especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto  de 
edificación,  cumpliendo  las  condiciones  de  calidad  y  de  seguridad  y  salud 
establecidas de acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR3.1 La  capa  de  formación  de  pendientes  y  los  elementos  complementarios  ‐tales  como 

anclajes para barandillas,  soportes para  instalaciones  y protecciones  colectivas permanentes‐, 
se comprueba que se han realizado ajustado al replanteo previo, y que el umbral de los accesos 
y aberturas en paños de cubierta ‐ventanas, trampillas, claraboyas u otros‐ se sitúa a  la altura 
mínima indicada sobre el nivel definitivo de la cubierta. 

CR3.2 El  aislamiento  por  paneles  se  comprueba  que  se  dispone  de  acuerdo  a  lo  previsto  en 

proyecto,  de  manera  continua  en  toda  la  extensión  de  la  cubierta,  respetando  la  solución 
constructiva  en  la  ejecución de  los puntos  singulares,  con  la  fijación establecida en  todas  sus 
piezas en caso de cubierta convencional, y asegurando el lastrado inmediato y simultáneo de las 
piezas en el caso de cubiertas invertidas. 

CR3.3 Las  capas  del  sistema  de  membrana  ‐barrera  contra  el  paso  del  vapor,  aislamiento, 

membrana,  capas  auxiliares  y  capa  de  protección‐  se  comprueba  que  se  disponen  según  el 
orden proyectado y  sin provocar daños a  las  capas  inferiores,  cubriendo  toda  la  amplitud del 
soporte y cumpliendo en cada caso  las especificaciones del  fabricante en cuanto a  los solapes 
entre piezas y a procedimientos y puntos de imprimación y de fijación al soporte. 

CR3.4 Las  láminas  ‐y  en  su  caso  placas  bituminosas‐  que  se  utilizan  para  la  confección  de  la 

membrana  impermeabilizante  se  comprueba  que  se  ajustan  a  lo  prescrito  en  proyecto,  en 
cuanto  a  constitución,  armadura,  acabado  y  espesor  mínimo,  a  la  compatibilidad  con  los 
materiales con los que está en contacto, y adecuación para el uso y ambiente propuesto. 

CR3.5 Las  membranas  bituminosas  se  comprueba  que  se  colocan  respetando  la  estructura 

prevista  en  proyecto  ‐monocapa,  bicapa  y muticapa  ,  y  los  procedimientos  de  imprimación  y 
fijación en  las  zonas  y  puntos exigidos por  los distintos  sistemas  ‐adherido,  semiadherido,  no 
adherido, fijado mecánicamente‐. 

CR3.6 Las  membranas  sintéticas  ‐plásticas  y  elásticas‐  se  comprueba  que  se  colocan 

cumpliendo  las  especificaciones  de  la  documentación  técnica  de  referencia  en  cuanto  al  
procedimiento de fijación al soporte ‐mecánica o por adherencia‐ o lastrado del sistema, y del 
procedimiento de unión o soldadura en función de la calidad de las láminas. 

CR3.7 Los puntos  singulares  se  comprueba que  se  resuelven disponiendo  las bandas  y piezas 

especiales  previstos en los detalles de proyecto, en cuanto a constitución, armadura, acabado y 
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espesor  mínimo,  a  la  compatibilidad  con  los  materiales  con  los  que  está  en  contacto,  y 
adecuación para el uso y ambiente propuesto. 

CR3.8 Los  encuentros  de  la  membrana  impermeable  con  paramentos  verticales,  elementos 

pasantes y bancadas de instalaciones se comprueba que se realizan de acuerdo a lo previsto en 
los detalles de proyecto,  haciendo remontar la entrega de la membrana hasta la altura mínima 
especificada  respecto  del  nivel  del  acabado  de  la  cubierta,  protegiéndola  o  utilizando  lámina 
resistente a la intemperie, fijada con perfiles y realizando el posterior sellado del remate. 

CR3.9 Las  juntas  estructurales  y  las  propias  del  soporte  base  se  comprueba  que  se  realizan 

según lo especificado para cada tipo de lámina y los detalles de proyecto respecto al intercalado 
con  las  capas  del  sistema,  realización  del  fuelle  de movimiento  y  en  su  caso  relleno  con  un 
obturador del material especificado, y en el caso de membranas sintéticas  respecto al anclaje 
perimetral en los bordes de las juntas. 

 

RP4:  Supervisar  la  ejecución  de  las  cubiertas  inclinadas,  para  que  se  desarrolle  de 
acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto 
de  la edificación,  cumpliendo  las  condiciones de calidad y de  seguridad y  salud 
establecidas de acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR4.1 Los tableros sobre tabiques palomeros y divisorios de bajo cubierta se comprueba que se 

ajustan  a  lo  previsto  en  proyecto  en  cuanto  a  planeidad,  pendiente  del  cordón  superior  y 
desolidarización  con  los  tabiques,  y  en  cuanto  a  la  planeidad  y  ejecución  de  la  capa  de 
compresión de los tableros. 

CR4.2 El  aislamiento  por  paneles  se  comprueba  que  se  dispone  de  acuerdo  a  lo  previsto  en 

proyecto,  de  manera  continua  en  toda  la  extensión  del  tablero,  respetando  la  solución 
constructiva en la ejecución de los puntos singulares, con la fijación establecida ‐por adherencia 
o mecánica‐ en todas sus piezas, asegurando su lastrado hasta que se produzca la fijación. 

CR4.3 Los tableros ‐y en su caso coberturas‐ de chapas, paneles y placas, se comprueba que se 

colocan de acuerdo a lo previsto en proyecto y a las especificaciones del fabricante en cuanto al 
recibido  y  anclaje  de  las piezas  a  la  estructura portante,  respetando  las  entregas mínimas de 
apoyo en los bordes, solapes laterales y encaje de nervios, solapes transversales, y la colocación 
de  elementos  de  unión  entre  piezas  ‐tapajuntas  y  otros‐  y  de  los  complementos  de 
estanqueidad. 

CR4.4 Los rastreles que constituyen el soporte de la cobertura en las cubiertas de teja y pizarra, 
se  comprueba que  se  colocan de acuerdo a  lo previsto en proyecto en  cuanto a materiales y 
estructura del sistema de enrastrelado ‐simple o doble‐, y en cuanto a alineación, nivelación y 
fijación de los perfiles primarios y secundarios. 

CR4.5 La colocación de las distintas tejas  se comprueba que se realiza respetando el replanteo 

realizado  y  las  especificaciones  de  fijación  para  cada  tipo  de  pieza  y  sistema  de  fijación,    en 
cuanto a procedimiento,   ubicación y promedio de  las piezas a  fijar,  fijando todas  las  tejas en 
puntos singulares y desfasando ‐en el caso de tejas curvas‐ la primera hilada de cobijas respecto 
a la hilada de canales. 

CR4.6 Las pizarras con formato se comprueba que se fijan con los medios establecidos ‐ganchos 

o clavos‐, y que la fijación se realiza con clavos en las pizarras rústicas y las pizarras en puntos 
singulares,  logrando el asentamiento de las piezas y en su caso la alineación de los ganchos, y 
habiendo dispuesto el endoble especificado en los aleros. 

CR4.7 Los  puntos  singulares  en  cubiertas  de  teja  y  pizarra,  se  comprueba  que  se  resuelven 

disponiendo tanto los accesorios ‐perfiles, chapas u otros‐ como en su caso las piezas especiales 
de remate ‐caballetes, tejas laterales, medias tejas y otras‐ previstas en los detalles de proyecto, 
colocando  y  fijando  los  accesorios de  estanqueidad  con  los  solapes  a  favor  de  la  escorrentía, 
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respetando los recubrimientos mínimos, fijando todas las tejas ‐tanto curvas, mixtas y planas‐ y 
clavando todas las pizarras sobre puntos singulares. 

CR4.8 Los  bordes  de  faldones  se  comprueba  que  se  configuran  en  línea  recta  ‐salvo  diseños 

especiales‐,  alcanzando  la  planeidad,  nivelación  y  vuelo  establecidos,  y  en  el  caso  de  aleros 
disponiendo  las  esperas  para  los  canalones  en  fachada,  los  peines  antipájaro  y  las  rejillas  de 
ventilación. 

CR4.9 Los canalones vistos y ocultos  se comprueba que se instalan de acuerdo a lo previsto a 

proyecto en cuanto a ubicación respecto al alero, a pendientes mínimas, encaje de los tramos 
del  canalón  a  favor  de  la  corriente,  procedimiento  de  unión  y  aplicación  de  selladores,  y 
conectando los sumideros y canalones con las bajantes correspondientes. 

 

RP5:  Supervisar  la  ejecución  de  las  hojas  exteriores  de  fachada  con  soluciones  de 
fábrica  ‐ladrillo,  bloque  y  piedra‐,  para  que  se  desarrolle  de  acuerdo  con  las 
especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto  de  edificación, 
cumpliendo  las  condiciones  de  calidad  y  de  seguridad  y  salud  establecidas  de 
acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR5.1 La  colocación  de  las  piezas  de  la  fábrica  se  comprueba  que  se  ajusta  a  lo  previsto  en 

proyecto en cuanto a tipo de piezas y humectación previa, al apoyo mínimo sobre los bordes de 
forjados, a su aparejo, traba y espesores de juntas propias, al macizado y armado en las fábricas 
de bloques,  y a  la  incorporación de  juntas estructurales y elementos  complementarios  ‐como 
barreras antihumedad, armaduras de tendel, llaves o conectores entre hojas, u otros‐. 

CR5.2 Los huecos de  luz y de paso se comprueba que se ajustan a  lo previsto en proyecto en 

cuanto a su ubicación y dimensiones geométricas. 

CR5.3 El encuentro de  la  fachada con  los  forjados, cuando  la hoja principal esté  interrumpida 

por los forjados, se comprueba que se realiza disponiendo una junta de desolidarización entre la 
hoja principal y la cara inferior de cada forjado, con la holgura establecida. 

CR5.4 Los pasos de ventilación y drenaje, en sistemas con cámara ventilada, se comprueba que 

se  colocan  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  proyecto,  y  en  el  caso  de  sistemas  no  ventilados 
incorporando una barrera de vapor con continuidad hasta encontrarse perimetralmente con el 
aislamiento. 

CR5.5 El revestimiento interior ‐enfoscado‐ de las hojas de ladrillo cara vista, se comprueba que 
se  realiza  de  acuerdo  a  proyecto,  en  cuanto  a  su  continuidad,  espesor  mínimo  y  tipo  de 
mortero, manteniendo en su caso la operatividad de los elementos de ventilación o drenaje. 

CR5.6 El  rejuntado  de  fábricas  vistas  se  comprueba  que  se  realiza  de  acuerdo  a  las 

especificaciones  de  proyecto  en  cuanto  al  tipo  de  mortero  utilizado  y  al  tipo  de  llaga  a 
conformar. 

CR5.7 El chapado de los elementos estructurales ‐pilares, cantos de forjado, vigas, u otros‐ en 

fachadas de ladrillo cara vista, se comprueba que se realiza de acuerdo a proyecto en cuanto a 
la  continuidad  y  unión  al  aparejo  de  fachada  requeridos,  disponiendo  de  la  armadura  u  otra 
solución prevista para conseguir la estabilidad de las piezas de chapado. 

CR5.8 Los paños se comprueba que se ejecutan de acuerdo a lo previsto en proyecto, dentro de 
las  tolerancias  establecidas  en  cuanto  a  planeidad  y  aplomado,  y  en  su  caso  a  alineación  de 
llagas  y  tendeles,  aplicando  el  procedimiento  de  enjarje  para  los  encuentros  de  muros  y  la 
continuación entre tajos de jornadas sucesivas. 

CR5.9 Los  cerramientos  se  comprueba  que  presentan  el  aspecto  previsto  de  acuerdo  a 

proyecto,  detectando  manchas  o  restos  de  morteros  u  otros  materiales  e  impartiendo 
instrucciones para que  se  limpien mediante  cepillado en  seco y,  si no es  suficiente, mediante 
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lavado  y  cepillado  de  los  paramentos,  en  su  caso  aplicando  chorreo  con  agua  a  presión 
controlada. 

 

RP6:  Supervisar  el  montaje  de  las  hojas  exteriores  de  fachada  de  soluciones 
industrializadas ‐fachadas ventiladas, muros cortina, fachadas panel, fachadas de 
prefabricados  pesados‐,  para  que  se  desarrolle  de  acuerdo  con  las 
especificaciones  contenidas  en  la  documentación  del  proyecto  de  edificación, 
cumpliendo  las  condiciones  de  calidad  y  de  seguridad  y  salud  establecidas  de 
acuerdo con los planes correspondientes de la obra. 
CR6.1 Los  perfiles  del  subsistema  de  anclaje  se  comprueba  que  se  disponen  de  acuerdo  a 

proyecto  en  cuantos  a  su  nivelación  y  aplomado,  a  la  orientación  de  sus  secciones,  a  la 
colocación  de  elementos  para  controlar  la  escorrentía,  y  que  se  respetan  las  dimensiones  de 
tolerancias admisibles destinadas a absorber las dilataciones. 

CR6.2 La  adecuación  del  aspecto  y  estado  de  conservación  de  los  elementos/piezas  vistos  a 

colocar se asegura impartiendo instrucciones precisas para que se comprueben previamente a 
su colocación, valorando si  las diferencias de aspecto entre las muestras extraídas de distintos 
lotes  ‐tonos de color, texturas, motivos decorativos y otros‐ se han de corregir mezclándolas, si 
la direccionalidad de las texturas y decoraciones de las piezas hace preciso unificar la dirección 
de colocación, y si se han de realizar paneles en seco antes de la colocación. 

CR6.3 Los criterios para  la distribución de  las piezas de  revestimiento de  las  fachadas que no 

figuren  en  proyecto,  se  consultan  al  superior  o  responsable,  precisando  la  dirección  y 
orientación de colocación de las piezas, el aparejo, la combinación de piezas de diseño diferente 
y la ubicación de los cortes. 

CR6.4 La  unión  de  las  piezas  de  revestimiento  al  subsistema  de  anclaje  ‐puntual  o mediante 

subestructura portante‐ se comprueba que se realiza de acuerdo a proyecto, verificando que se 
respetan las tolerancias de la separación entre piezas y  las holguras ‐para dilatación‐ entre  las 
piezas y  las uniones/enganches., y que se controla  la aparición de defectos estéticos según el 
diseño  establecido,  por  falta  de  continuidad  en  la  coloración  o  direccionalidad  de  texturas  y 
decoraciones  entre  piezas  contiguas,  y  por  defectos  de  alineación  y  aplomado  de 
uniones/enganches vistos. 

CR6.5 Las  juntas  de  estanqueidad  entre  piezas  se  comprueba  que  se  sellan  ‐en  su  caso  y 
dependiendo del tipo de fachada‐ de forma continua en todo el perímetro de la pieza, según las 
especificaciones  de  proyecto,  aplicando  el  producto  sobre  superficies  limpias  y  secas, 
alcanzando el ancho y profundidad establecidos. 

CR6.6 Las  uniones de paneles pesados mediante  soldadura  se  comprueba que  se  realizan de 

acuerdo  a  lo  previsto  en  proyecto  en  cuanto  a  la  cualificación  exigida  a  los  soldadores,  los 
métodos  de  soldadura,  el  tipo  y  ubicación  de  los  cordones  de  soldadura,  y  solicitando  los 
ensayos previstos en el plan de calidad. 

CR6.7 Las uniones de paneles pesados mediante atornillado se comprueba que se realizan de 

acuerdo a lo previsto en proyecto en cuanto al tipo, dimensiones y ubicación de los elementos ‐
tornillos, arandelas y otros‐, verificando que disponen de certificados de calidad y que el apriete 
se  realiza  en  el  orden  y  secuencia  previstos  y  alcanzando el  par  establecido,  utilizando  llaves 
dinamométricas calibradas previamente. 

CR6.8 Los  cerramientos  se  comprueba  que  presentan  el  aspecto  previsto  de  acuerdo  a 

proyecto,  detectando  manchas  o  restos  de  sellantes  u  otros  materiales  e  impartiendo 
instrucciones para que se limpien procediendo de acuerdo a las fichas técnicas de los materiales 
de revestimiento, y en el caso de que sea necesario la aplicación de disolventes, contrastando 
mediante sus fichas técnicas que no afectan a los materiales de la fachada. 
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CR6.9 Las superficies de fachada a nivel de calle se comprueba que reciben los tratamientos de 

protección  previstos  en  proyecto,  respecto  a  los  agentes  agresivos  del  entorno  ‐impactos, 
salpicaduras, grafitis y otros‐, con los productos y medios de aplicación especificados, en toda la 
superficie a tratar. 

 

RP7:  Supervisar la ejecución de los puntos singulares y capas interiores de fachadas ‐
cámara  de  aire,  aislamiento  térmico‐acústico  y  hojas  interiores  de  soluciones 
integrales de fachada‐, para que se desarrolle de acuerdo con las especificaciones 
contenidas  en  la  documentación  del  proyecto  de  edificación,  cumpliendo  las 
condiciones  de  calidad  y  de  seguridad  y  salud  establecidas  de  acuerdo  con  los 
planes correspondientes de la obra. 
CR7.1 El  aislamiento  por  paneles  se  comprueba  que  se  dispone  de  acuerdo  a  lo  previsto  en 

proyecto,  de  manera  continua  en  toda  la  extensión  de  la  fachada,  respetando  la  solución 
constructiva en la ejecución de los puntos singulares, y con la fijación establecida en todas sus 
piezas. 

CR7.2 La  puesta  en  obra  de  los  aislamientos  proyectados  se  comprueba  que  se  realiza  de 

acuerdo a lo previsto en proyecto y a las especificaciones del material en cuanto a condiciones 
del soporte, espesor de la capa, su densidad, adherencia y protección posterior. 

CR7.3 La cámara de aire se comprueba que alcanza la anchura, limpieza y ausencia de restos de 

obra,  y  continuidad  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  proyecto,  incorporando  en  cada  caso  los 
elementos necesarios para  su  funcionamiento  como ventilada o  como no  ventilada,  y  que  su 
encuentro con los forjados y dinteles se soluciona de acuerdo a lo previsto en proyecto para la 
recogida y evacuación de agua filtrada o condensada. 

CR7.4 La hoja  interior del cerramiento en  las soluciones  integrales de  fachada, se comprueba 

que  se  ejecuta  en  la  ubicación  prevista  en  proyecto,  que  se  realizan  con  la  preparación 
establecida para  la  traba de  los paños en  las  esquinas de  fachada o encuentros  con  tabiques 
interiores,  y detectando  los puentes  térmicos  ‐en particular  las  conexiones no previstas entre 
hojas del cerramiento‐. 

CR7.5 Los puntos singulares de fachadas se comprueba que se resuelven de acuerdo a proyecto 

y  respetando el diseño del  sistema de  fachada y  los detalles  constructivos establecidos por el 
fabricante de los sistemas industrializados, disponiendo las piezas, accesorios y complementos 
de  estanquidad propios  de  cada  sistema en  función de  la  zona  climática,  fijados  al  soporte  o 
anclajes previstos. 

CR7.6 Los huecos de luz y de paso se comprueba que se ajustan a lo previsto en proyecto, en 

cuanto a que disponen en su coronación de los arcos y dinteles resistentes del tipo previsto, ‐
prefabricados,  realizados  "in  situ",  anclados  al  forjado,  u  otros‐,  con  los  apoyos  o  sujeción 
establecida para sus extremos o anclajes, y en caso de utilizar dinteles metálicos verificando que 
son resistentes a la corrosión o están protegidos contra ella antes de su colocación. 

CR7.7 Los vierteaguas,  impostas, molduras y cornisas,  se comprueba que se disponen con  los 

materiales  previstos  y  de  acuerdo  a  proyecto,  disponiendo  las  distintas  piezas  según  el 
procedimiento  previsto  para  evitar  puentes  térmicos,  según  el  replanteo  establecido, 
alcanzando  la  pendiente  y  vuelo mínimos  hacia  el  exterior  y  disponiendo  de  goterones  para 
asegurar  la evacuación del agua más allá del plano de  fachada, y en el  caso de elementos de 
fábrica vista, alineando sus llagas con las de la fábrica de fachada. 

CR7.8 La colocación de  las carpinterías de fachada se comprueba que se realiza de acuerdo a 

proyecto  y  al  sistema  de  fachada,  en  cuanto  al  tipo  de  material,  dimensionado,  fijación  y 
sellados complementarios de precercos y anclajes al muro soporte. 
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CR7.9 Los  sellados  de  las  juntas  estructurales  se  comprueba  que  se  realizan  de  acuerdo  a 

proyecto,  verificando  la  aplicación de  los materiales  ‐sellantes,  obturadores  e  imprimaciones‐ 
según  los  procedimientos  referidos  en  sus  fichas  técnicas,  y  su  aplicación  en  las  mismas, 
aplicados  sobre  labios  de  la  junta  limpios  y  secos,  obteniendo  la  profundidad  del  sellado 
especificada, sin manchar ni dejar restos del elemento sellante en los paños de fachada. 

 

RP8:  Dirigir  a  pié  de  obra  las  pruebas  de  estanqueidad  de  cerramientos  para 
comprobar que no existen filtraciones motivadas por el proceso de ejecución de 
la  membrana  y  de  las  distintas  capas  del  sistema  de  cubierta  o  fachada, 
asegurando su funcionalidad. 
CR8.1 La prueba de inundación en cubiertas planas, se inicia habiendo solicitado confirmación 

al superior o responsable. 

CR8.2 La  instalación  de  la  evacuación  de  aguas  se  comprueba  que  se  encuentra  finalizada  y 

operativa antes de proceder a las pruebas de estanqueidad y en caso contrario se disponen las 
medidas provisionales correspondientes tales como la instalación de gárgolas y desvíos. 

CR8.3 Las instrucciones relativas al método a aplicar y la duración mínima de la prueba, en cada 

zona del cerramiento, se imparten y se comprueba que se cumplen, optando por la inundación 
en las zonas en que sea posible dicho método, y en las que no sea posible por riego continuo. 

CR8.4 El  nivel  del  agua  en  las  pruebas  de  inundación  de  cubiertas  planas  se  vigila  que  se 
mantenga por debajo de la entrega de la membrana en los paramentos. 

CR8.5 Los desagües de la cubierta se comprueba que se obturen antes de realizar la prueba de 
estanqueidad, mediante  dispositivos  que  permitan  la  evacuación  del  agua  en  caso  de  que  se 
rebase el nivel requerido de inundación por lluvias o aportaciones accidentales, y se comprueba 
además  que  dichos  dispositivos  están  conectados  a  la  bajante  ‐en  su  caso  a  la  instalación 
provisional de evacuación‐. 

CR8.6 Las instrucciones para finalizar la prueba de inundación se imparten y comprueba que se 

cumplen destapando los desagües de modo progresivo, para evitar que la evacuación del agua 
produzca daños en los sistemas de saneamiento por puesta en carga. 

CR8.7 La prueba de estanqueidad se solicita y comprueba que se realiza las veces que resulte 

preciso,  ante  indicios  de  que  el  cerramiento  haya  sufrido  algún  desperfecto  y  tras  las 
reparaciones correspondientes, hasta que se asegura la funcionalidad de la cubierta o fachada. 

CR8.8 El desarrollo de las pruebas de estanqueidad se controla, impartiendo instrucciones para 

que  se  realicen  pruebas  parciales  sobre  sectores  de  la  cubierta/fachada  a  fin  de  optimizar  el 
rendimiento de  los  trabajos, delimitando  los  sectores a comprobar en  función de  las  fases de 
ejecución, y para localizar el origen de los problemas detectados en las pruebas globales. 

CR8.9 La prueba se ordena que se  interrumpa al  finalizar el plazo estipulado, y en su caso en 

cuanto  se  detecte  la  aparición  de  humedades,  fuertes  filtraciones  u  otras,  comunicándolo  al 
superior o responsable con prontitud. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción 
Útiles y herramientas de medida: flexómetro, cinta métrica, niveles, plomadas, medidores láser. Equipos 
informáticos fijos y portátiles: ordenadores, memorias portátiles, escáneres, impresoras, fotocopiadoras 
y  cámaras  fotográficas.  Aplicaciones  y  entornos  informáticos  de  diseño  y  gestión  de  proyectos. 
Aplicaciones  de  ofimática.  Equipos  de  telecomunicación  para  voz  y  datos.  Equipos  de  protección 
individual, medios auxiliares y de protección colectiva, instalaciones provisionales. 
 

Productos y resultados 
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Tajos  acondicionados  para  la  ejecución  de  cubiertas  y  fachadas.  Ejecución  de  cubiertas  planas  e 
inclinadas,  dirigida  y  supervisada.  Ejecución  de  las  hojas  exteriores,  de  fachadas  con  fábricas  vistas, 
dirigida  y  supervisada.  Montaje  de  las  hojas  exteriores  de  fachadas  con  soluciones  industrializadas, 
dirigido  y  supervisado.  Ejecución  de  las  capas  interiores  y  puntos  singulares,  dirigida  y  supervisada. 
Prueba de estanqueidad de cubiertas y fachadas, dirigida y supervisada. 
 

Información utilizada o generada 
Documentación técnica de proyecto y generada en obra, Plan de obra, Plan de seguridad y salud, Plan 
de calidad, Plan de gestión medioambiental. Croquis de obra. Normativa técnica específica. Documentos 
de  idoneidad  técnica.  Catálogos  y  manuales  de  maquinaria  y  equipos.  Certificados  de  materiales  y 
equipos utilizados.  Instrucciones verbales y escritas de  responsables de obra.  Instrucciones verbales y 
escritas a trabajadores adscritos y subcontratas. Informes verbales y escritos de entrega de unidades de 
obra.  Resultados  de  ensayos.  Registros  de  los  sistemas  de  gestión  de  la  obra.  Partes:  de  trabajo,  de 
incidencias,  de  pedido  y  recepción  de  materiales,  albaranes.  Autorizaciones  y  licencias  de  obra. 
Señalización de obra. Marcas de replanteo establecidas por los servicios de topografía. 
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MÓDULO FORMATIVO 1 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TRABAJOS DE REPLANTEO EN CONSTRUCCIÓN 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF2140_3 

  Asociado a la UC:  UC2140_3 ‐ REALIZAR REPLANTEOS EN LOS TAJOS Y ORGANIZAR LA 

INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA 

  Duración (horas):  120 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Resolver  problemas  de  representación  aplicados  a  elementos  de  construcción, 
realizando los cálculos necesarios y dibujos por medios manuales, aplicando  los 
principales sistemas de representación y normalización. 
CE1.1 Diferenciar  las  representaciones  utilizadas  en  proyectos  y  durante  las  obras  de 
construcción, según sus objetivos, sistemas de representación y escalas, precisando las escalas 
más  frecuentes  en  proyectos  de  edificación  y  obra  civil  y  el  tipo  de  planos  en  las  que  se 
emplean. 

CE1.2 Comparar  los  distintos  tipos  de  sistemas  de  representación,  precisando  su  ámbito  de 

aplicación. 

CE1.3 Justificar la necesidad de la simbología, rotulación y acotación, relacionándola con el tipo 

de representación. 

CE1.4 Describir  la  información  complementaria  que  deben  incorporar  distintos  tipos  de 

representaciones: situación, orientación, leyendas, cuadros de texto, cartelas. 

CE1.5 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado,  dibujar  en  papel  milimetrado 

edificaciones  aisladas mediante  el  sistema  diédrico,  seleccionando  la  escala  y  obteniendo  las 
plantas, alzados, vistas laterales y secciones. 

CE1.6 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado,  dibujar  en  papel  pautado  piezas 

geométricas  tridimensionales  mediante  el  sistema  isométrico  y  caballera,  seleccionando  la 
escala y la vista, realizando la sección por uno o más planos indicados. 

CE1.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar croquis a mano alzada de la 

planta de un espacio interior o exterior, en las siguientes condiciones: 
‐  Seleccionando los elementos a representar, justificando su elección. 
‐  Seleccionando el sistema de representación a utilizar ‐diédrico, isométrico o caballera‐, 
justificando su elección. 
‐  Proporcionando  los  distintos  elementos  entre  sí,  ajustando  el  conjunto  al  tamaño  del 
papel. 
‐  Acotando las dimensiones, midiendo por métodos directos. 

CE1.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, representar mediante el sistema de 

planos acotados, un terreno definido por una distribución de puntos acotados: 
‐  Representando  el  curvado  del  terreno  dada  la  equidistancia,  mediante  las  curvas  de 
nivel, de nivel directoras y el etiquetado de estas últimas. 
‐  Interpretando el curvado, identificando cimas, hoyas, vaguadas y collados. 
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‐  Dibujando el perfil de un eje entre cimas que pase por un collado, utilizando una escala 
vertical realzada. 
‐  Obteniendo la pendiente máxima del perfil. 

CE1.9 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  un  vaciado  definido  por  su 
representación en planos acotados, representar una rampa de un solo tramo con una pendiente 
máxima para permitir el acceso de un determinado tipo de vehículo: 
‐  Realizando  un  perfil  en  la  dirección  de  la  rampa,  y  representándola,  obteniendo  su 
longitud y el módulo horizontal. 
‐  Representando  la  rampa  en  planta,  obteniendo  las  curvas  de  nivel  del  terreno 
modificado. 
‐  Calculando la pendiente en tantos por ciento y en horizontal/vertical ‐h/v‐. 

CE1.10 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  una  cubierta,  definida  por  su 

planta de arranque sobre un plano horizontal, con posibilidad de patios, medianerías y faldones 
de  pendientes  diferentes,  obtener  su  representación  por  el  sistema  de  planos  acotados, 
identificando  los  elementos  singulares  y  dibujando  los  alzados,  e  incorporar  la  información 
complementaria  que  se  le  proporcione:  situación,  orientación,  escalas  numérica  y  gráficas, 
leyendas, cuadros de texto, cartela.. 
 

C2:  Seleccionar  la  información  ‐gráfica  o  escrita‐  requerida  para  la  definición 
geométrica de una obra, localizándola en los documentos de proyecto, utilizando 
aplicaciones  y  entornos  informáticos  para  la  consulta  y  extracción  de  datos  y 
gráficos. 
CE2.1 Clasificar  los distintos tipos de proyectos de edificación según sus objetivos: edificación 
de  nueva  planta,  derribo,  obras  de  refuerzo  y  consolidación,  reformas,  conservación  y 
mantenimiento. 

CE2.2 Clasificar los distintos tipos de proyectos de obra civil según sus objetivos: urbanización, 
estructuras, obras lineales, obras subterráneas, obras hidráulicas, obras marítimas, aeropuertos 
u otros. 

CE2.3 Establecer las fases en la elaboración de los proyectos de construcción según el grado de 
definición del diseño, describiendo  las modificaciones habituales que se producen durante  las 
obras. 

CE2.4 Describir  la  estructura  y  los  documentos  que  integran  los  proyectos  de  construcción, 

determinando la información que se desprende de cada uno de ellos. 

CE2.5 Reconocer  las distintas opciones disponibles  en  los  entornos  informáticos utilizados en 

proyectos  de  construcción,  con  las  que  se  controla  la  visualización  de  los  planos  en  formato 
digital:  contenido  por  capas,  ampliación/reducción,  asignación  de  aspecto  por  elementos  y 
capas,  importación  de  detalles,  incorporación  de  simbología,  rotulación  e  información 
complementaria, impresión. 

CE2.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado localizar la información relevante en 
un proyecto de edificación en versión digital: 
‐  Extrayendo  la  información escrita solicitada relativa a  las dimensiones de un elemento 
determinado (memoria, pliego de condiciones y presupuesto). 
‐  Extrayendo  la  información gráfica solicitada relativa a  las dimensiones de un elemento 
determinado relacionando los distintos planos y vistas: 
Modificando  la vista en pantalla de un determinado plano, utilizando herramientas de control 
de capas y zoom. 

CE2.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado localizar la información relevante en 

un proyecto de urbanización en versión digital: 
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‐  Extrayendo  la  información escrita solicitada relativa a  las dimensiones de un elemento 
determinado (memoria, pliego de condiciones y presupuesto). 
‐  Extrayendo  la  información gráfica solicitada relativa a  las dimensiones de un elemento 
determinado relacionando los distintos planos y vistas: 
‐  Modificando  la vista en pantalla de un determinado plano, utilizando herramientas de 
control de capas y zoom. 
 

C3:  Definir los factores organizativos que condicionan el desarrollo de los trabajos de 
topografía  durante  la  ejecución  de  las  obras  de  construcción,  describiendo  la 
estructura  jerárquica  que  las  regula  y  precisando  las  necesidades  de 
acondicionamiento de las obras previo a la topografía. 
CE3.1 Describir  en  qué  consisten  los  trabajos  de  topografía  asociados  a  la  construcción, 
precisando la diferencia entre los objetivos del levantamiento y del replanteo. 

CE3.2 Identificar  la  estructura  jerárquica  que  regula  las  obras  en  la  parte  de  la  contrata 
(operarios, jefes de equipo, capataces, encargados, encargado general, jefe de producción, jefe 
de obra, gerente en U.T.E.). 

CE3.3 Identificar  la  estructura  jerárquica  que  regula  las  obras  en  la  parte  de  la  propiedad 
(coordinador en materia de seguridad y salud, dirección facultativa, promotor). 

CE3.4 Definir  las  funciones  que  desempeñan  en  obra  las  oficinas  y  asistencias  técnicas  de 

topografía, tanto de parte de la propiedad como de parte de la contrata. 

CE3.5 Describir las relaciones de trabajo de los responsables de los servicios de topografía con 
los distintos agentes que intervienen en una obra. 

CE3.6 Definir  las  necesidades  de  acondicionamiento  de  los  tajos  para  el  desarrollo  de  los 

trabajos  topográficos  de  levantamiento  o  replanteo,  valorando  la  importancia  de  la 
programación de estos trabajos y su comunicación a los responsables de los tajos. 

CE3.7 Identificar  los  elementos  de  implantación  en  obras  de  construcción  (vallados 

perimetrales,  vías  de  comunicación  internas,  parques  de  maquinaria,  talleres,  instalaciones 
provisionales y otros) así como los replanteos a realizar en la fase inicial de las obras. 
 

C4:  Seleccionar y operar los diferentes instrumentos y útiles de replanteo de acuerdo 
a la tarea concreta a realizar. 
CE4.1 Clasificar  los  equipos  de  medida  según  sus  funciones  y  principios  de  funcionamiento, 

diferenciando entre los directos e indirectos. 

CE4.2 Describir las necesidades de calibración de los instrumentos de replanteo. 

CE4.3 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  realizar  replanteos  por  métodos 

directos, utilizando  los  instrumentos de medida directa y útiles presentados, en  las  siguientes 
condiciones: 
‐  Verificando su estado de conservación. 
‐  Describiendo los errores habituales que se cometen en las medidas. 
‐  Ubicando las referencias o puntos que se le han indicado. 

CE4.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado realizar  replanteos manejando una 
estación total en las siguientes condiciones: 
‐  Estacionando y orientando la estación total. 
‐  Comprobando el estado del aparato y juzgando la necesidad de calibración o reparación 
para una tolerancia dada. 
‐  Realizando varias lecturas con la asistencia de auxiliares o portaprismas ‐impartiendo las 
instrucciones  precisas  a  los  mismos‐,  comprobando  si  la  posición  de  diversos  puntos  es  la 
correcta en planta y en alzado. 
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CE4.5 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  realizar  nivelaciones,  manejando 

niveles ‐ópticos o electrónicos‐ en las siguientes condiciones: 
‐  Posicionando el nivel óptico o electrónico. 
‐  Comprobando el estado del aparato y juzgando la necesidad de calibración o reparación 
para una tolerancia dada. 
‐  Realizando  un  itinerario  cerrado  con  la  asistencia  de  auxiliares  o  portamiras  ‐
impartiendo las instrucciones precisas a los mismos‐, conociendo la cota de partida. 

CE4.6 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  realizar  replanteos manejando  un 

nivel láser en las siguientes condiciones: 
‐  Posicionando el nivel láser. 
‐  Comprobando el estado del aparato y juzgando la necesidad de calibración o reparación 
para una tolerancia dada. 
‐  Marcando un elemento horizontal ‐solado, falso techo, zócalo u otro‐ por el método del 
punto medio. 
 

C5:  Aplicar distintas técnicas para el desarrollo de replanteos y controles geométricos 
en  construcciones,  cumpliendo  las  prescripciones  establecidas  en  materia  de 
prevención de riesgos laborales y ambientales. 
CE5.1 Describir las fases y el desarrollo de los replanteos de obra. 
CE5.2 Identificar  los  riesgos  laborales  y  ambientales  habituales  en  trabajos  de  replanteos, 

valorando su gravedad y reconociendo medidas preventivas, equipos de protección individual, 
medios de protección colectiva e instalaciones provisionales. 

CE5.3 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  realizar  el  replanteo  para  la 

implantación de una obra de edificación en las siguientes condiciones: 
‐  Interpretando  el  plano  de  implantación,  identificando  los  elementos  a  replantear  y 
seleccionando las referencias ‐ejes, perímetros u otras‐ a marcar. 
‐  Seleccionando los medios de marcaje y la información complementaria a la marca. 
‐  Comparando  y  seleccionando equipos  de  replanteo  según  la  funcionalidad  y  grado de 
precisión requerido para cada elemento a replantear, justificando la selección. 
‐  Aplicando las medidas de prevención correspondientes tras haber evaluado los riesgos 
laborales propios y de los auxiliares. 
‐  Comprobando que  las dimensiones reales de  la parcela y su desnivel son  las recogidas 
en el plano. 
‐  Ubicando  los principales elementos de  implantación, como vallado perimetral,  casetas 
prefabricadas, rampas de acceso, acopios de materiales, situación de grúas y otros. 
‐  Trazando el perímetro de la edificación y de las cimentaciones de modo independiente 
respecto a referencias externas, realizando posteriormente comprobaciones relativas. 

CE5.4 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  realizar  el  replanteo  de  una  zanja 

para un colector y la cubicación del material excavado: 
‐  Interpretando  los  planos  de  la  excavación,  identificando  los  elementos  a  replantear  y 
seleccionando los puntos representativos a marcar ‐eje o arista de los taludes con el terreno‐. 
‐  Calculando la pendiente de los taludes de una zanja y su cota de excavación. 
‐  Realizando la medición aproximada del volumen de tierras a excavar. 
‐  Seleccionando los medios de marcaje y la información complementaria a la marca. 
‐  Aplicando las medidas de prevención correspondientes tras haber evaluado los riesgos 
laborales propios y de los auxiliares. 
‐  Comparando  y  seleccionando equipos  de  replanteo  según  la  funcionalidad  y  grado de 
precisión requerido para cada elemento a replantear, justificando la selección. 
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Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C2 respecto a CE2.6 y CE2.7; C5 respecto a CE5.3 y CE5.4. 
 

Otras Capacidades: 

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su actividad. 
 

Contenidos 

1   Interpretación de representaciones y croquización en construcción 
Trigonometría  aplicada  a  representaciones  de  construcción:  razones  trigonométricas;  desniveles, 
pendientes y taludes; distancia natural, geométrica y reducida; escuadra geométrica. 
Trazados  geométricos  básicos.  Unidades  de  medida  utilizadas  en  topografía,  transformaciones. 
Escalas numéricas, transformaciones de longitudes y superficies. 
Sistema diédrico: fundamentos y aplicación a la representación de construcciones. 
Sistema  isométrico:  fundamentos y aplicación a  la representación de construcciones, esquemas y 
detalles constructivos. 
Sistema de planos acotados: fundamentos y aplicación a la representación del relieve de terrenos y 
trazado de cubiertas. 
Clasificación de  representaciones de  construcción:  croquis, esquemas, despieces, dibujos, planos, 
fotocomposiciones, presentaciones y maquetas. 
Tipos de planos en proyectos de construcción: planos de situación, planos generales y específicos, 
planos  de  detalle,  memorias  gráficas;  plantas,  alzados,  secciones,  perfiles  longitudinales  y 
transversales, perspectivas y esquemas. Sistemas de representación habituales asociados. Escalas 
estandarizadas usuales en construcción. 
Normalización  de  planos:  escalas  numéricas  y  gráficas;  acotación;  simbología;  rotulación; 
orientación; información complementaria ‐función, cartelas, cuadros de texto‐. 

 

2   Procedimientos  de  selección  de  la  información  en  aplicaciones  y  entornos 
informáticos de proyecto 
Definición  de  proyecto:  el  proyecto  como  actuación  planificada  y  dirigida;  el  proyecto  como 
documento técnico. Tipología edificatoria. Tipología de obras civiles. 
Fases de redacción de un proyecto de construcción, grado de definición. 
Documentación  de  proyectos  relacionada  con  replanteos:  proyecto  ‐memoria,  pliegos  de 
condiciones  y  planos‐,  condiciones  y  grado  de  precisión  del  replanteo,  orden  de  prevalencia, 
revisiones; plan de obra; plan de calidad: criterios de replanteo; plan de seguridad y salud. 
Aplicaciones  y  entornos  informáticos  para  proyectos  de  construcción:  consulta  y  extracción  de 
datos y gráficos en formato digital. 
Aplicaciones,  entornos  y  equipos  innovadores  para  proyectos  de  construcción,  de  reciente 
implantación. 

 

3   Técnicas de replanteo en obras de construcción 
Trabajos de topografía en obras: levantamientos y replanteos, necesidades de acondicionamiento. 
Organigrama en obras de construcción: propiedad y contrata. 
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Oficinas y asistencias técnicas de topografía: funciones, organización, relaciones con los agentes de 
la obra. 
Replanteos en obras: fases y desarrollos, replanteos en fase inicial, elementos de implantación de 
obras. 
Clasificación  y  funciones de equipos  topográficos:  instrumentos  topográficos de medida directa  ‐
flexómetros,  cintas  métricas‐;  instrumentos  topográficos  de  medida  indirecta  ‐distanciómetros, 
niveles (ópticos, electrónicos y láser), estación total‐; útiles topográficos: plomadas, gomas de agua, 
niveles  de  mano,  trípodes,  escuadras,  cuerdas,  miras  y  elementos  de  señalización;  medios  de 
marcaje. 
Estación  total:  ámbito  de  aplicación,  partes  y  principios  de  funcionamiento,  posicionamiento, 
comprobaciones y correcciones, instrucciones a portamiras, lectura. 
Niveles ópticos, electrónicos y  láser: ámbito de aplicación, partes y principios de funcionamiento, 
posicionamiento, comprobaciones y correcciones, instrucciones a portamiras, lectura. 
Medición de distancias: métodos ‐directos o indirectos‐. 
Nivelaciones: métodos ‐nivelación geométrica o trigonométrica‐. 
Referencias a replantear: ejes, rasantes, alineaciones paralelas, perpendiculares, bisectrices, curvas, 
acuerdos. 
Seguridad  en  trabajos  de  replanteos:  accidentes  laborales  ‐tipos,  causas,  efectos  y  estadísticas‐; 
riesgos y medidas de prevención en trabajos de replanteos; equipos de protección individual, tipos 
y criterios de utilización; medios auxiliares y de protección colectiva en obra, señalización de obras. 
Técnicas y equipos innovadores para replanteos de reciente implantación. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Aula técnica de 45 m² 

Espacio  para  prácticas  de  replanteo  de  un mínimo  de  2000 m².  (Espacio  singular  no  necesariamente 
ubicado en el centro de formación). 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de replanteos en los tajos 
y organización de la intervención de los servicios de topografía, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes: 
‐ Formación académica de Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, titulaciones de 
grado equivalentes o de otras de superior nivel relacionadas con este campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en el  campo de  las  competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 2 
PUESTA EN OBRA DE ENCOFRADOS, ARMADURAS PASIVAS Y HORMIGÓN 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF2141_3 

  Asociado a la UC:  UC2141_3 ‐ CONTROLAR LA PUESTA EN OBRA DE ENCOFRADOS, ARMADURAS 

PASIVAS Y HORMIGÓN 

  Duración (horas):  90 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Distinguir  los diferentes  tipos de hormigones,  caracterizando sus componentes, 
propiedades y ámbito de aplicación. 
CE1.1 Explicar  las  propiedades  del  hormigón,  y  en  particular  en  el  caso  de  la  resistencia, 

caracterizando  el  funcionamiento  resistente  del  hormigón  en  masa  y  estableciendo  las 
diferencias con el hormigón armado. 

CE1.2 Clasificar los componentes básicos del hormigón ‐áridos, cemento y agua‐, diferenciando 

sus tipos y propiedades, y reconociendo su nomenclatura comercial. 

CE1.3 Explicar el efecto de la variación de la dosificación en las propiedades del hormigón, en 

las siguientes condiciones: 
‐  Identificando los aditivos y describiendo su efecto ‐diferenciando su acción tanto sobre 
el hormigón en fresco como sobre el hormigón curado‐. 
‐  Reconociendo valores típicos de dosificación. 
‐  Valorando la importancia de variar la relación agua‐cemento. 

CE1.4 Clasificar  los distintos  tipos de hormigones,  reconociendo  su nomenclatura  comercial  y 

precisando sus ámbitos de aplicación. 

CE1.5 Asociar las propiedades del hormigón a los requerimientos particulares de acabado ‐ y en 

particular  para  hormigones  vistos  o  arquitectónicos‐,  de  resistencia  ‐y  en  particular  de  alta 
resistencia‐, de uso  ‐y en particular contención de agua‐, de puesta en obra y de ambiente al 
que estará sometido. 

CE1.6 En un  supuesto práctico debidamente  caracterizado,  calcular  la  dosificación  ‐en peso y 

volumen‐ y cantidad de material para alcanzar una determinada resistencia característica de un 
hormigón, aplicando el procedimiento más adecuado. 

CE1.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, comparar las propiedades de dos o 

más hormigones, en las siguientes condiciones: 
‐  Interpretando sus diagramas de variación de la resistencia del hormigón con el tiempo, 
identificando los valores representativos. 
‐  Identificando sus propiedades a partir de la nomenclatura. 
‐  Explicando la evolución resistente del hormigón con el resto de propiedades. 
 

C2:  Diferenciar los equipos, técnicas y procedimientos relacionados con la puesta en 
obra  del  hormigón,  describiendo  el  desarrollo  de  los  distintos  procesos  ‐
transporte, vertido, compactación y curado‐, y relacionando su efecto sobre  las 
propiedades finales del hormigón. 
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CE2.1 Definir las condiciones de terminación y acabado que deben de reunir los elementos de 

obra de hormigón, en función de los diferentes elementos estructurales a ejecutar. 

CE2.2 Explicar  los  conceptos  de  tiempo  inicial  y  final  de  fraguado,  así  como  el  de 

endurecimiento, valorando como condicionan el amasado y vida útil del hormigón. 

CE2.3 Explicar cómo el proceso de puesta en obra del hormigón modifica  las propiedades del 

mismo, particularizando los efectos para cada una de ellas. 

CE2.4 Describir  las distintas  fases del proceso de puesta en obra de hormigón  ‐transporte de 

hormigones  desde  su  lugar  de  elaboración/suministro,  vertido  en  su  destino  en  obra, 
compactación y curado‐, precisando: 
‐  Técnicas y equipos a utilizar. 
‐  Procedimientos  y  condiciones  a  respetar  en  cada  caso  para  evitar  la  pérdida  de 
propiedades del hormigón. 
‐  Principales defectos que se producen por prácticas incorrectas. 

CE2.5 Describir  los  procedimientos  de  ejecución  y  tratamiento  de  juntas  del  hormigón, 

identificando  los  distintos  tipos  de  juntas,  diferenciando  entre  juntas  en  fresco  y  juntas 
serradas, y precisando materiales y técnicas a utilizar para el sellado. 

CE2.6 Valorar las circunstancias que hacen preciso el tratamiento de los defectos de aspecto del 

hormigón, describiendo los mismos y precisando materiales y técnicas de repaso superficial. 

CE2.7 En  un  supuesto  práctico  de  puesta  en  obra  del  hormigón  para  la  realización  de  un 
elemento  estructural:,  debidamente  caracterizado por  los documentos de proyecto  y plan de 
obra, realizar propuestas para la puesta en obra del hormigón: 
‐  Identificando el tipo de hormigón. 
‐  Seleccionado el procedimiento y los equipos para el transporte y vertido del hormigón. 
‐  Identificando la necesidad de juntas de hormigonado, seleccionando el procedimiento y 
equipos para su tratamiento. 
‐  Identificando  la  ubicación  de  juntas  estructurales,  seleccionando  el  procedimiento  y 
equipos para su ejecución y relleno. 
‐  Seleccionando el procedimiento y los equipos para la compactación. 
‐  Seleccionado el procedimiento y los equipos para el curado del hormigón. 
‐  Detectando  los  problemas  que  plantean  diversas  condiciones  ambientales  adversas  y 
extremas,  en  las  distintas  fases  de  la  puesta  en  obra,  proponiendo  acciones  y  medios  para 
enfrentarlos. 
 

C3:  Distinguir  los  diferentes  tipos  de  sistemas  de  encofrados,  caracterizando  sus 
elementos y configuraciones tipo en función de su ámbito de aplicación. 
CE3.1 Clasificar los tipos de encofrados ‐modulares, no modulares, flexibles, perdidos u otros‐, 

reconociendo  los  mismos  a  partir  de  planos  e  imágenes  presentadas,  y  caracterizando  sus 
materiales y ámbito de aplicación. 

CE3.2 Definir  las  funciones  de  los  distintos  componentes  que  integran  la  estructura  de  un 
sistema  de  encofrado  vertical  ‐paneles,  elementos  estabilizadores  y  portantes,  elementos  de 
atirantado,  conexiones,  plataformas  de  trabajo  integradas‐,  asociando  componentes  que 
realicen funciones análogas en los sistemas de encofrado horizontales y trepantes. 

CE3.3 Definir las funciones de los distintos componentes que integran un encofrado horizontal ‐

forro  y  tabicas/costeros,  entramado  portante,  elementos  de  apeo  y  conexiones‐,  asociando 
componentes  que  realicen  funciones  análogas  en  los  sistemas  de  encofrado  verticales  y 
trepantes. 

CE3.4 Definir  las  funciones  de  los  distintos  componentes  que  integran  la  estructura  de  una 
unidad de trepa ‐estructura portante, plataformas de trabajo integradas, accesos y protecciones 
colectivas integrados, elementos de sostenimiento del panel, elementos de anclaje, elementos 
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de  atirantado  y  conexiones‐,  asociando  componentes  que  realicen  funciones  análogas  en  los 
sistemas de encofrado verticales y horizontales. 

CE3.5 Explicar  las  necesidades  de  anclaje  y  arriostramiento  de  los  sistemas  de  encofrado, 

precisando las solicitaciones a  las que son sometidos, tanto durante la fase de puesta en obra 
del encofrado como durante la puesta en obra del hormigón, identificando con qué elementos 
las resisten. 

CE3.6 En un supuesto práctico de montaje de un encofrado vertical, debidamente caracterizado 

por los planos en planta y alzado acotados, distinguir las siguientes características: 
‐  Tipo de elemento constructivo a ejecutar. 
‐  Tipología de solución: con paneles modulares o premontados, a una o dos caras, con o 
sin tapes vistos, con o sin juntas estructurales. 
‐  Tipología y dimensiones de paneles. 
‐  Ubicación de compensaciones. 
‐  Número y ubicación de elementos de atirantado. 
‐  Número y ubicación de elementos estabilizadores o portantes,  así  como necesidad de 
placas de anclaje. 
‐  Plataformas de trabajo, accesos y protecciones colectivas. 
‐  Negativos/huecos. 

CE3.7 En  un  supuesto  práctico  de  montaje  de  un  encofrado  horizontal,  debidamente 

caracterizado por los planos en planta y alzado acotados, distinguir las siguientes características: 
‐  Tipo  de  elemento  constructivo  a  ejecutar,  y  en  el  caso  de  forjados  aligerados  si  es 
unidireccional o bidireccional. 
‐  Tipología de solución: con paneles modulares, premontados o mesas de encofrado, con 
aligeramientos perdidos o recuperables. 
‐  Tipología y dimensiones de paneles. 
‐  Origen y orientación de la tramada, así como ubicación de compensaciones. 
‐  Número y ubicación de elementos de apeo. 
‐  Número y ubicación de elementos estabilizadores o portantes. 
‐  Protecciones colectivas. 
‐  Negativos/huecos. 
‐  Tipología de elementos de aligeramiento y nervios prefabricados. 
 

C4:  Distinguir  los  diferentes  tipos  de  armaduras  pasivas  para  hormigón, 
caracterizando  sus  elementos  y  configuraciones  tipo,  así  como  los 
procedimientos de armado en obra de la ferralla. 
CE4.1 Clasificar los diferentes tipos de armaduras pasivas, caracterizando sus propiedades, y en 

particular: 
‐  Reconociendo los diámetros de barras ‐y dimensiones de mallas‐ normalizados. 
‐  Interpretando  el  diagrama  de  rotura  de  una  probeta  de  acero  sometida  a  tracción, 
identificando los valores representativos. 
‐  Describiendo el efecto que tiene el acero en el funcionamiento resistente del hormigón 
armado, contrastándolo con el hormigón en masa. 
‐  Reconociendo la soldabilidad. 

CE4.2 Describir las distintas soluciones posibles en el armado del hormigón ‐armaduras activas 

y pasivas‐, precisando su campo de aplicación. 

CE4.3 Precisar la información contenida en las Hojas de suministro que identifica los diferentes 

tipos de aceros a utilizar en obra. 

CE4.4 Describir el proceso de corte y doblado de armaduras, precisando: 

‐  Técnicas y equipos a utilizar, precisando sus campos de aplicación. 



 
 

 
Página:   68 de 134

 

 
‐  Procedimientos y condiciones a respetar en cada caso, precisando la utilidad del ensayo 
de doblado‐desdoblado. 
‐  Principales defectos que se producen por prácticas incorrectas. 

CE4.5 Describir el proceso de armado de piezas de ferralla, precisando: 
‐  Técnicas y equipos a utilizar, precisando sus campos de aplicación. 
‐  Procedimientos y condiciones a respetar en cada caso, precisando las condiciones para 
elegir los puntos de atado. 
‐  Necesidades de armado  in situ, precisando a qué elementos y piezas de  la ferralla son 
aplicables. 
‐  Principales defectos que se producen por prácticas incorrectas. 

CE4.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, interpretar  las Hojas de suministro 

de las armaduras, verificando que corresponden con las solicitadas. 

CE4.7 Describir  en qué  consiste  el  despiece de  la  ferralla,  precisando  la denominación de  los 

tipos de armaduras ‐barras, alambres y mallas‐ que forman parte de la ferralla según la función 
que desempeñan. 

CE4.8 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado,  realizar  el  despiece  de  las 

armaduras  de  un  elemento  estructural  de  hormigón  armado,  determinando  el  número  de 
barras  ‐según  diámetro  y  longitud‐,  teniendo  en  cuenta  los  estribos/cercos,  anclajes  y 
armaduras sueltas a utilizar, realizando el descuento necesario por despuntes. 
 

C5:  Aplicar  técnicas  de  control  de  los  trabajos  de  puesta  en  obra  de  encofrados, 
describiendo y proponiendo procedimientos de montaje y puesta en obra. 
CE5.1 Describir  el  proceso  de  gestión  del  suministro  de  encofrados  y  su  recepción  en  obra, 

precisando criterios de medición aplicables. 

CE5.2 Describir las condiciones exigibles al almacenamiento de los acopios para los encofrados 

y armaduras. 

CE5.3 Reconocer  rendimientos  tipo  de  los  trabajos  de  puesta  en  obra  de  encofrados,  entre 

distintos valores presentados. 

CE5.4 Describir  métodos  y  secuencia  de  trabajo  para  montar  encofrados  verticales,  y  en 

particular  la utilización de paños premontados, y precisando  las diferencias entre  los distintos 
tipos: de muros a dos caras, de muros a una cara, de pilares ‐rígidos y flexibles‐ y para cimientos. 

CE5.5 Describir  métodos  y  secuencia  de  trabajo  para  montar  encofrados  horizontales,  y  en 

particular la utilización de mesas y cimbras, y precisando las diferencias entre los distintos tipos: 
forjado  unidireccional,  losa  maciza,  forjado  bidireccional  ‐con  aligeramiento  perdido  o 
recuperable‐, vigas ‐de cuelgue e invertidas‐, forjados inclinados, escaleras. 

CE5.6 Describir  métodos  y  secuencia  de  trabajo  para  montar  encofrados  trepantes, 

identificando  aquellas  tareas  que  cambian  entre  las  distintas  puestas  de  un  encofrado, 
asociando medidas de prevención de riesgos laborales ‐y los equipos de protección individual y 
colectiva  asociados‐,  y  precisando  las  diferencias  entre  los  distintos  tipos  de  encofrados 
trepantes: a dos caras para muros, a dos caras para pilas huecas o cajas de ascensor, a una cara 
para presas o muros forro 

CE5.7 Describir  métodos  y  secuencia  de  trabajo  para  desmontar  encofrados,  incluyendo  la 

preparación para sucesivas puestas en obra y retirada final, precisando: 
‐  Tiempos habituales estimados tras los que se puede proceder al desencofrado, según los 
distintos tipos de elementos. 
‐  Técnicas y equipos a utilizar, precisando sus campos de aplicación. 
‐  Procedimientos  y  condiciones  de  desmontaje  a  respetar  en  cada  caso,  justificando  la 
secuencia de clareos y reapuntalamientos. 
‐  Procedimientos de limpieza y reparación de tableros/forros. 
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‐  Principales defectos que se producen por prácticas incorrectas. 

CE5.8 En  un  supuesto  práctico  de  configuración  de  un  encofrado  ‐vertical  u  horizontal‐ 
mediante paneles modulares y especiales de distintas dimensiones, debidamente caracterizado 
por  las  Instrucciones  del  fabricante,  realizar  croquis  proponiendo  diferentes  soluciones, 
combinando  los paneles disponibles e  intercalando  las  compensaciones necesarias,  y hacer  la 
medición del material necesario. 

CE5.9 En un supuesto práctico de puesta en obra de encofrados ‐incluyendo el desencofrado‐, 
debidamente  caracterizado  por  la  información  contenida  en  documentos  de  proyecto  y 
procedimientos de montaje, realizar propuestas para su desarrollo: 
‐  Identificando el orden de los trabajos y elementos a acometer. 
‐  Proponiendo los premontajes a realizar y la secuencia de puesta en obra. 
‐  Proponiendo la secuencia de desmontaje y reutilización. 
‐  Identificando los elementos a dejar embebidos en hormigón. 
‐  Proponiendo modos de manipulación, transporte y acopio del material. 
‐  Identificando desencofrantes autorizados. 
‐  Realizando la medición de los encofrados. 
‐  Identificando  recursos  ‐materiales,  equipos  humanos, medios  auxiliares  y maquinaria‐ 
necesarios para la puesta en obra ‐y retirada‐ de los encofrados. 
‐  Identificando  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales,  precisando  los  equipos 
específicos relacionados. 

CE5.10 En un supuesto práctico de puesta en obra de encofrados ‐incluyendo el desencofrado‐, 
debidamente  caracterizado  por  informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos  desarrollados, 
detectar  las malas prácticas, defectos de acondicionamiento de  los  tajos y de organización de 
los  procesos,  y  en  particular  prácticas  de  riesgo  y  defectos  en  la  adopción  de  medidas  de 
prevención de riesgos laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C6:  Aplicar técnicas de organización y supervisión de los trabajos de puesta en obra 
de armaduras pasivas, describiendo y proponiendo procedimientos de colocación 
de ferralla y de las armaduras complementarias. 
CE6.1 Describir las fases de elaboración y puesta en obra de armaduras desde la emisión de las 

órdenes de producción hasta su montaje en obra, caracterizando los trabajos desarrollados en 
cada una. 

CE6.2 Describir el proceso de gestión del suministro de armaduras y ferralla, y su recepción en 

obra, precisando criterios de medición aplicables. 

CE6.3 Definir  las  condiciones  exigibles  al  almacenamiento  de  los  acopios  de  armaduras  y 

ferralla. 

CE6.4 Precisar  la  función  de  los  recubrimientos  en  hormigón  armado,  relacionando  las 

principales  patologías  causadas  por  un  recubrimiento  deficiente,  e  identificando  los  tipos  de 
separadores utilizados al efecto. 

CE6.5 Describir  los  distintos  procedimientos  para  empalme  de  armaduras,  precisando  su 

función y ámbito de aplicación y describiendo las condiciones a obtener en las esperas. 

CE6.6 Reconocer rendimientos tipo de los trabajos de puesta en obra de ferralla, entre distintos 

valores presentados. 

CE6.7 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  por  los  planos  de  una  pieza  de 
ferralla y del elemento de hormigón armado a obtener: 
‐  Proponer  los  puntos  de  atado  necesarios  de  acuerdo  a  las  normas  establecidas,  y 
marcándolos sobre los planos. 
‐  Determinar los recubrimientos mínimos necesarios para la colocación de la armadura, y 
proponer los puntos de colocación de separadores, marcándolos sobre los planos. 
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CE6.8 En  un  supuesto  práctico  de  elaboración  y  puesta  en  obra  de  ferralla,  debidamente 

caracterizado  por  la  información  contenida  en  documentos  de  proyecto  y  procedimientos  de 
montaje, realizar propuestas para su desarrollo: 
‐  Identificando el orden de los trabajos y elementos a acometer. 
‐  Proponiendo la secuencia de puesta en obra. 
‐  Identificando los elementos ‐anclajes, esperas u otros‐ a fijar a las armaduras. 
‐  Proponiendo modos de manipulación, transporte y acopio del material. 
‐  Realizando la medición de las armaduras. 
‐  Identificando recursos necesarios para la elaboración y puesta en obra de la ferralla. 
‐  Identificando  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales,  precisando  los  equipos 
específicos relacionados. 

CE6.9 En un supuesto práctico de armado y puesta en obra de armaduras pasivas, debidamente 

caracterizado por informes, imágenes o vídeos de los procesos desarrollados, detectar las malas 
prácticas, defectos de acondicionamiento de  los  tajos y de organización de  los procesos, y en 
particular prácticas de  riesgo y defectos en  la adopción de medidas de prevención de  riesgos 
laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C7:  Aplicar técnicas de organización y supervisión de los trabajos de puesta en obra 
de hormigones. 
CE7.1 Describir el proceso de gestión del suministro de hormigones y su recepción en obra, así 

como la gestión de albaranes, precisando criterios de medición aplicables. 

CE7.2 Describir  las  condiciones  exigibles  al  almacenamiento  de  los  acopios  de  cementos  y 

áridos. 

CE7.3 Reconocer  rendimientos  tipo  de  los  trabajos  de  puesta  en  obra  de  hormigón,  entre 

distintos valores presentados. 

CE7.4 Precisar la información contenida en las Hojas de suministro que identifica los diferentes 

tipos de hormigón a utilizar en obra. 

CE7.5 Precisar  qué  ensayos  se  pueden  realizar  a  pié  de  obra  sin  requerir  servicios  de 
laboratorio, y en qué circunstancias se precisa su realización, reconociendo los útiles a emplear 
y describiendo los procedimientos a seguir. 

CE7.6 Describir los controles y ensayos que deben realizarse en los procesos de puesta en obra 
y ejecución de hormigón armado, identificando las propiedades a determinar y las variables que 
se ofrecen como resultado. 

CE7.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de recepción de hormigones: 
‐  Interpretar  los  partes  de  entrega  de  hormigones,  identificando  clase  de  hormigón, 
tiempo  de  carga,  tiempo  límite  de  uso,  consistencia,  tamaño  máximo  de  árido  y  aditivos 
incorporados. 
‐  Realizar distintos ensayos  con el  cono de Abrams, para determinar  la  consistencia del 
hormigón. 

CE7.8 En  un  supuesto  práctico  de  puesta  en  obra  del  hormigón  para  la  realización  de  un 

elemento  estructural,  debidamente  caracterizado  por  los  documentos  de  proyecto  y  plan  de 
obra, realizar propuestas para su desarrollo: 
‐  Identificando el tipo de hormigón. 
‐  Realizando la medición del hormigón a solicitar. 
‐  Identificando recursos necesarios para la puesta en obra del hormigón. 
‐  Identificando  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales,  precisando  los  equipos 
específicos relacionados. 
‐  Identificando los puntos de control para la toma de muestras del hormigón, precisando 
las condiciones de custodia y archivo de las muestras, y revisando los resultados de los ensayos. 
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CE7.9 En un  supuesto práctico de puesta en obra de hormigones, debidamente caracterizado 

por  informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos  desarrollados,  detectar  las malas  prácticas, 
defectos de acondicionamiento de  los  tajos y de organización de  los procesos, y en particular 
prácticas de riesgo y defectos en la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, justificando las respuestas. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C5 respecto a CE5.9 y CE5.10; C6 respecto a CE6.8 y CE6.9; C7 respecto a CE7.8 y CE7.9. 
 

Otras Capacidades: 

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su actividad. 
 

Contenidos 

1   Control de la puesta en obra de hormigón 
Características y propiedades de sus componentes básicos. Aditivos del hormigón. Dosificación del 
hormigón. 
Propiedades del hormigón. 
El proceso de fraguado: fraguado inicial y final; evolución de resistencias del hormigón. 
Tipos de hormigones: características y campos de aplicación. 
Fases y secuencia de trabajo en la puesta en obra de hormigón. 
Fabricación del hormigón. Hojas de suministro. 
Transporte del hormigón: procedimientos, condiciones y equipos. 
Vertido del hormigón: procedimientos y equipos; el proceso de segregación del hormigón; altura de 
caída; empuje y presión sobre los encofrados; colocación en tongadas. 
Compactación del hormigón: procedimientos, condiciones y equipos. 
Juntas de hormigonado: ejecución y tratamiento. 
Protección y curado del hormigón: procedimientos y condiciones. 
Acabados y defectos superficiales de hormigón armado; tratamientos de repaso y relleno. 
Efecto de las condiciones ambientales durante la puesta en obra y el curado del hormigón. 
Prevención de riesgos en la puesta en obra de encofrados: riesgos  laborales; técnicas preventivas 
específicas; equipos de protección  individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y 
obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre  actividades  (actividades 
simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Unidades de obra de hormigones: descripción, medición y valoración. 
Defectos de ejecución habituales en la puesta en obra del hormigón: causas y efectos. 
Control de calidad y ensayos de hormigón armado: toma de muestras, confección e identificación 
de  probetas  de  hormigón  en  obra,  custodia  y  almacenaje,  ensayos  sobre  probetas.  El  cono  de 
Abrams: procedimiento, interpretación de resultados. 

 

2   Control de la puesta en obra de encofrados 
Paneles modulares:  tipos, materiales.  Paneles no modulares:  componentes;  tipología;  estructura; 
elaboración en serie. Tableros: tipos y campos de aplicación. Productos desencofrantes. 
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Soluciones de encofrados verticales: componentes y funciones; diferencias entre las soluciones de 
encofrado según elementos a ejecutar. 
Soluciones  de  encofrados  horizontales:  componentes  y  funciones;  comparación  entre  forjados 
unidireccionales y bidireccionales; elementos de aligeramiento y nervios prefabricados; diferencias 
entre  las  soluciones  de  encofrado  según  elementos  a  ejecutar;  encofrados  inclinados; mesas  de 
encofrado; cimbras. 
Soluciones de encofrados trepantes. 
Cargas sobre encofrados: propias y externas, en la puesta en obra del encofrado y en la puesta en 
obra  del  hormigón.  Diferencias  resistentes  según  tipo  de  encofrados:  esfuerzos  en  los  apoyos, 
contribución al equilibrio de los elementos resistentes del encofrado. 
Configuración de  soluciones de encofrado.  Instrucciones  técnicas de  fabricante  y Procedimientos 
específicos. 
Fases  y  secuencia  de  trabajo  en  la  puesta  en  obra  de  encofrados.  Replanteo  de  encofrados. 
Condiciones de acopio y manipulación. 
Proceso de desmontaje de encofrados. Desmontaje de cimbras. El clareo y el reapuntalamiento. 
Defectos de ejecución habituales en la puesta en obra de encofrados: causas y efectos. 
Equipos para puesta en obra de encofrados. 
Prevención de  riesgos en  el montaje  y puesta en obra de encofrados:  riesgos  laborales;  técnicas 
preventivas  específicas;  equipos  de  protección  individual  y  medios  de  protección  colectiva 
(colocación,  usos  y  obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Unidades de puesta en obra de encofrados, cimbras y apeos: descripción, medición, valoración. 

 

3   Control de la elaboración y puesta en obra de las armaduras pasivas 
Las  armaduras  en  el  hormigón:  funciones;  tipos  ‐pasivas  y  activas‐.  Propiedades.  Formatos 
normalizados.  Identificación de barras corrugadas y mallas electrosoldadas: hojas de suministro. 
Planos  de  armadura  de  conjunto  y  de  detalle:  símbolos  gráficos  y  formas  de  representación  de 
armaduras. 
Elementos  de  la  ferralla:  tipos,  función,  características  y  distribución;  armadura  longitudinal  y 
transversal;  ganchos  o  garrotas,  patillas  y  quebrantos;  reparto  de  barras  y  distancias;  estribos; 
planos de despiece de ferralla. 
El proceso de elaboración de ferralla. Procedimientos, condiciones y equipos para corte y doblado 
de  barras.  Procedimientos,  condiciones  y  equipos  para  armado  de  ferralla:  atado;  soldadura  no 
resistente; puntos de atado; talleres de ferralla. 
Fases y secuencia de trabajo en la puesta en obra de la ferralla armada: replanteo; condiciones de 
acopio y manipulación; atado; esperas; colocación de separadores ‐tipos, materiales y disposición‐; 
anclaje y empalme de las armaduras. 
Defectos de ejecución habituales en la elaboración y puesta en obra de la ferralla: causas y efectos. 
Equipos para puesta en obra de armaduras. 
Prevención  de  riesgos  en  la  elaboración  y  puesta  en  obra  de  ferralla:  riesgos  laborales;  técnicas 
preventivas  específicas;  equipos  de  protección  individual  y  medios  de  protección  colectiva 
(colocación,  usos  y  obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Unidades de obra de ferralla: descripción, medición y valoración. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Aula técnica de 45 m² 
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Taller de técnicas de construcción de 135 m² 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1.  Dominio  de  los  conocimientos  y  las  técnicas  relacionados  con  el  control  de  la  puesta  en  obra  de 
encofrados, armaduras pasivas y hormigón, que se acreditará mediante una de las formas siguientes: 
‐ Formación académica de Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, titulaciones de 
grado equivalentes o de otras de superior nivel relacionadas con este campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en el  campo de  las  competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 3 
Obras de acondicionamiento del terreno, cimentación y estructura en edificación 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF2147_3 

  Asociado a la UC:  UC2147_3 ‐ Controlar el acondicionamiento del terreno y la ejecución de la 

cimentación y estructura en edificación 

  Duración (horas):  150 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Aplicar  técnicas  de  organización  y  supervisión  de  los  trabajos  de 
acondicionamiento del  terreno en edificación  ‐excavación,  relleno  y mejora del 
terreno sobre el que se va a edificar, incluyendo la mejora de sus características‐, 
identificando  las  posibilidades  constructivas  de  los  terrenos  ‐como  soporte  o 
como préstamo‐, y diferenciando los distintos procedimientos desarrollados. 
CE1.1 Clasificar  los  diferentes  tipos  de  terrenos  según  su  composición,  caracterizando  sus 
propiedades,  resistencia,  aplicaciones  constructivas  ‐tanto  como  soporte  de  cimentaciones  y 
suelos, como material a emplear‐. 

CE1.2 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  datos  geotécnicos  de  varias 

parcelas situadas en terrenos de diferente composición y estructura, evaluar simplificadamente 
los resultados de los reconocimientos y ensayos: 
‐  Valorando  las  ventajas  e  inconvenientes  que  presentan  los  diferentes  terrenos  como 
asiento de una edificación, justificando la valoración. 
‐  Valorando la adecuación de distintos tipos de cimentaciones a cada parcela. 

CE1.3 Describir los diferentes procesos desarrollados habitualmente en acondicionamiento del 

terreno para edificación, precisando el orden de ejecución, los equipos a utilizar ‐herramientas, 
maquinaria y medios auxiliares‐, así como las medidas de prevención de riesgos laborales ‐y los 
equipos  de  protección  individual  y  colectiva  asociados‐,  particularizando  para:  desbroce  y 
arranque, carga y transporte, relleno y compactación. 

CE1.4 Identificar  y  clasificar  la  maquinaria  utilizada  para  acondicionamiento  del  terreno, 

describiendo  sus  principales  elementos  funcionales  y  precisando  las  características  que 
determinan su selección. 

CE1.5 Determinar  las  medidas  a  adoptar  y  las  comprobaciones  periódicas  a  realizar  para 

asegurar  la  estabilidad  de  los  taludes  y  paredes  de  la  excavación,  precisando  los  medios 
asociados para sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno. 

CE1.6 Describir  los  distintos  procedimientos  utilizados  para mejorar  las  características  de  un 

terreno, a fin de permitir su excavación y la cimentación de la edificación. 

CE1.7 Definir  las  características  que  deben  reunir  los  materiales  a  utilizar  en  rellenos  y  los 

controles que deben realizarse a los mismos. 

CE1.8 Determinar    las medidas  para  gestión  del  agua  ‐diferenciando  entre  agua  superficial  y 

subterránea‐ en el desarrollo de los movimientos de tierras, precisando los equipos a utilizar ‐
herramientas, maquinaria y medios auxiliares‐, así como los sistemas de achique y bombeo‐. 
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CE1.9 En un supuesto práctico de acondicionamiento del terreno necesario para construir una 

edificación, debidamente caracterizado tanto por  la documentación técnica de proyecto como 
por el propio terreno, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  sobre  acondicionamiento  del 
terreno, definiendo los procesos de ejecución a desarrollar. 
‐  Realizando  una  propuesta  para  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo,  acopios, 
señalización,  balizamiento,  vías  de  circulación  en  obra  y  protecciones  colectivas  a  instalar, 
materializando  la  propuesta  con  un  dibujo  a mano  alzada  sobre  los  planos  y  justificando  las 
decisiones adoptadas 
‐  Identificando  las  referencias a  replantear  ‐pendientes,  alturas, profundidad,  u otros‐  y 
procediendo al marcado. 
‐  Proponiendo  los  procedimientos  de  desbroce,  arranque,  carga,  transporte,  refuerzo  y 
consolidación, relleno, compactación, mejora. 
‐  Proponiendo procedimientos y equipos para gestión del agua. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Seleccionando  las  máquinas  cuyas  características  se  adapten  a  las  condiciones  de 
maniobrabilidad de los tajos y a los rendimientos a obtener, utilizando catálogos comerciales de 
proveedores de maquinaria. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra correspondientes 

CE1.10 En un supuesto práctico de  trabajos de acondicionamiento del  terreno‐, debidamente 

caracterizado por informes, imágenes o vídeos de los procesos desarrollados, detectar las malas 
prácticas, defectos de acondicionamiento de los tajos y acopios, inadecuada organización de los 
procesos,  y  en  particular  prácticas  de  riesgo  y  defectos  en  la  adopción  de  medidas  de 
prevención de riesgos laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C2:  Diferenciar  los  distintos  procedimientos  relacionados  con  la  ejecución  de  las 
cimentaciones  en  edificación,  tanto  las  directas  ‐zapatas,  losas  y  pozos  de 
cimentación‐,  como  las  profundas  ‐pilotaje  y  encepados‐  y  los  elementos  de 
contención de tierras en edificación ‐muros y pantallas‐. 
CE2.1 Clasificar  los  diferentes  tipos  de  cimentaciones  directas,  cimentaciones  profundas  y 

elementos de contención de tierras, caracterizando sus propiedades y ámbito de aplicación, y 
precisando los criterios de medición. 

CE2.2 Identificar y clasificar la maquinaria utilizada para la perforación de pilotes in‐situ e hinca 

de  pilotes  prefabricados,  describiendo  sus  principales  elementos  funcionales  y  precisando  las 
características que determinan su selección. 

CE2.3 Identificar  y  clasificar  la maquinaria utilizada para  la  excavación de pantallas  continuas 

hormigonadas in‐situ y para la hinca de tablestacas. 

CE2.4 Precisar  las  funciones  de  los  diferentes  tipos  de  juntas  a  realizar  en  elementos 

estructurales  de  cimentación  directa  y  profunda,  describiendo  su  proceso  de  ejecución  y 
tratamiento correspondiente. 

CE2.5 Precisar  las  funciones  de  los  diferentes  tipos  de  juntas  a  realizar  en  elementos  de 

contención  ‐hormigonado,  dilatación,  u  otras‐,  describiendo  su  proceso  de  ejecución  y 
tratamiento correspondiente, en particular para la impermeabilización. 

CE2.6 Describir  el  armado  habitual  que  incorporan  los  elementos  de  distintos  tipos  de 
cimentaciones directas y profundas, precisando los detalles de armado en las uniones con vigas 
riostras y encepados y de las esperas para pilares. 

CE2.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, croquizar la sección de una zapata, 

incluyendo la ferralla colocada con sus separadores. 
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C3:  Aplicar técnicas de organización y supervisión de los trabajos de cimentación. 
CE3.1 Explicar  las necesidades de organización y preparación de los tajos para  la ejecución de 
distintos tipos de cimentaciones. 

CE3.2 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  la  ejecución  de 
cimentaciones directas, precisando el orden de ejecución,  los equipos a utilizar ‐herramientas, 
maquinaria,  encofrados  y  otros  medios  auxiliares‐,  así  como  las  medidas  de  prevención  de 
riesgos laborales ‐y los equipos de protección individual y colectiva asociados‐, particularizando 
para los distintos elementos: zapatas, vigas riostras, losas, pozos. 

CE3.3 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  la  ejecución  de 

cimentaciones profundas, precisando el orden de ejecución, los equipos a utilizar ‐herramientas, 
maquinaria,  encofrados  y  otros  medios  auxiliares‐,  así  como  las  medidas  de  prevención  de 
riesgos laborales ‐y los equipos de protección individual y colectiva asociados‐, particularizando 
para  los  distintos  elementos:  pilotes  hormigonados  in‐situ,  pilotes  prefabricados  hincados, 
encepados. 

CE3.4 Definir  las  referencias  para  ejecución  de  cimentaciones‐perímetros,  niveles  y  otros‐  y 

medios  con  los  que  se  define  el  marcado  para  cada  tipo  de  unidad,  precisando  los 
procedimientos para su replanteo. 

CE3.5 En un supuesto práctico de implantación de una obra debidamente caracterizado por los 

planos de proyecto de diversos tipos de cimentaciones a ejecutar, realizar una propuesta para la 
distribución de las áreas de trabajo, acopios, señalización, balizamiento,  vías de circulación en 
obra  y  protecciones  colectivas  a  instalar,  materializando  la  propuesta  con  un  dibujo  a mano 
alzada sobre los planos y justificando las decisiones adoptadas. 

CE3.6 En  un  supuesto  práctico  de  cimentación  directa  mediante  zapatas  aisladas  y  vigas 

riostras, debidamente caracterizado tanto por la documentación técnica de proyecto como por 
las zanjas excavadas sobre el terreno correspondientes al menos a una zapata y una riostra que 
la conecta, con la ferralla correspondiente colocada, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo la información técnica ‐escrita y gráfica‐ sobre la cimentación. 
‐  Identificando las referencias a replantear de las zapatas y vigas riostras, y procediendo al 
marcado  ‐ejes, contornos, niveles de profundidad u otros‐ al menos de una zapata y una viga 
riostra. 
‐  Comprobando la ubicación y geometría ‐perfilado y fondos‐ de las zanjas realizadas para 
la zapata y viga riostra. 
‐  Comprobando  que  la  geometría  de  la  ferralla  colocada  ‐zapata,  riostra,  unión  entre 
ambas y espera de pilar‐ así como los solapes entre armaduras y separadores, corresponden con 
lo previsto en proyecto. 
‐  Valorando  justificadamente  si  se  puede  proceder  al  hormigonado  y  proponiendo 
acciones para la resolución de los problemas detectados. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo  las unidades de obra relacionadas, calculando el volumen de 
hormigón y su correspondiente armadura. 

CE3.7 En  un  supuesto  práctico  de  cimentación  profunda  mediante  pilotes  y  encepados, 

debidamente caracterizado tanto por la documentación técnica de proyecto como por el propio 
terreno sobre el que se va a cimentar, controlar la ejecución 
‐  Extrayendo la información técnica ‐escrita y gráfica‐ sobre la cimentación 
‐  Identificando  las  referencias a  replantear de  los pilotes y encepados, y procediendo al 
marcado ‐ejes, contornos, niveles de profundidad u otros‐ al menos de un pilote y una viga de 
encepado. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
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‐  Seleccionando  las  máquinas  cuyas  características  se  adapten  a  las  condiciones  de 
maniobrabilidad de los tajos y a los rendimientos a obtener, utilizando catálogos comerciales de 
proveedores de maquinaria. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 

CE3.8 En un supuesto práctico de ejecución de cimentaciones, debidamente caracterizado por 

informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos  desarrollados,  detectar  las  malas  prácticas, 
defectos de acondicionamiento de los tajos y acopios, inadecuada organización de los procesos, 
y  en  particular  prácticas  de  riesgo  y  defectos  en  la  adopción  de  medidas  de  prevención  de 
riesgos laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C4:  Aplicar  técnicas  de  organización  y  supervisión  de  los  trabajos  de  ejecución  de 
elementos de contención de tierras. 
CE4.1 Explicar  las necesidades de organización y preparación de los tajos para  la ejecución de 
distintos tipos de elementos de contención de tierras. 

CE4.2 Describir  los diferentes procesos desarrollados habitualmente en  la ejecución de muros 

pantalla,  precisando  el  orden  de  ejecución,  los  equipos  a  utilizar  ‐herramientas,  maquinaria, 
encofrados y otros medios auxiliares‐, así como las medidas de prevención de riesgos laborales ‐
y los equipos de protección individual y colectiva asociados‐. 

CE4.3 Describir  los diferentes procesos desarrollados habitualmente en  la ejecución de muros 

enterrados  encofrados  a  una  cara,  precisando  el  orden  de  ejecución,  los  equipos  a  utilizar  ‐
herramientas,  maquinaria,  encofrados  y  otros  medios  auxiliares‐,  así  como  las  medidas  de 
prevención de riesgos laborales ‐y los equipos de protección individual y colectiva asociados‐. 

CE4.4 Definir las referencias para ejecución de elementos de contención de tierras ‐perímetros, 

niveles y otros‐ y medios con los que se define el marcado para cada tipo de unidad, precisando 
los procedimientos para su replanteo. 

CE4.5 En un supuesto práctico de implantación de una obra debidamente caracterizado por los 

planos  de  proyecto  de  diversos  tipos  de  elementos  de  contención  a  ejecutar,  realizar  una 
propuesta para la distribución de las áreas de trabajo, acopios, señalización, balizamiento, vías 
de circulación en obra y protecciones colectivas a instalar, materializando la propuesta con un 
dibujo a mano alzada sobre los planos y justificando las decisiones adoptadas. 

CE4.6 En  un  supuesto  práctico  de  muro  de  contención  encofrado  a  una  cara,  debidamente 

caracterizado tanto por la documentación técnica de proyecto como por la zapata sobre la que 
se ubica y la ferralla a colocar, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo la información técnica ‐escrita y gráfica‐ sobre el muro de contención. 
‐  Identificando  las  referencias  a  replantear  del  muro  y  encofrados,  y  procediendo  al 
marcado  ‐ejes,  contornos,  niveles,  anclajes  para  el  encofrado,  pasatubos  u  otros‐ 
correspondiente al menos a uno de los bataches. 
‐  Comprobando  que  la  ubicación  y  geometría  de  la  zapata  permiten  la  colocación  del 
encofrado. 
‐  Comprobando  que  la  geometría  de  la  ferralla  a  colocar  así  como  los  solapes  entre 
armaduras y separadores, corresponden con lo previsto en proyecto. 
‐  Valorando  justificadamente  si  se  puede  proceder  al  hormigonado  y  proponiendo 
acciones para la resolución de los problemas detectados. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 

CE4.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de muro pantalla continuo excavado, 

debidamente  caracterizado  tanto  por  la  documentación  técnica  de  proyecto  como  por  el 
terreno sobre la que se ubica y la ferralla a colocar, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo la información técnica ‐escrita y gráfica‐ sobre la pantalla. 
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‐  Identificando las referencias a replantear de la pantalla y viga de atado, y procediendo al 
marcado  ‐ejes,  contornos,  muretes  guía,  niveles  de  profundidad  u  otros‐  correspondiente  al 
menos a uno de los bataches. 
‐  Comprobando que la ubicación y geometría de la coronación de la pantalla permiten la 
colocación de los encofrados ‐de murete guía y viga de atado‐. 
‐  Comprobando  que  la  geometría  de  la  ferralla  a  colocar  ‐de  la  pantalla,  viga  de  atado 
perimetral  y  unión  entre  ambas‐  así  como  los  solapes  entre  armaduras  y  separadores, 
corresponden con lo previsto en proyecto. 
‐  Valorando  justificadamente  si  se  puede  proceder  al  hormigonado  y  proponiendo 
acciones para la resolución de los problemas detectados. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Seleccionando  las  máquinas  cuyas  características  se  adapten  a  las  condiciones  de 
maniobrabilidad de los tajos y a los rendimientos a obtener, utilizando catálogos comerciales de 
proveedores de maquinaria. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 

CE4.8 En  un  supuesto  práctico  de  ejecución  de  elementos  de  contención,  debidamente 

caracterizado por informes, imágenes o vídeos de los procesos desarrollados, detectar las malas 
prácticas, defectos de acondicionamiento de los tajos y acopios, inadecuada organización de los 
procesos,  y  en  particular  prácticas  de  riesgo  y  defectos  en  la  adopción  de  medidas  de 
prevención de riesgos laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C5:  Aplicar  técnicas de organización y  supervisión de  los  trabajos de  los elementos 
complementarios de la cimentación en edificación ‐suelos, impermeabilización y 
drenaje  de  sótanos,  así  como  redes  de  servicios  enterradas‐,  diferenciando  los 
distintos procedimientos relacionados con su ejecución. 
CE5.1 Caracterizar  las  propiedades  y  ámbito  de  aplicación  de  los  distintos  tipos  de  suelos  ‐

soleras, placas, y suelos elevados‐, precisando los criterios de medición. 

CE5.2 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  la  ejecución  los 

elementos  complementarios  de  la  cimentación  en  edificación,  los  equipos  a  utilizar  ‐
herramientas,  maquinaria,  encofrados  y  otros  medios  auxiliares‐,  así  como  las  medidas  de 
prevención de  riesgos  laborales  ‐y  los equipos de protección  individual y colectiva asociados‐, 
particularizando para los distintos elementos: 
‐  Sub‐bases, soleras y placas, suelos elevados. 
‐  Zanjas y conducciones de saneamiento, zanjas y conducciones de drenaje. 
‐  Cámaras de registro en suelos: arquetas, pozos, pasatubos y otros. 
‐  Impermeabilización con láminas bituminosas y sintéticas. 
‐  Construcción de una cámara bufa adyacente a un muro pantalla. 

CE5.3 Caracterizar  las  funciones  de  los  distintos  tipos  de  redes  enterradas  en  edificación, 
describiendo elementos  ‐conducciones  y  elementos  singulares‐  y materiales,  identificando  los 
permisos a  solicitar  para el  entronque de  las  acometidas  con  la  red general,  y precisando  los 
criterios de medición. 

CE5.4 Determinar los principios generales a respetar en los trazados ‐en planta y altura‐ de las 

redes de evacuación de aguas en edificación, distinguiendo las dimensiones características en la 
ejecución de tendidos de tubos: 
‐  Parámetros de trazado: pendientes máximas y mínimas, profundidad. 
‐  Diámetro mínimo de albañales ‐en acometidas‐, y de alcantarillas ‐red general‐ . 
‐  Dimensiones de las zanjas: profundidad, anchura. 
‐  Dimensiones de las capas de apoyo y relleno: espesor de la cama, espesor de las capas 
de relleno. 
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CE5.5 Definir  las dimensiones características en la ejecución o  instalación de arquetas y pozos 

en redes enterradas de edificación, precisando mediante croquis como se resuelven los puntos 
singulares ‐conformado del fondo, conexión con tubos, colocación de cercos y tapas, y otros‐. 

CE5.6 Caracterizar  los  materiales,  técnicas  y  ámbito  de  aplicación  de  los  distintos  tipos  de 

sistemas  de  impermeabilización  de  muros  enterrados  y  drenaje  utilizados  en  sótanos, 
precisando los criterios de medición. 

CE5.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, croquizar  la sección de un sótano, 

realizando los detalles correspondientes tanto al encuentro entre muro y suelo, como al sistema 
de impermeabilización y/o drenaje adoptado. 

CE5.8 Precisar  las  condiciones  de  estabilización  de  zanjas  y  cuándo  es  preciso  recurrir  a  la 
entibación. 

CE5.9 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de redes enterradas de saneamiento 

y drenaje en edificación, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo la información técnica ‐escrita y gráfica‐ contenida en el proyecto. 
‐  Identificando las referencias a replantear y realizando un croquis acotado de replanteo. 
‐  Procediendo al marcado ‐ejes, contornos de zanjas y registros, niveles de profundidad u 
otros‐ correspondiente al menos a una de las conducciones. 
‐  Comprobando  que  los  elementos  de  la  cimentación  no  interfieren  con  la  redes,  y  en 
caso contrario proponiendo acciones para su resolución. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 

CE5.10 En  un  supuesto  práctico  de  ejecución  de  los  elementos  complementarios  de  la 
cimentación,  debidamente  caracterizado  por  informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos 
desarrollados,  detectar  las  malas  prácticas,  defectos  de  acondicionamiento  de  los  tajos  y 
acopios, inadecuada organización de los procesos, y en particular prácticas de riesgo y defectos 
en  la  adopción de medidas de prevención de  riesgos  laborales  y  ambientales,  justificando  las 
respuestas. 
 

C6:  Distinguir las distintas posibilidades de diseño de las estructuras que sustentan a 
las  edificaciones,  reconociendo  sus  elementos  y  configuraciones  tipo,  e 
identificando  las  cargas  que  soportan  y  los  distintos materiales  con  los  que  se 
construyen. 
CE6.1 Describir las cargas a las que está sometida una edificación. 

CE6.2 Explicar  la transmisión de cargas en los edificios,  identificando los diferentes elementos 
constructivos que  integran  la estructura y precisando  los  tipos de esfuerzos que resisten y  las 
deformaciones que experimentan, diferenciando entre: 
‐  Soportes/pilares. 
‐  Muros. 
‐  Vigas/jácenas. 
‐  Forjados/losas. 

CE6.3 Clasificar los distintos tipos de nudos y apoyos entre elementos estructurales. 

CE6.4 Clasificar  los diferentes  tipos de estructuras en edificación en función de  los materiales 

empleados, caracterizando su ámbito de aplicación. 

CE6.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado  identificar  las cargas a  las que está 
sometida una estructura de edificación y reconocer los elementos estructurales que constituyen 
la estructura y sus materiales. 
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CE6.6 Identificar  las distintas denominaciones de  las barras en cerchas, pórticos y estructuras 

tridimensionales de cubierta,  reconociendo en una sección o perspectiva presentada  los  tipos 
de barras utilizados. 

CE6.7 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en el diseño y ejecución de 
estructuras en edificación. 
 

C7:  Diferenciar  los  distintos  procedimientos  relacionados  con  la  ejecución  de 
elementos estructurales de hormigón armado. 
CE7.1 Clasificar  los  tipos  de  elementos  estructurales  de  hormigón  armado  ‐verticales, 
horizontales e  inclinados‐ caracterizando sus propiedades y ámbito de aplicación y precisando 
criterios de medición de los mismos. 

CE7.2 Describir los esfuerzos que resisten las distintas secciones de los elementos verticales de 

hormigón  armado,  reconociendo  en  los  detalles  de  armado  los  elementos  que  soportan 
compresiones y pandeos. 

CE7.3 Clasificar  los  diferentes materiales  utilizados  como  viguetas  y  entrevigados de  forjados 

unidireccionales y bidireccionales, precisando sus campos de aplicación. 

CE7.4 Describir los esfuerzos que resisten las distintas secciones de los elementos horizontales 

de  hormigón  armado,  reconociendo  en  los  detalles  de  armado  los  elementos  que  soportan 
tracciones, compresiones y cortantes. 

CE7.5 Describir  el  armado  de  forjados  y  elementos  inclinados  en  el  entorno  de  soportes, 

precisando por qué son necesarios, y describiendo la utilidad de los capiteles de soportes. 

CE7.6 Definir las condiciones de terminación y acabado que deben de reunir una vez ejecutados 

los distintos elementos estructurales de hormigón armado, y precisar los controles y ensayos a 
realizar. 

CE7.7 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado,  de  estructuras  de  hormigón 

armado, dibujar y acotar a mano alzada, identificando los distintos elementos que lo componen, 
los siguientes detalles: 
‐  Arranque de los elementos verticales de hormigón armado en la cimentación. 
‐  Encuentros de unión soporte‐soporte, muro‐soporte, elementos volados, u otros. 
‐  Secciones y despieces de muros y pilares, indicando número, longitud y diámetro de las 
armaduras pasivas y estribos. 
‐  Recubrimientos mínimos de las armaduras. 

CE7.8 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  un  forjado  unidireccional  de 

hormigón armado, dibujar y acotar a mano alzada, enunciando  los distintos elementos que  lo 
componen, los siguientes planos y detalles: 
‐  Ubicación de pilares, vigas, zunchos, brochales y juntas estructurales y de hormigonado. 
‐  Situación  y  separación  de  las  viguetas/nervios,  así  como  la  posición  de  las  piezas  de 
entrevigado y zonas de macizado, incluyendo las previstas de apoyo de muros de ladrillo. 
‐  Posición, número, longitud y diámetro de los negativos a incluir en el caso de forjados. 
‐  Posición y características geométricas de huecos, pasatubos u otros. 
‐  Secciones  de  distintas  partes  de  forjados  unidireccionales  ‐encuentros  con  vigas, 
zunchos, brochales u otros‐. 
‐  Recubrimientos mínimos de las armaduras. 

CE7.9 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado,  de  elementos  horizontales  de 

hormigón armado, dibujar y acotar a mano alzada, identificando los distintos elementos que lo 
componen, los siguientes detalles: 
‐  Encuentros de unión soporte‐soporte, soporte‐viga, elementos volados, u otros. 
‐  Secciones de forjados de chapa nervada y losas de hormigón. 
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‐  Secciones y despieces de vigas, indicando número, longitud y diámetro de las armaduras 
pasivas, cortantes y estribos. 

CE7.10 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  zancas  de  hormigón  armado, 

realizar un croquis de replanteo, dibujando los siguientes detalles: 
‐  Secciones en arranque y entrega, con ubicación de esperas. 
‐  Sección transversal de las zancas, con número y dimensiones de peldaños y detalles de 
armado. 
‐  Grifado en la transición a meseta. 
 

C8:  Diferenciar  los  distintos  procedimientos  relacionados  con  el  montaje  de 
estructuras  de  elementos  prefabricados  ‐metálicos,  de  hormigón  armado  y 
madera‐ en estructuras simples o mixtas de hormigón armado. 
CE8.1 Clasificar  los diferentes  tipos de estructuras de elementos prefabricados  ‐metálicos, de 

hormigón y madera‐ y   mixtas de hormigón armado, caracterizando sus propiedades y ámbito 
de aplicación, y precisando criterios de medición de las mismas. 

CE8.2 Clasificar  los  diferentes  tipos  de  perfiles  y  elementos  prefabricados  empleados  en 

estructura metálica,  de  hormigón  y  de madera,  caracterizando  sus  propiedades  y  ámbito  de 
aplicación. 

CE8.3 Identificar  los  esfuerzos  que  resisten  distintas  secciones  presentadas  de  los  elementos 
prefabricados empleados en una estructura, precisando  la orientación con  la que se disponen 
respecto a dichos esfuerzos. 

CE8.4 Clasificar  las  uniones  entre  piezas  estructurales  prefabricadas  ‐soldadas,  atornilladas  y 
con  morteros‐,  precisando  los  diferentes  elementos  que  la  componen,  sus  características  y 
disposición. 

CE8.5 Describir  los diferentes procedimientos y  técnicas de  soldadura  resistente utilizados en 

las  uniones  de  elementos  estructurales  prefabricados,  precisando  su  campo  de  aplicación,  la 
acreditación exigible a los especialistas que la ejecutan y las pruebas a realizar en las mismas. 

CE8.6 Describir los diferentes procedimientos y técnicas de atornillado utilizados en las uniones 

de elementos estructurales prefabricados, precisando  su  campo de aplicación y  las pruebas a 
realizar en las mismas. 

CE8.7 Describir  la  maquinaria,  útiles  y  medios  auxiliares  utilizados  para  el  transporte  y 

arriostramiento provisional de  los diferentes elementos durante el montaje de  las estructuras 
de elementos prefabricados. 

CE8.8 Definir las condiciones de terminación y acabado que deben de reunir una vez montados 

los distintos elementos estructurales prefabricados, y precisar los controles y ensayos a realizar. 

CE8.9 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, de forjado de estructura metálica y 

mixta  de  hormigón  armado,  dibujar  y  acotar  a  mano  alzada,  identificando  los  distintos 
elementos que lo componen, los siguientes detalles: 
‐  Arranque de los pilares metálicos en la cimentación. 
‐  Encuentros  de  unión  soporte‐soporte,  muro‐soporte,  pilar‐viga,  elementos  volados,  u 
otros de estructura metálica y mixta de hormigón armado. 
‐  Encuentros de perfiles que conforman la estructura de una escalera. 

CE8.10 En un supuesto práctico debidamente caracterizado dibujar y acotar a mano alzada una 

estructura de prefabricados de hormigón a partir de  la definición de  las piezas, detallando  los 
encuentros. 

CE8.11 En un supuesto práctico debidamente caracterizado dibujar y acotar a mano alzada una 

estructura de madera laminada a partir de la definición de las piezas, detallando los encuentros. 
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C9:  Aplicar  técnicas de organización y  supervisión de  los  trabajos de estructuras en 
edificación. 
CE9.1 Explicar  las necesidades de organización y preparación de los tajos para  la ejecución de 
distintos tipos de estructuras, precisando las diferencias entre las mismas. 

CE9.2 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  la  ejecución  de  los 

elementos  de  hormigón  armado,  precisando  el  orden  de  ejecución,  los  equipos  a  utilizar  ‐
herramientas,  maquinaria,  encofrados  y  otros  medios  auxiliares‐,  así  como  las  medidas  de 
prevención de  riesgos  laborales  ‐y  los equipos de protección  individual y colectiva asociados‐, 
particularizando  para  los  distintos  elementos  ‐muros,  pilares,  vigas,  forjados  unidireccionales, 
forjados bidireccionales, rampas y escaleras‐. 

CE9.3 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  el  montaje  de  las 

estructuras de elementos  prefabricados  ‐metálicos,  de hormigón  y de madera‐,  precisando el 
orden  de  ejecución,  los  equipos  a  utilizar  ‐herramientas, maquinaria  y medios  auxiliares‐,  así 
como las medidas de prevención de riesgos laborales ‐y  los equipos de protección individual y 
colectiva asociados‐, resumiendo las diferencias respecto a la ejecución de estructuras mixtas. 

CE9.4 Describir  el  proceso  de  replanteo  para  ejecución  de  elementos  de  hormigón  armado, 

precisando las referencias ‐ejes, perímetros, cotas, niveles de hormigonado, esperas y otros‐ y 
medios con los que se define el marcado para cada tipo de elemento y material. 

CE9.5 Describir  el  proceso  de  replanteo  para  ejecución  de  zancas  de  escaleras  de  hormigón 

armado,  precisando  los  parámetros  característicos  a  considerar  ‐ámbito,  cabezada,  mesetas, 
ojo, dimensiones de peldaños‐ y los valores de normativa ‐mínimos y máximos‐ a respetar. 

CE9.6 En un supuesto práctico de estructura de hormigón armado con elementos verticales y 

horizontales,  debidamente  caracterizado  sobre  un  plano  o  sobre  el  terreno,  controlar  el 
desarrollo de la ejecución: 
‐  Extrayendo la información técnica ‐escrita y gráfica‐ sobre la estructura. 
‐  Realizando  una  propuesta  para  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo,  acopios, 
señalización,  balizamiento,    vías  de  circulación  en  obra,  materializando  la  propuesta  con  un 
dibujo a mano alzada sobre los planos y justificando las decisiones adoptadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 
‐  Identificando las referencias a replantear y procediendo al marcado. 
‐  Identificando los recursos necesarios para su ejecución. 
‐  Estableciendo el proceso de comprobación de las esperas, solapes y grifados. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra correspondiente, calculando el volumen 
de de hormigón y su correspondiente armadura. 

CE9.7 En  un  supuesto  práctico  de  estructura  de  elementos  prefabricados,  debidamente 

caracterizado por sus documentos de proyecto, controlar el desarrollo de la ejecución: 
‐  Extrayendo la información técnica ‐escrita y gráfica‐ sobre la estructura. 
‐  Realizando  una  propuesta  para  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo,  acopios, 
señalización,  balizamiento  y  vías  de  circulación  en  obra,  materializando  la  propuesta  con  un 
dibujo a mano alzada sobre los planos y justificando las decisiones adoptadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 
‐  Identificando las referencias a replantear y procediendo al marcado. 
‐  Identificando los recursos necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra correspondiente. 
‐  Estableciendo el proceso de comprobación de las juntas, uniones y nudos 

CE9.8 En un supuesto práctico de trabajos de distintos tipos de estructura en edificación ‐que 
incluya estructuras de hormigón armado y de elementos prefabricados de distintos materiales‐, 
debidamente  caracterizado  por  informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos  desarrollados, 
detectar las malas prácticas, defectos de acondicionamiento de los tajos y acopios, inadecuada 
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organización de  los procesos, y en particular prácticas de  riesgo y defectos en  la adopción de 
medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C1 respecto a CE1.9 y CE1.10; C3 respecto a CE3.6, CE3.7 y CE3.8; C4 respecto a CE4.6, CE4.7 y CE4.8; C5 
respecto a CE5.9 y CE5.10; C9 respecto a CE9.6, CE9.7 y CE9.8. 
 

Otras Capacidades: 

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su actividad. 
 

Contenidos 

1   Control del acondicionamiento del terreno en edificación 
Composición y características del terreno. Parámetros de identificación de los terrenos y capas de 
firmes. Aplicaciones constructivas de los materiales del terreno. 
La  prospección  del  terreno:  toma  de  muestras,  ensayos  de  campo,  ensayos  de  laboratorio. 
Contenido del estudio geotécnico en proyectos de edificación. 
Movimientos de  tierras y mejoras del  terreno:  técnicas, procesos y  fases de ejecución: desbroce, 
excavación y arranque, carga y transporte, relleno y compactación. 
Estabilidad de las excavaciones y rellenos: taludes. 
Maquinaria para movimiento de tierras y mejoras del terreno: tipos y características. 
Organización  y  acondicionamiento  de  tajos  de  movimiento  de  tierras  y  mejoras  del  terreno. 
Replanteos asociados. 
Procedimientos  de  ejecución  de  excavaciones  en  vaciados,  pozos  y  zanjas  materiales,  equipos 
humanos  y  maquinaria,  entibaciones,  excavación,  refino,  retirada  de  tierras,  rellenos. 
Procedimientos de ejecución de rellenos. Procedimientos de ejecución de mejoras del terreno. 
Gestión del agua superficial y freática. Patologías de las cimentaciones por roturas hidráulicas. 
Las  unidades  de  obra  de  movimiento  de  tierras  y  mejoras  del  terreno:  descripción,  medición, 
valoración. 
Transporte y evacuación a vertedero y aprovechamiento de tierras: gestión de tierras. 
Prevención  de  riesgos  en  trabajos  de  acondicionamiento  del  terreno:  riesgos  laborales;  técnicas 
preventivas  específicas;  equipos  de  protección  individual  y  medios  de  protección  colectiva 
(colocación,  usos  y  obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 

 

2   Control de las cimentaciones y elementos complementarios en edificación 
Las cimentaciones en edificación: tipos, funciones, ámbitos de aplicación. 
Cimentaciones superficiales o directas: tipología de zapatas y vigas de cimentación, losas y pozos de 
cimentación‐;  características  resistentes;  condiciones  constructivas  y  de  control;  detalles  de 
armado. 
Cimentaciones profundas: tipología‐pilotes hormigonados in situ, pilotes prefabricados de hinca ‐; 
condiciones  constructivas  y  de  control;  excavación  al  abrigo  de  entubaciones  provisionales; 
ejecución de encepados; excentricidades del pilotaje. 
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Tipología de elementos de contención de tierras empleados en la cimentación: muros ‐en ménsula 
o en sótano‐, pantallas, tablestacados y entibaciones provisionales; condiciones constructivas y de 
control, detalles de armado. 
Tipología y función de las juntas en muros: juntas de hormigonado, juntas de dilatación, juntas de 
retracción y juntas de asiento. Tratamiento de juntas. 
Procedimientos de ejecución de cimentaciones y contenciones. 
Elementos  singulares  asociados  a  la  cimentación  y  contención:  anclajes,  impermeabilizaciones, 
drenajes,  suelos  (sub‐base,  tratamientos  de  juntas  de  retracción  y  dilatación,  acabados 
superficiales),  red  horizontal  de  saneamiento,  red  de  drenaje.  Procedimientos  y  equipos  de 
ejecución. 
Organización  y  acondicionamiento  de  tajos  de  cimentación  y  elementos  complementarios. 
Replanteos asociados a la cimentación y a redes enterradas. 
Las unidades de obra de cimentaciones y contención: descripción, medición, valoración. 
Prevención  de  riesgos  en  trabajos  de  cimentaciones  y  elementos  complementarios:  riesgos 
laborales; técnicas preventivas específicas; equipos de protección individual y medios de protección 
colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares;  interferencias entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 

 

3   Control de estructuras de hormigón armado 
Funcionamiento de las estructuras: cargas y sus tipos; transferencia/recorrido de las cargas; acción 
y reacción; momentos; exigencias estructurales (equilibrio, estabilidad, resistencia, deformabilidad 
reducida, funcionalidad, economía, estética); estados básicos de tensión. 
Comportamiento resistente del hormigón armado: reparto de esfuerzos entre hormigón y acero. 
Elementos  estructurales  de hormigón  armado:  elementos  verticales,  horizontales  e  inclinados.  El 
proyecto de estructura:  tipos de hormigón  (armado, pretensado, postensado, de alta  resistencia, 
aligerados y especiales). Normativa aplicable. 
Soluciones  y  detalles  constructivos  de  elementos  y  conexiones.  Interpretación  de  planos  y 
realización  de  croquis.  Procedimientos  de  replanteo  y  ejecución  de  estructuras  de  hormigón 
armado: elementos verticales, horizontales e inclinados. 
Condiciones de acabado: controles y ensayos a realizar. Plan de calidad y medidas protectoras de 
impacto medioambiental. 
Organización y acondicionamiento de tajos de estructuras de hormigón armado. 
Unidades de obra relativas a estructuras de hormigón armado: descripción, medición y valoración. 
Prevención de riesgos en ejecución de estructuras de hormigón armado: riesgos laborales; técnicas 
preventivas  específicas;  equipos  de  protección  individual  y  medios  de  protección  colectiva 
(colocación,  usos  y  obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en ejecución de estructuras de 
hormigón armado. 

 

4   Control de estructuras de elementos prefabricados y mixtas 
Propiedades y comportamiento resistente del acero en construcción. 
Elementos  estructurales:  vigas,  entramados,  forjados,  soportes,  elementos  compuestos, 
estructuras  trianguladas  y  ligeras, mallas.  Tipos de  secciones  y  fabricación.  Sistemas de unión.  El 
proyecto de estructura metálica. Normativa aplicable. Estructuras ligeras de cubiertas. Estructuras 
mixtas metálicas y de hormigón armado. 
Elementos estructurales de hormigón prefabricado: pilares, vigas, placas para forjados, paneles de 
cerramiento,  u  otros.  Naves  prefabricadas:  vigas,  pilares,  correas.  El  proyecto  de  estructura 
prefabricada de hormigón. 
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Propiedades  y  comportamiento  resistente  de  la madera  en  construcción.  Tipología  del material: 
madera  maciza,  laminada  encolada,  microlaminada,  tablero  estructural;  especies  arbóreas; 
propiedades;  durabilidad  y  protección;  adhesivos.  El  proyecto  de  estructuras  de  madera. 
Estructuras ligeras de cubiertas. 
Soluciones  de  sistemas  estructurales  de  madera:  vigas  mixtas,  soportes  compuestos,  celosías, 
diafragmas,  arriostramientos;  soluciones  de  protección  frente  al  fuego.  Uniones.  Detalles 
constructivos. 
Procedimientos  de  replanteo  y  montaje  de  estructuras  de  elementos  prefabricados.  Equipos 
utilizados. 
Uniones por soldadura: tipos, procedimientos, cualificación de soldadores. 
Uniones por atornillado: tipos, procedimientos. 
Condiciones de acabado: controles y ensayos a realizar. Plan de calidad y medidas protectoras de 
impacto medioambiental. 
Organización y acondicionamiento de tajos de montaje de estructuras de elementos prefabricados. 
Unidades  de  obra  relativas  a  estructuras  metálicas,  prefabricadas  de  hormigón  y  de  madera: 
descripción, medición y valoración. 
Prevención  de  riesgos  en montaje  de  estructuras  de  elementos  prefabricados:  riesgos  laborales; 
técnicas preventivas específicas; equipos de protección individual y medios de protección colectiva 
(colocación,  usos  y  obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en montaje de estructuras de 
elementos prefabricados. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Aula técnica de 45 m² 

Taller de técnicas de construcción de 135 m² 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de  los conocimientos y  las  técnicas  relacionados con el  control del acondicionamiento del 
terreno y le ejecución de la cimentación y estructura en edificación, que se acreditará mediante una de 
las formas siguientes: 
‐ Formación académica de Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, titulaciones de 
grado equivalentes o de otras de superior nivel relacionadas con este campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en el  campo de  las  competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 4 
PREVENCIÓN A NIVEL BÁSICO DE LOS RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN 
 

  Nivel:  2 

  Código:  MF2327_2 

  Asociado a la UC:  UC2327_2 ‐ REALIZAR LAS FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN 

  Duración (horas):  60 

  Estado:  Tramitación BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Definir  los riesgos  laborales de carácter general en entornos de trabajo y según 
las condiciones de trabajo, así como los sistemas de prevención, especificando las 
funciones que desempeña el control de riesgos laborales. 
CE1.1 Diferenciar  entre  entorno de  trabajo  y  condiciones  de  trabajo,  relacionándolos  con  los 
riesgos laborales que causan accidentes en el puesto de trabajo. 

CE1.2 Definir  el  concepto  de  medio  ambiente  del  trabajo,  enumerando  sus  componentes 

(medio  físico,  medio  químico  y  medio  biológico)  y  diferenciando  los  tipos  de  variables 
(temperatura, humedad, ruido, contaminantes, organismos, entre otros) que determinan cada 
medio. 

CE1.3 Reconocer  la  importancia  de  las  herramientas  ergonómicas  relacionándolas  con  las 

posturas adecuadas en el entorno de trabajo. 

CE1.4 Citar  la  normativa  aplicable  en  obra  en  materia  de  protección  medioambiental 

relacionándola con la eliminación de residuos peligrosos. 

CE1.5 Expresar  la  importancia  de  la  prevención  en  la  implantación  de  obras  (vallados 

perimetrales, vías de circulación de vehículos, acopios de obra, señalización u otros), indicando 
las posibles condiciones adversas que pueden darse y las soluciones aplicables, en su caso. 

CE1.6 En un supuesto práctico de verificación del entorno y condiciones de trabajo aplicando la 
normativa de seguridad: 
‐  Inspeccionar  las  zonas  de  tránsito  y  el  entorno  de  trabajo,  controlando  las  condiciones  de 
señalización, iluminación y limpieza, entre otros. 
‐  Señalizar,  sobre  un  plano,  las  zonas  de  colocación  de  señales  o  pictogramas  de  peligro, 
identificándolas. 
‐ Revisar la superficie sobre la que se trabaja, comprobando su resistencia y estabilidad. 
‐  Supervisar  los  acopios  de  materiales  manteniéndolos  dentro  de  los  valores  de  seguridad 
establecidos en cuanto a peso y volumen, y evitando dificultar el tránsito. 
‐ Depositar los residuos generados en los espacios destinados para ello, siguiendo la normativa 
relativa a seguridad y protección medioambiental. 
‐ Estabilizar los productos acopiados o sin fijación bajo condiciones climatológicas adversas. 
 

C2:  Relacionar acciones de evaluación y control de riesgos generales y específicos en 
las  distintas  instalaciones,  máquinas  y  equipos  de  trabajo  del  sector  de  la 
construcción con medidas preventivas establecidas en los planes de seguridad y 
normativa aplicable. 
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CE2.1 Identificar  los apartados que  componen un plan de prevención de  riesgos  laborales de 

acuerdo con la normativa. 

CE2.2 Identificar  los  riesgos  laborales  asociados  a  las  instalaciones  de  energía  eléctrica  en  la 
obra, relacionándolos con las medidas de prevención establecidas. 

CE2.3 Indicar  los  riesgos  laborales  asociados  a  las  instalaciones  de  suministro  de  agua  en  la 

obra, relacionándolos con las medidas de prevención establecidas. 

CE2.4 Citar  las  condiciones  de  instalación  y  utilización  de  los medios  auxiliares  aplicando  las 

indicaciones del fabricante relativas a seguridad. 

CE2.5 Justificar  la utilización de  los equipos de protección  individual  y  colectiva, describiendo 
las obligaciones del personal operario y del personal responsable sobre los mismos. 

CE2.6 Describir el uso, mantenimiento y conservación de  los equipos de protección  individual 

de acuerdo con los criterios establecidos. 

CE2.7 Identificar  los  riesgos  laborales  característicos  de  los  vehículos  y maquinaria  utilizados, 

asociándolos con las indicaciones de seguridad del fabricante en cada caso. 

CE2.8 En un supuesto práctico de revisión de las instalaciones y medios de trabajo a partir del 

plan de seguridad y salud de la obra: 
‐  Verificar  la  idoneidad  de  los  equipos  de  protección  individual  con  los  peligros  de  los  que 
protegen. 
‐  Verificar  las  instalaciones  de  energía  eléctrica  y  de  suministro  de  agua,  comprobando  sus 
componentes de manera periódica. 
‐ Observar las conducciones eléctricas verificando su estado de conservación y aislamiento. 
‐  Inspeccionar  las  conexiones  eléctricas  comprobando  que  se  realizan  mediante  clavijas 
reglamentarias. 
‐  Revisar  los  medios  auxiliares  y  de  protección  colectiva  instalados  por  empresas  ajenas 
controlando su estado y que se adaptan a las necesidades de cada actividad. 
‐  Revisar  los  vehículos  y  maquinaria  empleados  en  la  obra  siguiendo  las  instrucciones  del 
fabricante en cuanto a su uso y mantenimiento. 
 

C3:  Indicar las actuaciones preventivas básicas en los trabajos asignados de acuerdo 
con la normativa aplicable en el sector de la construcción y el plan de seguridad y 
salud de la obra. 
CE3.1 Especificar  las prescripciones del plan de seguridad y  salud de una obra en  función del 
tipo de actividad a realizar en la misma. 

CE3.2 Identificar  los  riesgos  laborales en  las distintas actividades  llevadas a  cabo en obras de 
construcción, asociando los medios de prevención y protección relacionados con éstas. 

CE3.3 Definir el concepto de gestión de la prevención de riesgos, identificando a los órganos de 
gestión internos y externos de la empresa. 

CE3.4 Resumir  las  funciones  del  servicio  de  prevención,  indicando  los  recursos  preventivos 

asociados a las obras de construcción. 

CE3.5 Mencionar  las funciones del personal responsable de seguridad y salud en construcción 

diferenciando  las  obligaciones  de  promotores,  coordinadores  de  seguridad  y  salud,  dirección 
facultativa, entre otros. 

CE3.6 Describir las condiciones y prácticas inseguras a partir de informes relativos al desarrollo 

de obras de construcción. 

CE3.7 En un supuesto práctico de una evaluación elemental de riesgos en el desarrollo de una 

actividad en el sector de la construcción, a partir del plan de seguridad y salud de la obra: 
‐ Identificar los factores de riesgo derivados de las condiciones de trabajo. 
‐ Realizar la evaluación elemental de riesgos mediante técnicas de observación. 
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‐ Proponer medidas preventivas relacionándolas a los riesgos. 
‐ Establecer un plan de control de los riesgos detectados aplicando medidas oportunas. 
 

C4:  Aplicar técnicas de primeros auxilios teniendo en cuenta los principios y criterios 
de  actuación  en  las  primeras  intervenciones  a  realizar  ante  situaciones  de 
emergencia en construcción y valorando sus consecuencias. 
CE4.1 Describir  el  objeto  y  contenido  de  los  planes  de  emergencia,  identificando  causas 

habituales  de  situaciones  de  emergencia,  señalización  y  salidas  de  emergencia,  entre  otros 
aspectos. 

CE4.2 Enumerar  los diferentes daños derivados del  trabajo, diferenciando entre accidente de 

trabajo y enfermedad profesional, entre otras patologías. 

CE4.3 Especificar  las pautas de actuación ante situaciones de emergencia y primeros auxilios, 

explicando las consecuencias derivadas de las mismas. 

CE4.4 En  un  supuesto  práctico  de  asistencia  en  una  situación  de  emergencia  con  personas 

heridas en el que se precisen técnicas de primeros auxilios: 
‐  Atender  a  los  heridos  por  orden  de  gravedad  y  proponiendo  acciones  para  minimizar  los 
daños. 
‐ Mantener la calma en todo momento, transmitiendo serenidad al accidentado. 
‐ Indicar las precauciones y medidas que hay que tomar en caso de hemorragias, quemaduras, 
fracturas, luxaciones y lesiones musculares, posicionamiento de enfermos e inmovilización. 

CE4.5 En un supuesto práctico de evacuación, en que se facilita el plano de un edificio y el plan 
de evacuación frente a emergencias: 
‐  Localizar  las  instalaciones  de  detección,  alarmas  y  alumbrados  especiales,  aplicando  las 
actuaciones a seguir. 
‐ Señalizar las vías de evacuación, aplicando los medios de protección. 
‐ Proponer los procedimientos de actuación con relación a las diferentes zonas de riesgo en una 
situación de emergencia dada. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C1 respecto a CE1.6; C2 respecto a CE2.8; C3 respecto a CE3.7; C4 respecto a CE4.4 y CE4.5. 
 

Otras Capacidades: 

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
Comunicarse  eficazmente  con  las  personas  adecuadas  en  cada  momento,  respetando  los  canales 
establecidos en la organización. 
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su actividad. 
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria. 
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
Promover  la  igualdad  de  trato  y  oportunidades  entre mujeres  y  hombres,  evitando  discriminaciones, 
directas o indirectas, por razón de sexo. 
 

Contenidos 

1   La prevención en riesgos genéricos derivados del trabajo 
El trabajo y la salud: definición y componentes de la salud; factores de riesgo. 
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Los  riesgos profesionales:  riesgos  ligados a  las condiciones de seguridad;  riesgos  ligados al medio 
ambiente de  trabajo;  la  carga de  trabajo  y  la  fatiga;  sistemas  elementales  de  control  de  riesgos; 
protección colectiva e individual. 
Características,  siniestralidad  y  riesgos  más  frecuentes:  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 
profesionales; otras patologías derivadas del trabajo. El control de la salud de los trabajadores. 
Planes  de  emergencia  y  evacuación.  Consulta  y  participación de  los  trabajadores.  Fomento de  la 
toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
Contenidos exigibles del plan de seguridad y salud. 
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral. 
Derechos y obligaciones en el marco de la Ley de prevención de riesgos laborales. 
Organización y gestión de la prevención en la empresa. 
Los delegados de prevención. Responsabilidades y sanciones. 
Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y la salud laboral. 

 

2   Prevención de riesgos específicos en el sector de la construcción 
Los  riesgos  laborales  y  medidas  preventivas  en  las  diferentes  fases  de  la  obra.  Evaluación  y 
tratamiento. 
Análisis  de  las  protecciones  más  usuales  en  el  sector  de  la  construcción  (redes,  barandillas, 
andamios, plataformas de trabajo, escaleras, otros). 
Conocimientos  básicos  sobre  los  medios  de  protección  colectiva  y  los  equipos  de  protección 
individual. Colocación, usos y obligaciones y mantenimiento. 
Conocimiento del entorno del lugar de trabajo, iluminación, ambiente de trabajo, panel informativo 
de obra. Simbología y señalización. 
Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos: caídas a distinto nivel, manipulación de 
cargas, riesgos posturales y ergonómicos, manipulación de productos químicos, entre otros. 
Prevención  de  riesgos  en  construcción  y  obras  públicas:  albañilería,  encofrados,  ferrallado, 
revestimiento de yeso, electricidad, fontanería, pintura, solados y alicatados, aparatos elevadores, 
entre otros. 
Prevención  de  riesgos  en  la  conservación  y  mantenimiento  de  infraestructuras:  demolición  y 
rehabilitación, otros. 
Prevención de riesgos en el uso de equipos de trabajo y maquinaria de obra: aparatos elevadores, 
grúa‐torre, grúa‐móvil autopropulsada, montacargas, maquinaria de movimiento de tierras, entre 
otros. 
Prevención de riesgos en canteras, areneras, graveras y explotación de tierras industriales. 
Prevención de riesgos en embarcaciones, artefactos  flotantes y  ferrocarriles auxiliares de obras y 
puertos. 
Primeros auxilios y medidas de emergencia. Procedimientos generales. Plan de actuación. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Los  talleres  e  instalaciones  darán  respuesta  a  las  necesidades  formativas  de  acuerdo  con  el  contexto 
profesional  establecido  en  la  unidad  de  competencia  asociada,  teniendo  en  cuenta  la  normativa 
aplicable  del  sector  productivo,  prevención  de  riesgos  laborales,  accesibilidad  universal  y  protección 
medioambiental. Se considerará con carácter orientativo como espacios de uso: 

‐ Instalación de 2 m² por alumno o alumna. 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
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1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de las funciones de nivel 
básico para  la prevención de riesgos  laborales en construcción, que se acreditará mediante una de las 
dos formas siguientes: 
‐ Formación académica de nivel 2  (Marco Español de Cualificaciones para  la Educación Superior) o de 
otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el  campo de  las  competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 5 
Obras de particiones y acabados, e instalaciones en edificación. 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF2149_3 

  Asociado a la UC:  UC2149_3 ‐ Controlar la ejecución de las particiones, instalaciones y acabados en 

edificación 

  Duración (horas):  150 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Distinguir  las posibilidades de configuración que ofrecen los diferentes sistemas 
de  particiones  y  trasdosados  de  fábricas,  reconociendo  sus  elementos  y 
configuraciones  tipo,  asociando  sus  campos  de  aplicación  e  identificando  sus 
condiciones de ejecución. 
CE1.1 Clasificar  las  particiones  de  fábricas  según  el  material  a  utilizar,  comparando  sus 

propiedades funcionales y precisando su ámbito de aplicación. 

CE1.2 Diferenciar  las  posibilidades  constructivas  de  los  distintos  sistemas  de  particiones  y 

trasdosados de fábricas, en lo que se refiere a soportes sobre los que se pueden ejecutar ‐suelos 
y techos‐, a su arranque desde paramentos verticales, alojamiento de instalaciones, necesidades 
de revestimiento y acabado, y tratamiento de huecos. 

CE1.3 Describir  los  materiales/elementos  utilizados  como  aislamiento  asociado  a  las 
particiones/trasdosados  de  fábrica,  precisando  las  diferencias  con  los  principales  sistemas 
alternativos ‐placa de yeso laminado (PYL) y sistemas técnicos desmontables‐. 

CE1.4 Clasificar los diferentes materiales y tipologías/formatos ‐cerámica, bloques de hormigón 

y otros‐ empleados en los sistemas de tabiquería de fábrica, describiendo sus posibilidades de 
revestimiento y acabado, caracterizando su ámbito de aplicación, y reconociendo muestras de 
piezas presentadas. 

CE1.5 Describir  las  técnicas  de  colocación  de  la  tabiquería  de  fábrica,  precisando  para  cada 
material  los  distintos  tipos  de  aparejos,  el  armado  de  tendeles,  el  tratamiento  de  llagas,  las 
trabas en los encuentros entre paños, así como las piezas y resolución de huecos. 

CE1.6 Explicar  la  relación  entre  la  hoja  de  trasdosado  con  la  hoja  exterior  de  la  fachada  en 
fachadas  de  fábrica,  precisando  la  amplitud  de  la  cámara  de  aire,  las  necesidades  de 
llaves/conectores, barreras antihumedad, pasos de drenaje y ventilación. 

CE1.7 Precisar  las  funciones  y  criterios  de  ubicación  de  las  juntas  a  realizar  en  sistemas  de 

particiones  y  trasdosados  de  fábricas,  describiendo  su  proceso  de  ejecución  y  tratamiento 
correspondiente. 

CE1.8 En  un  supuesto  práctico  de  tabique  de  ladrillo,  debidamente  caracterizado  por  la 

documentación técnica de referencia, determinar las condiciones de ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  relativa  al  diseño  del  sistema  de 
tabique. 
‐  Realizando  un  croquis  de  la  sección  del  sistema de  tabique  identificando  los  distintos 
materiales  y  revestimientos,  así  como  la  resolución  de  su  contacto  perimetral  con  otros 
paramentos. 
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CE1.9 Definir  los  criterios  habituales  de  medición  de  trabajos  de  particiones,  precisando  las 

diferencias entre los sistemas de fábricas y los alternativos. 

CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en el diseño y ejecución 
de los sistemas de particiones y acabados en edificación. 
 

C2:  Distinguir  las posibilidades de configuración que ofrecen los diferentes sistemas 
de  particiones  y  trasdosados  en  PYL  y  los  sistemas  técnicos  desmontables, 
reconociendo  sus  elementos  y  configuraciones  tipo,  asociando  sus  campos  de 
aplicación e identificando sus condiciones de ejecución. 
CE2.1 Diferenciar  las  posibilidades  constructivas  de  los  distintos  sistemas  de  particiones  y 

trasdosados  alternativos  a  los  de  fábricas,  en  lo  que  se  refiere  a  soportes  sobre  los  que  se 
pueden ejecutar ‐suelos y techos‐, a su arranque desde paramentos verticales, alojamiento de 
instalaciones, necesidades de revestimiento y acabado, y tratamiento de huecos. 

CE2.2 Clasificar  los  distintos  tipos  normalizados  de  placas  de  yeso  laminado  utilizados  en 

particiones y trasdosados ‐placa base, especiales y  transformados‐, en cuanto a dimensiones ‐
espesor, ancho y largo‐, tipos de bordes y prestaciones, relacionando su campo de aplicación y 
reconociendo muestras de piezas presentadas. 

CE2.3 Clasificar los paneles y hojas de vidrio utilizados en los sistemas técnicos de trasdosados y 

mamparas por su composición y prestaciones. 

CE2.4 Explicar las diferencias entre las distintas estructuras metálicas utilizadas en los sistemas 

de  PYL  y  en  los  sistemas  técnicos  desmontables,  en  cuanto  a  su  utilización  en  particiones  y 
trasdosados,  a  su  necesidad  de  arriostramiento,  al  refuerzo  de  perfiles  y  a  la  utilización  de 
perfiles horizontales. 

CE2.5 Describir  en  qué  consisten  las  barreras  acústicas  asociadas  a  particiones,  precisando 
cuando son necesarias y con qué elementos se realizan. 

CE2.6 Definir  las  condiciones  de  colocación  y  atornillado  de  las  placas  a  los  perfiles  en  los 
sistemas PYL, así como el tratamiento de las juntas entre placas. 

CE2.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una solución en PYL, a partir de 

su sección en planta acotada, determinar las siguientes características: 
‐  Tipo de elemento constructivo ‐trasdosado o tabique‐. 
‐  Tipo de funcionamiento resistente en trasdosados 
‐  Tipo de estructura y perfiles utilizados, y su modulación. 
‐  Número de placas y espesor de las mismas. 
‐  Presencia o no de aislamiento, tipo de material y espesor del mismo. 
‐  Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 

CE2.8 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  una  solución  con  un  sistema 

técnico  desmontable,  a  partir  de  su  sección  en  planta  y  alzado  acotados,  determinar,  las 
siguientes características: 
‐  Tipo de elemento ‐empanelado semiportante, autoportante o mampara‐. 
‐  Presencia o no de aislamiento, tipo de material y espesor del mismo. 
‐  Tipo de perfiles, modulación, y espesor total de la solución. 
‐  Tipología y dimensiones de paneles. 
‐  Hojas de vidrio: tipología y dimensiones. 
‐  Huecos y accesorios. 

CE2.9 Identificar los puntos singulares en los trabajos de montaje de sistemas de particiones en 

PYL y sistemas técnicos desmontables, precisando como se solucionan los siguientes: 
‐  Cargas concentradas y desplomadas. 
‐  Arranques de particiones en muro de fachada con huecos y arranques libres. 
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‐  Revestimiento  de  esquinas,  rincones,  y  elementos  especiales,  como  pilares  exentos, 
paramentos irregulares, cajas de instalaciones, u otros. 
‐  Anclaje a techo con interposición de vigas de cuelgue y canalizaciones. 
‐  Huecos ‐puertas y ventanas interiores y exteriores, trampillas y registros‐. 

CE2.10 Clasificar  los  diferentes  tipos  de  juntas  a  realizar  en  sistemas  de  particiones  y 

trasdosados alternativos a  los de  fábricas, precisando sus  funciones y criterios de ubicación, y 
describiendo su proceso de ejecución y tratamiento correspondiente. 
 

C3:  Distinguir  las  posibilidades  de  configuración  que  ofrecen  las  instalaciones  en 
edificación  ‐distribución y evacuación de agua,  climatización,  electricidad, gas y 
otras‐,  reconociendo  sus  elementos  y  configuraciones  tipo,  e  identificando  sus 
condiciones de montaje. 
CE3.1 Clasificar las instalaciones utilizadas en edificación según sus funciones. 
CE3.2 En un supuesto práctico de un proyecto de edificación o de instalaciones, debidamente 

caracterizado por los planos, esquemas y mediciones de cada una de las instalaciones: 
‐  Identificar  los  elementos  lineales  ‐conducciones,  canalizaciones,  cableados  y  otros‐, 
señalando los tramos registrables y en espacio público respecto de los no accesibles y privados, 
y precisando sus características ‐materiales, secciones y prestaciones‐. 
‐  Identificar  los  elementos  puntuales  ‐cámaras,  registros,  máquinas,  aparatos, 
dispositivos, mecanismos y otros‐, distinguiendo sus funciones y precisando sus características ‐
tipo, modelo material, dimensiones, potencia, y prestaciones‐. 

CE3.3 Definir las condiciones funcionales de los cuartos de instalaciones, arquetas y registros en 
cuanto  a  aislamiento,  impermeabilización,  ventilación  y  drenaje,  precisando  las  diferencias 
entre distintas instalaciones y elementos. 

CE3.4 Diferenciar  los  procedimientos  de  colocación  de  elementos  lineales  y  puntuales 

integrados en particiones, precisando las diferencias entre los distintos sistemas de particiones. 

CE3.5 Distinguir los distintos tipos de anclaje y apoyo de los elementos lineales/puntuales de las 

instalaciones, reconociendo el tipo de elementos de anclaje presentados. 

CE3.6 Describir los distintos procedimiento de unión/conexión entre los distintos tramos de los 

elementos  lineales  y  con  los  elementos  puntuales  ‐soldadura,  sellado,  presión  u  otros‐, 
reconociendo el tipo y función de distintos accesorios de unión/conexión presentados. 

CE3.7 Identificar el tipo de señalización asociado a distintos elementos lineales/puntuales de las 

instalaciones. 

CE3.8 Definir los criterios habituales de medición de trabajos de instalaciones. 

CE3.9 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en el diseño y ejecución de 
las instalaciones en edificación. 
 

C4:  Identificar  las condiciones de montaje de  los distintos sistemas de  instalaciones 
en edificación, precisando los requisitos de protección asociados. 
CE4.1 Explicar las diferentes exigencias que deben cumplir la ubicación de los trazados y de los 

principales elementos de las instalaciones en edificación. 

CE4.2 Definir  las  condiciones  de ubicación  relativa  y  separación  entre  los  elementos  ‐lineales 

y/o  puntuales‐  de  las  distintas  instalaciones,  precisando  los  distintos  criterios  que  se  pueden 
utilizar para medir la separación ‐ a ejes, desde los contornos exteriores u otros‐. 

CE4.3 Definir las condiciones de ejecución de rozas y de pasos de instalaciones, precisando los 
permisos a solicitar y las precauciones a adoptar ante elementos estructurales. 

CE4.4 Describir  las necesidades de protección de  los distintos elementos de  las  instalaciones, 

precisando las principales medidas asociados. 
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CE4.5 Definir las medidas de protección pasiva contra el fuego asociadas a las instalaciones, en 

cuanto a revestimientos de huecos de ascensores, a revestimiento y sectorización de patinillos 
de instalaciones, a incorporación de elementos intumescentes en pasatubos y otras. 

CE4.6 Definir  las condiciones de señalización y accesibilidad para consulta y mantenimiento a 

los distintos elementos de  las  instalaciones, precisando qué elementos puntuales y  tramos de 
los elementos lineales se encuentran en el dominio público, cuales en los espacios comunes de 
la finca y cuáles son privados. 

CE4.7 En un  supuesto práctico de un proyecto de edificación o de  instalaciones debidamente 

caracterizado  por  su  documentación  gráfica,  en  el  que  se  hayan  cometido  defectos  en  la 
ubicación  de  las  instalaciones,  valorar  y/o  comparar  el  cumplimiento  de  las  exigencias 
constructivas y funcionales por  las  instalaciones proyectadas, proponiendo mejoras respecto a 
la ubicación de los elementos y paso de trazados. 

CE4.8 En un supuesto práctico de un proyecto de edificación debidamente caracterizado por la 

documentación  gráfica  de  los  espacios  de  una  de  las  viviendas,  realizar  propuestas  para  la 
ubicación de  los  elementos puntuales  y  lineales  de  las distintas  instalaciones en  las  estancias 
definidas. 
 

C5:  Distinguir  las  posibilidades  de  configuración  que  ofrecen  los  distintos  sistemas 
técnicos de suelos y techos en edificación, asociando sus campos de aplicación e 
identificando sus condiciones de colocación. 
CE5.1 Diferenciar  las  posibilidades  constructivas  de  los  distintos  sistemas  de  falsos  techos 

respecto  a  tipo  de  materiales  y  piezas  empleadas,  a  si  utilizan  perfiles  perimetrales  y 
secundarios, en cuanto a la visibilidad de los perfiles, y a las necesidades de acabado posterior, 
precisando sus campos de aplicación. 

CE5.2 Describir  los materiales  y  elementos  utilizados  como  aislamiento  asociado  a  los  falsos 

techos, definiendo sus condiciones de colocación. 

CE5.3 Clasificar los distintos tipos normalizados de placas de yeso laminado utilizados en falsos 

techos  ‐continuos  y  por  piezas‐,  en  cuanto  a  dimensiones  ‐espesor,  ancho  y  largo‐,  tipos  de 
bordes y prestaciones, relacionando su campo de aplicación y reconociendo muestras de piezas 
presentadas. 

CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una solución de  falso  techo  ‐en 

PYL u otros materiales‐,  a  partir  de  su  sección  transversal  acotada,  determinar,  las  siguientes 
características: 
‐  Tipo de sistema ‐continuo o registrable‐. 
‐  Tipo de estructura y perfiles, y si son visibles o no. 
‐  Tipo de piezas, y en su caso número de placas y espesor de las mismas. 
‐  Presencia o no de aislamiento, tipo de material y espesor del mismo. 
‐  Ancho de perfiles y espesor total de la solución. 
‐  Altura de la cámara o plenum. 

CE5.5 Definir las necesidades de arriostramiento y refuerzo de perfiles en los sistemas de falsos 

techos,  precisando  en  el  caso  de  los  sistemas  de  falsos  techos  continuos  en  PYL  tanto  las 
condiciones de colocación y atornillado de las placas a los perfiles, como el tratamiento de las 
juntas entre placas. 

CE5.6 Identificar los puntos singulares en los trabajos de montaje de sistemas de falsos techos, 
precisando como se solucionan los siguientes: 
‐  Cargas concentradas. 
‐  Anclaje y revestimiento con interposición de vigas de cuelgue y canalizaciones. 
‐  Realización de fajeados. 
‐  Huecos ‐trampillas, registros y elementos de instalaciones‐. 
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‐  Juntas de movimiento estructurales, intermedias, y perimetrales. 

CE5.7 Diferenciar  las  posibilidades  constructivas  de  los  distintos  sistemas  de  pavimentos 

elevados registrables ‐PER‐respecto al tipo de materiales de  la capa decorativa‐, al sistema de 
fijación de  los pedestales,  a  la utilización de  travesaños en  la  subestructura de apoyo,  y  a  las 
necesidades de acabado posterior, precisando sus campos de aplicación. 

CE5.8 Identificar  los puntos singulares en la  instalación de PER, precisando como se resuelven 

los siguientes: 
‐  Interposición de instalaciones u otros elementos en el punto de apoyo de pedestales. 
‐  Huecos ‐pilares, registros y elementos de instalaciones‐. 
‐  Continuidad con rampas y escaleras. 
‐  Juntas de movimiento estructurales, intermedias, y perimetrales. 

CE5.9 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado,  ajustar  la  ubicación  de  la 

subestructura  portante  de  los  falsos  techos  y  de  los  PER  a  la  forma  e  irregularidades  de  las 
estancias. 
 

C6:  Distinguir  las  posibilidades  de  revestimiento  tanto  con  piezas  rígidas  ‐solados, 
alicatados y chapados por adherencia‐, como con pastas y morteros ‐enfoscados, 
guarnecidos de yeso, enlucidos, revocos y monocapas‐ en edificación, asociando 
sus campos de aplicación e identificando las condiciones de ejecución. 
CE6.1 Diferenciar las posibilidades de revestimiento de pavimentos y murales, tanto con piezas 

rígidas por adherencia como con pastas y morteros, en lo que se refiere a tipo de materiales y a 
los procedimientos de ejecución, precisando sus campos de aplicación. 

CE6.2 Clasificar  las  pastas,  morteros,  adhesivos  cementosos  según  su  función  ‐agarre, 

rejuntado,  acabado‐,  adhesivos  y  revestimientos  de  material  de  agarre  ‐pasta,  mortero  u 
adhesivo‐,  asociando  los  materiales  del  soporte  compatibles,  y  precisando  sus  campos  de 
aplicación. 

CE6.3 Describir el comportamiento y propiedades de las mezclas (pastas, morteros y adhesivos 

cementosos) utilizadas en construcción ‐composición, dosificación, consistencia, trabajabilidad,‐ 
explicando  la  importancia  de  los  tiempos  a  considerar  en  su  elaboración  y  puesta  en  obra  ‐
tiempo  de  agitación  y  tiempo  de  espera  previo  a  reamasado,  tiempo  de  ajustabilidad  de  la 
mezcla, tiempo de maduración, vida útil y fraguado ‐. 

CE6.4 Clasificar  los  recrecidos  con  pastas,  morteros  y  hormigones  según  los  materiales  y 

condiciones  de  los  paramentos  soporte  ‐pisables  o  no  pisables‐,  funciones  ‐corrección 
geométrica de soportes, aislamiento, impermeabilización, refuerzo estructural‐, y precisando la 
estructura y condiciones de las aplicaciones sobre materiales aislantes. 

CE6.5 Asociar  para  cada  tipo  de  mezcla  ‐pasta,  morteros  de  cemento,  de  cal,  mixtos  y 

monocapa‐  el  acabado  decorativo  que  se  pueden  obtener,  tanto  de  textura  ‐fratasado, 
rasqueta,  martillina,  liso,  estuco,  árido  proyectado‐  como  en  relieve  ‐imitación  a  sillería, 
recercados, cenefas, molduras, esgrafiados y otros‐. 

CE6.6 Describir  las diferencias  entre  alicatados  y  chapados,  y  entre  chapados  con adherencia 
mixta y revestimientos con fijación mecánica, asociando el campo de aplicación a cada tipo de 
revestimiento. 

CE6.7 Asociar el tipo de material de agarre ‐pasta, mortero u adhesivo‐ o material de rejuntado 

a utilizar con cada técnica de revestimiento con piezas rígidas ‐ alicatado, chapado y solado, en 
capa fina, media, gruesa, y con sujeción mixta‐ y los materiales del soporte compatibles. 

CE6.8 Identificar los distintos tipos de aparejo y abertura de juntas en revestimientos con piezas 

rígidas,  y  describir  las  ventajas  o  inconvenientes  asociadas  a  los  mismos  en  función  de  las 
condiciones del soporte y de las piezas. 
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CE6.9 En un supuesto práctico debidamente caracterizado realizar el replanteo de una estancia‐

baño  o  cocina‐,  para  su  revestimiento  mediante  piezas  no  idénticas  con  texturas  o  motivos 
decorativos variables, proponiendo el aparejo y  reparto de  las piezas, expresándolo mediante 
un croquis y justificando las decisiones adoptadas. 
 

C7:  Distinguir las posibilidades de revestimiento mediante materiales prefabricados y 
con  madera  o  similares,  tanto  para  paramentos  horizontales  como  en 
pavimentos  ligeros,  asociando  sus  campos  de  aplicación  e  identificando  las 
condiciones de instalación. 
CE7.1 Diferenciar  las  posibilidades  de  revestimiento  ‐de  pavimentos  y  murales‐  mediante 

materiales ligeros ‐prefabricados y maderas‐ respecto a tipo de materiales, a los procedimientos 
de  fijación  ‐sistemas  flotantes, pegados,  con  subestructuras de apoyo y enrastrelados‐ y a  las 
necesidades de acabado posterior, precisando sus campos de aplicación. 

CE7.2 Identificar  a  partir  de  muestras  presentadas  los  materiales  y  formatos  empleados  en 

revestimientos ligeros y de madera ‐piezas, material en rollo, losetas, lamas y otros‐. 

CE7.3 Diferenciar  los  distintos  tipos  de  enrastrelados  según  los materiales  que  se  utilizan,  la 

estructura en que  se disponen  ‐simple, doble,  con elementos de amortiguación u otros‐  y  los 
sistemas de fijación, precisando sus campos de aplicación. 

CE7.4 Identificar  los  tipos  de  adhesivos  utilizados  en  trabajos  de  revestimientos  ligeros, 

definiendo las condiciones que determinan su tiempo abierto. 

CE7.5 Identificar los principales tipos de aparejos utilizados en entarimados de interior a partir 
de imágenes y gráficos presentados. 

CE7.6 Identificar los puntos singulares en la instalación de pavimentos ligeros y entarimados de 

madera, precisando como se resuelven, y en particular describiendo las diferentes posibilidades 
de revestimiento de escaleras y rampas para dar continuidad a los entarimados. 

CE7.7 Describir los tipos de juntas de movimiento ‐estructurales, perimetrales, e intermedias o 

propias del revestimiento‐ precisando la diferencia entre los distintos revestimientos. 

CE7.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado realizar el replanteo de una estancia, 

para  su  empapelado  con  papeles  no  idénticos  con  texturas  o  motivos  decorativos  variables, 
expresándolo mediante un croquis y justificando las decisiones adoptadas. 
 

C8:  Distinguir  las  posibilidades  de  revestimiento  mediante  pinturas  en  edificación, 
asociando sus campos de aplicación e identificando las condiciones de ejecución. 
CE8.1 Diferenciar  las  posibilidades  de  revestimiento‐de  pavimentos  y  murales‐  mediante 

pinturas,  respecto  a  tipo  de  materiales  y  a  los  procedimientos  de  ejecución,  precisando  sus 
campos de aplicación. 

CE8.2 Describir  el  comportamiento  y  propiedades  de  las  pinturas  utilizadas  en  edificación  ‐

composición,  docilidad,  descuelgue  y  otras‐  explicando  la  importancia  de  los  tiempos  a 
considerar en su preparación y puesta en obra. 

CE8.3 Clasificar las aplicaciones de pintura decorativa convencional ‐acabados lisos y rugosos de 
color uniforme‐ y de alta decoración ‐veladuras, patinados, adornos y otros‐, así como la pintura 
de  imitación  y  oxidaciones  controladas,  en  cuanto  a  soportes  ‐paramentos  interiores  y 
exteriores, elementos de carpintería‐, composición de las pinturas, efectos estéticos y métodos 
de trabajo. 

CE8.4 Clasificar  los  sistemas de pavimentos  continuos de  resinas, precisando  sus  funciones,  y 

describir  las diferencias existentes entre  los mismos en cuanto a usos, aplicaciones y capas en 
que se estructuran, y procedimientos técnicos de aplicación. 
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CE8.5 Describir  el  sistema de  selección de  colores mediante  cartas normalizadas: UNE,  RAL  y 

NCS. 

CE8.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado por el etiquetado y fichas técnicas y 

de seguridad de las pinturas emplear: 
‐  Comprobar  que  las  pinturas  se  ajustan  a  las  condiciones  del  soporte  y  a  los 
requerimientos estéticos del proyecto. 
‐  Calcular el pedido en función del rendimiento y superficie a revestir. 
‐  Precisar las condiciones de almacenamiento, aplicación y tratamiento de residuos. 
 

C9:  Aplicar  comprobaciones  sobre el  estado de  los  soportes y estancias  y  sobre  las 
condiciones ambientales previas a  la ejecución de  los  sistemas de particiones y 
acabados en obra nueva, proponiendo tratamientos e imprimaciones al soporte. 
CE9.1 Describir las condiciones genéricas que deben adquirir los soportes en obra nueva para la 
ejecución de  los distintos sistemas de particiones y acabados, precisando  las diferencias entre 
los distintos sistemas. 

CE9.2 Describir  la  función  de  los  tratamientos  de  adherencia  y  antipolvo  en  los  trabajos  de 

revestimiento  para  pavimentos,  precisando  las  condiciones  de  los  soportes  que  los  hacen 
necesarios. 

CE9.3 Describir  como  las  condiciones  ambientales  y  del  soporte  ‐temperatura  y  humedad‐ 

condicionan  la  instalación  de  los  distintos  materiales  de  revestimiento,  precisando  las 
diferencias  entre  trabajar  en  fachadas  e  interiores,  y  precisando  las  rectificaciones  e 
intervenciones que se pueden realizar. 

CE9.4 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  comprobación  de  los  soportes 

para revestimiento de una estancia: 
‐  Comprobar o verificar  la estabilidad y  resistencia de  los soportes  ‐muros y  forjado‐ en 
función de su grado de madurez. 
‐  Comprobar la cohesión, textura, absorción/succión de agua, humedad y limpieza de las 
superficies de colocación. 
‐  Realizar  el  control  dimensional  sobre  el  espacio  ‐longitud,  anchura,  altura, 
perpendicularidad en los encuentros, así como de la cota definitiva del pavimento‐. 
‐  Comprobar la planeidad, nivel y aplomado. 
‐  Determinar  si  la  temperatura  y  humedad  ambientes  y  del  soporte  permiten  la 
aplicación. 
‐  Realizar el control dimensional de la carpintería y el equipamiento fijo. 
‐  Comprobar la ubicación y correcta ejecución de las preinstalaciones. 
‐  Proponer,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  en  función  del  material  y  técnica  de 
colocación prevista. 
 

C10:  Aplicar  técnicas  de  organización  y  supervisión  en  la  ejecución  de  particiones, 
instalaciones y acabados. 
CE10.1 Relacionar  las  condiciones  que  debe  reunir  los  tajos  de  particiones,  instalaciones  y 
acabados  para  optimizar  los  rendimientos  ‐ubicación  de  acopios,  medios  auxiliares,  vías  de 
circulación y otros‐, estableciendo las diferencias entre obra nueva y rehabilitación/reforma. 

CE10.2 Identificar  los  riesgos  laborales  y  ambientales  en  los  trabajos  de  particiones, 

instalaciones  y  acabados,  valorando  su  gravedad  y  asociando  las  medidas  de  prevención  y 
protección relacionadas con éstos. 

CE10.3 Caracterizar  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  la  ejecución  de 

particiones,  instalaciones  y  acabados,  distinguiendo  los  equipos  a  utilizar  ‐herramientas, 
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maquinaria  y  medios  auxiliares‐,  rendimiento  de  los  recursos,  así  como  las  medidas  de 
prevención de  riesgos  laborales  ‐y  los equipos de protección  individual y colectiva asociados‐, 
precisando las diferencias entre los distintos tipos de unidades. 

CE10.4 Clasificar  los  elementos  complementarios  que  se  ejecutan  sobre  los  cerramientos  y 
particiones  ‐carpinterías,  vidriería,  cerrajería  y  tratamiento  de  huecos‐,  según  sus materiales, 
funciones y ubicación, describiendo sus procesos de instalación, y precisando sus condiciones de 
anclaje, distinguiendo entre los situados en fachada respecto a los de interior. 

CE10.5 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  obras  que  incluya  diferentes 

sistemas  de  particiones,  instalaciones  y  acabados,  debidamente  caracterizados  por  la 
documentación técnica de referencia, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐,  definiendo  los  procesos  de 
ejecución. 
‐  Realizando  un  croquis  de  la  sección  de  los  sistemas  de  particiones  y  acabados 
identificando las distintas capas y sus materiales. 
‐  Realizando un croquis del trazado de las instalaciones. 
‐  Realizando  una  propuesta  para  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo,  acopios, 
señalización,  balizamiento  y  vías  de  circulación  en  obra,  materializando  la  propuesta  con  un 
dibujo a mano alzada sobre los planos y justificando las decisiones adoptadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 
‐  Identificando las referencias a replantear y procediendo al marcado. 
‐  Determinando  qué  recursos  ‐materiales,  equipos  humanos,  medios  auxiliares  y 
maquinaria‐  son  necesarios  para  su  ejecución  y  estableciendo  el  orden  de  ejecución  en  que 
intervienen. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra correspondientes. 

CE10.6 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  identificación  de  las 

propiedades de varios materiales de revestimiento: 
‐  Interpretar  la  codificación del embalaje para el  tipo de piezas  servidas  ‐serie, modelo, 
tono,  calibre y  calidad comercial‐  y  su marcado CE,  comprobando su correspondencia  con  las 
piezas solicitadas. 
‐  Interpretar  la  ficha técnica de pinturas presentadas, comprobando su correspondencia 
técnica y de color con las solicitadas. 

CE10.7 Identificar los defectos habituales en los trabajos de particiones, instalaciones, acabados 
y tratamiento de huecos, explicando sus causas y efectos. 

CE10.8 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  comprobaciones  de  obras  de 

particiones,  instalaciones  y  acabados,  a  partir  del  proyecto  determinar  los  parámetros  de 
aceptación o rechazo, y verificar  la calidad de  las unidades ejecutadas,  realizando una  lista de 
repasos. 

CE10.9 En  un  supuesto  práctico  de  trabajos  de  ejecución  de  particiones,  instalaciones  y 
acabados,  debidamente  caracterizado  por  informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos 
desarrollados,  detectar  las  malas  prácticas,  defectos  de  acondicionamiento  de  los  tajos  y 
acopios, inadecuada organización de los procesos, y en particular prácticas de riesgo y defectos 
en  la  adopción de medidas de prevención de  riesgos  laborales  y  ambientales,  justificando  las 
respuestas. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C4 respecto a CE4.7; C9 respecto a CE9.4; C10 respecto a CE10.5, CE10.6 y CE10.9. 
 

Otras Capacidades: 
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Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su actividad. 
 

Contenidos 

1   Control de particiones de fábrica, sistemas PYL y sistemas técnicos desmontables 
Tipos de fábricas de albañilería. 
Materiales para  fábricas a  revestir: mezclas de agarre y  relleno;  ladrillos  cerámicos  (perforados y 
huecos); bloques cerámicos y ladrillos huecos de gran formato; bloques prefabricados de hormigón 
y aligerados; piezas especiales. 
Sellos de calidad y marcas homologadas en materiales de albañilería. 
Placas  de  yeso  laminado:  composición  y  fabricación;  dimensiones  normalizadas;  bordes;  tipos: 
placas base, especiales y transformados; campos de aplicación. 
Sistemas de  trasdosados y  tabiques PYL:  tipos; materiales y elementos; soluciones antivibratorias 
de encuentro. 
Perfilería: composición, tipos; usos. Tornillería: tipos, usos, anclajes para cuelgue de cargas. 
Pastas: tipos; dosificación de agua; elaboración; tiempo de vida útil; fraguado. 
Soluciones técnicas desmontables de empanelados y mamparas: componentes; estructura 
Sistemas  autoportantes  y  semiportantes  de  empanelados;  necesidades  y  condiciones  de 
arriostramiento en empanelados. 
Representación de muros, tabiques, empanelados y mamparas en edificación: definición en planta 
y alzado. Representación de  tabiques y  trasdosados PYL mediante secciones en planta:  secciones 
tipo; puntos singulares. 
Documentación  de  proyectos  y  obras  relacionada  la  ejecución  de  particiones:  documentos  de 
proyecto,  orden  de  prevalencia  y  revisiones;  Plan  de Obra;  Plan  de  calidad;  Plan  de  seguridad  y 
salud. 
Replanteo:  cotas  de  referencia  generales  de  suelo  y  techo;  alineaciones  y  niveles  de  referencia; 
elementos  a  replantear;  referencias  y marcas;  indicaciones  complementarias;  procedimientos  de 
marcado. 
Procedimientos  de  ejecución  de  particiones  de  fábrica,  en  sistemas  PYL  y  en  sistemas  técnicos 
desmontables. Equipos a utilizar. 
Calidad final: nivel, planeidad, aplomado, anchura de juntas entre placas. 
Defectos de instalación de trasdosados directos, causas y efectos. 
Organización y acondicionamiento de tajos de particiones; planificación y coordinación con oficios 
relacionados. 
Prevención  de  riesgos  en  ejecución  de  particiones:  riesgos  laborales;  técnicas  preventivas 
específicas; equipos de protección  individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y 
obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre  actividades  (actividades 
simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en ejecución de particiones. 
Unidades de obra relativas a particiones: descripción, medición y valoración. 

 

2   Control de instalaciones 
Las  instalaciones  en  edificación:  agua  fría,  A.C.S.,  evacuación  de  aguas  residuales  y  pluviales, 
climatización, ventilación, electricidad, I.C.T., gas, protección contra el rayo, sistemas de transporte 
vertical y horizontal, energía solar; funcionamiento general; acometidas , instalaciones de enlace , 
terminales , colectores , generadores , calderas. 
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Redes  de  distribución  y  evacuación  interiores  de  los  edificios:  tipos  y  jerarquía;  los  puntos  de 
consumo, evacuación, iluminación, emisión y difusión. 
Elementos  de  la  red:  elementos  lineales  (tuberías,  conducciones,  cables),  elementos 
singulares/puntuales (depósitos, contadores, válvulas, llaves, bombas, grupos de presión). 
Cuartos especiales de instalaciones, arquetas y registros. 
Anclajes y apoyos de los elementos de la instalación. 
Uniones/conexiones de los elementos de la instalación. 
Rozas y pasos, dimensiones, ubicación. 
Señalización de los sistemas de instalaciones. 
Normativa específica. 
Representación de instalaciones en edificación: Planos, esquemas, croquis y mediciones. 
Procedimientos de montaje de instalaciones. 
Defectos de montaje de instalaciones, causas y efectos. 
Organización y acondicionamiento de tajos de instalaciones; planificación y coordinación con oficios 
relacionados. 
Prevención  de  riesgos  en  montaje  de  instalaciones:  riesgos  laborales;  técnicas  preventivas 
específicas; equipos de protección  individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y 
obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre  actividades  (actividades 
simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en montaje de instalaciones. 
Unidades de obra relativas a instalaciones: descripción, medición y valoración. 

 

3   Control de revestimiento mediante sistemas técnicos y con prefabricados ligeros 
Sistemas de falsos techos: continuos y registrables. 
Tipos de piezas: placas PYL y otros materiales. 
Tipo de estructura. Disposición de perfiles: tipos; modulaciones tipo; fajeados. 
Tipos de aislamiento térmico y acústico. 
Paramentos límite y soporte, modos de encuentro y fijación. 
Representación de falsos techos en edificación: definición en planta y sección; altura del plenum; 
puntos singulares. 
Replanteo:  cotas de  referencia generales de suelo y  techo; elementos a  replantear;  referencias y 
marcas; indicaciones complementarias. 
Estructura  de  pavimentos  elevados  registrables:  capas  y  elementos  alojados  tanto  en  el  soporte 
como sobre el mismo; subestructura de apoyo; capa decorativa o superficial. 
Pedestales  y  travesaños:  materiales  y  formatos,  campos  de  aplicación,  sistemas  de  fijación  al 
soporte. 
Piezas de la capa decorativa: materiales y formatos, campos de aplicación. 
Condiciones de acopio y manipulación de materiales. 
Condiciones de los soportes. Juntas del soporte. 
Tratamientos antipolvo. 
Replanteo: alineación de pedestales y separación de paramentos verticales; croquis de colocación; 
cálculo de acopios. 
Características  de  revestimientos  ligeros  en  edificación:  tipos  de  piezas  ligeras;  sistemas  de 
instalación  de  revestimientos  ligeros  con  apoyo  continuo  ‐pegada  o  flotante‐  y  con  apoyo  no 
continuo ‐puntual o rastreles‐; campos de aplicación. 
Estructura de revestimientos ligeros por piezas: capas y elementos alojados en el soporte o sobre el 
mismo, imprimaciones; orden de colocación. 
Juntas del soporte: tipos; condiciones de juntas; materiales de relleno. 
Defectos de instalación de revestimientos ligeros y técnicos, causas y efectos. 
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Organización  y  acondicionamiento  de  tajos  de  revestimientos  ligeros  y  técnicos;  planificación  y 
coordinación con oficios relacionados. 
Prevención de riesgos en ejecución de revestimientos ligeros y técnicos: riesgos laborales; técnicas 
preventivas  específicas;  equipos  de  protección  individual  y  medios  de  protección  colectiva 
(colocación,  usos  y  obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Materiales,  técnicas  y  equipos  innovadores  de  reciente  implantación  en  ejecución  de  de 
revestimientos ligeros y técnicos. 
Unidades de obra relativas a revestimientos ligeros y técnicos: descripción, medición y valoración. 

 

4   Control  de  revestimientos  con  piezas  rígidas  y  acabados  continuos  con  pastas, 
morteros y pinturas 
Tipos de revestimientos con piezas  rígidas: Solados, alicatados,  chapados, aplacados. Sistemas de 
fijación. 
Tipos de materiales en piezas rígidas: baldosas cerámicas; piedra natural; piedra artificial, mosaico 
premontado de vidrio. 
Tipos  de  recrecidos:  sobre  elementos  no  pisables  (enfoscados,  guarnecidos);  sobre  elementos 
pisables (capas de nivelación, capas de formación de pendientes); recrecidos especiales no pisables 
(sobre  aislamientos  térmicos  y  acústicos  de  compresibilidad  media,  y  sobre  soportes 
prefabricados);  recrecidos  especiales  pisables  flotantes  (sobre  aislamientos  de  compresibilidad 
media, para climatización radiante). 
Materiales de recrecido:  tipos de mezclas; condiciones de mezclas;  tipos y condiciones de áridos; 
condiciones para maestras y tientos; materiales de desolidarización . 
Materiales de agarre: tipos; tipos de componentes. 
Materiales de rejuntado: tipos de materiales de rejuntado, codificación y características. 
Tipos  de  pinturas:  Pinturas  acuosas,  pinturas  no  acuosas,  pinturas  resinosas.  Tratamientos 
especiales:  impermeabilizantes,  intumescentes,  protectores  de  fachada,  bituminosos. 
Imprimaciones. 
Propiedades de las pinturas. 
Componentes, pigmentos, catalizadores, disolventes y diluyentes para pinturas a elaborar en obra. 
Composición y dosificación según aplicaciones y recomendaciones de fabricantes. 
Sellos de calidad y marcas homologadas en componentes y pinturas de construcción. 
Condiciones previas del soporte: estabilidad, resistencia, estanqueidad, temperatura. 
Defectos de ejecución de revestimientos ligeros y con piezas rígidas, causas y efectos. 
Organización  y  acondicionamiento  de  tajos  de  revestimientos  continuos  y  con  piezas  rígidas; 
planificación y coordinación con oficios relacionados. 
Prevención  de  riesgos  en  ejecución  de  revestimientos  continuos  y  con  piezas  rígidas:  riesgos 
laborales; técnicas preventivas específicas; equipos de protección individual y medios de protección 
colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares;  interferencias entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Materiales,  técnicas  y  equipos  innovadores  de  reciente  implantación  en  ejecución  de  de 
revestimientos continuos y con piezas rígidas. 
Unidades de obra relativas revestimientos ligeros y técnicos: descripción, medición y valoración. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Aula técnica de 45 m² 

Taller de técnicas de construcción de 135 m² 
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Perfil profesional del formador o formadora: 
1.  Dominio  de  los  conocimientos  y  las  técnicas  relacionados  con  el  control  de  la  ejecución  de  las 
particiones,  instalaciones  y  acabados  en  edificación,  que  se  acreditará  mediante  una  de  las  formas 
siguientes: 
‐ Formación académica de Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, titulaciones de 
grado equivalentes o de otras de superior nivel relacionadas con este campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en el  campo de  las  competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 6 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y TAJOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF2146_3 

  Asociado a la UC:  UC2146_3 ‐ ORGANIZAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

  Duración (horas):  90 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Aplicar  técnicas  de  organización  y  supervisión  de  la  implantación  de  obras  de 
construcción,  adaptando  las  actuaciones  a  las  condiciones  particulares  de 
distintos tipos de obras. 
CE1.1 Describir las distintas actividades que constituyen la implantación de obras, precisando la 
documentación técnica donde se definen. 

CE1.2 Definir los distintos permisos que habitualmente son necesarios para el desarrollo de las 

obras. 

CE1.3 Precisar criterios de ubicación y condiciones de instalación de los siguientes elementos de 

implantación  en  obras  de  edificación:  vallado  perimetral,  accesos  y  vías  de  circulación;  
señalización  y  balizamiento;      servicios  de  la  obra  ‐agua,  electricidad,  saneamiento  y 
comunicaciones‐;  zonas de acopio, almacenes y  talleres; oficinas,  servicios higiénicos y  locales 
para el personal; medios auxiliares. 

CE1.4 Precisar criterios de ubicación y condiciones de instalación de los siguientes elementos de 

implantación  en  obra  civil:  vías  de  comunicación  interna  a  los  tajos  de  obra;  parque  de 
maquinaria; acopios y vertederos; plantas de hormigonado;  zonas de  limpieza de maquinaria; 
desvíos provisionales de obra; oficinas, servicios higiénicos y locales para el personal. 

CE1.5 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  extraer  la  información  relativa  a 

implantación recogida en un Plan de seguridad y salud de una obra de edificación. 

CE1.6 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  extraer  la  información  relativa  a 

implantación recogida en un Plan de seguridad y salud de una obra de urbanización. 

CE1.7 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  implantación  de  una  obra  de 

edificación,  dado  los  planos  de  la  parcela  y  la  planta  de  la  edificación,  así  como  los  datos  de 
implantación,  determinar  elementos  a  ubicar  y  proponer  ubicaciones  realizando  un  croquis, 
razonando las propuestas. 

CE1.8 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  implantación  de  una  obra  de 

urbanización, dado  los planos del  terreno y  las plantas de  la actuación, así  como  los datos de 
implantación,  determinar  elementos  a  ubicar  y  proponer  ubicaciones  realizando  un  croquis, 
razonando las propuestas. 

CE1.9 Describir  las  posibles  afecciones  a  servicios  en  obras  de  edificación  y  en  otras  obras, 
precisando las actuaciones a desarrollar para evitarlas o corregirlas. 
 

C2:  Aplicar técnicas de organización y supervisión de los medios materiales a utilizar 
en  la  obra,  tanto  los  materiales  de  construcción  como  la  maquinaria  y 
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herramientas, asegurando su almacenamiento según  los criterios establecidos y 
la disponibilidad en las ubicaciones y momentos en que se demanden. 
CE2.1 Precisar  criterios  de  recepción  para  los  suministros  habituales  de  las  obras  de 

construcción, describiendo las acciones a desarrollar cuando dichos suministros no cumplan con 
los criterios exigidos. 

CE2.2 Precisar  criterios  de  descarga,  transporte  interno  y  acopio/almacenaje  para  los 

suministros habituales de  las obras de construcción, describiendo  los problemas que plantean 
los suministros cuando se entregan fraccionadamente y con desfases respecto al momento en 
que  deben  ponerse  en  obra,  así  como  las  acciones  a  desarrollar  cuando  sufran  desperfectos 
durante los mismos. 

CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una obra de edificación, organizar 

la distribución interna de distintos tipos de ladrillo a distintos puntos de colocación en fachadas 
y tabiques, ajustándose a los ritmos de consumo y a los medios de transporte disponibles. 

CE2.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado  llevar el control de almacenado de 

una  obra  durante  una  jornada  de  trabajo,  computando  la  salida  de  material  consumible  y 
equipos de trabajo, así como la devolución de remanentes al final de la jornada. 

CE2.5 Clasificar  las  tipologías  de  las  principales  máquinas  utilizadas  en  la  construcción, 

describiendo su funcionamiento y precisando el campo de aplicación, para los siguientes usos: 
demolición, excavación y carga; cimentación; transporte y explanación de tierras; ejecución de 
firmes; elevación de cargas. 

CE2.6 Clasificar  los  principales  medios  auxiliares  utilizados  en  construcción  según  su 

funcionamiento  y  campo  de  aplicación,  precisando  las  distintas  tipologías  de  andamios  y 
plataformas de trabajo utilizadas. 

CE2.7 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  valorar  la  idoneidad  de  distintos 

tipos de máquinas para las condiciones de una obra, en función de su tamaño y capacidad, así 
como planificar sus consumos y paradas por necesidades de programas de mantenimiento. 
 

C3:  Determinar  las  actividades  a  desarrollar  dentro  de  su  ámbito  de  competencia 
derivadas  de  los  sistemas  de  gestión  de  calidad  y  medioambiental,  tanto  los 
propios de las empresas como los exigidos en la obra. 
CE3.1 Explicar en qué consisten los sistemas de gestión de la calidad y medioambiental de las 

empresas, precisando qué relación tienen con los planes correspondientes de las obras. 

CE3.2 Explicar en qué consiste la trazabilidad dentro de un sistema de gestión de la calidad. 

CE3.3 Explicar por qué es útil y necesario el control documental, refiriendo los problemas que 

plantea la ausencia del mismo en proyectos y obras de construcción. 

CE3.4 Explicar en qué  consiste el programa de puntos de  inspección  contenido en el  plan de 

calidad de una obra. 

CE3.5 Describir  las  funciones del marcado CE de materiales,  así  como  identificar  y precisar  la 

utilidad de los principales distintivos de calidad utilizados en construcción. 

CE3.6 Precisar la documentación a solicitar en la recepción de materiales. 

CE3.7 En un  supuesto práctico debidamente  caracterizado de ejecución de una estructura de 

hormigón armado, extraer la información relativa a realización de ensayos y toma de muestras, 
especificada  en  un  plan  de  calidad,  precisando  las  condiciones  de  custodia  y  archivo  de 
muestras, así como los registros de ensayos y comprobaciones de partes ejecutadas a realizar. 

CE3.8 Clasificar los residuos de construcción y demolición ‐RCDs‐, según su separación en obra y 

posterior tratamiento ‐recuperación y reutilización, descontaminación y transporte a vertedero‐
,  precisando  las  obligaciones  de  los  distintos  responsables  relacionados  con  los  residuos  de 
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construcción  y  demolición:  que  intervienen  en  las  obras  de  demolición/deconstrucción: 
productores, poseedores de residuos y gestor de residuos. 

CE3.9 Precisar  criterios  de  acopio/almacenaje  y  gestión  para  los  residuos  habituales  de  las 

obras de construcción, describiendo malas prácticas con impactos ambientales negativos. 

CE3.10 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado,  a  partir  de  la  información  de 

proyecto, identificar los RCDs que se van a generar, estableciendo como se deben separar para 
su  posterior  tratamiento  y  proponiendo  la  ubicación  en  obra  de  los  contenedores  y  las 
características de los mismos. 
 

C4:  Gestionar  las  relaciones  en  el  entorno  de  trabajo,  tanto  con  el  personal  a  su 
cargo  como  con  los  superiores  y  responsables  y  otros  agentes  de  la  obra, 
aplicando técnicas de comunicación, dirección y negociación. 
CE4.1 Describir  los  sistemas  de  acreditación  de  competencias  y  formación  disponibles  para 

trabajadores  de  la  construcción,  tanto  preceptivos  como  voluntarios,  tales  como  titulaciones 
oficiales, carnés y tarjetas profesionales u otros. 

CE4.2 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  un  tajo  de  obra,  identificar  las 

competencias críticas esenciales a desarrollar por los trabajadores y precisar si deben disponer 
de acreditación o formación específica para su desempeño. 

CE4.3 Explicar  los  principios  fundamentales  que  se  deben  aplicar  para  obtener  una  buena 

comunicación  en  una  obra,  identificando  las  interferencias  habituales  que  dificultan  la 
comprensión del mensaje al destinatario así  como el  trato  con el mismo, en particular en  los 
siguientes casos: 
‐  Operarios con deficiente alfabetización. 
‐  Operarios que no dominan el idioma. 
‐  Operarios de otras nacionalidades o culturas. 
‐  Técnicos titulados en disciplinas de la construcción sin experiencia en obras. 
‐  Técnicos titulados en disciplinas diferentes de la construcción o empleados no técnicos ‐
administrativos u otros‐. 

CE4.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado adaptar las instrucciones de trabajo 

correspondientes a la ejecución de una unidad de obra concreta, para que pueda ser entendida 
por  trabajadores  con  escaso  conocimiento  del  idioma,  incorporando  información  gráfica  que 
permita su definición e interpretación. 

CE4.5 Explicar  qué  tipos  de  estilos  de  mando  debe  aplicar  un  encargado  en  función  de  las 

características concretas de capacidad profesional y motivación de los miembros de su equipo. 

CE4.6 Explicar los principios fundamentales que se deben aplicar en los procesos negociadores. 

CE4.7 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  en  el  que  se  adopte  el  rol  de 

encargado,  proponer  como  resolver  diferentes  situaciones  de  obra,  comparando  con  otras 
propuestas así como con las actuaciones conocidas de encargados en casos reales, en diferentes 
casos tales como: 
‐  Conducta  conflictiva  de  un  subordinado:  impuntualidad,  consumo  de  drogas, 
incumplimiento de las medidas de prevención, incumplimiento de instrucciones u otras. 
‐  Conducta conflictiva de un superior: órdenes  incompletas o contradictorias, exigencias 
excesivas, acoso laboral u otras. 
‐  Incumplimiento de las subcontratas y proveedores: retrasos, falta de recursos, material 
diferente  al  contratado,  mala  ejecución,  incumplimiento  de  las  medidas  de  prevención,  no 
disponibilidad de medios auxiliares u otras. 
‐  Incumplimiento  con  las  subcontratas:  retraso  en  el  acondicionamiento  del  tajo,  no 
disponibilidad  de  medios  auxiliares  o  grúas,  interrupción  por  detección  de  errores  o  mala 
ejecución del oficio previo, u otras. 
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‐  Conflictos  entre  subcontratas:  utilización  compartida  de  la  grúa  y  medios  auxiliares, 
interferencias entre trabajos simultáneos u otras. 
‐  Accidente o situación de emergencia. 

CE4.8 Explicar  los  principios  fundamentales  que  se  deben  aplicar  para  organizar  y  dirigir  una 
reunión de trabajo. 

CE4.9 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  organización  de  una  reunión 

establecer  los  objetivos  a  alcanzar  y  secuenciar  la  reunión  temporalmente  estableciendo  el 
periodo de tiempo para debatir cada punto. 

CE4.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en la gestión de obras de 
construcción. 
 

C5:  Planificar  a  corto  plazo  trabajos  en  obras  de  construcción,  interpretando  la 
planificación  general  de  las  obras,  realizando  cálculos  de  programas  sencillos  y 
proponiendo alternativas razonables a las desviaciones y contingencias acaecidas 
en el desarrollo de un determinado tajo. 
CE5.1 Explicar por qué es útil y necesaria la planificación en las distintas fases de los proyectos ‐
definición inicial, diseño, contratación, ejecución y desactivación‐. 

CE5.2 Explicar  los  distintos  tipos  de  relaciones  entre  actividades  y  en  qué  consiste  el  camino 

crítico. 

CE5.3 Identificar y  relacionar secuencialmente  los distintos procesos y subprocesos en que se 

desarrolla la ejecución de una obra de edificación, identificando los recursos (materiales, oficios 
y maquinaria) que se emplean en los mismos. 

CE5.4 Identificar y  relacionar secuencialmente  los distintos procesos y subprocesos en que se 

desarrolla  la  ejecución  de  una  obra  de  urbanización,  identificando  los  recursos  (materiales, 
oficios y maquinaria) que se emplean en los mismos. 

CE5.5 Describir fuentes de información disponibles de recursos y rendimientos en construcción. 

CE5.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, calcular una red de precedencias de 

un  proceso  sencillo  ‐como  levantar  un  tabique  de  ladrillo‐,  y  realizar  su  representación 
equivalente en diagrama de Gantt, resolviendo la duración de la red y su camino crítico. 

CE5.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, dado el diagrama de Gantt de una 

obra sencilla calcular el camino crítico. 

CE5.8 Para las distintas fases de desarrollo de un tajo dado, identificar las relaciones con otros 
tajos en función del tipo de dependencia y las holguras a respetar entre los mismos, precisando 
las causas habituales de desviación en la planificación del mismo así como las medidas posibles 
para corregirlas. 

CE5.9 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  planificación  de  un  tajo  de 
edificación: 
‐  Determinar  los  trabajadores  y  equipos  necesarios  para  alcanzar  un  rendimiento 
demandado, indicando fechas y cantidades para cada uno de estos recursos y expresando esta 
información mediante gráficos de planificación. 
‐  Estimar  la  duración  de  los mismos  en  función  de  sus  características  y  de  los  recursos 
disponibles. 
‐  Determinar  el  volumen  de  material  a  solicitar  periódicamente  en  función  de  la 
producción y de la capacidad de acopio. 
‐  Prever los puntos singulares ‐puntos muertos por supervisiones y otros‐ en la secuencia 
de trabajo. 
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‐  Dada  una  contingencia  habitual  ‐reajuste  de  plazo,  falta  de  suministros  u  otros‐ 
proponer y razonar al menos dos alternativas: reajuste de recursos, cambio de turnos, nuevos 
procedimientos u otros. 

CE5.10 Explicar  las  necesidades  de  seguimiento,  actualización  y  revisión  de  la  planificación, 
precisando las causas habituales para la aparición de modificaciones/reformados. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C4 respecto a CE4.4 y CE4.7; C5 respecto a CE5.9. 
 

Otras Capacidades: 

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su actividad. 
 

Contenidos 

1   Control de  la  implantación de obras de construcción y organización de materiales, 
maquinaria y restantes equipos 
Tráficos relacionados con  la obra: accesos y vallados, vías de circulación  interna, reordenación de 
tráficos  externos.  Acometidas  a  servicios  urbanos,  instalaciones  de  obra.  Acopios.  Almacenes. 
Talleres.  Centrales  de  fabricación/tratamiento  de  materiales.  Vertederos.  Servicios  higiénicos, 
comedores y locales de descanso. Casetas de obra. 
Medios auxiliares. Maquinaria de elevación. Parque de maquinaria y plataformas de trabajo para 
maquinaria. Gestión de la maquinaria en obras. 
Criterios  de  distribución  funcional  en  la  implantación  de  obras:  obras  de  edificación,  obras  de 
urbanización. Señalización y balizamiento de obras. 
Afecciones  al  entorno:  construcciones  colindantes,  servicios  y  elementos  urbanos  afectados. 
Tramitación  relacionada  con  la  implantación  de  obras:  autorizaciones  y  licencias,  plazos  de 
tramitación, organismos competentes. 
Sistemas  de  aprovisionamiento  de  productos  y  servicios  en  construcción.  Bases  de  datos  de  la 
construcción. 
Condiciones  de  recepción  de  materiales:  sellos  y  certificados  de  calidad,  toma  de  muestras  y 
ensayos. Recomendaciones de carga, descarga y transporte de materiales en obra. Condiciones de 
acopio de materiales. Condiciones de almacenamiento. Gestión de almacenes. 

 

2   Aplicación de los sistemas de gestión de calidad y medioambiental 
Sistemas de gestión de  la calidad: plan de control de  la calidad, documentación de control de  las 
obras, documentos de idoneidad técnica, plan de muestreo. 
Sistemas de documentación en obras de construcción: registro y codificación, trazabilidad. 
Cumplimentación de partes de producción, incidencia, suministro, entrega y otros. 
Plan de gestión medioambiental. Medidas de control de impacto ambiental. 
Residuos de construcción y demolición (RCDs): tipos, gestión en obra, obligaciones normativas. 

 

3   Gestión de relaciones en el entorno de trabajo en obras de construcción 
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Agentes  intervinientes  en  el  proceso  constructivo:  funciones  y  agentes  de  la  propiedad  y  de  las 
contratas,  atribuciones  y  responsabilidades,  relaciones  entre  agentes,  relación  con  el  encargado 
organigramas en obras. Oficinas técnicas: funciones. 
Principios  básicos  de  comunicación  en obras;  causas  tipos  de problemas de  comunicación  en  las 
obras. 
Los  grupos  de  trabajo:  diferencias  entre  grupo  formal  y  grupo  informal,  roles  en  el  trabajo  en 
equipo, estilos de mando. Principios básicos para la toma de decisiones. 
Funciones  básicas  del  encargado  de  obras  en  gestión  de  personal:  distribución  de  tareas, 
motivación al equipo de trabajo, resolución de conflictos, adopción de medidas disciplinarias. 
Organización de reuniones de trabajo y técnicas de negociación en el contexto de las obras. 
Conflictos tipo en obras: conductas conflictivas de subordinados, conductas conflictivas de mandos, 
incumplimientos  de  las  subcontratas  y  proveedores,  conflictos  entre  subcontratas,  accidentes  o 
situaciones de emergencia. 

 

4   Control del avance las obras de construcción 
Función de la planificación/programación. Seguimiento, actualización y revisión de la planificación. 
Fases de  los proyectos de construcción:  fase  inicial,  fase de diseño,  fase de contratación,  fase de 
ejecución, fase de desactivación. 
Estimación de duraciones de las actividades: recursos, rendimiento de los recursos, bases de datos 
de la construcción, duraciones tipo de actividades. 
Gestión de acopios en obras de edificación. 
Determinación  de  actividades,  relaciones  temporales  entre  actividades,  coordinación  entre 
actividades, calendarios de referencia, camino y camino crítico. 
Diagrama de Gantt: representación, cálculo, ventajas e inconvenientes. 
Seguimiento  del  plan  de  obra:  desviaciones  usuales  en  los  plazos  de  proyectos  y  obras  de 
construcción, reprogramación de actividades. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Aula técnica de 45 m² 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la organización y gestión del desarrollo 
de obras de construcción, que se acreditará mediante una de las formas siguientes: 
‐ Formación académica de Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, titulaciones de 
grado equivalentes o de otras de superior nivel relacionadas con este campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en el  campo de  las  competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 7 
Obras específicas de rehabilitación en edificación 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF2150_3 

  Asociado a la UC:  UC2150_3 ‐ Controlar las técnicas específicas de obras de rehabilitación en 

edificación 

  Duración (horas):  90 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Diferenciar  los  distintos  procedimientos  relacionados  con  la  estabilización 
provisional  de  edificaciones  para  su  rehabilitación,  y  de  las  afectadas  por 
demoliciones y excavaciones. 
CE1.1 Clasificar  los  diferentes  tipos  de  elementos  de  estabilización  de  estructuras  en 
edificación, caracterizando sus propiedades y ámbito de aplicación. 

CE1.2 Describir  los  tipos  de  conexión  utilizados  para  transmitir  las  cargas  de  los  elementos 

constructivos  a  los  estabilizadores  ‐directa,  mediante  conformado  y  con  interposición  de 
elementos conectores‐. 

CE1.3 Clasificar los diferentes tipos de estructuras de estabilización de fachadas de edificios en 
las demoliciones con vaciado de la estructura interior, caracterizando sus propiedades y ámbito 
de aplicación, y precisando los criterios de medición. 

CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, identificar los tipos de elementos de 

transferencia de carga presentados ‐puntales, tornapuntas y otros‐. 

CE1.5 Describir  las distintas  inspecciones,  toma de muestras, pruebas  y ensayos a  realizar en 

obra para determinar el estado estructural de construcciones a demoler o estabilizar. 

CE1.6 Describir  los  refuerzos  a  realizar  para  mantener  la  estabilidad  estructural  de  edificios 

afectados  por  obras  o  en  proceso  de  demolición,  identificando  los  elementos  a  reforzar  ‐
forjados,  muros,  pilares,  cimentaciones,  fachadas  y  huecos‐,  precisando  las  comprobaciones 
periódicas a realizar. 

CE1.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado por los planos en planta, proponer la 

configuración del sistema de transferencia de cargas, los diferentes elementos de transferencia 
a utilizar y los puntos de conexión desde los siguientes elementos: 
‐  Pilares  de  cimentaciones  y  pilares  de  plantas  intermedias,  precisando  las  diferencias 
entre ambos casos. 
‐  Vigas  colgadas  y  cerchas  con  tirante  exento,  precisando  las  diferencias  entre  ambos 
casos. 
‐  Fachada de vaciado con espacio disponible frente a la misma o con obligación de ocupar 
la vía pública, precisando la diferencia entre ambos casos. 
‐  Estructura de cubierta inclinada para desmontaje parcial del tablero. 
 

C2:  Aplicar  técnicas  de  organización  y  supervisión  de  los  trabajos  de 
demolición/deconstrucción,  diferenciando  los  distintos  procedimientos 
desarrollados, así como el tratamiento de los residuos resultantes. 
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CE2.1 Clasificar  los diferentes  tipos de demolición por  las  técnicas empleadas y  su ámbito de 

aplicación. 

CE2.2 Clasificar los residuos de construcción y demolición ‐RCDs‐, según su separación en obra y 

posterior tratamiento ‐recuperación y reutilización, descontaminación y transporte a vertedero‐
. 

CE2.3 En un supuesto práctico de deconstrucción/demolición de una edificación debidamente 

caracterizado por imágenes y planos de la misma, identificar los elementos a demoler y los RCDs 
que se van a generar, estableciendo como se deben separar para su posterior tratamiento. 

CE2.4 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  las  obras  de 
demolición/deconstrucción  en  interiores,  precisando  el  orden  de  ejecución,  los  equipos  a 
utilizar ‐herramientas, maquinaria y medios auxiliares‐, así como las medidas de prevención de 
riesgos laborales ‐y los equipos de protección individual y colectiva asociados‐, particularizando 
para:  particiones,  solados  y  alicatados  ‐con  su  correspondiente  levantado  de  carpintería  y 
cerrajería‐, instalaciones ‐incluyendo conducciones y restantes equipos y aparatos sanitarios‐. 

CE2.5 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  las  obras  de 

demolición/deconstrucción de estructuras y cerramientos, precisando el orden de ejecución, los 
equipos  a  utilizar  ‐herramientas,  maquinaria  y  medios  auxiliares‐,  así  como  las  medidas  de 
prevención de  riesgos  laborales  ‐y  los equipos de protección  individual y colectiva asociados‐, 
particularizando para: cubiertas inclinadas y cerchas, forjados, vigas y escaleras, muros y pilares, 
fachadas y medianerías, cimentación y saneamiento. 

CE2.6 Precisar  el  campo  de  aplicación  de  la  demolición  manual  frente  a  la  utilización  de 

maquinaria especializada. 

CE2.7 En un supuesto práctico de comprobación y protección de las edificaciones medianeras y 

servicios urbanos adyacentes a un edificio a demoler y al vaciado del solar resultante para una 
nueva edificación, debidamente caracterizado por imágenes y planos, proponer procedimientos 
para: 
‐  Reconocimiento del estado de conservación de la estructura e instalaciones del edificio 
a demoler. 
‐  Comprobación de la resistencia de las diferentes partes del edificio. 
‐  Reconocimientos  iniciales  y  periódicos  de  las  edificaciones  medianeras  y  servicios 
públicos colindantes. 
‐  Desconexión y retirada de las diferentes instalaciones del edificio. 
‐  Protección de  las edificaciones colindantes y de  los elementos de servicio público que 
puedan verse afectados. 
‐  Equipos ‐herramientas, máquinas y medios auxiliares‐ a utilizar. 
‐  Medidas de prevención de riesgos y equipos asociados. 

CE2.8 En  un  supuesto  práctico  de  trabajos  de  deconstrucción/demolición  de  pequeñas 

construcciones,  debidamente  caracterizado  por  informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos 
desarrollados,  detectar  las  malas  prácticas,  defectos  de  acondicionamiento  de  los  tajos  y 
acopios,  inadecuada  organización  de  los  procesos,  y  de  organización  de  los  procesos,  y  en 
particular prácticas de  riesgo y defectos en  la adopción de medidas de prevención de  riesgos 
laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C3:  Diferenciar los procesos patológicos de la red enterrada de saneamiento, muros 
enterrados  y  soleras,  caracterizando  los  distintos  procedimientos  para  su 
rehabilitación. 
CE3.1 Describir la configuración de los sistemas tradicionales utilizados en las redes enterradas 
de saneamiento de edificaciones antiguas, precisando la diferencia con los actuales en cuanto a 
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materiales de las conducciones secciones, pendientes longitudinales, registros y rellenos de las 
zanjas, distinguiendo entre los tramos visitables de los que no lo son. 

CE3.2 Describir  causas  y  efectos  de  las  lesiones  de  redes  enterradas  de  saneamiento, 

precisando  las  posibles  soluciones  y  los  criterios  que  se  utilizan  para  plantear  la  reparación 
manteniendo el trazado o para construir nuevos tramos. 

CE3.3 Describir la configuración de los muros enterrados de edificaciones antiguas, precisando 

la diferencia con los actuales en cuanto a materiales, sistemas de drenaje, impermeabilización y 
control de la humedad. 

CE3.4 Describir  causas y efectos de  las  lesiones de muros enterrados, precisando  las posibles 

soluciones  y  los  criterios  que  se  utilizan  para  plantear  la  reparación  mediante  drenaje 
perimetral, impermeabilización, detención de la humedad capilaridad y con morteros porosos. 

CE3.5 Describir  la  configuración  de  los  sistemas  tradicionales  utilizados  en  las  soleras  de 

edificaciones  antiguas,  precisando  la  diferencia  con  los  actuales  en  cuanto  a  materiales, 
estructura  de  capas  y  sistemas  de  control  de  la  humedad,  distinguiendo  entre  los  tramos 
visitables de los que no lo son. 

CE3.6 Describir causas y efectos de las lesiones de soleras, precisando las posibles soluciones y 
los criterios que se utilizan para plantear la reparación mediante drenaje, impermeabilización y 
forjados sanitarios. 

CE3.7 En  un  supuesto  práctico  de  lesiones  de  la  red  enterrada  de  saneamiento,  muros 

enterrados  y  soleras,  debidamente  caracterizado  por  descripciones  de  síntomas,  informes 
técnicos,  fotografías  y  esquemas,  realizar  propuestas  de  posibles  diagnósticos  y  tratamientos 
asociados. 
 

C4:  Aplicar técnicas de organización y supervisión de los trabajos de rehabilitación de 
la  red  enterrada  de  saneamiento,  de  los muros  enterrados  y  de  las  soleras  en 
edificación. 
CE4.1 Distinguir  qué  tipos  de  terrenos  y  en qué  condiciones  permiten  la  excavación  en mina 

para ejecución de pozos y secciones visitables de la red enterrada de saneamiento. 

CE4.2 Describir las distintas soluciones para estabilizar excavaciones de zanjas, pozos y galerías 
para la red de saneamiento y drenaje, caracterizando sus propiedades y ámbito de aplicación, y 
precisando las comprobaciones periódicas a realizar. 

CE4.3 Explicar cómo se deben realizar las entibaciones, precisando las diferencias entre entibar 

zanjas, pozos y galerías. 

CE4.4 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  los  trabajos  de 
rehabilitación  de  la  red  enterrada  de  saneamiento,  precisando  el  orden  de  ejecución,  los 
equipos  a  utilizar  ‐herramientas,  maquinaria  y  medios  auxiliares‐,  así  como  las  medidas  de 
prevención de  riesgos  laborales  ‐y  los equipos de protección  individual y colectiva asociados‐, 
particularizando para el avance en vertical y en horizontal. 

CE4.5 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  los  trabajos  de 

rehabilitación de muros enterrados y soleras en edificación, precisando el orden de ejecución, 
los equipos a utilizar  ‐herramientas, maquinaria y medios auxiliares‐, así como  las medidas de 
prevención de  riesgos  laborales  ‐y  los equipos de protección  individual y colectiva asociados‐, 
particularizando para el avance en vertical y en horizontal. 

CE4.6 En  un  supuesto  práctico  de  rehabilitación  de  la  red  enterrada  de  saneamiento, 

debidamente caracterizado por la documentación técnica de proyecto, con ejecución de nuevos 
tramos  de  pocería,  reparación  de  tramos  visitables  y  reparación  de  secciones  no  visitables, 
controlar la ejecución: 
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‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  contenida  en  el  proyecto  de 
rehabilitación. 
‐  Identificando  las  actuaciones  a  desarrollar,  distinguiendo  entre  tramos  visitables  y  no 
visitables, y entre las reparaciones y los nuevos trazados y registros. 
‐  Identificando la secuencia de ejecución. 
‐  Detallando  las  medidas  de  entibación  mediante  croquis  explicativos,  precisando  las 
condiciones para su retirada. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 

CE4.7 En un supuesto práctico de rehabilitación de los muros enterrados y solera en edificación, 

debidamente caracterizado por la documentación técnica de proyecto, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  contenida  en  el  proyecto  de 
rehabilitación. 
‐  Identificando las actuaciones a desarrollar. 
‐  Identificando la secuencia de ejecución. 
‐  Detallando  las  medidas  de  entibación  mediante  croquis  explicativos,  precisando  las 
condiciones para su retirada. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 

CE4.8 En un supuesto práctico de rehabilitación que incluya tramos visitables y no visitables de 

la red enterrada de saneamiento de los muros enterrados y solera en edificación, debidamente 
caracterizado por informes, imágenes o vídeos de los procesos desarrollados, detectar las malas 
prácticas, defectos de acondicionamiento de los tajos y acopios, inadecuada organización de los 
procesos,  y  en  particular  prácticas  de  riesgo  y  defectos  en  la  adopción  de  medidas  de 
prevención de riesgos laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C5:  Diferenciar los procesos patológicos de las cimentaciones, estructuras, fachadas y 
particiones, caracterizando los distintos procedimientos para su rehabilitación. 
CE5.1 Describir la configuración de los sistemas tradicionales utilizados en las cimentaciones de 

edificaciones  antiguas,  precisando  la  diferencia  con  los  actuales  en  cuanto  a  materiales, 
estructura de capas y profundidades, distinguiendo entre  las cimentaciones superficiales y  las 
profundas. 

CE5.2 Describir  causas  y  efectos  de  las  lesiones  de  cimentaciones,  precisando  las  posibles 

soluciones  y  los  criterios  que  se  utilizan  para  plantear  la  reparación  de  los  cimientos  o  la 
actuación de mejora del terreno. 

CE5.3 Describir la configuración de los muros de carga y particiones de edificaciones antiguas, 

precisando  la  diferencia  con  los  actuales  en  cuanto  a  materiales,  funcionamiento  resistente, 
aparejos, variación de la solución en altura, y resolución de puntos singulares. 

CE5.4 Describir  causas  y  efectos  de  las  lesiones  de  los muros  de  carga, muros  de  fachada  y 

particiones, identificando las grietas y otros síntomas característicos de los distintos materiales y 
sistemas  constructivos,  precisando  las  posibles  soluciones  y  los  criterios  que  se  utilizan  para 
plantear la reparación mediante saneado, refuerzo, recrecido, sustitución parcial o total. 

CE5.5 Describir  la  configuración  de  los  pilares,  vigas,  y  forjados  de  edificaciones  antiguas, 
precisando la diferencia con los actuales en cuanto a materiales, secciones, conexión a muros y 
otros elementos resistentes, y resolución de puntos singulares. 

CE5.6 Describir causas y efectos de las lesiones de los pilares, vigas, y forjados de edificaciones, 
identificando  las grietas y otros síntomas característicos de  los distintos materiales y sistemas 
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constructivos, precisando las posibles soluciones y  los criterios que se utilizan para plantear  la 
reparación mediante saneado, refuerzo, recrecido, sustitución parcial o total. 

CE5.7 Identificar materiales y soluciones de fijación y transferencia de cargas entre elementos 

existentes  y  los  elementos  nuevos  añadidos  como  refuerzo,  recrecido,  y  sustitución  parcial  y 
total. 

CE5.8 Describir  los  posibles  tratamientos  a  aplicar  a  grietas  de  elementos  estructurales, 

precisando sus campos de aplicación y sus diferencias según el tipo de elemento o el material 
del que están hechos. 

CE5.9 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizados,  interpretar  los  procesos  lesivos 

actuantes sobre paramentos, pilares y vigas, de acuerdo a las direcciones de las grietas que se 
han formado. 

CE5.10 En  un  supuesto  práctico  de  lesiones  de  cimentaciones,  estructuras  y  particiones  en 

edificación,  debidamente  caracterizado  por  descripciones  de  síntomas,  informes  técnicos, 
fotografías y esquemas: 
‐  Reconocer tipología constructiva de las mismas, y denominación de los elementos que 
las integran. 
‐  Realizar propuestas de posibles diagnósticos y tratamientos asociados. 
 

C6:  Aplicar técnicas de organización y supervisión de los trabajos de rehabilitación de 
las cimentaciones, estructuras, fachadas y particiones en edificación. 
CE6.1 Describir  las  distintas  soluciones  para  estabilizar  excavaciones  de  zanjas  para  la 
rehabilitación de las cimentaciones en edificación, caracterizando sus propiedades y ámbito de 
aplicación, y precisando las comprobaciones periódicas a realizar. 

CE6.2 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  los  trabajos  de 
rehabilitación de las cimentaciones en edificación, precisando el orden de ejecución, los equipos 
a utilizar ‐herramientas, maquinaria y medios auxiliares‐, así como las medidas de prevención de 
riesgos laborales ‐y los equipos de protección individual y colectiva asociados‐, particularizando 
para  los  trabajos  de  consolidación  del  terreno,  frente  a  las  soluciones  de  sustitución  por 
cimentaciones profundas, o las que impliquen recrecido, refuerzo y recalce. 

CE6.3 Identificar los parámetros que condicionan la amplitud de los bataches y la secuencia con 

la que se acometen. 

CE6.4 Identificar  la maquinaria utilizada para  la ejecución de micropilotes y de  inyección para 

rehabilitación de cimientos, describiendo sus principales elementos funcionales y precisando las 
características que determinan su selección. 

CE6.5 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  los  trabajos  de 

rehabilitación  de  estructuras,  fachadas  y  particiones  en  edificación,  precisando  el  orden  de 
ejecución,  los  equipos  a  utilizar  ‐herramientas, maquinaria  y medios  auxiliares‐,  así  como  las 
medidas de prevención de riesgos  laborales ‐y  los equipos de protección individual y colectiva 
asociados‐. 

CE6.6 Describir el proceso para abrir nuevos huecos en muros y particiones. 

CE6.7 En un supuesto práctico de rehabilitación de cimientos de una edificación, debidamente 

caracterizado por la documentación técnica de proyecto, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  contenida  en  el  proyecto  de 
rehabilitación. 
‐  Identificando las actuaciones a desarrollar. 
‐  Identificando el procedimiento y secuencia de excavación y ejecución. 
‐  Detallando  las  medidas  de  entibación  y  transferencia  de  cargas  mediante  croquis 
explicativos, precisando las condiciones para su retirada. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
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‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 

CE6.8 En  un  supuesto  práctico  de  rehabilitación  de  la  estructura,  fachadas  y  particiones  en 
edificación, debidamente caracterizado por la documentación técnica de proyecto, controlar la 
ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  contenida  en  el  proyecto  de 
rehabilitación. 
‐  Identificando las actuaciones a desarrollar. 
‐  Detallando  las  medidas  de  transferencia  de  cargas  mediante  croquis  explicativos, 
precisando las condiciones para su retirada. 
‐  Identificando la secuencia de ejecución. 
‐  Determinando  las  condiciones  de  preparación  de  las  superficies  y  tratamiento  de  los 
productos para aplicación de adhesivos, de acuerdo a  las fichas técnicas y de seguridad de los 
fabricantes. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 

CE6.9 En  un  supuesto  práctico  de  rehabilitación  de  los  cimientos,  estructura,  fachadas  y 

particiones en edificación, debidamente caracterizado por  informes,  imágenes o vídeos de  los 
procesos desarrollados, detectar las malas prácticas, defectos de acondicionamiento de los tajos 
y  acopios,  inadecuada  organización  de  los  procesos,  y  en  particular  prácticas  de  riesgo  y 
defectos  en  la  adopción  de  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  ambientales, 
justificando las respuestas. 
 

C7:  Diferenciar  los  procesos  patológicos  de  las  cubiertas,  acabados,  carpinterías  y 
cerrajería,  e  instalaciones,  caracterizando  los  distintos  procedimientos  para  su 
rehabilitación. 
CE7.1 Describir  la  configuración  de  los  sistemas  tradicionales  utilizados  en  las  cubiertas 

inclinadas  de  edificaciones  antiguas,  precisando  la  diferencia  con  los  actuales  en  cuanto  a 
materiales,  diseño de  la  estructura de  cubierta,  tablero  y  cobertura,  y  tratamiento de puntos 
singulares, distinguiendo entre las cimentaciones superficiales y las profundas. 

CE7.2 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  estructuras  de  madera  de 

cubierta inclinada tradicional: 
‐  Identificar  el  tipo  de  estructura  de  cubierta:  de  par  y  picadero,  de  par  e  hilera,  a  la 
molinera, de teja vana y otros. 
‐  Reconocer en una sección o perspectiva presentada los tipos de sus elementos ‐pares, 
correas, tirantes, tornapuntas y otros‐. 
‐  Identificar la solución de tablero y cobertura. 

CE7.3 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  estructuras  de  madera  de 

cubierta: 
‐  Identificar los tipos de conectores presentados según sus aplicaciones. 
‐  Identificar uniones de carpintería de armar según sus aplicaciones y croquizarlas. 

CE7.4 Describir  causas  y  efectos  de  las  lesiones  de  las  estructuras,  tableros  y  coberturas  de 
cubiertas inclinadas de madera, precisando las posibles soluciones y los criterios que se utilizan 
para  plantear  el  saneado  y  tratamientos  de  protección,  el  refuerzo,  y  la  sustitución  parcial  o 
total. 

CE7.5 Describir la configuración de los sistemas tradicionales utilizados en las cubiertas planas 

de  edificaciones  antiguas,  precisando  la  diferencia  con  los  actuales  en  cuanto  a  materiales, 
estructura de capas y tratamiento de puntos singulares. 
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CE7.6 Describir  los acabados, carpinterías y cerrajerías utilizados en edificaciones antiguas, en 
cuanto  a  materiales,  ubicaciones  y  materiales  soporte,  estructura  de  colocación  y  aparejos, 
terminación  y  tratamiento  de  puntos  singulares,  y  precisando  la  diferencia  con  los  acabados 
actuales. 

CE7.7 Describir  causas  y  efectos  de  las  lesiones  de  los  acabados,  carpinterías  y  cerrajerías, 
precisando  las  posibles  soluciones  y  los  criterios  que  se  utilizan  para  plantear  la  reparación 
mediante limpieza, saneado, protección, sustitución parcial o total. 

CE7.8 Describir las condiciones de los elementos puntuales y conducciones de las instalaciones 

de edificaciones antiguas, precisando la diferencia con las condiciones impuestas actualmente a 
los mismos cuanto a materiales, secciones, ubicación de elementos puntuales y conducciones, y 
protección de los mismos. 

CE7.9 Describir  causas  y  efectos  de  las  lesiones  en  los  elementos  puntuales  y  lineales  de  las 

instalaciones,  precisando  las  necesidades  de  reubicación,  sustitución  y  protección  de  los 
mismos. 

CE7.10 En un supuesto práctico de lesiones de cubiertas, acabados, carpinterías y cerrajerías, e 
instalaciones  en  edificación,  debidamente  caracterizado  por  descripciones  de  síntomas, 
informes  técnicos,  fotografías  y  esquemas,  realizar  propuestas  de  posibles  diagnósticos  y 
tratamientos asociados. 
 

C8:  Aplicar técnicas de organización y supervisión de los trabajos de rehabilitación de 
las cubiertas, acabados, carpinterías y cerrajería, e instalaciones en edificación. 
CE8.1 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  los  trabajos  de 

rehabilitación de  las  cubiertas  inclinadas en edificación, precisando el orden de ejecución,  los 
equipos  a  utilizar  ‐herramientas,  maquinaria  y  medios  auxiliares‐,  así  como  las  medidas  de 
prevención de  riesgos  laborales  ‐y  los equipos de protección  individual y colectiva asociados‐, 
particularizando  para  los  trabajos  de  consolidación  de  la  estructura  de  cubierta  frente  a  los 
desarrollados en los tableros y coberturas. 

CE8.2 En un supuesto práctico de rehabilitación de cubierta de edificación que incluya terraza y 
faldones  inclinados,  debidamente  caracterizado  por  la  documentación  técnica  de  proyecto, 
controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  contenida  en  el  proyecto  de 
rehabilitación. 
‐  Identificando  las  actuaciones  a  desarrollar,  determinando  las  posibilidades  de 
reutilización de materiales. 
‐  Identificando la secuencia de ejecución. 
‐  Detallando  las  medidas  de  transferencia  de  cargas  mediante  croquis  explicativos, 
precisando las condiciones para su retirada. 
‐  Valorar la capacidad portante de los faldones, precisando las condiciones para el apoyo 
de materiales y tránsito de operarios sobre los mismos. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 

CE8.3 Describir  las  posibilidades  de  reutilización  de  materiales  antiguos  en  obras  de 

rehabilitación,  e  identificar  las  limitaciones  que  tiene  la  sustitución  de  piezas  o  zonas  de 
acabados  en  función  de  cómo  afecta  al  aspecto  general  de  los  paramentos  o  superficies 
revestidas. 

CE8.4 Identificar las limitaciones para la realización de rozas y pasos en muros y particiones de 

edificaciones  antiguas,  precisando  la  necesidad  de  dejar  las  instalaciones  vistas  y  asociando 
posibles soluciones para disimularlas ‐mochetas, falsas vigas y techos u otras‐. 
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CE8.5 Identificar  los  defectos  habituales  a  tratar  en  los  soportes  de  acabados  en  edificios 
antiguos en rehabilitación, relacionando las distintas alternativas para su tratamiento. 

CE8.6 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  comprobación  de  los  soportes 

para revestimiento de una estancia real en rehabilitación: 
‐  Comprobar la cohesión, textura, absorción/succión de agua, humedad y limpieza de las 
superficies de colocación. 
‐  Realizar  el  control  dimensional  sobre  el  espacio  ‐longitud,  anchura,  altura, 
perpendicularidad en los encuentros, así como de la cota definitiva del pavimento‐. 
‐  Comprobar la planeidad, nivel y aplomado. 
‐  Realizar el replanteo de trasdosados para que el paramento definitivo esté con el nivel y 
escuadría requeridos. 
‐  Determinar  quela  temperatura  y  humedad  ambientes  y  del  soporte  permiten  la 
aplicación de productos caracterizados por sus fichas técnicas. 
‐  Realizar el control dimensional de la carpintería y el equipamiento fijo. 

CE8.7 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  los  trabajos  de 

rehabilitación de acabados, carpinterías y cerrajerías, e instalaciones en edificación, precisando 
el orden de ejecución, los equipos a utilizar ‐herramientas, maquinaria y medios auxiliares‐, así 
como las medidas de prevención de riesgos laborales ‐y  los equipos de protección individual y 
colectiva asociados‐. 

CE8.8 En  un  supuesto  práctico  de  rehabilitación  de  acabados,  carpinterías  y  cerrajerías,  e 
instalaciones de una edificación, debidamente  caracterizado por  la documentación  técnica de 
proyecto, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  contenida  en  el  proyecto  de 
rehabilitación. 
‐  Identificando  las  actuaciones  a  desarrollar,  determinando  las  posibilidades  de 
mantenimiento y reutilización de materiales. 
‐  Realizando  un  croquis  de  la  reubicación  de  elementos  lineales  y  puntuales  de  las 
instalaciones. 
‐  Identificando la secuencia de ejecución. 
‐  Detallando las medidas de corte y desvío provisional de las instalaciones. 
‐  Determinando qué recursos son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra relacionadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 

CE8.9 En  un  supuesto  práctico  de  rehabilitación  de  cubiertas,  acabados,  carpinterías  y 
cerrajerías, e instalaciones en edificación, debidamente caracterizado por informes, imágenes o 
vídeos  de  los  procesos  desarrollados,  detectar  las  malas  prácticas,  defectos  de 
acondicionamiento  de  los  tajos  y  acopios,  inadecuada  organización  de  los  procesos,  y  en 
particular prácticas de  riesgo y defectos en  la adopción de medidas de prevención de  riesgos 
laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C9:  Aplicar  técnicas específicas de organización y  supervisión de  la  implantación de 
obras de rehabilitación en edificación, diferenciando los distintos procedimientos 
desarrollados. 
CE9.1 Identificar  las  distintas  obras  y  técnicas  específicas  de  rehabilitación  en  construcción, 
precisando la diferencia entre adecuación estructural y funcional. 

CE9.2 Describir  los distintos  inspecciones,  toma de muestras, pruebas y ensayos a  realizar en 

obra  para  determinar  el  estado  de  la  edificación  a  rehabilitar,  precisando  los  que  deben  ser 
realizados por servicios técnicos especializados y los que pueden realizarse con personal propio. 
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CE9.3 Precisar  criterios  de  implantación  y  mantenimiento  de  accesos,  vías  de  circulación  y 

emergencia; señalización y balizamiento; servicios de la obra ‐agua, electricidad, saneamiento‐; 
zonas  de  acopio,  almacenes  y  oficinas,  servicios  higiénicos  y  locales  para  el  personal; medios 
auxiliares. 

CE9.4 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  extraer  la  información  relativa  a 

implantación  recogida  en  un  Plan  de  seguridad  y  salud  de  una  obra  de  rehabilitación  en 
edificación, precisando las medidas de estabilización inicial previa a las obras. 

CE9.5 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  implantación  de  una  obra  de 

rehabilitación en edificación ‐en una finca urbana con solo una fachada a la vía pública y el resto 
medianeras, que incluye actuaciones en pocería, cimentaciones, estructura, fachadas, cubierta, 
acabados  e  instalaciones‐,  dado  los  planos  en  planta  y  alzado  de  la  edificación,  así  como  los 
datos  de  implantación,  determinar  elementos  a  ubicar  y  proponer  ubicaciones  realizando  un 
croquis, razonando las propuestas. 

CE9.6 Explicar las diferencias entre la maquinaria, medios auxiliares y otros equipos de trabajo 
utilizados en rehabilitación de edificios respecto a la obra nueva. 

CE9.7 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  ejecución  de  una  obra  de 

rehabilitación, extraer la información relativa a realización de inspecciones, pruebas, ensayos y 
toma de muestras, especificada en un plan de calidad. 

CE9.8 Identificar los impactos ambientales/molestias a los usuarios y las medidas de prevención 

y correctoras de los mismos. 

CE9.9 Explicar  la  diferencia  entre  los  rendimientos  de  los  recursos  y  los  valores  de  precios 

unitarios de obras de rehabilitación respecto a los de unidades similares en obra nueva. 

CE9.10 Describir  los  factores  de  innovación  tecnológica  y  organizativa  en  las  técnicas 
específicas de rehabilitación en edificación. 
 

C10:  Gestionar  las  obras  de  rehabilitación  en  edificación,  tanto  en  lo  relativo  a  la 
planificación a corto plazo como a  las  relaciones con  los usuarios, proponiendo 
alternativas a los distintos problemas planteados. 
CE10.1 Identificar la estructura jerárquica que regula las obras de rehabilitación, tanto de parte 
de la contrata de la parte de la propiedad. 

CE10.2 Describir  las  posibles  afecciones  a  las  instalaciones  en  obras  de  rehabilitación  en 
edificación, precisando las medidas provisionales para su corte y desvío. 

CE10.3 Explicar  los  principios  fundamentales  que  se  deben  aplicar  para  obtener  una  buena 

comunicación con los usuarios en una obra de rehabilitación en edificación. 

CE10.4 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  en  el  que  se  adopte  el  rol  de 

encargado  en  una  obra  de  rehabilitación,  proponer  como  resolver  diferentes  situaciones  de 
obra, comparando con otras propuestas así como con las actuaciones conocidas de encargados 
en casos reales, en diferentes casos tales como: 
‐  Conducta conflictiva de un propietario o usuario: trabas o negativas al acceso, exigencia 
de  obras  no  recogidas  en  proyecto,  entorpecimiento  de  los  trabajos  realizados  en  zonas 
comunes u otros, trasgresión de las restricciones de uso y tránsito, u otras. 
‐  Incumplimientos  de  la  contrata:  retrasos,  material  diferente  al  contratado,  mala 
ejecución,  incumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  de  impactos  ambientales, 
entorpecimientos de los tránsitos u otros. 
‐  Daños, cortes no programados de instalaciones y aparición de grietas debidas a las obras 
en zonas comunes y privadas de la edificación. 
‐  Accidente o situación de emergencia. 
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CE10.5 En un  supuesto práctico debidamente  caracterizado de una obra de  rehabilitación en 

edificación, identificar y relacionar secuencialmente los distintos procesos y subprocesos en que 
se desarrolla, asociando  los  recursos  (materiales, oficios y maquinaria) que se emplean en  los 
mismos. 

CE10.6 Explicar  las necesidades de seguimiento, actualización y revisión de  la planificación en 

rehabilitación, precisando las causas habituales para las desviaciones en la planificación y para la 
aparición de modificaciones/reformados. 

CE10.7 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  planificación  de  un  tajo  de 

edificación: 
‐  Estimar  la  duración  de  los mismos  en  función  de  sus  características  y  de  los  recursos 
disponibles. 
‐  Prever los puntos singulares ‐puntos muertos por supervisiones y otros‐ en la secuencia 
de trabajo. 
‐  Dada una contingencia habitual ‐imposibilidad de acceder a una vivienda/local privado, 
nuevas  lesiones  detectadas,  falta  de  suministros  u  otros‐  proponer  y  razonar  al  menos  dos 
alternativas: reajuste de recursos, cambio de turnos, nuevos procedimientos u otros. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C1  respecto  a CE1.7; C2  respecto a CE2.7  y CE2.8;  C4  respecto  a CE4.6, CE4.7  y CE4.8; C6  respecto a 
CE6.7, CE6.8 y CE6.9; C8 respecto a CE8.2, CE8.8 y CE8.9; C9 respecto a CE9.4 y CE9.5; C10 respecto a 
CE10.4 y CE10.7. 
 

Otras Capacidades: 

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su actividad. 
 

Contenidos 

1   Control  de  estabilización  provisional  y  deconstrucción  de  pequeños  edificios  y 
construcciones 
Estabilización  provisional:  tipos  ‐por  elementos  o  por  estructura‐,  características,  ámbito  de 
aplicación y montaje. Transferencia de cargas. Carga máxima de trabajo. 
Conexiones con la edificación existente: tipos y características. 
Demolición/deconstrucción: técnicas, procesos y fases de ejecución. Maquinaria de deconstrucción. 
Reconocimiento de la estabilidad de construcciones para estabilización y demolición. 
Residuos  de  construcción  y  demolición:  tipos,  propiedades,  sistemas  de  acopio  y  transporte  a 
vertedero. Procedimiento de gestión de RCDs: responsables legales, derechos y deberes. 
Edificaciones  colindantes:  afecciones,  instalaciones  existentes  y  procesos  de  estabilización 
(materiales y equipos). 
Equipos para estabilización y demolición/deconstrucción: tipos y funciones. 
Organización y acondicionamiento de los tajos de estabilización provisional y deconstrucción. 
Prevención  de  riesgos  en  trabajos  de  estabilización  y  deconstrucción:  riesgos  laborales;  técnicas 
preventivas  específicas;  equipos  de  protección  individual  y  medios  de  protección  colectiva 
(colocación,  usos  y  obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
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Técnicas  y  equipos  innovadores  de  reciente  implantación  en  estabilización  y 
demolición/deconstrucción. 
Unidades de obra relativas a demolición/deconstrucción: descripción, medición y valoración. 

 

2   Control de rehabilitación de  la red enterrada de saneamiento, muros enterrados y 
soleras en edificación 
Composición y características del terreno. Parámetros de identificación de los terrenos y capas de 
firmes. Aplicaciones constructivas de los materiales del terreno. 
Movimientos de tierras y mejoras del terreno: técnicas, procesos y fases de ejecución. Estabilidad 
de las excavaciones y rellenos. 
Maquinaria para movimiento de tierras: tipos y características. 
Procedimientos  de  ejecución  de  excavaciones  en  vaciados,  pozos  y  zanjas  materiales,  equipos 
humanos  y  maquinaria,  entibaciones,  excavación,  refino,  retirada  de  tierras,  rellenos. 
Procedimientos de ejecución de rellenos. Procedimientos de ejecución de mejoras del terreno. 
Gestión del agua superficial y freática. Patologías de las cimentaciones por roturas hidráulicas. 
Transporte y evacuación a vertedero y aprovechamiento de tierras: gestión de tierras. 
Soluciones  tradicionales  de  redes  de  saneamiento  enterradas:  tipos,  materiales,  características, 
ejecución y elementos. 
Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de redes de saneamiento enterradas. 
Soluciones  tradicionales  de  muros  enterrados:  tipos,  materiales,  características,  ejecución  y 
funciones. 
Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de muros enterrados. 
Soluciones  tradicionales  de  soleras:  tipos,  materiales,  características,  composición  y  ejecución. 
Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de soleras. 
Equipos para la rehabilitación de soleras, redes y muros enterrados: tipos y funciones. 
Organización,  acondicionamiento  y  replanteos  asociados  a  los  tajos  de  movimiento  de  tierras, 
soleras, redes y muros enterrados. 
Prevención de riesgos en trabajos de rehabilitación de redes y muros enterrados, y soleras: riesgos 
laborales; técnicas preventivas específicas; equipos de protección individual y medios de protección 
colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares;  interferencias entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Unidades  de  rehabilitación  de  redes  y  muros  enterrados,  y  soleras:  descripción,  medición  y 
valoración. 

 

3   Control de  rehabilitación de  las  cimentaciones, estructuras,  fachadas y particiones 
en edificación 
Soluciones  tradicionales  de  cimentación:  tipos  ‐superficiales  y  profundas‐,  materiales, 
características,  funciones,  ejecución  y  ámbitos  de  aplicación.  Procesos  patológicos  y 
procedimientos de rehabilitación de cimentaciones ‐micropilotaje, recalces, inyección y otros‐. 
Maquinaria específica para la rehabilitación de cimentaciones. 
Soluciones  estructurales  tradicionales  en  edificación:  tipos,  elementos  ‐muros  de  carga,  pilares, 
vigas, forjados‐, materiales, características, funciones, ejecución y ámbitos de aplicación. Procesos 
patológicos y procedimientos de rehabilitación de estructuras. 
Funcionamiento de las estructuras: cargas y sus tipos; transferencia/recorrido de las cargas; acción 
y reacción; momentos; exigencias estructurales (equilibrio, estabilidad, resistencia, deformabilidad 
reducida, funcionalidad, economía, estética); estados básicos de tensión. 
Soluciones tradicionales de fachadas:  tipología, diseño, puntos singulares  ‐arranques, encuentros, 
remates, anclajes, aleros, cornisas, juntas de dilatación y otros‐ capas, materiales, características. 
Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de fachadas. 
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Soluciones tradicionales de particiones: tipos, materiales, características, ejecución y elementos. 
Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de particiones. 
Organización,  acondicionamiento  y  replanteos  asociados  a  los  tajos  de  rehabilitación  de 
cimentación, estructura, fachada y particiones. 
Equipos  para  la  rehabilitación  de  cimentaciones,  estructuras,  fachadas  y  particiones:  tipos  y 
funciones. 
Prevención  de  riesgos  en  trabajos  de  cimentaciones,  estructura,  fachadas  y  particiones:  riesgos 
laborales; técnicas preventivas específicas; equipos de protección individual y medios de protección 
colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios auxiliares;  interferencias entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Unidades  de  rehabilitación  de  cimentaciones,  estructuras,  fachadas  y  particiones:  descripción, 
medición y valoración. 

 

4   Control  de  la  rehabilitación  de  cubiertas,  acabados,  carpinterías  y  cerrajería,  e 
instalaciones en edificación 
Soluciones tradicionales de cubiertas inclinadas y planas: tipos, estructura ‐ligera, pesada, tabiques‐
, capas, materiales, materiales de cobertura ‐teja cerámica, pizarra, tableros, placas u otros‐, puntos 
singulares, sistemas de impermeabilización, funciones y ejecución. 
Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de cubiertas tradicionales. 
Acabados superficiales tradicionales: tipo de soporte ‐tabique, suelo o techo‐, tipos de acabados ‐ 
continuos  o  por  piezas‐, materiales  ‐cerámica,  piedra,  vidrio,  pastas, morteros,  pintura  u  otros‐, 
componentes, colocación o aplicación, características y puntos singulares. 
Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de acabados superficiales. 
Carpinterías y cerrajería tradicionales: tipos, materiales, características, instalación y montaje. 
Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de carpinterías y cerrajerías. 
Soluciones tradicionales de instalaciones en edificación: tipos de elementos ‐lineales y puntuales‐, 
materiales, uniones, condiciones de ubicación, fijación a soportes. 
Normativa  específica  para  rehabilitación de  instalaciones.  Procesos  patológicos  y  procedimientos 
de rehabilitación de instalaciones en edificación. Soluciones de mejora energética en rehabilitación. 
Organización, acondicionamiento y replanteos asociados a los tajos de rehabilitación de cubiertas, 
acabados, carpinterías y cerrajería, e instalaciones. 
Equipos  para  la  rehabilitación  de  cubiertas,  acabados,  carpinterías  y  cerrajería,  e  instalaciones: 
tipos y funciones. 
Prevención de riesgos en trabajos de cubiertas, acabados, carpinterías y cerrajería, e instalaciones: 
riesgos  laborales;  técnicas  preventivas  específicas;  equipos  de  protección  individual  y medios  de 
protección  colectiva  (colocación,  usos  y  obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares; 
interferencias entre actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Unidades  de  rehabilitación  de  cubiertas,  acabados,  carpinterías  y  cerrajería,  e  instalaciones: 
descripción, medición y valoración. 

 

5   Gestión y control de obras de rehabilitación en edificación 
Trabajos de rehabilitación: adecuación estructural, adecuación funcional; obras de reforma, 
Agentes intervinientes en las obras de rehabilitación. 
Criterios de distribución  funcional  en  la  implantación de obras  de  rehabilitación. Necesidades de 
ocupación de vías públicas. Afecciones al entorno. 
Impactos ambientales y molestias a usuarios de la edificación, medidas preventivas y correctoras. 
Desvíos provisionales de servicios, comunicación con afectados, resolución de conflictos. 
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en obras de rehabilitación en 
edificación. 
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Inspecciones,  toma  de  muestras,  pruebas  y  ensayos  a  realizar  previos  y  durante  las  obras  de 
rehabilitación. 
Fases de los proyectos y obras de rehabilitación. 
Planificación y coordinación entre equipos y con usuarios en obras de rehabilitación. 
Diferencias  entre  equipos  de  trabajo  y  rendimientos  en  unidades  de  rehabilitación  respecto  a 
unidades similares en obra nueva. 
Seguimiento del plan de obra en rehabilitación: desviaciones usuales en los plazos de proyectos y 
obras de rehabilitación, reprogramación de actividades. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Aula técnica de 45 m² 

Taller de técnicas de construcción de 135 m² 

 

Perfil profesional del formador o formadora: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el control de las técnicas específicas de 
obras de rehabilitación en edificación, que se acreditará mediante una de las formas siguientes: 
‐ Formación académica de Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, titulaciones de 
grado equivalentes o de otras de superior nivel relacionadas con este campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en el  campo de  las  competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 
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MÓDULO FORMATIVO 8 
Obras de la envolvente en edificación 
 

  Nivel:  3 

  Código:  MF2148_3 

  Asociado a la UC:  UC2148_3 ‐ Controlar la ejecución de la envolvente en edificación 

  Duración (horas):  120 

  Estado:  BOE 
 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1:  Distinguir las distintas posibilidades de diseño de los cerramientos en edificación, 
reconociendo sus capas y configuraciones tipo. 
CE1.1 Describir  los  requisitos  que  condicionan  el  diseño  de  los  cerramientos  en  edificación  ‐

control ambiental, seguridad, funcionalidad y mantenimiento‐. 

CE1.2 Explicar  las  funciones  de  las  distintas  capas  que  pueden  integrar  o  complementar  una 

cubierta plana  ‐sistema de  impermeabilización,  formación de pendientes,  capa de protección, 
aislamiento, barrera contra el paso de vapor‐. 

CE1.3 Clasificar  las  cubiertas  planas  según  su  uso,  su  protección  y  su  distribución  de  capas  ‐
solución de estanqueidad y solución higrotérmica‐. 

CE1.4 Explicar las funciones de la estructura de cubierta y de las distintas capas/elementos que 

pueden  integrar  una  cubierta  inclinada  ‐tablero  y/o  subestructura  de  apoyo,  aislamiento, 
cobertura‐. 

CE1.5 Clasificar las cubiertas inclinadas según el material y tamaño de las piezas de cobertura y 

el  diseño  de  la  formación  de  pendientes,  precisando  las  diferencias  entre  los  sistemas 
convencionales  y  los  no  convencionales  como  los  autoportantes  y/o  con  aislamiento 
incorporado. 

CE1.6 Precisar  las  diferencias  entre  cubiertas  planas  e  inclinadas,  y  entre  cubiertas  planas 
ventiladas y no ventiladas. 

CE1.7 Explicar  las  funciones  de  las  distintas  capas  que  pueden  integrar  o  complementar  una 

fachada  ‐hoja  exterior,  cámara  de  aire,  aislamiento,  barrera  contra  el  paso  de  vapor  y  hoja 
interior‐. 

CE1.8 Clasificar  las  fachadas  según  los  materiales  empleados,  su  distribución  de  capas  y  su 

condición de sustentantes, caracterizando su ámbito de aplicación. 

CE1.9 Precisar  las  diferencias  entre  fachadas  de  fábricas  y  fachadas  con  soluciones 

industrializadas, y entre fachadas ventiladas y no ventiladas. 

CE1.10 Definir los criterios habituales de medición de trabajos de cerramientos. 

CE1.11 Describir  los  elementos  complementarios  que  se  ejecutan  sobre  los  cerramientos  ‐

carpinterías,  vidriería,  cerrajería,  tratamiento de huecos,  instalaciones  y otros,  precisando  sus 
funciones y sus condiciones de anclaje. 

CE1.12 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en el diseño y ejecución 
de los sistemas de impermeabilización y en la ejecución de cerramientos. 
 

C2:  Interpretar  las  condiciones  de  colocación  del  aislamiento  térmico  en 
cerramientos de edificación. 
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CE2.1 Clasificar  los  aislamientos  utilizados  en  cerramientos  según  su  naturaleza  y  funciones, 

precisando los requerimientos especiales en los aislamientos a utilizar en cubiertas invertidas. 

CE2.2 Diferenciar  procedimientos  de  fijación  de  los  aislamientos  ‐mecánica,  adherencia  y 

lastrado‐, precisando sus ventajas e inconvenientes. 

CE2.3 Definir las condiciones exigibles a los aislamientos proyectados tanto previas ‐del soporte 

‐ como posteriores ‐espesor, adherencia al soporte y densidad real obtenida‐. 

CE2.4 Describir, en los aislamientos por piezas, los factores que influyen en el número mínimo 

necesario  de  fijaciones  mecánicas  por  panel  o  en  el  rendimiento  de  los  adhesivos  en  las 
fijaciones por adherencia. 

CE2.5 Describir la función de una barrera contra el paso de vapor. 
CE2.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se presentan la sección de 

un sistema de cubierta, con las distintas capas que lo componen, valorar si es correcto el orden 
de  disposición  del  aislamiento  y  la  barrera  contra  el  paso  de  vapor,  e  identificar  posibles 
puentes térmicos. 

CE2.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se presentan la sección de 

un sistema de fachada, con las distintas capas que lo componen, valorar si es correcto el orden 
de  disposición  del  aislamiento  y  la  barrera  contra  el  paso  de  vapor,  e  identificar  posibles 
puentes térmicos. 
 

C3:  Interpretar  las  condiciones  de  ejecución  de  la  formación  de  pendientes  y  de 
colocación  de  las  capas  complementarias  y  auxiliares  del  sistema  de 
impermeabilización de cubiertas planas, relacionando los distintos materiales con 
su función y ubicación dentro del sistema. 
CE3.1 Definir  los  parámetros  que  se  exigen  al  soporte  de  la  membrana  y  a  sus  elementos 

complementarios en cubiertas planas, y en particular en  lo relacionado a dimensiones  límite  ‐
máximas o mínimas‐: 
‐  Inclinación  de  faldones  y  geometría  de  encuentros  entre  faldones  ‐limas‐  y  con 
elementos verticales. 
‐  Distribución y tratamiento de juntas de movimiento. 
‐  Separación a petos de desagües y elementos emergentes y pasantes. 
‐  Geometría de canalones y de sus sumideros. 
‐  Geometría de rebosaderos. 
‐  Anclajes de instalaciones y protecciones colectivas. 

CE3.2 Describir  las  condiciones  en  las  que  se  deben ejecutar  los  anclajes  a  petos  o  sobre  las 
cubiertas planas, tanto previamente a la instalación de la membrana como a posteriori. 

CE3.3 Describir como se preparan y donde se ubican los distintos tipos de juntas de movimiento 

‐estructurales, intermedias y perimetrales‐. 

CE3.4 Relacionar  la  función  de  cada  una  de  las  capas  auxiliares  del  sistema  de 

impermeabilización  (capa  para  la  difusión  de  vapor,  de  drenaje,  filtrante,  separadora  y 
antipunzonante), con su posición respecto a las restantes capas del sistema de cubierta plana. 

CE3.5 Identificar  las  situaciones  donde  se  precisa  la  instalación  de  una  capa  de  protección 
frente a la opción de colocar una membrana de intemperie o autoprotegida. 

CE3.6 Relacionar  los  distintos materiales  con  que  se  puede  configurar  la  capa  de  protección, 

con el uso de la cubierta y con sus condiciones específicas de instalación. 

CE3.7 Describir las medidas a adoptar durante la ejecución de la capa de protección para evitar 

daños  a  la membrana  y  las  capas  inferiores,  o  a  elementos  complementarios  y  auxiliares,  en 
particular los desagües y juntas de dilatación. 
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CE3.8 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  ejecución  de  cubierta  plana, 

debidamente caracterizado por  la documentación  técnica de proyecto,  realizar un esquema o 
croquis con las limas y formación de pendientes, así como los canalones y sumideros necesarios. 

CE3.9 En un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se presentan la sección de 

un sistema de cubierta, con las distintas capas que lo componen, valorar si es correcto el orden 
de disposición y proponer las capas que se considere adecuado incluir y su orden. 
 

C4:  Interpretar  las  condiciones  de  colocación  de  las  láminas  que  constituyen  la 
membrana impermeable de cubiertas planas en edificación. 
CE4.1 Clasificar  las  láminas  bituminosas  según  los  distintos  materiales  que  las  constituyen‐, 

precisando su campo de aplicación e identificando sus incompatibilidades con otros materiales y 
entre sí. 

CE4.2 Clasificar  las  láminas  sintéticas,  tanto  plásticas  como  elásticas,  según  los  distintos 

materiales  que  las  constituyen,  precisando  su  campo  de  aplicación  e  identificando  sus 
incompatibilidades con otros materiales, y entre sí. 

CE4.3 Identificar  los  distintos  tipos  de  armaduras  que  pueden  presentar  las  láminas  y  piezas 

para membranas bituminosas y sintéticas. 

CE4.4 Clasificar  las  membranas  bituminosas  según  el  número  de  capas,  definiendo  las 

condiciones  de  solape  tanto  longitudinal  como  transversal  para  cada  tipo  y  precisando  la 
secuencia de colocación de las láminas de cada capa y entre capas sucesivas. 

CE4.5 Clasificar las membranas bituminosas según el tipo de fijación a su soporte, precisando su 

campo de aplicación y definiendo las operaciones de imprimación necesarias para cada tipo. 

CE4.6 Clasificar  las  membranas  sintéticas  según  sean  elásticas  o  plásticas,  definiendo  las 

condiciones de solape para cada tipo y precisando la secuencia de colocación de las láminas. 

CE4.7 Clasificar  las membranas sintéticas según el tipo de fijación a su soporte, precisando su 

campo de aplicación, y definiendo  las operaciones de aplicación de adhesivos necesarias para 
cada tipo. 

CE4.8 Describir  la  utilización  de  productos  líquidos  y  accesorios  de  impermeabilización  en  el 

tratamiento  de  los  puntos  singulares  de  cubiertas  planas,  precisando  los  tipos  de  productos 
utilizados,  sus  campos  de  aplicación,  la  preparación  del  soporte  necesaria  y  el  resto  del 
procedimiento tipo de aplicación. 

CE4.9 Precisar  las diferencias en  las condiciones de colocación entre  las  impermeabilizaciones 

de cubiertas planas y las de muros enterrados y suelos. 

CE4.10 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  ejecución  de  cubierta  plana, 
debidamente  caracterizado  por  la  documentación  técnica  de  proyecto,  determinar  las 
condiciones de ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  relativa  al  diseño  del  sistema  de 
cubierta plana. 
‐  Realizando un  croquis de  la  sección del  sistema de  cubierta  identificando  las  distintas 
capas y sus materiales. 
‐  Interpretando  el  etiquetado  y  los  contenidos  de  la  ficha  técnica  de  los  productos  a 
colocar,  comprobando  que  son  los  requeridos  y  detectando  incompatibilidades  entre  los 
mismos. 
‐  Comprobando la adecuación de las fijaciones. 
 

C5:  Aplicar técnicas de organización y supervisión en la ejecución de cubiertas planas. 
CE5.1 Relacionar  las condiciones que debe reunir  los  tajos de cubiertas planas para optimizar 

los  rendimientos  ‐ubicación  de  acopios,  medios  auxiliares,  vías  de  circulación  y  otros‐, 
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precisando  las  condiciones  de  acopio  y  manipulación  en  obra  de  los  distintos  materiales  a 
utilizar. 

CE5.2 Describir como  las condiciones ambientales condicionan  la ejecución de  los  trabajos de 

cubiertas  planas,  así  como  la  fijación/lastrado  de  los  elementos  de  la  cubierta,  según  las 
distintas zonas de la misma. 

CE5.3 Describir  los diferentes procesos desarrollados habitualmente en  la ejecución cubiertas 

planas, los equipos a utilizar ‐herramientas, maquinaria y medios auxiliares‐, rendimiento de los 
recursos, así como las medidas de prevención de riesgos laborales ‐y los equipos de protección 
individual y colectiva asociados‐, particularizando para los distintos elementos: 
‐  Formación de pendientes. 
‐  Aislamiento. 
‐  Barrera contra el paso de vapor y capas auxiliares de la membrana. 
‐  Membrana. 
‐  Capa de protección. 

CE5.4 En un supuesto práctico de ejecución de cubierta plana, debidamente caracterizado por 

la documentación técnica de proyecto, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐,  definiendo  los  procesos  de 
ejecución. 
‐  Realizando  una  propuesta  para  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo,  acopios, 
señalización,  balizamiento  y  vías  de  circulación  en  obra,  materializando  la  propuesta  con  un 
dibujo a mano alzada sobre los planos y justificando las decisiones adoptadas 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 
‐  Identificando  las  referencias a  replantear  ‐pendientes,  alturas, profundidad,  u otros‐  y 
procediendo al marcado. 
‐  Interpretando  el  etiquetado  y  los  contenidos  de  la  ficha  técnica  de  los  productos  a 
colocar,  comprobando  que  son  los  requeridos  y  detectando  incompatibilidades  entre  los 
mismos. 
‐  Determinando  qué  recursos  ‐materiales,  equipos  humanos,  medios  auxiliares  y 
maquinaria‐ son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra correspondientes. 

CE5.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de resolución de puntos singulares 

en membrana bituminosa, croquizar secciones que representen la membrana y los accesorios ‐
bandas y piezas de adherencia, refuerzo y terminación, perfiles, escocias, chaflanes, ristreles y 
otras‐ precisas en el tratamiento de los mismos, acotando las dimensiones mínimas a respetar, 
particularizando  para  los  siguientes  casos:  limas  que  no  constituyan  juntas,  encuentro  con 
elementos  emergentes  y  pasantes,  petos  bajos,  esquinas  y  rincones,  juntas  de  movimiento, 
canalones y sumideros, rebosaderos. 

CE5.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de resolución de puntos singulares 

en membrana  sintética,  croquizar  secciones  que  representen  la membrana  y  los  accesorios  ‐
bandas y piezas de adherencia, refuerzo y entrega; perfiles de anclaje y terminación; piezas para 
escocias,  chaflanes,  ristreles  y  otras‐  precisas  en  el  tratamiento  de  los mismos,  acotando  las 
dimensiones  mínimas  a  respetar,  en  los  siguientes  casos:  limas  que  no  constituyan  juntas, 
encuentro con elementos emergentes  y pasantes, petos bajos, esquinas y  rincones,  juntas de 
movimiento, canalones y sumideros, rebosaderos. 

CE5.7 Describir  los  tipos  principales  de  Sistemas  de  Impermeabilización  Líquidos  ‐SIL‐, 

precisando  los  productos  utilizados,  sus  campos  de  aplicación,  la  preparación  del  soporte 
necesaria y el resto del procedimiento tipo de puesta en obra, y especificando los tratamientos 
en puntos singulares. 
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CE5.8 Describir  el  proceso  de  realización  de  las  pruebas  de  estanqueidad  en  membranas  y 

cubiertas planas precisando las precauciones a adoptar, describiendo la utilidad de las pruebas 
parciales en membranas. 

CE5.9 En un supuesto práctico de trabajos de cubiertas planas, debidamente caracterizado por 

informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos  desarrollados,  detectar  las  malas  prácticas, 
defectos de acondicionamiento de los tajos y acopios, inadecuada organización de los procesos, 
y  en  particular  prácticas  de  riesgo  y  defectos  en  la  adopción  de  medidas  de  prevención  de 
riesgos laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C6:  Interpretar las condiciones de ejecución de los faldones, tableros y coberturas en 
cubiertas inclinadas. 
CE6.1 Comparar las ventajas e inconvenientes de las distintas soluciones para la formación de 

pendientes  en  cubiertas  inclinadas,  precisando  su  campo  de  aplicación  e  identificando  las 
soluciones de tablero con las que se pueden combinar. 

CE6.2 Valorar  la  capacidad  portante  de  distintos  materiales  ‐chapas,  placas  y  paneles‐, 

identificando las dimensiones comerciales características y asociando la dimensión de los vanos 
y voladizos máximos que condicionan el apoyo directo, así como las condiciones para el tránsito 
de operarios sobre los mismos. 

CE6.3 Identificar  fijaciones  para  los  distintos materiales  de  tableros,  aislamiento  y  cobertura, 

identificando  los  tipos  de  fijaciones  asociados  a  los  distintos  materiales:  chapas,  placas  y 
paneles. 

CE6.4 En  un  supuesto  práctico  debidamente  caracterizado  de  cubierta  que  utilice  chapa 

conformada,  placas  de  fibrocemento  o  bien  paneles  sándwich,  reconocer  en  una  sección 
acotada, las dimensiones y materiales que definen dicha solución, identificando otras soluciones 
‐de estructura, tablero y cobertura‐ habituales con dichos materiales principales. 

CE6.5 Clasificar los distintos materiales y tipologías/formatos de tejas y pizarras, reconociendo 

muestras de piezas normales y especiales y asociando las ubicaciones dentro de la cubierta en 
las que se disponen. 

CE6.6 Describir  las  distintas  posibilidades  para  el  apoyo  de  las  piezas  de  cobertura  de  teja  y 
pizarra, precisando sus campos de aplicación, y clasificando  los  tipos y materiales de rastreles 
utilizados para la subestructura de apoyo de la cobertura. 

CE6.7 Definir  las dimensiones  características a  respetar en el diseño y ejecución de  cubiertas 

inclinadas: 
‐  Pendiente  mínima/máxima  de  faldones  según  el  material  de  cobertura:  teja  curva, 
mixta, plana, pizarra. 
‐  Vuelo mínimo y máximo de las piezas de alero. 
‐  Anchura mínima de limahoyas. 
‐  Dimensiones y pendientes mínimas de canalones ocultos y vistos. 
‐  Solapes  de  los  complementos  de  estanqueidad  en  encuentros  de  faldones  con 
paramentos verticales. 

CE6.8 Describir los tipos y condiciones de fijación para las piezas de la cobertura, precisando la 
diferencia entre los distintos tipos de tejas y la pizarra. 

CE6.9 Describir  la  utilización  de  productos  líquidos  y  accesorios  de  impermeabilización  en  el 

tratamiento de los puntos singulares de cubiertas inclinadas, precisando los tipos de productos 
utilizados,  sus  campos  de  aplicación,  la  preparación  del  soporte  necesaria  y  el  resto  del 
procedimiento tipo de aplicación. 

CE6.10 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de cubierta con cobertura de teja o 

pizarra,  reconocer  en  una  sección  acotada,  las  dimensiones  y  materiales  que  definen  dicha 
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solución,  identificando  otras  soluciones  ‐de  estructura,  tablero  y  subestructura  soporte  de  la 
cobertura‐ habituales con dichos materiales principales. 
 

C7:  Aplicar  técnicas  de  organización  y  supervisión  en  la  ejecución  de  cubiertas 
inclinadas. 
CE7.1 Relacionar  las  condiciones  que  debe  reunir  los  tajos  de  cubiertas  inclinadas  para 
optimizar los rendimientos ‐ubicación de acopios, medios auxiliares, vías de circulación y otros‐, 
precisando  las  condiciones  de  acopio  y  manipulación  en  obra  de  los  distintos  materiales  a 
utilizar. 

CE7.2 Describir como  las condiciones ambientales condicionan  la ejecución de  los  trabajos de 

cubiertas inclinadas, y la fijación/lastrado de los elementos de la cobertura, según las distintas 
zonas de la misma. 

CE7.3 Describir método y secuencia de trabajos requeridos para levantar tabiques palomeros y 

tableros ‐cerámicos, hormigón y madera‐, precisando: 
‐  Materiales a utilizar: ladrillos, bardos, placas, tablas; naturaleza y formatos comerciales. 
‐  Mezclas de agarre y para la capa de compresión. 
‐  Aparejo de los palomeros, y trabazón en encuentros y puntos singulares. 

CE7.4 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  la  ejecución  de 

cubiertas  inclinadas,  los  equipos  a  utilizar  ‐herramientas,  maquinaria  y  medios  auxiliares‐, 
rendimiento  de  los  recursos,  así  como  las medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  ‐y  los 
equipos  de  protección  individual  y  colectiva  asociados‐,  particularizando  para  los  distintos 
elementos: 
‐  Tableros y coberturas de chapa, paneles y placas. 
‐  Aislamiento. 
‐  Subestructura soporte de la cobertura. 
‐  Cobertura de tejas 
‐  Cobertura de pizarra 
‐  Canalón visto. 

CE7.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de ejecución de cubierta  inclinada, 

debidamente caracterizado por la documentación técnica de proyecto, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐,  definiendo  los  procesos  de 
ejecución. 
‐  Realizando  una  propuesta  para  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo,  acopios, 
señalización,  balizamiento  y  vías  de  circulación  en  obra,  materializando  la  propuesta  con  un 
dibujo a mano alzada sobre los planos y justificando las decisiones adoptadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 
‐  Realizando un esquema o croquis con las limas y formación de pendientes, así como los 
canalones y sumideros necesarios. 
‐  Identificando  las  referencias a  replantear  ‐pendientes,  alturas, profundidad,  u otros‐  y 
procediendo al marcado. 
‐  Realizando un  croquis de  la  sección del  sistema de  cubierta  identificando  las  distintas 
capas y sus materiales. 
‐  Determinando  qué  recursos  ‐materiales,  equipos  humanos,  medios  auxiliares  y 
maquinaria‐ son necesarios para su ejecución. 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra correspondientes. 

CE7.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de resolución de puntos singulares 

en cubiertas de teja, croquizar secciones que representen la resolución de los siguientes puntos 
singulares:  cumbreras,  limatesas,  limahoyas,  bordes  laterales  libres,  encuentros  laterales  y 
horizontales con paramentos verticales, aleros, vanos. 
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CE7.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de resolución de puntos singulares 

en  cubiertas  de  pizarra,  croquizar  secciones  que  representen  la  resolución  de  los  siguientes 
puntos singulares: cumbreras, limatesas, limahoyas, bordes laterales libres, encuentros laterales 
y horizontales con paramentos verticales, aleros, vanos. 

CE7.8 Describir  el  proceso  de  realización  de  las  pruebas  de  estanqueidad  en  cubiertas 
inclinadas,  precisando  las  precauciones  a  adoptar,  y  estableciendo  las  diferencias  con  las 
pruebas de estanqueidad en membranas y cubiertas planas. 

CE7.9 En un supuesto práctico de trabajos de cubiertas inclinadas, debidamente caracterizado 

por  informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos  desarrollados,  detectar  las malas  prácticas, 
defectos de acondicionamiento de los tajos y acopios, inadecuada organización de los procesos, 
y  en  particular  prácticas  de  riesgo  y  defectos  en  la  adopción  de  medidas  de  prevención  de 
riesgos laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

C8:  Interpretar  las  condiciones de ejecución de  las hojas exteriores de  las  fachadas 
con soluciones de fábrica ‐cerámica, hormigón, vidrio‐, cara vista o para revestir, 
relacionando  los  distintos  materiales  con  su  función  y  ubicación  dentro  del 
sistema. 
CE8.1 Clasificar los diferentes tipos de hojas exteriores de fábrica en función de si son vistas o 
se revisten, y de los materiales empleados ‐cerámica, bloques de hormigón‐, caracterizando sus 
propiedades y ámbito de aplicación. 

CE8.2 Clasificar los distintos materiales y tipologías/formatos de ladrillos, bloques de hormigón, 

piedra y vidrio, reconociendo muestras de piezas presentadas. 

CE8.3 Describir  las  técnicas  de  colocación  de  las  hojas  exteriores  de  fábrica,  precisando  para 
cada material los distintos tipos de aparejos, el armado en tendeles, el tratamiento de llagas, las 
trabas en los encuentros entre paños, así como las piezas y resolución de huecos. 

CE8.4 Describir el armado y macizado para ejecutar hojas exteriores de fachadas de bloques de 

hormigón. 

CE8.5 Explicar  cómo  se  resuelve  en  las  hojas  vistas  apoyadas  en  forjado,  la  continuidad  de 

aspecto  en  el  canto  de  forjado  y  las  caras  de  pilares,  realizando  un  croquis  con  las  vistas  en 
alzado y sección, precisando el valor del apoyo mínimo sobre el canto del forjado. 

CE8.6 Precisar las funciones y criterios de ubicación de las juntas a realizar en hojas exteriores 
de fachadas de fábrica, y describiendo su proceso de ejecución y tratamiento correspondiente. 

CE8.7 Explicar  las  relaciones  entre  las  dos  hojas  de  la  fachada  en  fachadas  de  fábrica, 
precisando  la amplitud de  la  cámara de aire,  las necesidades de  llaves/conectores, enfoscado 
interior, barreras antihumedad, pasos de drenaje y ventilación. 

CE8.8 Definir las condiciones de colocación de los vierteaguas, impostas, molduras y cornisas. 

CE8.9 En  un  supuesto  práctico  de  fachada  con  hoja  exterior  de  ladrillo,  debidamente 

caracterizado  por  la  documentación  técnica  de  proyecto,  determinar  las  condiciones  de 
ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  relativa  al  diseño  del  sistema  de 
fachada. 
‐  Realizando  un  croquis  de  la  sección  del  sistema de  fachada  identificando  las  distintas 
capas  y  sus  materiales,  los  elementos  de  impermeabilización,  aislamiento  y  drenaje,  y  la 
resolución de pilares y cantos de forjado. 
‐  Dibujando y acotando el  replanteo de  ladrillos de una planta con huecos, ajustando el 
módulo y la llaga para que encaje en las dimensiones dadas. 
‐  Dibujando y acotando a mano alzada,  los detalles de puntos singulares, como el dintel 
de un hueco, una esquina de fachada, u otros. 
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C9:  Interpretar  las  condiciones de ejecución de  las hojas exteriores de  las  fachadas 
con  soluciones  industrializadas  ‐  fachadas  ventiladas,  muros  cortina,  fachadas 
panel, fachadas de prefabricados pesados‐, relacionando los distintos materiales 
con su función y ubicación dentro del sistema. 
CE9.1 Clasificar  los diferentes tipos de soluciones  industrializadas de fábrica en función de  los 
materiales empleados ‐ con paneles prefabricados pesados o ligeros (fachadas transventiladas, 
muro  cortina  y  fachada  panel)  y  sus  características  fundamentales,  ‐distinguiendo  entre 
elementos estructurales  (subsistema de anclaje)  y  piezas de  revestimiento  (paneles de vidrio, 
piedra, cerámica, composites u otros materiales)‐, caracterizando sus propiedades y ámbito de 
aplicación. 

CE9.2 Explicar  cómo  afecta  el  aspecto  de  las  piezas  al  general  de  la  fachada,  precisando  las 

medidas para controlar la aparición de discontinuidades de aspecto en la misma. 

CE9.3 Describir las técnicas de colocación de los subsistemas de anclaje de las hojas exteriores 

de fachadas industrializadas, precisando las diferencias entre los distintos tipos de subsistemas 
de anclaje. 

CE9.4 Describir las técnicas de colocación de las piezas de revestimiento de las hojas exteriores 

de fachadas  industrializadas, precisando  las diferencias entre  los distintos tipos de materiales, 
así como las piezas especiales y resolución de huecos y puntos singulares. 

CE9.5 Describir  los diferentes procedimientos y  técnicas de  soldadura  resistente utilizados en 

las  uniones  de  las  piezas  de  revestimientos  pesados  a  la  estructura,  precisando  su  campo de 
aplicación, la acreditación exigible a los especialistas que la ejecutan y las pruebas a realizar en 
las mismas. 

CE9.6 Describir los diferentes procedimientos y técnicas de atornillado utilizados en las uniones 

de las piezas de revestimiento a la estructura, precisando su campo de aplicación y las pruebas a 
realizar en las mismas. 

CE9.7 Precisar las funciones y criterios de ubicación de las juntas a realizar en hojas exteriores 
de  fachadas  industrializadas,  y  describiendo  su  proceso  de  ejecución  y  tratamiento 
correspondiente. 

CE9.8 Definir  las  condiciones  de  resolución  de  los  puntos  singulares  en  fachadas 

industrializadas, identificando las piezas especiales asociadas. 

CE9.9 En  un  supuesto  práctico  de  fachada  industrializada,  debidamente  caracterizado  por  la 

documentación técnica de proyecto, determinar las condiciones de ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐  relativa  al  diseño  del  sistema  de 
fachada. 
‐  Realizando  un  croquis  de  la  sección  del  sistema de  fachada  identificando  las  distintas 
capas y sus materiales, los elementos de impermeabilización, aislamiento y drenaje. 
‐  Dibujando y acotando el replanteo del subsistema de anclaje. 
‐  Dibujando y acotando a mano alzada,  los detalles de puntos singulares, como el dintel 
de un hueco, una esquina de fachada, y el arranque y coronación. 
 

C10:  Aplicar técnicas de organización y supervisión en la ejecución de fachadas. 
CE10.1 Relacionar  las  condiciones  que  debe  reunir  los  tajos  de  fachadas  para  optimizar  los 

rendimientos  ‐ubicación de acopios, medios auxiliares, vías de circulación y otros‐, precisando 
las condiciones de acopio y manipulación en obra de los distintos materiales a utilizar. 

CE10.2 Describir como las condiciones ambientales condicionan la ejecución de los trabajos de 

fachadas. 
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CE10.3 Describir  los  diferentes  procesos  desarrollados  habitualmente  en  la  ejecución  de 

fachadas, los equipos a utilizar ‐herramientas, maquinaria y medios auxiliares‐, rendimiento de 
los  recursos,  así  como  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  ‐y  los  equipos  de 
protección  individual  y  colectiva  asociados‐,  precisando  las  diferencias  entre  las  fachadas  de 
fábrica y las industrializadas. 

CE10.4 En un supuesto práctico de ejecución de fachada de fábrica, debidamente caracterizado 

por la documentación técnica de proyecto, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐,  definiendo  los  procesos  de 
ejecución. 
‐  Realizando  un  croquis  de  la  sección  del  sistema de  fachada  identificando  las  distintas 
capas y sus materiales. 
‐  Realizando  una  propuesta  para  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo,  acopios, 
señalización,  balizamiento  y  vías  de  circulación  en  obra,  materializando  la  propuesta  con  un 
dibujo a mano alzada sobre los planos y justificando las decisiones adoptadas. 
‐  Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 
‐  Identificando las referencias a replantear y procediendo al marcado. 
‐  Determinando  qué  recursos  ‐materiales,  equipos  humanos,  medios  auxiliares  y 
maquinaria‐ son necesarios para su ejecución 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra correspondientes. 

CE10.5 En  un  supuesto  práctico  de  ejecución  de  fachada  industrializada,  debidamente 

caracterizado por la documentación técnica de proyecto, controlar la ejecución: 
‐  Extrayendo  la  información  técnica  ‐escrita  y  gráfica‐,  definiendo  los  procesos  de 
ejecución. 
‐  Realizando  un  croquis  de  la  sección  del  sistema de  fachada  identificando  las  distintas 
capas y sus materiales. 
‐  Realizando  una  propuesta  para  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo,  acopios, 
señalización,  balizamiento  y  vías  de  circulación  en  obra,  materializando  la  propuesta  con  un 
dibujo a mano alzada sobre los planos y justificando las decisiones adoptadas. 
‐Proponiendo tipo y ubicación de los medios de protección colectiva necesarios. 
‐  Identificando las referencias a materializar y procediendo a su marcado 
‐  Determinando  qué  recursos  ‐materiales,  equipos  humanos,  medios  auxiliares  y 
maquinaria‐ son necesarios para su ejecución 
‐  Identificando y midiendo las unidades de obra correspondientes 

CE10.6 Describir  el  proceso  de  realización  de  las  pruebas  de  estanqueidad  en  fachadas, 
precisando las precauciones a estableciendo las diferencias con las pruebas de estanqueidad en 
cubiertas planas. 

CE10.7 Describir  el  proceso  de  ejecución  de  las  carpinterías  de  fachada,  precisando  las 
diferencias entre las fachadas de fábrica y las industrializadas. 

CE10.8 Precisar los tratamientos de protección y limpieza posteriores a la ejecución, precisando 

las diferencias entre las fachadas de fábrica y las industrializadas. 

CE10.9 En  un  supuesto  práctico  de  trabajos  de  fachadas,  debidamente  caracterizado  por 

informes,  imágenes  o  vídeos  de  los  procesos  desarrollados,  detectar  las  malas  prácticas, 
defectos de acondicionamiento de los tajos y acopios, inadecuada organización de los procesos, 
y  en  particular  prácticas  de  riesgo  y  defectos  en  la  adopción  de  medidas  de  prevención  de 
riesgos laborales y ambientales, justificando las respuestas. 
 

Capacidades  cuya  adquisición  debe  ser  completada  en  un  entorno  real  de 
trabajo 
C5 respecto a CE5.4 y CE5.9; C7 respecto a CE7.5 y CE7.9; C10 respecto a CE10.4, CE10.5 y CE10.9. 



 
 

 
Página:   131 de 134

 

 
 

Otras Capacidades: 

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Coordinarse activamente en el equipo de trabajo. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento. 
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con su actividad. 
 

Contenidos 

1   Control de cubiertas planas en edificación 
Acciones  naturales  y  no  naturales  sobre  la  edificación;  condiciones  genéricas  de  cerramientos; 
requisitos generales de cubiertas: control ambiental, seguridad, funcionalidad y mantenimiento. 
Cubiertas  planas:  componentes;  tipos  según  relación  con  el  soporte,  uso,  protección, 
funcionamiento  higrotérmico  y  clima;  comparación  con  las  tipologías  de  cubiertas  inclinadas  y 
cubiertas planas ventiladas. 
Tipos,  funciones  y  materiales  de  las  capas  auxiliares:  separadoras,  antiadherentes, 
antipunzonantes, drenantes, filtrantes, retenedoras de agua. 
Tipos,  funciones  y  materiales  de  las  capas  complementarias  del  sistema  de  impermeabilización: 
capa de protección, barrera contra el paso de vapor, aislamientos. 
Elementos  complementarios  y  asociados  a  las  cubiertas  planas:  protecciones  colectivas; 
instalaciones; evacuación de agua; vanos u otros 
Soluciones  integradas  de  cubierta  plana:  láminas  autoprotegidas,  láminas  y  losas  filtrantes  con 
aislamiento incorporado, otras. 
Estructura del sistema de cubierta plana: ordenación de componentes y capas; croquis básicos. 
Sistemas de Impermeabilización Líquida. 
Organización del tajo en cubiertas planas: relaciones con otros elementos y tajos de obra; fases de 
desarrollo, acondicionamiento de tajos, condiciones de acopios. 
Procedimientos de ejecución de cubiertas planas: comprobación del soporte; replanteo; ejecución 
de  formación  de  pendientes;  instalación  de  barrera  de  vapor,  aislamiento,  y  capas  auxiliares; 
colocación  de  la  membrana;  ejecución  de  la  capa  de  protección,  instalación  de  elementos 
complementarios. 
Equipos para la ejecución de cubiertas planas: tipos y funciones. 
Prevención de  riesgos en  la ejecución de cubiertas planas:  riesgos  laborales;  técnicas preventivas 
específicas; equipos de protección  individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y 
obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre  actividades  (actividades 
simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Pruebas  de  estanqueidad  de  membranas  y  cubiertas  planas:  función,  procedimiento,  pruebas 
parciales. 
Las unidades de obra de cubiertas planas: descripción, medición, valoración. 
Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos y sistemas de cubiertas planas. 

 

2   Control de cubiertas inclinadas 
Capas  de  las  cubiertas  inclinadas:  tipos  (estructura  resistente,  subestructura  de  apoyo,  tablero, 
aislamiento, elementos de cobertura); soluciones integradas; funciones. 
Soluciones de formación de pendientes en cubiertas inclinadas: forjado inclinado; estructura ligera; 
estructura pesada; tabiques. Ventajas e inconvenientes. Comparación con cubiertas planas. 
Tabiques palomeros: materiales, aparejo, pendientes, enjarjes. Tableros cerámicos, de hormigón y 
madera: materiales, colocación, capa de compresión. 
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Elementos  complementarios  y  asociados  a  las  cubiertas  inclinadas:  protecciones  colectivas; 
instalaciones; evacuación de agua; vanos. 
Aislamiento  en  cubiertas  inclinadas:  materiales;  formatos;  fijaciones;  condiciones  de  los 
aislamientos proyectados. 
Tableros  y  coberturas  con  chapa  conformada,  paneles  y  placas:  materiales  y  formatos, 
revestimientos, fijaciones; tipos de soluciones, panel sándwich "in situ". 
Soporte de la cobertura (no resistente): enrastrelados, aislamiento conformado, placa bituminosa. 
Tejas: materiales,  formatos  y  piezas  especiales;  campos  de  aplicación.  Sistemas  de  cubierta  con 
tejas:  tipos  de  soluciones,  pendiente  de  faldones,  tipos  y  promedios  de  fijaciones,  solapes  entre 
piezas.  Pizarra:  formatos;  campos  de  aplicación.  Sistemas  de  cubierta  con  pizarra:  tipos  de 
soluciones, pendiente de faldones, tipos y promedios de fijaciones, solapes entre piezas. 
Soluciones de puntos  singulares  (aleros,  limas,  canalones,  encuentros  con paramentos  verticales, 
cambios  de  pendiente  en  los  faldones,  huecos,  elementos  pasantes,  instalaciones):  parámetros 
característicos, croquis. Productos de impermeabilización para puntos singulares. 
Organización del tajo en cubiertas inclinadas: relaciones con otros elementos y tajos de obra; fases 
de desarrollo, acondicionamiento de tajos, condiciones de acopios. 
Procedimientos  de  ejecución  de  cubiertas  inclinadas:  comprobación  del  soporte  o  estructura 
resistente; replanteo; montaje de estructura metálica ligera, levantamiento de tabiques palomeros; 
ejecución de tableros; colocación de aislamiento; colocación de cobertura; tratamiento de puntos 
singulares; instalación de elementos complementarios; montaje de canalones vistos. 
Equipos para la ejecución de cubiertas inclinadas: tipos y funciones. 
Prevención  de  riesgos  en  la  ejecución  de  cubiertas  inclinadas:  riesgos  laborales;  técnicas 
preventivas  específicas;  equipos  de  protección  individual  y  medios  de  protección  colectiva 
(colocación,  usos  y  obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre 
actividades (actividades simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Pruebas de estanqueidad de cubiertas inclinadas: función, procedimiento. 
Las unidades de obra de cubiertas inclinadas: descripción, medición, valoración. 
Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos y sistemas de cubiertas inclinadas. 

 

3   Control de fachadas de fábrica 
Capas de las fachadas de fábrica: hoja exterior o principal, cámara de aire, aislamiento, membrana 
impermeable,  barrera  de  vapor,  hoja  interior  o  secundaria;  orden  de  capas;  interpretación  de 
planos y realización de croquis. 
Soluciones  constructivas  de paramentos de  fábrica:  tipología  y  diseño;  aparejos;  armado; puntos 
singulares (arranques; encuentros con elementos estructurales; antepechos y remates superiores; 
anclajes; aleros y cornisas; juntas de dilatación, encuentros, u otros). 
Tipos, funciones y materiales de las capas complementarias del sistema de fachada: revestimiento 
exterior, revestimiento interior, barrera contra el paso de vapor, aislamientos. 
Elementos  complementarios  y  asociados  a  las  fachadas  ‐carpinterías;  instalaciones  u  otros‐: 
condiciones de instalación. 
Características de los materiales: morteros de agarre y enfoscado, piezas ‐cerámicas, de hormigón, 
piedra y vidrio‐; materiales y formatos; sellos de calidad y marcas homologadas. Otros elementos: 
hormigón de relleno y armaduras para fábricas de bloque; armaduras de tendel, llaves y piezas de 
unión; barreras antihumedad. 
Organización y acondicionamiento de tajos de fachadas de fábrica: relaciones con otros elementos 
y tajos de obra; fases de desarrollo, acondicionamiento de tajos, condiciones de acopios. 
Procedimientos  de  ejecución  de  fachadas  de  fábrica:  comprobación  de  la  estructura  soporte; 
replanteo; ejecución de hoja exterior; ejecución de revestimientos exteriores e interiores de la hoja 
principal,  instalación  de  barrera  de  vapor,  aislamiento,  y  capas  complementarias;  instalación  de 
elementos complementarios; ejecución de hoja interior en soluciones integrales de fachada. 
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Condiciones de acabado: controles y ensayos a realizar. Plan de calidad y medidas protectoras de 
impacto medioambiental. Limpieza y protección de fachadas de fábrica. 
Equipos para la ejecución de fachadas de fábrica: tipos y funciones. 
Prevención de riesgos en ejecución de fachadas de fábrica: riesgos laborales; técnicas preventivas 
específicas; equipos de protección  individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y 
obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre  actividades  (actividades 
simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Las unidades de obra de fachadas de fábrica: descripción, medición y valoración 
Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos y sistemas de fachadas de fábrica. 

 

4   Control de fachadas con soluciones industrializadas 
Capas de los sistemas industrializados de fachada: hoja exterior o principal, subsistema de anclaje 
cámara de aire, aislamiento, membrana impermeable, barrera de vapor, hoja interior o secundaria; 
orden de capas; interpretación de planos y realización de croquis. 
Soluciones  constructivas  de  fachadas  industrializadas:  tipología  y  diseño,  fachadas  ventiladas  y 
transventiladas,  muros  cortina,  fachadas  panel,  fachadas  de  prefabricados  pesados;  puntos 
singulares  (arranques;  encuentros;  antepechos  y  remates  superiores;  anclajes;  aleros  y  cornisas; 
juntas de dilatación, encuentros, u otros). 
Tipos, funciones y materiales de las capas complementarias del sistema de fachada: barrera contra 
el paso de vapor, aislamientos. 
Elementos  complementarios  y  asociados  a  las  fachadas  ‐carpinterías;  instalaciones  u  otros‐: 
condiciones de instalación. 
Características  de  los  materiales:  paneles  simples    y  composites;  sellos  de  calidad  y  marcas 
homologadas; perfiles y anclajes puntuales; elementos de unión/enganche. 
Uniones de paneles a subsistema de anclaje o directamente a soporte: tipos; campo de aplicación; 
procedimientos; cualificación de soldadores; controles de ejecución. 
Organización  y  acondicionamiento  de  tajos  de  fachadas  industrializadas:  relaciones  con  otros 
elementos y tajos de obra; fases de desarrollo, acondicionamiento de tajos, condiciones de acopios. 
Procedimientos de ejecución de fachadas industrializadas: comprobación de la estructura soporte; 
comprobación de  aspecto de paneles;  replanteo; montaje  de  subsistema de  anclaje; montaje  de 
paneles de la hoja exterior; instalación de barrera de vapor, aislamiento, y capas complementarias; 
instalación de elementos complementarios; montaje de la hoja interior. 
Condiciones de acabado: controles y ensayos a realizar. Plan de calidad y medidas protectoras de 
impacto medioambiental. Limpieza y protección de fachadas industrializadas. 
Equipos para la ejecución de fachadas industrializadas: tipos y funciones. 
Prevención de riesgos en ejecución de fachadas de fábrica: riesgos laborales; técnicas preventivas 
específicas; equipos de protección  individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y 
obligaciones,  mantenimiento),  medios  auxiliares;  interferencias  entre  actividades  (actividades 
simultáneas o sucesivas). Riesgos ambientales. 
Las unidades de obra de fachadas industrializadas: descripción, medición y valoración 
Factores  de  innovación  tecnológica  y  organizativa  en  los  trabajos  y  sistemas  industrializados  de 
fachada. 

 

Parámetros de contexto de la formación 

Espacios e instalaciones 
Aula técnica de 45 m² 

Taller de técnicas de construcción de 135 m² 
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Perfil profesional del formador o formadora: 
1.  Dominio  de  los  conocimientos  y  las  técnicas  relacionados  con  el  control  de  la  ejecución  de  la 
envolvente en edificación, que se acreditará mediante una de las formas siguientes: 
‐ Formación académica de Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, titulaciones de 
grado equivalentes o de otras de superior nivel relacionadas con este campo profesional. 
‐  Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en el  campo de  las  competencias  relacionadas con 
este módulo formativo. 
2.  Competencia  pedagógica  acreditada  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  Administraciones 
competentes. 


